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1.Архитектурно-строительный раздел. 
1.1. Общая часть. 

Выпускная квалификационная работа на строительство  нежилого 

административного офисного здания  разработана на основании следующих 

документов: 

1. Заявки заказчика 

2. задания на проектирование 

3. АПЗ № 7385 

4. Акт выбора участка 

По заданию на проектирование выпускной квалификационной работы 

предусмотрено строительство нежилого административного офисного здания. 

Строительство предполагает возведение каркаса здания из кирпича и 

деревянных гнутоклееных полурам. Центральный зал полностью проектируется по 

каркасной схеме с деревянным каркасом и в верхней части со светопрозрачными 

конструкциями ограждения. 

Главной особенностью данного здания является создание большого объема 

для просторного и светлого конференц-зала (предполагается разместить его на 

1-м этаже), и  одновременно, для придания особого архитектурного решения, 

соответствующему назначению здания. 

 

  

 1.2. План организации земельного участка. 

Участок строящегося здания расположен в центральной, исторически 

сложившейся части города, на улице Московская, в районе Фонтанной площади. 

Подъезд к зданию осуществляется со стороны  ул. Кирова по 

существующему проезду. Вокруг здания предусмотрен пожарный проезд. 
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На территории проектируемого участка предусмотрено благоустройство: 

устройство тротуаров и дорожек, устройство карманов со скамейками для 

отдыха посетителей и гуляющих по скверу. 

Все проезды и тротуары имеют твердое покрытие. 

Стоянка для временного хранения легковых автомобилей на близлежащей 

территории не предусматривается в связи с ограниченной площадью участка. 

Согласно  СП 42.13330.2011  приложения 9 примечания п.1 ближайшие стоянки 

располагаются не далее 1000 метров от места нахождения данного объекта. 

Проект выполнен в соответствии с нормами и правилами пожарной 

безопасности. 

 

Технико-экономические показатели по плану организации земельного 

участка 

№ 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Площадь 
по уч-ку 

1. Площадь участка в границах проектных 
работ 

м2 1663,7 

2. Площадь застройки в том числе крылец, 
пандусов, приямков, входов в подвал 

м2 712,04 

3. Площадь асфальтобетонного покрытия 
(Дороги)  

м2 325 

4. Площадь отмостки м2 123 
5. Площадь тротуара м2 615 
6. Площадь озеленения м2 240 
7. Ограждение участка Н=1,6м пм 209 
 Ворота (ширина =3,5м, Н=2м) шт. 2 

Калитка (ширина =0,9м, Н=1,6м) шт. 1 
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1.3. Объемно-планировочное решение. 

Офисное здание расположено в центральной части, исторически 

сложившейся части города, в районе фонтанной площади. 

Здание 2-х этажное, сложное в плане с основными размерами в осях 

21,23мх24,13м. 

Высота этажа переменная. 

Планировочная структура здания решена  в виде центрального объема в 

плане сложной конфигцрации, который является композиционной осью здания, и  

примыкающих к нему флигелей . 

В здании запроектирован лифт без машинного помещения, 

грузоподъемностью 400 кг, Щербинского лифтового завода.  Лифт служит для 

перевозки людей по этажам. 

На 1-м этаже размещается конференц-зал, главная лестничная клетка, 

имеющая непосредственный  выход наружу, санитарные узлы для посетителей, 

помещение охраны, административные помещения, офисные помещения, а также 

помещения обслуживания и технические. 

На 2-м этаже располагаются: VIP-зал, несколько офисных помещений , 

санитарные узлы для посетителей, подсобные помещения и эвакуационные 

лестницы. 

В подвале располагаются: несколько офисных помещений,комната приема 

пищи, холл, комната для курения, комната отдыха для персонала, технические 

помещения и сан. узлы,  эвакуационная лестница и лифт. 

В подвале перед  лестницей ведущей на 1 этаж  и перед лифтом 

запроектированы тамбур-шлюзы с  подпором воздуха при пожаре и 

противопожарными дверями фирмы «Вымпел», с уплотнением в притворах и 

автоматическими закрывателями. Двери у лифта в подвале предусмотрены 

противопожарные. 
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Наружная отделка. 

Стены здания запроектированы из полнотелого  керамического кирпича по 

ГОСТ 530-95 марки 75 с системой утепления минерало-ватными плитами «Лаэс-

М». 

Наружные стены – Трехслойные стеновые панели типа «Венталл». 

Штукатурка фактурная тонированная «Лаэс». Цвета: 5221 «Визирь» и 

1330 «Белый».  

Цоколь  - облицовка плитами «Краспан Гранит» фирмы «Краспан», цвет  

КГ 207 – красный гранит. 

Площадки и ступени крылец и пандусов -  Облицовка гранитной плиткой 

фирмы «Элитгранит» с противоскользящей термообработанной   поверхностью. 

Кровля - Трехслойные кровельные панели типа «Венталл». 

Металлочерепица фирмы «Ranila». 

  

Окна, наружные двери – пластиковый профиль КБЕ фирмы «Пластокно». 

Цветовая гамма фасадов, основанная на лаконичном сочетании 5221 

«Визирь» и 1330 «Белый» цветов, подчеркивает выразительность объемно -

пространственного единства с окружающей застройкой. 

 

Внутренняя отделка 

Потолки 

         1.Натяжные потолки 

2. Затирка, покраска  силикатной краской 

 

Стены 

1. Штукатурка по сетке, покраска воднодисперсионной краской  

2. Облицовка глазурованной плиткой 

Полы 
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Приняты по серии 2.244-1 выпуск 5,6. 

В подвале запроектированы полы по грунту. Грунт основания с  

втрамбованным щебнем, щебень  пролитый битумом. Покрытие полов: 

керамическая плитка, линолеум, бетон класса В15. 

1 этаж 

Запроектированы полы по ж/б перекрытию. Покрытие полов: керамическая 

плитка половая керамогранитная противоскользящая, линолеум «Tarkett”,  

керамическая плитка по ГОСТ 6787-89, плитка  гранитная, натуральная 

противоскользящая (термообработанная) фирмы «ЭлитГранит». 

2 этаж 

Полы по плитам перекрытия: плитка половая керамогранитная 

противоскользящая, линолеум «Tarkett”,  керамическая плитка по ГОСТ 6787-89, 

плитка  гранитная, натуральная противоскользящая (термообработанная) 

фирмы «ЭлитГранит».  

 

 1.4. Противопожарные мероприятия. 

Проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности здания и людей в нем находящихся. 

Степень огнестойкости здания – III. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.2 

Для эвакуации людей из здания запроектировано 2 лестницы I типа для 1 

и мансардного этажа и две эвакуационных лестницы ведущие  из подвала 

непосредственно наружу. 

Из одной лестницы I типа  запроектирован вход в чердачное 

пространство. 

Из чердачного пространства запроектировано 2 выхода на кровлю. 

Открывание дверей запроектировано с учетом эвакуации людей из здания 

и помещений. 
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Проектом предусмотрена установка первичных средств  пожаротушения 

(огнетушители по 2 на каждом этаже). 

С каждого этажа запроектировано по 2 эвакуационных выхода. 

Деревянные элементы конструкции зала и стропильной кровли 

предварительно подвергаются обработке антипиренами в сочетании с 

антисептиками. 

В подвале перед лифтом и перед лестницей, ведущей на первый этаж 

запроектированы тамбур - шлюзы с подпором воздуха при пожаре. 

 

 1.5. Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности         

инвалидов  и маломобильных групп населения. 

Проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие комфортные 

условия пребывания в здании всех категорий маломобильных групп населения, их 

беспрепятственное перемещение в пределах первого этажа здания и на 

прилегающей территории. 

Согласно плану благоустройства на территории прилегающей к 

проектируемому корпусу, на путях возможного передвижения МГН устраивается 

понижение бортового камня для беспрепятственного пересечения проездов. 

Продольные уклоны дорожек не превышают 6%, поперечный уклон – 2%. При 

главном входе в здание запроектирован пандус. 
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 1.6 Основные технико-экономические показатели здания. 

№ 
п/п 

 
 

Наименование  
 

Ед. 
изм. 

 Количество 

       
1.  Общая площадь  м2  1235,2 
2.  Полезная площадь  м2  771,89 
3.  Расчетная площадь  м2  656,04 
4.  Площадь застройки   м2  712,04 
  в т.числе здания  м2  476,5 
  крылец, пандусов, приямков, входов в 

подвал 
 м2  78,24 

       
5.  Строительный объем  м3  5006,05 
  в т.ч. надземной части  м3  4056,85 
  подземной части  м3  949,20 
6.  Ограждение крылец, входов в подвал, 

открытой террасы 
 мп  49,16 

 

  

 1.7. Конструктивное решение здания. 

1. Степень долговечности здания   II 

2. Класс конструктивной пожарной опасности  С1 

СП 112.13330.2012 

3. Степень огнестойкости здания    III 

СП 112.13330.2012 

4. Уровень ответственности    II 

Данное административное здание двухэтажное, с размерами в плане 

21,23мх24,13м, со смешанной схемой опирания панелей перекрытий. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой 

стен, перекрытий и деревянного каркаса, рассматриваемых как жесткая 

неизменяемая система. 

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го 

этажа, что соответствует абсолютной отметке 150.95. 
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В соответствии с согласованной ведомостью конструкций с заказчиком в 

проекте приняты: 

1. Фундаменты: 

а) под конференц-зал в осях 1–9 из конические сваи в пробитой скважине 

длиной 4м диаметром 600-100 мм. 

б) под остальные части здания– ленточные – монолиттный 

железобетонный, по ГОСТ 13580-85 по утрамбованной щебневой подушке. 

2. Ростверки – монолитные железобетонные из бетона класса В15. 

3. Наружные стены – из трехслойных панелей типа «Венталл»; из 

обыкновенного глиняного кирпича М100, на растворе М75, толщиной 510 мм. 

4. Внутренние стены – из обыкновенного глиняного кирпича М100 по ГОСТ 

530-95 на растворе М75. 

5. Перегородки  

– из керамического одинарного полнотелого кирпича по ГОСТ 530-95 марки 

М75 на растворе М50. 

- из гипсокартонных плит по металлическому каркасу по серии 1.231.9-10 

в.2. 

6. Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 в.1,2, уголки по  

ГОСТ 8509-93. 

7. Перекрытие – железобетонные сборные плиты с круглыми пустотами по 

серии 1.141-1 в.64. Монолитные железобетонные. 

8. Лестницы – ступени железобетонные по ГОСТ 8717.1-84 по 

металлическим косоурам; 

- ступени металло - бетонные по металлическим косоурам. 

9. Прогоны и опорные подушки  по серии 1.225-2 в.11. 

10. Крыша – чердачная, стропильная. 



 

                                                            ВКР-2069059-08.03.01-131010-2017        14 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11. Кровля  - металлочерепица по деревянной обрешетке, уложенной по 

металлическому каркасу стропильной системы. А также из панелей типа 

«Венталл»-К3 

12. Фундаменты запроектированы «коническая свая в пробитой скважине» 

Глубина заложения фундаментов уточняется после отрыва котлована. 

Грунтовые воды на период изысканий были вскрыты на глубине 2,3-2,7м, 

возможно сезонное поднятие на 1 м. 

Грунтовые воды среднеагрессивные к бетону марки W4, слабоагрессивные  

к бетону  марки W6 и неагрессивные  к бетону  марки W8. Просадочными и 

набухающими  свойствами грунты на участке не обладают. 

Основанием свайных фундаментов является грунты слоя 2 –суглинок со 

следующими физико-механическими характеристиками 

- удельный вес грунта – 19,0 кн/м3 

-удельное сцепление – 15,0 КПа 

-угол внутреннего трения - 160 

-модуль деформации – 15МПа 

-показатель текучести – 0,24 

 

 1.8. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 

Теплотехнический расчет наружной стены. 

Теплотехнический расчет ограждений (стен) в зимних условиях сводят к 

выбору и расчету оптимальной толщины конструкции (утепляющего слоя ).  

Расчет выполняется согласно [1]. Необходимые данные для расчета берем 

из [2]. 

 Используемая конструкция стены – трехслойные панели типа “ Венталл” 

с утеплителем толщиной минераловатная плита δ =0,2м. Определим 

удовлетворяет ли принятая толщина утеплителя теплотехническим 

требованиям. 
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Рис. 1.1 – Схема ограждающей конструкции 

 

        1 – Профлист , λ = 58 
См

ВТ


, толщина – 0,6 мм; 

2 – Утеплитель (минеральная вата), λ = 0,041 
См

ВТ


, толщина – 200 мм;  

Сопротивление теплопередачи ,/24,4 ВтСмR ⋅= при плотности 

минерального утеплителя 105кг/м. 

 Место строительства г.Пенза. Условия эксплуатации – А. 

Климатические данные:  

1) Расчётная температура внутреннего воздуха, 0С, принимаемая согласно 

нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений, t
int
=180С 

  2) Расчётная зимняя температура наружного воздуха, 0С, принимаемая в 

соответствии с п.2.3 /1/,  t
ext
= - 290С 

  3) Средняя температура, 0С, периода со средней суточной температурой 

воздуха ≤ 8 0С  по /4/; t
ht
=-5,10С 

  4) Продолжительность, сут., отопительного периода со средней суточной 

температурой воздуха ≤ 80С  /4/; Z
ht
=206 суток 

  5) Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, принимаемый по таблице 4* /1/;  α
int
=8,7 (м∙0С)/Вт 

  6) Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности ограждающей 

конструкции; α
ext
=23 м∙0С/Вт  

  7) Коэффициент ориентации, принимаемый в зависимости от положения 
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наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению  к наружному 

воздуху по таблице З* /1/; n=1. 

  8) Нормативный температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, 

принимаемый по таблице 5 /3/; Δt
n
=40С. 

Требуемое сопротивление теплопередаче конструкции определяем по 

таблице 4 /3/ : 

ВтСмbDaR dreq /63,22,16,47580003,0 02 ⋅=+⋅=+= , 

где a=0,0003, b=1,2  

 

Определяем градусо-сутки отопительного периода: 

 

 

Формула определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции: 

ext

R
αλ

δ
λ
δ

α
1*21

2

2

1

1

int
0 +++= ;  о reqR R=  

где δ - толщина слоя, м. 

Таким образом 

2
1

1

int
02 )1*21( λ

αλ
δ

α
δ ⋅−−−=

ext

R  

 

м101,0040,0)
23
1

58
0006,0*2

7,8
163,2(2 =⋅−






−−=δ . 

Теплотехнический расчёт выполнен согласно СП50.13330.2012 Тепловая защита 

зданий. 

Принимаем толщину слоя из минваты – 200 мм 

Сопротивление теплопередаче стены, следовательно, будет равно: 

( ) ( )( ) сутCzttD hthtd ⋅=⋅−−=⋅−= 0
int 6,47582061,518
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ВтСмR /04,5
23
1

041,0
2,0

58
0006,0

7,8
1 02

0 ⋅=+++= ВтСмRreq /63,2 02 ⋅=>  

Условие тепловой защиты здания выполняется. 

Проверяем второе условие теплотехнического расчета. Расчетный 

температурный перепад 0t∆  между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен 

превышать нормируемых величин nt∆ , и определяется по формуле: 

( )
i n t0

i n t
0 α⋅

−⋅
=∆

R
ttn

t e x t
; 

( ) СtСt n
00

0 407,1
7,804,5

)29(181
=∆<=

⋅
−−⋅

=∆  - условие выполняется. 

Условие второе теплотехнического расчета выполняется. 

Вывод: для данной ограждающей конструкции два условия тепловой защиты 

здания выполняются, значит, конструктивное решение стены выполнено верно.  

 

Теплотехнический расчет покрытия. 

Теплотехнический расчет ограждений (покрытия) в зимних условиях сводят 

к выбору и расчету оптимальной толщины конструкции (утепляющего слоя ).  

Расчет выполняется согласно [1]. Необходимые данные для расчета берем 

из [2]. 

 Используемая конструкция покрытия – трехслойные панели типа “ 

Венталл” с утеплителем толщиной минераловатная плита δ =0,2м. Определим 

удовлетворяет ли принятая толщина утеплителя теплотехническим 

требованиям. 
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Рис. 1.2 – Схема ограждающей конструкции 

 

        1 – Профлист , λ = 58 
См

ВТ


, толщина – 0,6 мм; 

2 – Утеплитель (минеральная вата), λ = 0,041 
См

ВТ


, толщина – 200 мм;  

Сопротивление теплопередачи ,/24,4 ВтСмR ⋅= при плотности 

минерального утеплителя 105кг/м. 

 Место строительства г.Пенза. Условия эксплуатации – А. 

Климатические данные:  

1) Расчётная температура внутреннего воздуха, 0С, принимаемая согласно 

нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений, t
int
=180С 

  2) Расчётная зимняя температура наружного воздуха, 0С, принимаемая в 

соответствии с п.2.3 /1/,  t
ext
= - 290С 

  3) Средняя температура, 0С, периода со средней суточной температурой 

воздуха ≤ 8 0С  по /4/; t
ht
=-5,10С 

  4) Продолжительность, сут., отопительного периода со средней суточной 

температурой воздуха ≤ 80С  /4/; Z
ht
=206 суток 

  5) Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, принимаемый по таблице 4* /1/;  α
int
=8,7 (м∙0С)/Вт 

  6) Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности ограждающей 

конструкции; α
ext
=23 м∙0С/Вт  

  7) Коэффициент ориентации, принимаемый в зависимости от положения 
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наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению  к наружному 

воздуху по таблице З* /1/; n=1. 

  8) Нормативный температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, 

принимаемый по таблице 5 /3/; Δt
n
=40С. 

Требуемое сопротивление теплопередаче конструкции определяем по 

таблице 4 /3/ : 

ВтСмbDaR dreq /63,22,16,47580003,0 02 ⋅=+⋅=+= , 

где a=0,0003, b=1,2  

 

Определяем градусо-сутки отопительного периода: 

 

 

Формула определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции: 

ext

R
αλ

δ
λ
δ

α
1*21

2

2

1

1

int
0 +++= ;  о reqR R=  

где δ - толщина слоя, м. 

Таким образом 

2
1

1

int
02 )1*21( λ

αλ
δ

α
δ ⋅−−−=

ext

R  

 

м101,0040,0)
23
1

58
0006,0*2

7,8
163,2(2 =⋅−






−−=δ . 

Теплотехнический расчёт выполнен согласно СП50.13330.2012 Тепловая защита 

зданий. 

Принимаем толщину слоя из минваты – 200 мм 

Сопротивление теплопередаче стены, следовательно, будет равно: 

( ) ( )( ) сутCzttD hthtd ⋅=⋅−−=⋅−= 0
int 6,47582061,518
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ВтСмR /04,5
23
1

041,0
2,0

58
0006,0

7,8
1 02

0 ⋅=+++= ВтСмRreq /63,2 02 ⋅=>  

Условие тепловой защиты здания выполняется. 

Проверяем второе условие теплотехнического расчета. Расчетный 

температурный перепад 0t∆  между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен 

превышать нормируемых величин nt∆ , и определяется по формуле: 

( )
i n t0

i n t
0 α⋅

−⋅
=∆

R
ttn

t e x t
; 

( ) СtСt n
00

0 407,1
7,804,5

)29(181
=∆<=

⋅
−−⋅

=∆  - условие выполняется. 

Условие второе теплотехнического расчета выполняется. 

Вывод: для данной ограждающей конструкции два условия тепловой защиты 

здания выполняются, значит, конструктивное решение стены выполнено верно.  

 

1.9 Отопление и вентиляция. Водоснабжение. Электрооборудование.  

Устройства связи.  Пожарная сигнализация.  

Энергоэффективность. 

Здание оборудуется канализацией, водоснабжением, вентиляцией, 

электроснабжением, телефонной и радиотрансляционной сетью, 

газопроводом (См. пояснительные записки соответствующих разделов 

проекта). 
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2. Расчетно-конструктивный раздел. 
 2.1. Проектирование трехслойной панели типа «Венталл». 

Требуется запроектировать утепленную трехслойную панель покрытия 

типа «Венталл-К»-3 с несгораемым утеплителем из минеральной ваты для 

здания ресторана, пролетом 11м и уклоном кровли 23=α , (

)92.0cos;39.0sin == αα . Район строительства – г. Пенза. В целях 

максимальной сборности и сокращения количества стыков в покрытии панели 

укладываем вдоль ската, принимая длину их, равной длине ската ( с учетом 

карнизного свеса и конькового решения, а ширину равной стандартной ширине 

профилированного стального листа. Размеры панели в плане, исходя из этих 

соображений, приняты 1000х8000мм. 

 Верхняя обшивка принята из стального листа с трапециевидными 

выступами, а нижняя - из стального мелкопрофилированного листа. Толщина 

листов - 0,6 мм. Средний слой выполнен из минераловатных плит. Приняты 

полужесткие плиты из базальтового волокна с поперечным расположением 

волокон типа AKL фирма «PAROK», плотностью 120 кг/м3. 

 Совместная работа всех слоев в сэндвич-панели обеспечивается их 

склеиванием между собой с использованием двухкомпонентной полиуретановой 

композиции производства голландской фирмы «Huntsman Polyuretanes». 
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Рис.1 Схема покрытия. 

 Панели укладываются на прогоны, поставленные на несущие 

конструкции каркаса здания с шагом 4 м. Согласно требованиям необходимой 

минимальной толщины кровельных панелей из расчета среднего значения 

сопротивления теплопередаче для г. Пензы толщину принимаем 200 мм. 

 

Рис.2 Основные размеры панели. 

Наружная стальная обшивка имеет пять высоких гофр, что значительно 

увеличивает жесткость панели. Нижняя обшивка имеет мелкие гофры, что 

повышает эстетические качества потолочной поверхности здания и не требует 

устройства подвесного потолка. 
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Стыковка нижней обшивки по продольным кромкам панели осуществляется 

посредством замков по принципу «шип-паз», а по верхней обшивке стыкование 

выполняется нахлестом двух смежных гофр. 

Ввиду высокой точности изготовления и хорошей плотности стыковых 

соединений обрамляющие элементы по всему контуру панелей отсутствуют, а 

крепление панелей к прогонам производится с помощью самонарезающих винтов. 

 

 

 

Определение геометрических характеристик. 

Геометрические характеристики поперечного сечения определяем как для 

панели со сплошным маложестким срединным слоем, т. е. без учета материала 

срединного слоя. Для расчета взята ячейка длиной 250 мм, регулярно 

повторяющаяся по ширине панели. В первом приближении мелкие гофры 

учитывать не будем, т. к. учет их приведет к очень незначительным 

уточнениям величин площади и момента инерции расчетного сечения панели.  
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                   Рис.3 Расчетное сечение панели. 

                                     

Определяем необходимые геометрические характеристики расчетного 

сечения.  

Площадь поперечного сечения верхней обшивки 
26,1956,03826,0)255,912( ммАв =⋅⋅+⋅+⋅= . 

Площадь поперечного сечения нижней обшивки 
21506,0250 ммАн =⋅= . 

Найдем положение центральной оси х0 верхней обшивки, для чего 

подсчитаем статический момент верхней обшивки относительно оси х2: 
3..

2 6,120932256,016386,02 ммS ов
х =⋅⋅+⋅⋅⋅= . 

Положение оси х0 находится на расстоянии 

мм
A
S

y
b

x 2,6
6,195
6,12092

1 === . 

Момент инерции верхней обшивки относительно оси х0 равен: 
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4222..
0 185852)2,616(386,0)2,632(256,02)2,66,05,91( ммI ов
х =⋅−⋅⋅+−⋅⋅+⋅⋅⋅= . 

Статический момент всего сечения относительно оси х1: 

    
3

11 7,40332)2,6200(6,195)( ммyhAS вх =+⋅=+⋅= . 

Положение центральной оси всего сечения найдем по формуле: 

сммм
AA

S
y

нв

x 67,117,116
1506,195
7,40332'

1 ==
+

=
+

=  . 

Момент инерции всего сечения относительно центральной оси х равен: 

 

442

22
..

2
1..

..
0

36236282237,116150

)7,1162,6200(6,19518585)(

сммм
yАyyhАII онов

ов
хх

==⋅+

+−+⋅+=⋅+−+⋅+=
. 

      

  Момент сопротивления верхней обшивки 

      
3

.. 46,31
2,367,1120

8,362
)2,3(

cм
yh
I

W x
ов =

+−
=

+−
= . 

Момент сопротивления верхней обшивки 

3
.. 08,31

67,11
8,362 cм

y
I

W x
он === . 

Статический момент полусечения относительно оси х 

        
3

.. 505,1767,1150,1 смyAS онх =⋅=⋅= . 

Все геометрические характеристики подсчитаны на ширину расчетного 

сечения, равного 250 мм. Фактически панель имеет ширину 1 м, которая 

включает в себя четыре таких  расчетных сечения. Поэтому для всей панели 

эти характеристики будут равны: 
42,14518,3624 смI х =⋅=  

3
.. 8,12546,314 cмW ов =⋅=  

3
.. 3,12408,314 cмW он =⋅=  

370505,174 смS х =⋅=  
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Подсчет нагрузок и определение расчетных усилий в панели. 

На панель действуют нагрузки от собственного веса и снегового покрова. 

Собственный вес панели типа «Венталл-К»-3 с несгораемым утеплителем из 

минеральной ваты плотностью 120 кг/м2 при высоте панели 200 мм согласно 

техническому каталогу, равен 36,4 кг/м2. Снеговая нагрузка для III района 

строительства составляет 180 кг/м2. Погонные нагрузки ( для условно 

вырезанной полосы шириной 1 м) равны: 

нормативная ./695,1./5,16911807,0
cos

1,14,36 мкНпмкгq н ==⋅





 ⋅+

⋅
=

α
 

расчетная      ./235,2../5,2231180
cos

1,14,36 мкНпмкгq ==⋅





 +

⋅
=

α
 

Панель работает как двухпролетная балка с величиной пролета 4 м. Для 

2-пролетной балки, загруженной равномерно распределенной нагрузкой, 

наибольший изгибающий момент находится в первом пролете и он равен: 

 мкНlqM ⋅=⋅⋅=⋅⋅= 576,34235,21,01,0 22
 в нижней обшивке 

мкНlqM ⋅=⋅=⋅= 47,48/4235,28/ 22  в верхней обшивке 

Максимальная поперечная сила 

кНlqQ 364,54235,26,06,0 =⋅⋅=⋅⋅= . 
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Рис. 4 Расчетная схема панели. 

 

Проверка несущей способности панели. 

Определим нормальные и касательные напряжения в элементах панели. 

Максимальные сжимающие напряжения в верхней обшивке равны: 

МПа
W
M

ов
с 53,35

8,125
1047,4 3

..

=
⋅

==σ . 

Максимальные растягивающие напряжения в нижней обшивке равны: 

МПа
W
M

он
р 77,28

3,124
10576,3 3

..

=
⋅

==σ . 

Максимальные касательные напряжения в срединном слое 

МПа
I

SQ 0258,0
12,1451
1070364,5

1

1

=
⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅

=
−

τ  

Проверку прочности сжатой обшивки производим по формуле 

[ ]сс σσ ≤ , 

где [ ] МПаRcс 1761,021,041220241 2
2

=⋅−⋅+=











−






⋅+=

δ
ω

δ
ωσ  

(отношение 
δ
ω принято равным 0,1). 

В нашем случае [ ] МПаМПа сс 17653,35 =≤= σσ , прочность обшивки 

обеспечена с запасом. 

Прочность растянутой обшивки обеспечена также с запасом, т. к. 

МПаRМПар 22077,28 =≤=σ . 

Проверка прочности срединного слоя на срез: 

По нормальным напряжениям  

   
,075,000001,077,28

6,020
6,020

7,214833
08,0 МПаRМПа

h
h

Е
Е

срроб
пр

ср

п =≤=•
+
−

•=•
+
−

•= σ
δ
δσ

 

     Где  
об
прЕ = 21

210000
µ−

=214 833,7МПа
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По касательным напряжениям  

МПаRcpп 075,00258,0 =≤=τ . 

По эквивалентным напряжениям 

=эσ ,075,00516,00026624,000001,04 2222 МПаRМПа срп =≤=+=+ τδ   

 Прочность обеспечена. 

 

 

 

Проверка прогибов панели. 

Плита работает как 2-пролетная неразрезная балка. От действия 

постоянных нагрузок,  действующих равномерно распределено по всей длине 

панели, максимальный прогиб определяется так: 

EJ
lgf
н 4

00675,0= . 

От действия временной (снеговой) нагрузки максимальный прогиб будет, 

когда эта нагрузка будет действовать в середине пролета. Этот прогиб равен: 

EJ
lР

f
н
сн

4

00675,0=  

Суммарный максимальный прогиб панели будет равен: 

( ) смРg
EJ
lf н

сн 736,026,100675,0385,000675,0
2,1451101,2

400)00675,000675,0( 6

24

max =⋅+⋅
⋅⋅

=+=





<==
200
1

543
1

400
736,0

l
f , жесткость обеспечена. 

 

Стык панелей. 

Панели покрытия опираются на несущую конструкцию (ПРД-11). При этом 

панель должна быть заведена за грань опоры не менее1/3 высоты сечения.  

 Крепление панелей к несущим конструкциям осуществляется  при помощи 

самосверлящего шурупа SDT14-5,5х30. Стык между панелями заделывается 
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минеральной ватой и затем закрывается нащельником из стали, который 

крепится к панелям при помощи самосверлящего шурупа SL2-T14-4,8х20. 

Конструкция стыка обеспечивает воздухо- и водопроницаемость, достаточную 

теплоизоляцию и свободу линейных температурных  деформаций панели.  

 
     Рис. 5 Поперечный стык панелей. 

 

 

Стыковка нижней обшивки по продольным кромкам панели осуществляется 

посредством замков по принципу «шип-паз», а по верхней обшивке стыкование 

выполняется нахлестом двух смежных гофр. 

 

Рис. 6 Продольный стык панелей. 
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2.2 Проектирование гнутой клеедощатой полурамы. 

2.2.1. Подсчет основных геометрических размеров рамы. 

L=11м              r=2,8м 

H=6,9м               

где −r радиус скругления равный 2-4м, принимаем 2,8 м; 

Угол наклона ригеля 23=α  

где −α угол наклона полуригеля. 

5,56
2

2390
2

90
=

+
=

+
=

αγ  

 5,335,569090' =−=−= γγ  

Определим координаты точки К: 
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мhУк 9,6==  

мtgtgrHl 7,25,568,29,61 =⋅⋅−=⋅−= γ  

мrl 5,5
180

5,5628,214,3
180

2
2 =

⋅⋅⋅
=

⋅⋅⋅
=

γπ  

мrll 4,1038sin8,2
23cos2

22sin
cos2

'
3 =−

⋅
=⋅−

⋅
= γ

α
 

46,0)381(8,2)1( '' =−=−= CosCosrX k γ  

24,45,33sin8,27,2sin '
1

' =+=+= γrlYk  

мf 11=  

ммLh 730
30
1

==    hммhк 3,0250 >=    hммhоп 4,0300 >=  

 

 

Рис. 7 Основные геометрические размеры полурамы. 

 

2.2.2.Подсчет нагрузок. 

Таблица №1 

№ 

п/п 

      Вид нагрузки Нормативная 
нагрузка 
кН/м2 

fγ  Расчетная 
нагрузка 
кН/м2 
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 Постоянные нагрузки    

1. Панель покрытия 

типа «Венталл-К»-3 

0,364 1,1 0,4 

2. Собственный вес рамы 0,157 1,1 0,173 

 Итого: 0,521  0,573 

 Временная    

5. Снег (III район) 1,26  1,8 

6. Ветер 0,48 1,4 0,672 

1.13

Лестница 4

1.9

0.000

1.3а

0.000

-0.020

-0.040

1.4а

1.61.7

1.4б

1.5

ВП - 1**

ОП - 6

О
П

-7
О

П
-7

-1.250ур.з.

В
П

 - 
2

-1.250ур.з.В
П

 - 
3

огнетушитель
см. пункт 7 общих
указаний

огнетушитель
см. пункт 7
общих указаний

Воздуховоды
обшить ГВЛ по
мет. каркасу

ДШ

ДШ

ДШ

сущ.

-0.460

-0.020

-0.900ур.з.

1.3б

 
Собственный вес рамы определяется по формуле: 

157,0
1

224
1000

26,1364,0

11000

..

.. =
−

⋅

+
=

−
⋅

+
=

lK

pqq

вс

нн
н
вс  

где  нq  и  нp - соответственно постоянная (вес покрытия) и временная 

(снег) нагрузки, действующие на раму; 

       ..всK  - коэффициент собственного веса (в пределах 2-4). 

Постоянные 

                      мкНSgg /55,1365.23573,0 =⋅=⋅=  

Снеговые  (III район) 

                       мкНBpp снсн /57,4265,23*1*8,1**0 === µ  
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где −µ коэффициент принимаемый в зависимости от угла наклона 

полуригеля если 25≤α , то µ  принимаем 1; 

    −S площадь действия нагрузки на 1 полураму, равная 23,65 м. 

Ветровые: 

       еifветр CKBqq ****.
0 γ= , 

где  fγ -коэффициент надежности равный 1,4; 

     −B шаг рам, равный 5 м; 

     К- коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по 

высоте ;6948,0;65,0 21 == KK  

    С
е 
– аэродинамический коэффициент ;71,0;8,0 1 −== ее СС  

мкНCKSqq еfветрв /26,88,0*65,0*65,23*4,1*48,0**** 1.
0

1 === γ -на левой 

стойке, 

мкНCKBqq еfветрв /84,7)71,0(*6948,0*65,23*4,1*48,0**** 12.
0

2 −=−== γ -на 

левом полуригеле. 

 

2.2.3 Определение усилий в полураме. 

Определение усилий (M, Q, N) в полураме производим отдельно для каждого 

загружения.  Сначала находим опорные реакции от постоянной и снеговой 

нагрузок. кНlqQ 32,6171112,56 =⋅=⋅=  
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Рис. 8 Опорные реакции от действия постоянной и снеговой 

нагрузки. 

033,711 =⋅−⋅=∑ QVM Ao  

кНQVA 34,411
11

33,732,617
11

33,7
=

⋅
=

⋅
=  

067,311 =⋅−⋅=∑ QVM сА  

кНQVс 206
11

67,332,617
11

67,3
=

⋅
=

⋅
=  

01133,711 =⋅−⋅−⋅=∑ AАо HQVM  

кНQVH A
A 0196,0

11
33,732,6171134,411

11
33,711

−=
⋅−⋅

=
⋅−⋅

=
 

 

Затем опорные реакции от ветровых нагрузок 
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Рис. 9 Опорные реакции от действия ветровой нагрузки. 

 

кНlqQ B 43,45
2

1126,8
2
1

1 =
⋅

=
⋅

=  

кНlqQ B 12,43
2

1184,7
2
2

2 −=
⋅−

=
⋅

=  

05,35,5
23cos

11 1
2 =⋅+⋅−⋅=∑ QQVM Ao

  

кН
QQ

VA 89,37
11

5,343,455,5
92,0

12,43

11

5,35,5
23cos 1
2

−=
⋅−⋅

−

=
⋅−⋅

=  

05,35,5
23cos

11 1
2 =⋅−⋅−⋅=∑ QQVM CA

  

кН
QQ

Vс 98,8
11

5,343,455,5
92,0

12,43

11

5,35,5
23cos 1
2

−=
⋅+⋅

−

=
⋅+⋅

=  

0115,75,5
23cos

11 1
2 =⋅+⋅+⋅+⋅−=∑ AAС HQQVM

  

кН
QQV

H
A

A 835,120
11

5,743,455,5
92,0

12,431189,37

11

5,75,5
23cos

11 1
2

−=
⋅−⋅

−
−⋅−

=
⋅−⋅−⋅

=  
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Находим опорные реакции от всех загружений. 

кНVA 45,37334,41189,37 =+−=  
кНVС 02,19720698,8 =+−=  

кНH A 85,1200196,0835,120 −=−−=  
 

 

2.2.4. Конструктивный расчет полурамы. 

Сечение рамы принимаем прямоугольным с постоянной шириной  b=178мм ( 

после отстрожки досок 185 мм). Толщину досок принимаем 15 мм (после 

отстрожки досок 19 мм). Для предварительно принятого сечения рамы в 

карнизном узле  принимаем 60 доски,  тогда h=60*15=900 мм. Высоты сечений 

рамы на опоре и в коньке оставляем прежними. Лиственница, древесина 1-го 

сорта. 

Проверка прочности принятых сечений. 

Сечение 3-3 находится в криволинейной части рамы, примерно в точке К`. 

Расчетные усилия M, Q, N подсчитываем вручную. 

От действия вертикальных нагрузок 

        
( ) мкН

yHxqxVM KA
K

KAK

*761,68224,485,120
2

46,055,1346,045,373

2
2

`

2
`

``

=⋅−−
⋅

−⋅=

=⋅−
⋅

−⋅=

 

( ) кН
HxqVN AKAK

26,3223cos85,12023sin)46,055,1345,373(
cossin)( ``

=⋅−+⋅−=
=⋅+⋅−= αα

 

( ) кН
HxqVQ AKAK

02,38523sin85,12023cos)46,055,1345,373(
sincos)( ``

=⋅−−⋅−=
=⋅−⋅−= αα

 

 

 От действия ветровых нагрузок 
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( ) мкН

yHyqxVM KA
KВ

KAK

*441,75824,485,120
2

24,426.846,045,373

2
2

`

2
`1

``

−=⋅−+
⋅

−⋅−=

=⋅+
⋅

−⋅−=

 

кН
HyqVQ AKBAK

31023cos)85,12024,455,13(23sin45,373
cos)(sin `1`

=⋅−⋅−⋅=
=⋅+⋅−⋅= αα

 

кН
HyqVN AKBAK

87,27323sin)85,12024,455,13(23cos45,373
sin)(cos `1`

=⋅−⋅+⋅=
=⋅+⋅+⋅= αα

 

Расчетные усилия в сечении 3-3 M=75,68кН*м;  N=306,13кН. 

 Сечение  находится в криволинейной части рамы. Размеры сечения 

bxh=178x900мм.  Для принятого сечения находим значения коэффициентов: 

868,0=бm  (при h=900 мм); 

1,1=слm  (при мм15=δ ); 

8,0=гнm  (при 34,13315/2000/ ==δr ); 

2,1=пm  

Расчетное сопротивление с учетом коэффициентов условия работ 

МПаmmRmmRR гнпсслбис 138,0*2,1*14*1,1*868,0**'' ====  

    

Рис. 10 К проверки прочности сечений. 
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Длина полурамы: 

мl 6,180 = . 

Гибкость рамы: 

5,71
90*289,0

1860
289,0

0 ===
h

l
λ . 

Коэффициент продольного изгиба: 

58,0
5,71

30003000
22 ===

λ
ϕ . 

Площадь брутто сечения: 
21602908,17 смxbxhА === . 

Учет переменности высоты сечения по длине ригеля производим путем 

введения коэффициента К
ЖN
, значение которого определяем по [1, прил. 4, табл1]: 

7,0
1040550270

1040*567,0550*0,1270*6,0***

321

3
'''

2
''

1
'

=
++
++

=
++

++
=

lll
lКlКlК

К ЖNЖNЖN
ЖN . 

где: 

6,0
900
300*6,04,06,04,0' =+=+= стЖNК β , 

0,1'' =ЖNК , 

567,0
900
250*6,04,06,04,0''' =+=+= рЖNК β  

Определяем значение коэффициента ξ : 

64,0
1602*13*58,0*7,0

10*13,30611 ' =−=−=
ARК

N

cЖNϕ
ξ . 

Прочность сечения проверяем с учетом кривизны, так как 

1429,07/132,0
280
90

0

=>==
r
h , 

где: 

Для этого подсчитаем: 

- расстояние от центральной оси до нейтральной линии сечения 

см
r

hZ 41,2
280*12

90
12

2

0

2

=== ; 
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-момент инерции сечения относительно нейтральной линии 

42
3

2
3

0 57,109065441,2*90*8,17
12

90*8,17**
12
* смZhbhbJ x =+=+= ; 

-момент сопротивления для наружной кромки 

30 74,23004
41,2

2
90

57,1090654

2

см
Zh

J
W x

p =
+

=
+

= ; 

-момент сопротивления для внутренний кромки 

30 23,25608
41,2

2
90

57,1090654

2

см
Zh

J
W x

с =
−

=
−

= ; 

-поправочные коэффициенты к расчетным моментам сопротивления: 

1,1
280/90*17,01
280/90*5,01

/17,01
/5,01

0

0 =
+
+

=
+
+

=
rh
rh

Кгн ; 

87,0
280/90*17,01
280/90*5,01

/17,01
/5,01

0

0 =
−
−

=
−
−

=
rh
rh

Кгв . 

Проверяем прочность сечения: 

-для наружной кромки 

МПаRМПа
KW

M
A
N

c
гнр

137,2
1,1*74,23004*64,0

10*68,75
1602

10*13,306 '
3

=<=+−=+−
ξ

; 

-для внутренней кромки 

МПаRМПа
KW

M
A
N

c
гнр

1321,7
87,0*23,25608*64,0

10*68,75
1602

10*13,306 '
3

=<=+=+
ξ

. 

Прочность обеспечена. 

 

Проверка устойчивости. 

Для оценки несущей способности рамы необходимо еще выполнить расчет 

устойчивости плоской формы деформирования. Считаем, что связи по рамам 

ставятся по верхним кромкам. Ближайшие точки раскрепления находятся на 

расстоянии 3 м. Опасное сечение при оценке устойчивости будет находится в 
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криволинейной части рамы, так как здесь рама имеет большую относительную 

высоту и сжатая нижняя кромка не имеет сплошного раскрепления связями. 

Проверим устойчивость рамы по сечению 4-4, для чего подсчитаем 

сначала необходимые величины: 

- расчетную длину примем с запасом для расчета равной  

смLl р 18605,0 == . 

-гибкость из плоскости деформирования 

57,361
8,17*289,0

1860
289,0

===
b

l р
уλ ; 

-коэффициент продольного изгиба 

03,0
57,361

40003000
22 ===

λ
ϕ  

-коэффициент 

3,013,1*
90*1860

8,17140140
22

=== ф
р

м K
hl

bϕ , 

где: коэффициент К
ф
 по (СНиП II-25-80 прил4. табл,2). 

-коэффициенты, учитывающие наличие в элементе на участке рl

закреплений из плоскости деформирования со стороны растянутой от момента М 

кромки: 

37,260
90

186006,075,06,006,075,0
22

=+





+=+








+=

h
l

h
l

К р
р

р
ПN α ; 

30
1860

9076,1
90

1860142,04,176,1142,0 =++=+++= р
р

р
ПM l

h
h
l

К α . 

(при подсчете этих коэффициентов принимаем 6,0 == mрα ). 

-коэффициенты ПMПNиКK , учитывающие переменность высоты сечений рамы 

при m>4, принимаются равными 1. 

Проверку устойчивости плоской формы деформирования производим по 

формуле: 
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1443,0
24030*3,13*3,0*3

10*68,75
1602*3,13*03,0*37,26

10*13,306 3

'' <=+=+
бриПMбриПN WRK

M
ARK

N
ϕϕ

 

3
22

24030
6

908,17
6

смhbWбр =
⋅

=
⋅

=  

Устойчивость обеспечена. 

 

Проверка устойчивости рамы из плоскости. 

За расчетную длину рамы из плоскости принимаем расстояние между точкам 

раскрепления смlоу 300= . 

Гибкость: 

29,58
8,17*289,0

300
289,0

===
b

lоу
уλ . 

Переменность высоты сечений рамы учитываем коэффициентом К
ЖN
,который 

определяем по формуле. 

415,0
1040550270

1040*16,0550*0,1270*205,0***

321

3
'''

2
''

1
'

=
++

++
=

++
++

=
lll

lКlКlК
К ЖNЖNЖN

ЖN  

где: 

205,034,0*)34,0*6,04,0()6,04,0(' =+=+= стстЖNК ββ , 

0,1'' =ЖNК , 

16,028,0*)28,0*6,04,0()6,04,0(''' =+=+= ррЖNК ββ  

Расчетную площадь принимаем для сечения с максимальной высотой 
2160290*8,17 смbxhАбр === . 

Коэффициент  

88,0
29,58

30003000
22 ===

λ
ϕ у . 

Проверка устойчивости : 

МПаRКМПа
A
N

cЖNу
бр

76,413*415,0*88,091,1
1602

10*13,306 ' ==<== ϕ . 

Устойчивость рамы обеспечена. 
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Проверим клеевые швы на скалывание. Максимальная сила действует в 

коньке: 

Q=120,85кН. 

По формуле имеем: 

МПаmRmМПа
bh
Q

пcкcл
k

76,11*6,1*1,1936,0
8,17*5,28
10*85,120*5,15,1

==<===τ . 

 

Расчет опорного узла. 

Расчетные усилия в узле ,45,373 кНVA =  

.85,120 кНH A =  

Проверим древесину на смятие в башмаке: 

МПаmRМПа
A
V

псм
оп

A
см 8,162,1*148,5

36*8,17
10*45,373

==<===σ . 

Высоту башмака определяем из условия смятия поперек волокон под 

действием распора кНH A 85,120= . При МПаRсм 6,390 =  необходимая высота башмака: 

см
bR

Hh
см

A
б 85,18

6,3*8,17
10*85,120

90

=== , принимаем ммhб 200= . 

Вертикальную пластину башмака, воспринимающую распор, рассчитываем на 

изгиб как балку, частично защемленную на опорах. Для нее:  

мкНdHM A *41,36
16

17,0*10*85,120
16

=== ; 

3734,1
210

10*41.36 см
R
МW
у

тр === ; 

393,0
12

734,1*66
см

h
W

б

тр
тр ===δ . 

Принимаем см0,1=δ . 

Башмак крепим к фундаменту двумя болтами, работающими на срез и 

растяжение.  

Срезывающее усилие на болт: 
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кНHN A
ср 43,60

2
85,120

2
=== . 

Из условия восприятия этого усилия необходимо поставить болт, диаметр 

которого: 

см
R
N

d
ср

ср
б 93,1

130*14,3
10*43,60*44

===
π

. 

Принимаем болты диаметром ммdб 20=  ( 214,3 смAбр = ; 22,2 смAнт = ). 

Растягивающее усилие в болте находим из условия равновесия башмака под 

действием распора H
а 
и реактивных сил под опорой плиты башмака: 

кН
l

MN р 66,22
2*4,0*

3
2

085,12

2*
3
2

=== ; 

здесь: мкН
h

HM б
A *085,12

2
2,085,120

2
=== -изгибающий момент, вызываемый 

распором Q. 

Напряжения растяжения в пределах нарезной части болта: 

МПаRМПа
F
N

у
нт

р
ср 168210*8,08,0103

408,1
10*66,22

==<===σ . 

Прочность болтов обеспечена. 

Определяем площадь опорной пластины под воздействием опорной реакции 

VA=373,45
 
из условия locblocb ARN ,, ⋅⋅≤ψ   

где N–расчетная нагрузка, приложенная к части рассматриваемого сечения 

(местная или сумма местной и основной нагрузки);  

locbA , –площадь смятия; 

locbR , – расчетное сопротивление бетона сжатию при местном действии 

сжимающей силы; 

 ψ –коэффициент, учитывающий равномерность распределения местной 

нагрузки на площади смятия (при равномерном распределении нагрузки μ=1, при 

неравномерном μ=0,75);  
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Значение locbR , определяют по формуле: 

МПаRR bblocb 6,85,801,1, =⋅=⋅= ϕ  

где −bϕ  коэффициент определяемый по формуле 

01,1
1314,0

21,08,08,0
,

max, ===
locb

b
b A

A
ϕ

 

где −max,bA  максимальная расчетная площадь. 

Проверяем условие locblocb ARN ,, ⋅⋅≤ψ  

3303606,8145,374 ⋅⋅⋅≤кН кНкН 2,110245,374 ≤
 

 

Рис. 11 Опорный узел полурамы. 

Принимаем пластину площадью 516 2см . 

 

Расчет опорного узла в коньке здания. 

Болты, присоединяющие накладки в полураме, рассчитывается на 

поперечную силу от всех загружений полурамы : 

Расчетные усилия в узле Vc=197,02 Кн. 

Для крепления накладок принимаем болты d=26 мм. Назначаем толщину 

стальной накладки, а=1,0 см. 

Несущая способность болта  на смятие: 
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кНmdТ срсм 8,3326,25,25,2 22 =⋅⋅=⋅⋅=  

  

Найдем количество болтов из условия 
смT

Vcn ≥  

83,5
8,33
02,197

=  

Принимаем 6 болтов. 

                 

Рис. 12 Опорный узел в коньке здания. 

 

 

Подбор сечений прогонов. 

ПР-1 проектируем из стального швеллера В Ст 3 Сп 5 ГОСТ 2777288. 

R=230МПа, Rср=0,58*R=133,4МПа, q=56,12кН/м.  

мгНмкНlqM ⋅=⋅=⋅=⋅= 13001308/3,412,568/ 22
 

гНкНlqQ 12066,1202/3,412,562/ ==⋅=⋅=  

s
x

R
W
M γσ ⋅≤=  
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3565
1230

130000 см
R

MW
s

x =
⋅

=
⋅

=
γ  

Принимаем швеллер 36П 3603смWx = , 
410850смI x =  

МПа
W
M

x

230215
603

130000
≤===σ  

Прочность на изгиб достаточна. 





<==

⋅⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅

=
250
1

385
10026,0

1085020600048
4301300005

48
5

IE
lM

l
f

 

Относительный прогиб не превышает величину, ограниченную нормами. 

 

Рис. 12 Прогон 1. 

ПР-2 проектируем из клееного деревянного бруса. Назначаем 

ориентировочную высоту прогона в середине полета:  

ммlhор 300
10

3000
10
1

==⋅=
 

С учетом расположения целого числа досок по высоте сечения точную 

высоту назначаем равной: 

ммnh 4203512 =⋅=⋅= δ
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Где б=35 мм – толщина доски после фрезерования. 

Ширина сечения балки будет определяться шириной досок, используемых для 

склеивания, с учетом фрезерования их кромок и всего сечения прогона,  

b=175-8=167 мм. 

 
q=40,8 кН/м 

Максимальный изгибающий момент в середине пролета равен: 

мкНlqM ⋅=⋅=⋅= 9,458/38,408/ 22
 

кНlqQ 2,612/38,402/ =⋅=⋅=  

Момент сопротивления поперечного сечения равен: 

3
22

8,4909
6

427,16
6

смhbWx =
⋅

=
⋅

=  

Проверка прочности балки 

МПаRmm
W
M

ислб
x

86.131499,0134,9
8,4909

109,45 3

=⋅⋅=⋅⋅≤=
⋅

==σ  

1=бm  (при h=300 мм); 

99,0=слm  (при мм35=δ ); 

МПаRи 14' =  

Прочность прогона в опасном сечении обеспечена. 

Проверяем на действие касательных напряжений. 
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МПаRm
hb
Q

исл 78,181,199,03,1
427,16
102,615,15,1

=⋅=⋅≤=
⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅

=τ  

Прочность обеспечена. 

 

Рис. 13 Прогон 2. 

ПР-3 проектируем из клееного деревянного бруса. Назначаем 

ориентировочную высоту прогона в середине полета:  

ммlhор 165
10

1650
10
1

==⋅=
 

С учетом расположения целого числа досок по высоте сечения точную 

высоту назначаем равной: 

ммnh 175355 =⋅=⋅= δ
 

Где б=35 мм – толщина доски после фрезерования. 

Ширина сечения балки будет определяться шириной досок, используемых для 

склеивания, с учетом фрезерования их кромок и всего сечения прогона,  

b=175-8=167 мм. 

 
q=20,4 кН/м 
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Максимальный изгибающий момент в середине пролета равен: 

мкНlqM ⋅=⋅=⋅= 9,68/65,14,208/ 22
 

кНlqQ 83,162/65,14,202/ =⋅=⋅=  

Момент сопротивления поперечного сечения равен: 

3
22

4,852
6

5,177,16
6

смhbWx =
⋅

=
⋅

=  

Проверка прочности балки 

МПаRmm
W
M

ислб
x

86,131499,0109,8
4,852

109,6 3

=⋅⋅=⋅⋅≤=
⋅

==σ  

1=бm  (при h=210 мм); 

99,0=слm  (при мм35=δ ); 

МПаRи 14' =  

Прочность прогона в опасном сечении обеспечена. 

Проверяем на действие касательных напряжений. 

МПаRm
hb
Q

исл 78,181,199,086,0
5,177,16
1083,165,15,1

=⋅=⋅≤=
⋅

⋅⋅
=

⋅
⋅

=τ  

Прочность обеспечена. 

 

Рис. 14 Прогон 3. 
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2.3 Фундаменты. 

2.3.1. Оценка инженерно-геологических условий площадки 

строительства. 

Площадка строительства находится в г.Пенза. Рельеф спокойный. Имеется 

незначительный естественный уклон. Инженерно-геологические условия площадки 

строительства выявлены бурением пяти скважин на глубину 14-15 м. При 

бурении вскрыто следующее напластование грунтов (сверху вниз):  

    слой 1 − почв.-растит. слой (мощность слоя  1 м);  

    слой 2 −суглинки  (мощность слоя 5,0 м);  

    слой 3 −супесь (мощность слоя −7,0 м); 

    слой 4 – песок мелкий (мощность слоя −>10 м); 

Грунтовые воды на период изысканий были вскрыты на глубине 2,3-2,7м, 

возможно сезонное поднятие на 1 м. Физико-механические характеристики слоев 

грунта с исходными данными инженерно-геологических изысканий приведены в 

табл.1. Используя данные табл.1 определяем производные физико-механические 

характеристики грунтов. 

Исходные физико-механические свойства грунтов, необходимые для 

дальнейших расчетов, сводим в табл.1.1. 

Анализ физико-механических свойств грунтов строительной площадки, 

приведенные в табл. 1.1 показывает на то, что основанием фундаментов мелкого 

заложения может служить слой суглинков, с модулем деформации 15,0 МПа. 

Несущем слоем для свайного фундамента будет также суглинок. Основной 

вариант фундаментов следует определить на основании технико-экономического 

сравнения проектных решений. 
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Физико-механические показатели грунтов строительной площадки  

табл.2.3 

грунт мощность 
 

 

 

   
Предел 

пластичности     
   

 
 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0 1,0 15,0 - - - - - - - - - - - - 
9 5,0 19,0 26,6 15,0 27 20 36 0,24 0,78 16,0 15 0,9 16 10 
14 7,0 19,2 26,5 15,7 22 25 18 0,43 0,70 7,0 15,0 0,8 18 4 
27 >10 17,4 26,4 13,2 32 - - - 1,00 - 21,0 0,8 30 - 

Примечания: 0 – почвенно-растительный слой, 9–суглинок, 14 – супесь, 27 

– песок мелкий. 

 

2.3.2. Оценка конструктивных особенностей здания 

и сбор  нагрузок на фундаменты. 
Фундаменты рассчитываются для наиболее характерных участков здания 

(наружные и внутренние стены). При проектировании фундаментов здания или 

сооружения необходимо на плане первого этажа указать основные несущие 

конструкции подземной части и определить расчетные нагрузки, действующие в 

уровне обреза фундаментов.  

Расчетные величины действующих нагрузок определяются как произведение 

нормативных значений на коэффициенты надежности по нагрузке γf, которые 

должны соответствовать рассматриваемому предельному состоянию и учитывать 

возможные отклонения нагрузок в неблагоприятную сторону от нормативных 

значений.  

Нагрузки и воздействия на основание, передаваемые фундаментами  

зданий и сооружений, должны устанавливаться расчетом. Исходя из 

рассмотрения совместной работы здания или сооружения и основания, или 

фундамента и основания, и приниматься с учетом требований СП 

20.13330.2010."Нагрузки и воздействия" /4/. 

В большинстве случаев расчет совместной работы надземной конструкции, 

фундамента и основания достаточно сложен, в связи, с чем нагрузки на 
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фундаменты определяют раздельно. При этом учитываются нагрузки, которые 

возникают при строительстве и эксплуатации зданий. 

При проектировании фундаментов необходимо   иметь в виду, что расчет 

оснований по деформациям должен  производиться на расчетное сочетание 

нагрузок с коэффициентом   надежности по нагрузке    γf, = 1. При расчете 

оснований зданий и  сооружений по первой группе предельных состояний 

(несущей  способности)     принимается: металлические конструкции, γf, - 1,05;  

бетонные конструкции, γf, - 1,1; железобетонные, каменные, деревянные, γf, - 1,3; 

крановая нагрузка, γf, - 1,1; снеговая и ветровая нагрузки, γf, - 1,4. 

Нормативные значения равномерно распределенных   временных нагрузок 

на плиты перекрытий, лестницы и полы  на  грунтах приведены в СП /4/. 

Соберем нагрузки на фундаменты. Здание каркасного типа. Ограждающие 

конструкции – стеновые панели «Венталл». Результаты расчетов приведены 

ниже, где N
II
 - нормативное значение нагрузки, N

I
– расчетное значение 

нагрузки. Нагрузки собираем в пределах грузовой площади.  

Опорные реакции от всех загружений. 

кНVA 45,37334,41189,37 =+−=  
кНVС 02,19720698,8 =+−=  

кНH A 85,1200196,0835,120 −=−−=  

2.3.3 Проектирование свайных фундаментов. 
 

Расчет свайных фундаментов и их оснований  выполняем по 2 группам 

предельных состояний:  

первая группа:  

− по прочности материала свай и свайных ростверков:  

− по несущей способности грунта основания свай;  

вторая группа:  
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− по осадкам оснований свай и свайных фундаментов от вертикальных   

нагрузок.  

Расчет по прочности материала свай и свайных ростверков должен 

производиться в соответствии с требованиями [14].  

Расчет оснований свайных фундаментов по несущей способности и 

конструктивные расчеты по прочности свай и свайных ростверков производятся 

по расчетным нагрузкам, которые принимаются по основным сочетаниям 

нагрузок с коэффициентом надежности, определяемым по [1].  

Расчет оснований свайных фундаментов по деформациям выполняется на 

основное сочетание расчетных нагрузок с коэффициентом надежности по 

нагрузке γ
f
 = 1,0.  

Одиночную буровую сваю в составе фундамента по несущей способности 

грунтов основания следует рассчитывать, исходя из условия, приведенного в 

[/14/, формула (2)]:  

 

( )∑ ⋅+⋅⋅⋅= iicRcd hfuARF γγ  

здесь fR γγ , - коэффициенты условия работ, для забивных свай равные 1; 

R- расчетное сопротивление грунта под острием сваи, принимается по 

табл. 1, СНиП 2.02.03-85; 

А- площадь поперечного сечения сваи; 

U- периметр поперечного сечения сваи; 

h
i
- длина участка; 

f
i
- сопротивление грунта вдоль боковой поверхности сваи, принимаемое по 

таблице 2 СП 24.13330.2011 в зависимости от глубины рассматриваемой точки. 
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2.3.4 Фундамент под гнутоклееную полураму. 

Требуется рассчитать свайный фундамент под гнутоклееную полураму. 

Максимальная нагрузка по обрезу фундамента: 

- при расчете по несущей способности: 

кНN 3741 =  

Глубина заложения подошвы ростверка d
р
 по конструктивным соображениям 

принята равной – 1,5 м. 

Выбираем  тип свай. По геологическим условиям свая висячая. В несущий 

слой (суглинок) нижний конец сваи рекомендуется заглублять не менее чем на 

один метр. Принимаем буровую сваю диаметром d=600мм. 

мuмAкНR 88,1;3,03,014,3;700 22 ==⋅==  

( )24,0;4625,2 11 ==→= lприIкПаfмz  

;5475,3 12 кПаfмz =→=  

.570,5 11 кПаfмz =→=  

 
Рис. 15 Расчетная схема буронабивной сваи. 

Тогда несущая способность сваи составит: 

( )( ) кНFd 80157575,35425,24688,13,070011 =⋅+⋅+⋅⋅+⋅⋅⋅=  

Находим расчетно-допустимую нагрузку на сваю: 
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кНFN
k

d
др 572

4,1
801

. ===
γ  

Вес ростверка и сваи 

кНN р 9208,08,07,0 =⋅⋅⋅=   

кНNсв 292443,0 =⋅⋅=  

Общий вес фундамента составит: кНNф 38299 =+=  

Нагрузка на сваи составит: 

кН
n

NN
N ф 412

1
383741 =

+
=

+
=  

Проверяем условие: кНNкНN др 572412 .. =≤=  

Условие выполняется, принимаем под раму сваю диаметром 600мм и 

длинной 4м. В связи с присутствие горизонтальной нагрузки в зоне обреза 

фундамента, рядом делаем еще одну сваю, каркасы которых на 400 мм 

замоноличиваются в ростверк. 

 
2.3.5 Расчет осадки свайного фундамента. 

 
Расчет свайного фундамента по деформациям сводится к расчету 

некоторого условного фундамента, для определения его размеров найдем 

осредненное значение угла внутреннего трения: 

 

∑
∑ ⋅

=
i

ii
ср h

hϕ
ϕ  

где    расчетные значения углов внутреннего трения для отдельных, 

пройденных сваями, слоев грунта толщиной h
i
; 

16=срϕ  

Размеры условного фундамента АБВГ: 
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2,16,023,0 =+⋅=yB  

3,0
4

tan =⋅= ср
свlx

ϕ
 

Вес условного фундамента: 

кНHAN срфуфуфу 2,11520444,1...... =⋅⋅=⋅⋅= γ  

Вычисляем среднее давление под подошвой фундамента: 

кПа
A

NN
P

фу

фу
y 340

44,1
2,115374

..

..1 =
+

=
+

=
 

кПаRкПаPy 700340 =≤=  

 Рис. 16 К расчету осадки сваи. 

  Расчет деформации грунтового основания ведется по расчетной схеме в 

виде линейного деформируемого полупространства с учетом среднего давления 

под подошвой фундамента для наиболее нагруженного фундамента 

 Расчет оснований по деформациям будем производить, исходя из условия: 

 

где:S – величина совместной деформации основания и сооружения, 

определяемая расчетом в соответствии с указаниями [15, прил. 2] 
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где  −β безразмерный коэффициент, равный 0,8; 

     −zpiσ среднее значение дополнительного вертикального нормального 

напряжения в i-м слое грунта; 

 −iE  и соответственно, толщина и модуль деформации i-го слоя 

грунта; 

   S
u
 – предельное значение совместной деформации основания и 

сооружения, устанавливаемое в соответствии с указаниями [15, пп.2.51-2.55] 

S
u
=10см. 

  Расчетную осадку определяем методом послойного суммирования осадок 

отдельных слоев в пределах сжимаемой толщи основания. 

Разобьем грунтовую толщу под подошвой на слои h
i
≤0,4b, граница слоев 

грунта является границей элементарного слоя. 

Для характерных точек определим природное и дополнительное давления. 

Природное давление под подошвой фундамента определяется по формуле:  

 

i

n

iIIqz z
i

*
1

,, ∑= γσ  

кПаqz 875,4161150, =⋅+⋅=σ  

кПаqz 965,018871, =⋅+=σ  

кПаqz 1145,118872, =⋅+=σ  

кПаqz 1325,218873, =⋅+=σ  

кПаqz 1505,318874, =⋅+=σ  

кПаqz 1685,418875, =⋅+=σ  



 

                                                            ВКР-2069059-08.03.01-131010-2017        58 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

Дополнительное давление в характерных точках будем искать как: 

ασ *0, Ppz =  

где: кПаPP qz 253873400,0 =−=−= σ , α -табулированный 

коэффициент, принимаемый в зависимости от формы фундамента, соотношения 

сторон, глубины расположения рассматриваемой точки. табл. 1. СП 22.13330.2011. 

Находим коэффициент 
b
z

i
2

=ξ . При l/b=1 

Определим дополнительные давления в середине итого слоя: 
2

1,, ++
= pizpiz

i

σσ
σ  

В итоге получим следующие результаты расчета. 

          Таблица 2.3.2. Расчет осадки. 

№,точки ξ  кПаqz ,σ  α  кПаpz ,σ  кПаiσ  кПаE,  

0 0.000 87 1 253 
142,4 15000 

1 3,34 96 0,126 31,8 
20,1 15000 

2 6,67 114 0,033 8,4 

6,1 15000 
3. 10 132 0,015 3,8 

 

По результатам расчета строим эпюры природного и дополнительного 

давления. 

Находим нижнюю границу сжимающей толщи (НГСТ):   

кПаМПаE qzpz 9,225,1142,08,32,0,5 7,7, =⋅≤=≤≥ σσ . 

Определяем осадку в пределах сжимающей толщи: 

см
E

h
S

n

i i

ii 101,01
15000

1,61,204,1428,0
1

≈=







⋅





 ++

⋅=
⋅

= ∑
=

σ
β , смSS u 101<=< , где: uS - 

предельно допускаемые деформации основания принимаемые по таблице 4 СП 

22.13330.2011  
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2.3.6 Коническая свая в пробитой скважине. 

 
В последние годы набивной метод находит все более широкое 

применение при устройстве свай. Применение набивных свай позволяет не 

только избежать потерь железобетона при срезке оголовок ж/б свай, но и 

усилить и повысить надежность фундаментов особенно в сложных 

инженерно-геологических и гидрогеологических условиях города. 

При устройстве свай с помощью пробивки скважина пробивается 

специальным устройством - пневмопробойником. Вокруг скважины образуется 

зона уплотненного грунта диаметром до трех диаметров скважины. 

 

Рис. 17 Коническая свая в пробитой скважине(эпюра давления грунта на 

сваю, уплотненная зона грунта). 
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2.3.7 Сравнение буронабивной и конической сваи. 
 

Чтобы определиться с выбором фундамента под гнутоклееную 

полураму, сделаем технико-экономическое сравнение буронабивной сваи и 

конической сваи в пробитой скважине.  

Посчитаем объем каждой из свай: 

1)Буронабиваня свая  

.13,14
4

6,014,3
4

3
22

мhDПV =⋅
⋅

=⋅
⋅

=  

2)Коническая свая 

  3
22

2

2

1

2

57,029,028,03
4

35,014,31
4

6.014,3
44

мh
DП

hDПV ср =+=⋅
⋅

+⋅
⋅

=⋅
⋅

+⋅
⋅

=  

На основании ТЕР 81-02-05-2001 и ГЭСН 81-02-05-2001 стоимость 

фундамента под гнуто-клееные полруамы : 

1)буронабивные -99950 руб. 

2)Сваи в пробитой скважине -21849 руб. 

Из этого можно сделать вывод о том ,что конические сваи в пробитых 

скважинах более экономически эффективны, менее трудозатратны. 

Следовательно принимаем для данного здания конические сваи в пробитых 

скважинах. 
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3.Научно-исследовательская работа. 
3.1 Проектирование гнутой клеедощатой полурамы. 

Подсчет основных геометрических размеров рамы. 

L=11м              r=2,8м 

H=6,9м               

где −r радиус скругления равный 2-4м, принимаем 2,8 м; 

Угол наклона ригеля 23=α  

где −α угол наклона полуригеля. 

5,56
2

2390
2

90
=

+
=

+
=

αγ  

 5,335,569090' =−=−= γγ  

Определим координаты точки К: 

мhУк 9,6==  

мtgtgrHl 7,25,568,29,61 =⋅⋅−=⋅−= γ  

мrl 5,5
180

5,5628,214,3
180

2
2 =

⋅⋅⋅
=

⋅⋅⋅
=

γπ  

мrll 4,1038sin8,2
23cos2

22sin
cos2

'
3 =−

⋅
=⋅−

⋅
= γ

α
 

46,0)381(8,2)1( '' =−=−= CosCosrX k γ  

24,45,33sin8,27,2sin '
1

' =+=+= γrlYk  

мf 11=  

ммLh 730
30
1

==    hммhк 3,0250 >=    hммhоп 4,0300 >=  
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Рис. 1 Основные геометрические размеры полурамы. 

Подсчет нагрузок. 

Таблица №3 

№ 

п/п 

      Вид нагрузки Нормативная 
нагрузка 
кН/м2 

fγ  Расчетная 
нагрузка 
кН/м2 

 Постоянные нагрузки    

1. Панель покрытия 

типа «Венталл-К»-3 

0,364 1,1 0,4 

2. Собственный вес рамы 0,157 1,1 0,173 

 Итого: 0,521  0,573 

 Временная    

5. Снег (III район) 1,26  1,8 

6. Ветер 0,48 1,4 0,672 



 

                                                            ВКР-2069059-08.03.01-131010-2017        63 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

1.1

0.000

1.13

1.141.15

Лестница 4

1.10

1.9

0.000

1.3а

0.000

-0.020

-0.040

1.4а

1.61.7

0.000

1.4б

1.5

1.16

В
П

 - 
1

ВП - 1**

ОП - 6

О
П

-7
О

П
-7

-1.250ур.з.

В
П

 - 
2

-1.250ур.з.

1.13а

В
П

 - 
3

огнетушитель
см. пункт 7 общих
указаний

огнетушитель
см. пункт 7
общих указаний

Воздуховоды
обшить ГВЛ по
мет. каркасу

приставная вент. шахта
см. черт. марки АС

ДШ

ДШ

ДШ

сущ.

-0.460

-0.020

-0.900ур.з.

-0.900ур.з.

1.3б

 

Собственный вес рамы определяется по формуле: 

157,0
1

224
1000

26,1364,0

11000

..

.. =
−

⋅

+
=

−
⋅

+
=

lK

pqq

вс

нн
н
вс  

где  нq  и  нp - соответственно постоянная (вес покрытия) и временная 

(снег) нагрузки, действующие на раму; 

       ..всK  - коэффициент собственного веса (в пределах 2-4). 

Постоянные 

                      мкНSgg /55,1365.23573,0 =⋅=⋅=  

Снеговые  (III район) 

                       мкНSpp снсн /57,4265,23*1*8,1**0 === µ  

где −µ коэффициент принимаемый в зависимости от угла наклона 

полуригеля если 25≤α , то µ  принимаем 1; 

    −S площадь действия нагрузки на 1 полураму, равная 23,65 м. 

Ветровые: 

       еifветр CKBqq ****.
0 γ= , 

где  fγ -коэффициент надежности равный 1,4; 

     −B шаг рам, равный 5 м; 
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     К- коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по 

высоте ;6948,0;65,0 21 == KK  

    С
е 
– аэродинамический коэффициент ;71,0;8,0 1 −== ее СС  

мкНCKSqq еfветрв /26,88,0*65,0*65,23*4,1*48,0**** 1.
0

1 === γ -на левой 

стойке, 

мкНCKSqq еfветрв /84,7)71,0(*6948,0*65,23*4,1*48,0**** 12.
0

2 −=−== γ -на 

левом полуригеле. 

 

Определение усилий в полураме. 

Определение усилий (M, Q, N) в полураме производим отдельно для каждого 

загружения.  Сначала находим опорные реакции от постоянной и снеговой 

нагрузок. кНlqQ 32,6171112,56 =⋅=⋅=  

 

Рис. 2 Опорные реакции от действия постоянной и снеговой 

нагрузки. 

033,711 =⋅−⋅=∑ QVM Ao  

кНQVA 34,411
11

33,732,617
11

33,7
=

⋅
=

⋅
=  
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067,311 =⋅−⋅=∑ QVM сА  

кНQVс 206
11

67,332,617
11

67,3
=

⋅
=

⋅
=  

01133,711 =⋅−⋅−⋅=∑ AАо HQVM  

кНQVH A
A 0196,0

11
33,732,6171134,411

11
33,711

−=
⋅−⋅

=
⋅−⋅

=
 

 

Затем опорные реакции от ветровых нагрузок 

 
Рис. 3 Опорные реакции от действия ветровой нагрузки. 

 

кНlqQ B 43,45
2

1126,8
2
1

1 =
⋅

=
⋅

=  

кНlqQ B 12,43
2

1184,7
2
2

2 −=
⋅−

=
⋅

=  

05,35,5
23cos

11 1
2 =⋅+⋅−⋅=∑ QQVM Ao

  

кН
QQ

VA 89,37
11

5,343,455,5
92,0

12,43

11

5,35,5
23cos 1
2

−=
⋅−⋅

−

=
⋅−⋅

=  
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05,35,5
23cos

11 1
2 =⋅−⋅−⋅=∑ QQVM CA

  

кН
QQ

Vс 98,8
11

5,343,455,5
92,0

12,43

11

5,35,5
23cos 1
2

−=
⋅+⋅

−

=
⋅+⋅

=  

0115,75,5
23cos

11 1
2 =⋅+⋅+⋅+⋅−=∑ AAС HQQVM

  

кН
QQV

H
A

A 835,120
11

5,743,455,5
92,0

12,431189,37

11

5,75,5
23cos

11 1
2

−=
⋅−⋅

−
−⋅−

=
⋅−⋅−⋅

=  

Находим опорные реакции от всех загружений. 

кНVA 45,37334,41189,37 =+−=  
кНVС 02,19720698,8 =+−=  

кНH A 85,1200196,0835,120 −=−−=  
 

 

Конструктивный расчет полурамы. 

Сечение рамы принимаем прямоугольным с постоянной шириной  b=178мм ( 

после отстрожки досок 185 мм). Толщину досок принимаем 15 мм (после 

отстрожки досок 19 мм). Для предварительно принятого сечения рамы в 

карнизном узле  принимаем 60 доски,  тогда h=60*15=900 мм. Высоты сечений 

рамы на опоре и в коньке оставляем прежними. Лиственница, древесина 1-го 

сорта. 

Проверка прочности принятых сечений. 

Сечение 3-3 находится в криволинейной части рамы, примерно  

 

в точке К`. Расчетные усилия M, Q, N подсчитываем вручную. 

От действия вертикальных нагрузок 
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( ) мкН

yHxqxVM KA
K

KAK

*761,68224,485,120
2

46,055,1346,045,373

2
2

`

2
`

``

=⋅−−
⋅

−⋅=

=⋅−
⋅

−⋅=

 

( ) кН
HxqVN AKAK

26,3223cos85,12023sin)46,055,1345,373(
cossin)( ``

=⋅−+⋅−=
=⋅+⋅−= αα

 

( ) кН
HxqVQ AKAK

02,38523sin85,12023cos)46,055,1345,373(
sincos)( ``

=⋅−−⋅−=
=⋅−⋅−= αα

 

 

 От действия ветровых нагрузок 

         
( ) мкН

yHyqxVM KA
KВ

KAK

*441,75824,485,120
2

24,426.846,045,373

2
2

`

2
`1

``

−=⋅−+
⋅

−⋅−=

=⋅+
⋅

−⋅−=

 

кН
HyqVQ AKBAK

31023cos)85,12024,455,13(23sin45,373
cos)(sin `1`

=⋅−⋅−⋅=
=⋅+⋅−⋅= αα

 

кН
HyqVN AKBAK

87,27323sin)85,12024,455,13(23cos45,373
sin)(cos `1`

=⋅−⋅+⋅=
=⋅+⋅+⋅= αα

 

Расчетные усилия в сечении 3-3 M=75,68кН*м;  N=306,13кН. 

 Сечение  находится в криволинейной части рамы. Размеры сечения 

bxh=178x900мм.  Для принятого сечения находим значения коэффициентов: 

868,0=бm  (при h=900 мм); 

1,1=слm  (при мм15=δ ); 

8,0=гнm  (при 34,13315/2000/ ==δr ); 

2,1=пm  

Расчетное сопротивление с учетом коэффициентов условия работ 

МПаmmRmmRR гнпсслбис 138,0*2,1*14*1,1*868,0**'' ====  
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Рис. 4 К проверки прочности сечений. 

Длина полурамы: 

мl 6,180 = . 

Гибкость рамы: 

5,71
90*289,0

1860
289,0

0 ===
h

l
λ . 

Коэффициент продольного изгиба: 

58,0
5,71

30003000
22 ===

λ
ϕ . 

Площадь брутто сечения: 
21602908,17 смxbxhА === . 

Учет переменности высоты сечения по длине ригеля производим путем 

введения коэффициента К
ЖN
, значение которого определяем по [1, прил. 4, табл1]: 

7,0
1040550270

1040*567,0550*0,1270*6,0***

321

3
'''

2
''

1
'

=
++
++

=
++

++
=

lll
lКlКlК

К ЖNЖNЖN
ЖN . 

где: 

6,0
900
300*6,04,06,04,0' =+=+= стЖNК β , 
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0,1'' =ЖNК , 

567,0
900
250*6,04,06,04,0''' =+=+= рЖNК β  

Определяем значение коэффициента ξ : 

64,0
1602*13*58,0*7,0

10*13,30611 ' =−=−=
ARК

N

cЖNϕ
ξ . 

Прочность сечения проверяем с учетом кривизны, так как 

1429,07/132,0
280
90

0

=>==
r
h , 

где: 

Для этого подсчитаем: 

- расстояние от центральной оси до нейтральной линии сечения 

см
r

hZ 41,2
280*12

90
12

2

0

2

=== ; 

-момент инерции сечения относительно нейтральной линии 

42
3

2
3

0 57,109065441,2*90*8,17
12

90*8,17**
12
* смZhbhbJ x =+=+= ; 

-момент сопротивления для наружной кромки 

30 74,23004
41,2

2
90

57,1090654

2

см
Zh

J
W x

p =
+

=
+

= ; 

-момент сопротивления для внутренний кромки 

30 23,25608
41,2

2
90

57,1090654

2

см
Zh

J
W x

с =
−

=
−

= ; 

-поправочные коэффициенты к расчетным моментам сопротивления: 

1,1
280/90*17,01
280/90*5,01

/17,01
/5,01

0

0 =
+
+

=
+
+

=
rh
rh

Кгн ; 

87,0
280/90*17,01
280/90*5,01

/17,01
/5,01

0

0 =
−
−

=
−
−

=
rh
rh

Кгв . 

 

Проверяем прочность сечения: 
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-для наружной кромки 

МПаRМПа
KW

M
A
N

c
гнр

137,2
1,1*74,23004*64,0

10*68,75
1602

10*13,306 '
3

=<=+−=+−
ξ

; 

-для внутренней кромки 

МПаRМПа
KW

M
A
N

c
гнр

1321,7
87,0*23,25608*64,0

10*68,75
1602

10*13,306 '
3

=<=+=+
ξ

. 

Прочность обеспечена. 

 

            3.2 Проектирование клеёной балки. 

 
1.13

Лестница 4

1.9

0.000

1.3а

0.000

-0.020

-0.040

1.4а

1.61.7

1.4б

1.5

ВП - 1**

ОП - 6

О
П

-7
О

П
-7

-1.250ур.з.

В
П

 - 
2

-1.250ур.з.В
П

 - 
3

огнетушитель
см. пункт 7 общих
указаний

огнетушитель
см. пункт 7
общих указаний

Воздуховоды
обшить ГВЛ по
мет. каркасу

ДШ

ДШ

ДШ

сущ.

-0.460

-0.020

-0.900ур.з.

1.3б

 
 
 
Поперечное сечение балок может быть принято прямоугольным или двутавровым. 

Более технологичным является прямоугольное. Высота сечения балок постоянной 

по длине пролета l жесткости принимается в пределах (1/10 - 1/12) l. Толщину 

досок принимаем 15 мм (после отстрожки досок 19 мм). Тогда высота сечения 

балки будет равна: 

    

h= (1/10 - 1/12) l=900 мм (15*60=900) 
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Ширина сечения b принимается равной ширине доски, но не менее 120 мм( из 

условия минимальной ширины  опорной части ограждающих конструкций 

покрытия). 

b=178мм ( после отстрожки досок 185 мм). 

Принимаем доску из Лиственницы, древесина 1-го сорта. 

 
Рис. 5 Основные размеры балки. 

 
 

Расчет клеёной балки. 

 

     Расчет клеедощатых балок ведется как балок цельного сечения, но с 

введением коэффициентов гнслб mmm ,, , учитывающий соответственно абсолютную 

высоту клеедощатого пакета( бm ),  толщину склеиваемых досок( слm ) и кривизну 

досок ( гнm ). Значения этих коэффициентов принимаютсяпо табл.7,8,9 СНиП П-25-

80. 

   Для балок постоянной жесткости опасным является сечение с максимальным 

изгибающим моментом Ммах. Проверка прочности производится по формуле : 

 пслби
мах mmmR

W
М

⋅⋅≤=σ ,    

где  W- момент сопротивления сечения балки; 

 иR - расчетное сопротивление древесины изгибу. 

   Для данной балки опасное сечение находится на расстоянии Х от опоры. В 

этом случае максимальный изгибающий момент будет находится  по формуле: 
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6

2xq
xVвM x

x
⋅

−⋅= , 

Где Va- опорная реакция; 

xq -поперечная сила на расстоянии Х от опоры. 

Нагрузку на конструкцию берем из предыдущего раздела 

(Постоянная + снеговая)*шаг рам(4,3м) 

(0,573+1,8)*4,3=10,2 кН  

Определяем опорные реакции 

 

Рис. 6 К определению опорных реакций. Эпюры изгибающих 

моментов и поперечной силы. 

кН
l

lqVA 4,37
11
1112,10

3
11

3
1 22 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=  

кНValqVв 7,184,37112,10
2
1

2
1

=⋅−⋅⋅=⋅−⋅⋅=  

Для определения расстояния от опоры до опасного сечения используем 

выражение: 

   0
6
12 2

=⋅⋅−== q
l
xVв

dx
dMxQ ; 

Выражаем  Х: 
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5,60
2,10

1137,1832 =
⋅⋅

=
⋅⋅

=
q

lVвx  

78,7=х  (м) 

кН
l
xqqx 2,7

11
78,72,10 =⋅=⋅=  

Находим изгибающий момент в опасном сечении  и на опорах 

кН
xq

xVвM x
x 85,72

6
78,72,778,77,18

6

22

=
⋅

−⋅=
⋅

−⋅=  

0=опM  

Находим поперечные силы 

0=хQ  

кНVaQа 4,37==  

кНVвQв 7,18==  

Расчетные усилия  M=72,85кН*м;  Q=37,4кН. 

Выполняем проверку прочности по формуле : 

пслби
мах mmmR

W
М

⋅⋅≤=σ  

3
22

24030
6

908,17
6

смhbW =
⋅

=
⋅

=  

Для принятого сечения находим значения коэффициентов: 

868,0=бm  (при h=900 мм); 

1,1=слm  (при мм15=δ ); 

2,1=пm  

МПаRи 14=  

 

Тогда:  

2,11,1868,014
1024030

1085,72 4

⋅⋅⋅≤
⋅
⋅

=σ  

1603,3 ≤                  Прочность обеспечена. 
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Для высоких балок необходимо выполнить проверку прочности по касательным 

напряжениям в опорных сечениях по формуле: 

слck mR
bJ
SQ

⋅≤
⋅
⋅

=τ
,  

Где Q – поперечная сила в проверяемом сечении; 

S – статический момент сдвигаемой части сечения относительно нейтральной 

оси; 

J – момент инерции всего сечения; 

b – ширина сечении; 

Rck – расчетное сопротивление древесины скалыванию 

     Для балок прямоугольного сечения, с учетом того, что максимальные 

касательные напряжения в сечении действуют по нейтральной оси, формула 

примет вид:  

слck mR
bh
Q

⋅≤
⋅
⋅

=
5,1τ

,  

 

2,18,1
8,1790
4,375,1

⋅≤
⋅
⋅

=τ
 

 
16,2035,0 ≤                       Прочность обеспечена. 

  

     При отношении h/b > 4 и отсутствии раскреплений по верхнему поясу балки 

необходимо помимо прочности проверить устойчивость плоской фермы 

деформирования по формуле: 

 

иm R
W
M

⋅≤= ϕδ , 

где  M- максимальный изгибающий момент в балке; 

W – момент сопротивления сечения с наибольшей высотой; 

mϕ  - коэффициент устойчивости, подсчитываемый по формуле: 
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ф
p

m K
hl

b
⋅

⋅
=

2

140ϕ , 

где  pl - расчетная длина, равная расстоянию между точками раскрепления 

верхнего пояса балки из плоскости(при отсутствии раскреплений pl =l) 

фK  -  коэффициент, учитывающий форму эпюры изгибающих моментов  в 

балке(для параболической эпюры фK =1,13). 

 506,013,1
901100

8,17140
2

=⋅
⋅

=mϕ  

 

16506,0
1024030

1085,72 4

⋅≤
⋅
⋅

=δ  

      096,803,3 ≤                               Устойчивость обеспечена. 

 

3.3 Сравнение гнутой клеедощатой  

полурамы и клеёной балки. 

 

Сделаем сравнительную таблицу двух вариантов покрытия. 

Величина Гнутая полурама Клеёная балка 

b, см 17,8 17,8 

h, см 28,5-90 90 

l, см 1100 1100 

V одного  эл-та,  1,16 1,76 

 

Итак, гнутая клеедощатая полурама требует на 34% меньше объема 

материалов, чем клеёная балка при тех же условиях.  

Вывод: в данной выпускной квалификационной работе будем использовать гнутые 

клеедощатые полурамы.  
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4. Технология и организация строительного 

производства. 
 

4.1. Исходные данные. 

При разработке выпускной квалификационной работы были 

использованы следующие документы и материалы: 

-«Организация строительства» СП 48.13330.2010; 

-Генплан; 

-Сметная документация; 

-«Нормы продолжительности строительства предприятий, зданий и 

сооружений» СП 49.13330.2012; 

-«Безопасность труда в строительстве, ч.1.Общие требования» СНиП 

12-03-2001; 

-«Безопасность труда в строительстве, ч.2.Строительное 

производство»  

СП 49.13330.2012; 

-«Расчетные нормативы для составления ПОС» ч.VII ЦНИИОМТП 

Госстроя; 

-Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и  

составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и 

сооружений, СНиП 11-01-95; 

-«Пособие по определению продолжительности строительства 

предприятий зданий и сооружений» (к СНиП 1.04.03-85); 

-«Экологические основы строительного производства»; 

-«Пособия по разработке ПОС и ППР». 
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4.2. Подготовка  строительного производства. 

До начала производства строительно-монтажных работ линейный персонал 

обязан изучить проектную документацию на объект, получить разрешение на 

строительство, обеспечить бригады материалом, механизмами, инструментами и 

приспособлениями; провести инструктаж бригад по технике безопасности, 

выдать бригадам проектную документацию. До начала основных строительно-

монтажных работ должна быть обеспечена подготовка процесса строительного 

производства. 

В соответствии с нормами строительство новых объектов начинается 

после выполнения организационно-технической подготовки, которая выполняется 

в три этапа: 

I. Организационные мероприятия, которые выполняются до начала работ на 

стройплощадке: 

а) утверждены технический проект со сметной документацией; 

б) решены вопросы обеспечения строительства материалами, 

конструкциями и деталями: 

в) определены строительные, монтажные и специализированные 

организации для осуществления строительства, а также оформлено 

финансирование и заключен договор с подрядной организацией: 

г) произведен в натуре отвод территории под строительство объекта. 

II. Подготовительный период, в который выполняются работы по 

подготовке объекта к реконструкции:  

а) создание опорной геодезической сети; 

б) освоение стройплощадки: расчистка территории строительства, 

ограждение стройплощадки; устройство временных зданий и сооружений; 

в) инженерная подготовка строительной площадки: устройство постоянных 

и временных дорог, подъездных путей, устройство внутриплощадочных 
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коммуникаций сетей водо- и энергоснабжения на основе существующих 

городских инженерных коммуникаций. 

Подготовительные работы должны быть технологически увязаны с общим 

потоком основных строительно-монтажных работ. 

III. Основной период строительства, в который намечается выполнить все 

виды работ по реконструкции объекта и работы по благоустройству 

территории. Производство основных строительно-монтажных работ следует 

начинать после завершения в необходимом объекте организационных 

мероприятий.  

4.3. Календарный план 

Календарный план составляется в виде линейного графика и предназначен 

для определения последовательности и сроков выполнения общестроительных 

работ, осуществляемых при возведении объекта. Эти сроки устанавливаются в 

результате рациональной увязки длительности выполнения отдельных видов 

работ, учета состава и количества основных ресурсов, рабочих бригад и 

ведущих механизмов.  

По календарному плану рассчитывается во времени потребность трудовых 

и материально-технических ресурсов, сроки поставки всех видов оборудования. 

На основе календарного плана ведется контроль за ходом работ и 

координируется работа исполнителей. 

Исходными данными для проектирования календарного плана являются: 

1) рабочие чертежи здания или сооружения (архитектурно-строительная и 

расчетно-конструктивная части проекта); 

2) данные об условиях осуществления строительства; 

3) нормативная продолжительность строительства; 

4) технологические карты; 
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5) данные об организациях - участках строительства (составы бригад и 

их производительность труда, сведения об имеющихся машинах и механизмах, 

возможность получения необходимых материальных ресурсов). 

При разработке календарного плана соблюдены следующие основные 

принципы: 

-приступать к выполнению работ основного периода только после 

окончания подготовительных работ; 

-возводить подземные конструкции здания или сооружения только после 

устройства подземной части и обратной засыпки пазух; 

-выполнять все виды работ поточными методами; 

-применять наиболее эффективные методы производства работ и средства 

механизации; 

-максимально совмещать отдельные процессы во времени, без нарушений 

требований нормативных документов и правил техники безопасности; 

-обеспечивать требуемый уровень качества строительной продукции в 

соответствии с принятыми технологическими и организационными решениями; 

-планировать работу рабочих и машин без перерывов и равномерной во 

времени; 

-не превышать нормативную продолжительность строительства объекта.          

Ведомость требуемых ресурсов  
1 2 3 4                       5 6                         7 8                          9 10                 11        12 13                   14              15 16              17            18             19   20            21 

н
а
№
 
П
/
П 

Шифр 
и № 
позиц
ии 
норма
тива 

Наимено
вание 
работ 

Объем Сметная 
стоимость 

Трудоемкос-ть 
Чел./час. 

Состав звена Потребность в 
механизмах маш./час 

Потребность в 
материалах,изделиях, 
конструкциях 

Зарплата 
строителй и 
машинисто
в, руб Едини

ца 
измер
ения 

кол
иче
ств
о 

За 
едини
цу  
руб 

Всего 
руб 

На 
еди-
ницу 

Всего 
чел./ 
час 

Профе
с 
сия 

Раз 
ряд 

 
К
о
л
и 
ч
е
с
т
в
о 

Наиме 
нова 
ниие 
меха 
низмо
в 

На 
еди
ниц
у 

Всего 
маш./
час 

наиме
нован
ие 

Е
д
и
н
и
ц
а 
и
з
м
е
р
е
н
и
я 

требуется 

На 
еди
ниц
у(гр
.3) 

Всего(
гр 
18х5) 

еди
ниц
ы 

Все
го( 
гр.5
х 
гр.2
0) 

1
. 

01-01-
036-2 

Срезка 
растител
ьного 
грунта 
бульдозе
ром 

 
 

1,2 24,9 70 0,25 0,3 Маши
нист 6 1 

Бульд
озер 

ДЗ-42 
1,8 2,16 - - - - 4,3 5,1

6 



 

                                                            ВКР-2069059-08.03.01-131010-2017        80 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

2 01-01-
013--8 

Разработ
ка грунта 
2 группы 
эксковат

ором 
емк.0,65

 

 1,8
75 3574 6701 44,5 83,44 Маши

нист  6 1 

Экска
ватор  

на 
гус.хо

ду 
емк 
0,65 

 
ЭО-

4121 

2,4 45 - - - - 647
,2 

121
3 

3 01-02-
057-2 

Доработ
ка грунта 

в 
котлован

е в 
ручную 

 1,2 1178 1413,6 154 184,8 Земле
коп 

    
2,1 2 - - - - - - - 117

8 
117

8 

4 

05-01-
009-01 
05-01-
090-01 

 
 

 
401 

0031 
 
 

Устройст
во 
коническ
их свай в 
пробито
й 
скважин
е 
 
Бетон  

 
 
 

 

11,
4 

993 
 
 
 
 
 
923,3 21849 12,3 140 

Маши
нист  

Вытра
мб..об
орудо
вания 
Помо
щник 
маши
н. 
 
бетон
щик 

5 
 
 

4,3 
 

4 

4 

Обору
дован
ие для 
вытра
мбовк

и на 
базе 

крана 
рдк -

25/авт
омоби
ль/ви
брато

р 

14,
5 165,3 Бетон  1 11,4 182

,6 
876

4 

5 

06-01-
001-16 

 
204-
9001 

Устройст
во ж/б 

ростверк
а 
 

Арматур
а 
 

 
 
т 

0.3
9 
 

3,1
6 

75576 
 

4630 
44105 317,5 123,8 

Монта
жник 

 
маши
н.кр. 

4,3,
2 
 

6 

4 

Кран 
РДК-

25/Уст
ановк
а  для 
сварк
и/виб
ратор 

179 70 Армат
ура т 8,1 3,16 224

0 874 

6 

06-01-
001-22 

 
204-
9001 

Устройст
во 
ленточно
го  
монолит
ного 
фундаме
нта 
 
Арматур
а 

 
 
 
 
т 

2,3
5 
 
 
 
15,
51 

82735 
 
 
 

4630 

26623
9 476 1118 

Монта
жник 

 
Маши
н.кр. 

4,3,
2 
 

6 

4 

Кран 
РДК-

25/Уст
ановк
а  для 
сварк
и/виб
ратор 

171 401,8 Армат
ура т 15,

51  427
8 

100
53 

7 08-01-
003-3 

Устройст
во 

горизонт
.изоляци

и по 
фукндам
ентам из 
2 слоев 
рубоеро

ида 

 0,8
1 6059 4908 20,1 16,3 

Изоля
ровщи

к 

4,3,
2 3 - - - - - - - 167

,8 136 

8 

11-01-
002-09 

 
 
 

401-
0005 

Устройст
во 

бетонно
й 

подготов
ки под 
полы  

 
Бетон 
тяж В15 

 
 

34,
5 

77 
 
 

658 

25357 3,66 126,3 Бетон
щик 

4,3,
2 3 

Вибра
тор 

повер
хностн

ый 

0,4
8 16,6 Бетон  

 1 34,5 30,
05 

103
7 

9 

06-01-
103-8 

 
 

401-
9021 

 
101-
9865 

 

Монолит
ная 
плита 
перекры
тия  
 
Бетон 
 
 
Опалубк
а 
перестав
ная 
 

 
 
 

 
 
 
 

Компл
ект 

34 
 
 

102 
 
 
 

1 
 

627 
 
 

923 
 
 
 

6500 
 

12196
4 24,5 833 

Плотн
ик 

армат
урщик

, 
бетон
щик, 

 
маши
нист 

бетон
онасо

са 

4 
4,3 

 
2 
 
 

1 
 

3 
автоб
етоно
насос 

1,2
8 43 - - - - 192 652

8 

1
0 

01-02-
061-3 

Обратна
я 

засыпка 
пазух 

фундаме
нта 

 
 1,8 886 1595 121 217,8 Земле

коп 2,1 2 - - - - - - - 886 159
5 

1
1 

07-01-
027-1 

 
 

445-
3110 

Монтаж 
сборных 
ж/б плит 
перекры

тия 
 

Плиты 
перекры

тия  

100 шт 
 
 
 

шт 

 
0,1
6 
 
 
 

16 
 

14682 
 
 
 

2875 

48350 269 43 

Монта
жник 

 
 

Маши
нист 

крана 

4,3,
2,1 

 
 

6 
 
 

5 

Кран 
РДК-
25, 

устано
вка 
для 

сварк
и  

49 7,84 
Плиты 
перек
рытия 

ш
т 1 16 267

4 428 
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1
2 

08-02-
001-1 

 
 
 

404-
0001 

Кирпичн
ая 

кладка 
стен 

 
 
 

Кирпич 
керам. 

 
 
 
 
 

шт 
 

410 
 
 
 

394 
шт 
в  

 
 

217 
 
 
 
 

496 
 
 

29233
0 5,8 2378 

Камен
щик 

 
 

Маши
нист 

крана 

4,2 
 
 

5 
 

3 

Кран 
РДК-
25, 

Автом
обиль 
МАЗ-
5516 

0,4 164 

Кирпи
ч 

керам
. 

ш
т 394 16154

0 
49,
8 

204
18 

1
3 

10-05-
00-2 

Монтаж 
гипсокар
тонных 

перегоро
док 

 
 1,5 9397 14095 136 204 

Монта
жник 

констр
укции 

5,4,
3,2 4 - - - - - - - 123

3 
185

0 

1
4 

09-03-
029-1 

 
 
 

201-
902 

Монтаж 
лестниц 
ж/б по 
металл. 
Косоура

м 
 
 

Стальны
е 

констурк
 

т 

12 
 
 
 

2 

1072 
 
 
 

6840 

26544 38,2 458 

Монта
жник 

 
 

Маши
нист 

крана 

4,4,
3,2 

 
 
 

6 
 

5 

Кран 
РДК-

25 
,устан
овка 
для 

сварк
и 

15 180 

Сталь
ные 

констр
укции 

т 1 2 392 470
4 

1
5 

08-02-
002-3 

 
 
 
 

404-
3010 

Кирпичн
ая 

кладка 
перегоро

док 
 
 
 

Кирпич 
керам. 

 
 

1,5 
 
 
 
 

504
0 

шт 
в  

 
 

 
3682 

 
 
 
 

6345 
 
 
 
 
 
 
 
 

15041 174 261 

Камен
щик 

 
 

Маши
нист 

крана 

4,2 
 
 
 

5 

3 

Кран 
РДК-
25, 

Автом
обиль 
МАЗ-
5516 

4,2
2 6,33 

Кирпи
ч 

керам 

ш
т 

504
0 1,5 148

1 
222
0,1 

1
6 

09-03-
013-1 

 
 
 

201-
9002 

Монтаж 
связей,о
порных 

стоек  
 
 
 

Связи,оп
орные 
стойки 

т 

6 
 
 
 
 

6 

1265 
 
 
 
 

5103 

38208 59 354 

Монта
жник 

 
 
 
 

Маши
нист 

крана 

6,5,
4,4,

1 
 
 
 

5 
 

6 

Кран 
РДК-

25,уст
ановк
а для 
сварк

и 

3,3
4 20 

 
Связи, 
опорн
ые 
стойк
и 

т 1 6 521
,3 

312
8 

1
7 

09-01-
001-1 

 
 

201-
9002 

Монтаж 
металли
ческой 

колонны 
 
Колонна  
металли
ческая 

т 

6 
 
 
 
 

6 

984 
 
 
 
 

5103 

36522 25 150 

Монта
жник 

 
 
 
 

Маши
нист 

крана 

6,5,
4,4,

1 
 
 
 

5 
 

6 

Кран 
РДК-

25,уст
ановк
а для 
сварк

и 

4,2 25,2 

Колон
на 

метал
личес

кая 

ш
т 1 1 257

,9 
154

7 

1
8 

10-02-
004-2 

 
 
 

203-
9141 

 
 
 
 

Монтаж 
деревян

ных 
полурам 

 
 
Дерев.по
лурамы 

 
 
 
 

шт 
 
 
 
 

9 

144 
 
 
 

4464 
 

41472 5 45 

Плотн
ик 

 
 
 

Маши
нист 

крана 

4,3,
2 
 
 
 

6 
 
 

4 
Кран 
РДК-

25 
1 9 

Дерев
.полур

ама 

ш
т 1 9 52 468 

1
9 

ФЕРм 
03-05-
001-1 

Монтаж 
лифтовог

о 
оборудо

вания 

шт 1 17333 17333 147 147 

Монта
жник 

 
 

Маши
нист 

крана 

5,4,
3 
 
 

6 

4 

Кран 
РДК-

25,уст
ановк
а для 
сварк

и 

5 5 

Обору
дован
ие 
лифта 

к
о
м
п
л
е
к
т 

1 1 902
5 

902
5 

2
0 

09-03-
015-1 

 
 

 
201-
9002 

Укладка 
металл. 
Прогоно

в 
 
 

Металл.
прогны 

т 10 

542 
 
 
 

5103 

56450 18 180 

Монта
жник 

 
 

Маши
нист 

крана 

6,5,
4,3 

 
 

6 

5 

Кран 
РДК-

25,уст
ановк
а для 
сварк

и 

2 20 
Метал
л.прог
оны 

т 1 10 161
,5 

161
5 



 

                                                            ВКР-2069059-08.03.01-131010-2017        82 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

2
1 

12-01-
015-01 

Устройст
во 

пароизо
ляции 

 
 7 2694 18858 18 126 

Изоля
ровщи

к 
3,2 2 - - - - - - - 158 110

6 

2
2 

12-01-
020-01 

Монтаж 
кровли 

из 
метало 

черепиц
ы 

 
 7 21582 15107

4 175 1225 

Монта
жник 

 
 
 
 

Маши
нист 

крана 

5,4,
3,2 

 
 
 

6 

5 

Кран 
РДК-
25, 

Автом
обиль 
МАЗ-
5516 

3,5 24,5 - - - - 167
6 

117
32 

2
3 

10-02-
020-2 

Монтаж 
стен.пан

елей 
типа 

«Венталл
» 
 

Панель 
«Венталл

» 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

2,4
1 

2528 
 
 
 

38000 

97672 93,8 226 

Монта
жник 

 
 

Маши
нист 

крана 
 

5,4,
3 
 
 
 

6 
 

4 

Кран 
РДК-
25, 

Автом
обиль 
МАЗ-
5516 

8 19 - - - - 113
8 

274
3 

2
4 

10-02-
020-2 

Монтаж 
кров.пан

елей 
типа 

«Венталл
» 
 

   Панель 
«Венталл
» 

 
 2,3 

2528 
 
 

38000 

93214 93,80 215 

Монта
жник 

 
 

Маши
нист 

крана 
 

5,4,
3 
 
 

6 
 

4 

Кран 
РДК-
25, 

Автом
обиль 
МАЗ-
5516 

8 19 - - - - 113
8 

261
7 

2
5 

10-01-
034-08 

Заполне
ние 

оконных 
проемов 

 
 

Блок 
оконный 

 
 

0,5 
 
 
 

114
00 

40000 
 
 
 

5700 

25700 166 83 Монта
жник 

5,4,
3 3 - - - 

Блок 
оконн

ый 

 
 

 
 

 
 

 

152
8 764 

2
6 

10-01-
039-1 

 
 

203-
005 

Заполне
ние 

дверных 
проемов 
 

Проем 
дверной 

 
 
 
 

шт 

0,9 
 
 
 

     
45 

4572 
 
 
 
 

220 
 

14015 118 106 Плотн
ик 4,2  

2 - - - 
Блоки 
дверн

ые 

ш
т 56 45 110

3 993 

2
7 

15-02-
015-1 

Штукату
рка 

поверхн
остей 

сложны
м 

растворо
м 

 
 

14,
2 1708 24254 71 1008 

штука
турщи

к 
3,2 2 

Подъе
мник 
мачто
вый 
0,5т, 

бетон
онасо

с 

5 71 - - - - 646 917
3 

2
8 

15-01-
017-1 

Облицов
ка стен 

керам.пл
иткой 

 
 3,8 10291 39106 292 1110 

Облиц
овщик

-
плито
чник 

4,2 2 

Подъе
мник 
мачто
вый 
0,5т 

1,3 4,94 - - - - 268
7 

102
10 

2
9 

15-04-
005-3 

Покраска 
стен 

вододис
персион

ной 
краской  

 14,
2 1658 23543 43 610 Маля

р  2 1 - - - - - - - 376 533
9 
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3
0 

11-01-
027-2 

Устройст
во полов 

из 
керам.пл

итки 

 7,8 7660 59748 122 951 

Облиц
овщик

-
плито
чник 

4,3 2 - - - - - - - 107
3 

736
9 

3
1 

11-01-
036-01 

Устройст
во полов 
линолеу

мных 

 1,3
2 10840 14309 43 57 

Облиц
овщик 
синтет
.матер
иалам

и 

4,3 2 - - - - - - - 352 465 

3
2 

15-04-
005-4 

Покраска 
потолка 
силикатн

ой 
краской 

 2,3 1872 4306 59 136 Маля
р 2 1 - - - - - - - 472 108

6 

3
3 

ФЕР15
-01-

054-20 

Устройст
во 

натяжног
о 

потолка 

 6,7 1054 7062 28 187 Маля
р 3,2 2 - - - - - - - 595 398

7 

3
4  

Разные 
работы 
10 %от 

прямых 
 

руб 173
151 

17315
1 

17315
1              130

77 

Итого:     18265
59  13034,

74            
147
807
,28 

 
 

 

 

4.4. Технико-экономические показатели календарного плана. 

1. Сметная стоимость СМР – 8 895,342 тыс.руб 

2. Продолжительность стр-ва по календарному плану – 303 дн. 

3. Общая трудоемкость работ-3646 чел/дн. 

4. Общая машиноемкость работ- 168,5 маш/смен. 

5. Удельная трудоемкость - 2,952  чел-см/м². 

6. Удельная машиноемкость – 0,136 маш.-см/м². 

7. Коэффициент неравномерности движения рабочей силы – ==
ср

max

R
R

нК  

1,01;  1<1,01<2. 
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8. Коэффициент совмещения процессов во времени – == ∑
кп

it
T

Ксовм 1,08>1. 

9. Уровень механизации – =⋅= %100
Q
Q

общ

мех
мехК 4,6%. 

4.5. Стройгенплан объекта. 

В качестве исходных данных для разработки объектного стройгенплана 

использованы следующие материалы: 

1.Генеральный план участка строительства с существующими 

коммуникациями. 

2.Рабочие чертежи здания или сооружения. 

3.Общеплощадочный стройгенплан в составе ПОС. 

4.Календарный план возведения объекта. 

5.Технологические карты на производство СМР. 

6.Информация об источниках снабжения строительства ресурсами. 

Объектный стройгенплан представляет собой план строительной 

площадки, на котором показаны контуры строящегося здания и, постоянные 

автодороги, размещение временных зданий и сооружений, расположение 

монтажных механизмов с указанием зон их действия и путей перемещения, 

места подводки инженерных путей с указанием требуемой мощности, 

расположение устройств по технике безопасности (установок для освещения 

площадки и рабочих мест, санитарно-бытовых помещений, заземляющих 

устройств, средств пожаротушения, знаков ограждения опасных зон и т. д.), 

проходов, ограждения стройплощадки. 

При разработке объектного стройгенплана использованы следующие 

основные принципы: 

-решения, принятые на стройгенплане соответствуют генплану и другим 

документам ППР; 

- обеспечено рациональное использование площадки; 
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-подбор и размещение бытовых помещений и пешеходных путей 

удовлетворяет бытовые нужды рабочих; 

-в целях сокращения площади складов целесообразно использовать 

монтаж с транспортных средств; 

-схема путей движения транспорта обеспечивает рациональное 

прохождение грузопотоков по площадке; 

-решения, принятые на стройгенплане обеспечивают безопасные условия 

производства работ с соблюдением противопожарных норм и требований охраны 

окружающей среды. 

При проектировании стройгенплана сначала пути движения и стоянки 

строительных машин, монтажных и грузоподъемных механизмов, осуществляют 

их плановую и высотную привязку к возводимому объекту с обозначением 

стоянок, схем движения, габаритов, зон действия, ограждения подкрановых 

путей. 

Осуществлена привязка временных зданий, сооружений, установок и 

коммуникаций. При этом привязка подземных инженерных сетей предусматривает 

определение мест подключения к постоянным коммуникациям, трассировку с 

обозначением промежуточных устройств (гидрантов, колодцев и т.п.). 

На следующей стадии необходимо конкретизировать решения по технике 

безопасности, то есть определить и показать границы опасных зон вблизи 

движущихся частей машин, силовых установок, мест перемещения строительных 

грузов и строящегося объекта, указать ограждение территории строительной 

площадки и места хранения противопожарного инвентаря, расположение 

проходов и проездов. 
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4.6.Санитарно-бытовые помещения. 

Временные санитарно-бытовые помещения расположены на участках, 

свободных от застройки и вне зоны действия крана таким образом, чтобы 

расстояние от дороги было не более 25 м, а расстояние до рабочих мест, 

находящихся на открытом воздухе не превышало 500 м. Туалет располагают с 

учетом «розы ветров» не далее 100 м от рабочих мест. 

Бытовые помещения размещены в близи входов на строительную площадку 

и предусматривают в них водопровод и электроосвещения, при этом допускается 

временное водоснабжение из периодически наполняемых емкостей. Качество 

используемой воды для хозяйственно-питьевых нужд должно отвечать 

требованиям ГОСТ Р 51232-98. 

Состав санитарно-бытовых помещений зависит от числа работающих и 

продолжительности строительства объекта и определяется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 22853-86. 

Расчет площади бытовых помещений производится по наибольшему 

количеству работающих из графика движения рабочей силы, умноженному на 0,7 

(70%), либо по количеству рабочих в наиболее многочисленной смене. 

Максимальное число работающих за день РN  принято по календарному 

плану производства работ. 

Число работающих мужчин и женщин, соответственно,  

,3,0

,7,0

Р
Ж
Р

Р
М
Р

NN
NN
⋅=

⋅=
                                 

. 4113,0

., 8117,0

челN
челN

Ж
Р

М
Р

=⋅=

=⋅=
 

Общая численность работающих на строительстве объекта, 

Р

Р

K
NN = , 

где РK - нормативный коэффициент, учитывающий долю рабочих в общем 

количестве работающих на возводимом объекте. РK =0,836 

челN 14
836,0
11

== . 
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Количество инженерно-технических работников ИТРN  определено с учетом 

нормативных коэффициентов категорий работников: 

UИТР KNN ⋅= , 

,212,014 челNИТР =⋅=  

Количество служащих  

СС KNN ⋅= , 

челNС 1035,013 =⋅= , 

Количество младшего обслуживающего персонала 

ММПАД KNN ⋅= , 

челNМЛАД 1015,014 =⋅= . 

Расчет требуемых площадей производственно-бытовых помещений 

производен для каждого вида и сведён в таблицу. 

 

Площади и оборудования временных зданий и сооружений. 

№ 

п/п 

Наименование 

временных зданий и 

сооружений 

Ра
сч

ёт
но

е 

ко
ли

че
ст

во
 

 
  

Но
рм

ат
ив

 н
а 

1 

ра
бо

че
го

 

Пл
ощ

ад
ь 

по
 

ра
сч

ёт
у
 м

2 Тип принятого 

здания 

Ра
зм

ер
ы 

зд
ан

ия
, 
м 

Пр
ин

ят
ая

 

пл
ощ

ад
ь
 м

2 

Об
ъё

м,
 м

3 

Ко
ли

че
ст

во
 

 

1 2 3 4  6 7    

1. 

Контора  

строительства 

Помещение для 

обогрева, отдыха и 

приёма пищи 

1 

 

14 

 

4м2/че

л 

0,7 

м2/чел 

0,25        

м2/чел 

13,3 

Блокируемый 

средний 

металлический 

контейнер 

   Система      

«Днепр» 

3х6х2,9 
18 52,2 1 

2. 

Гардеробная  

Умывальная 

Помещение для сушки 

одежды 

Душевая 

 

14 

0,8 

м2/чел 

0,2 

м2/чел 

0,54 

15,5 

Блокируемый 

средний 

металлический 

контейнер 

Система 

3х6х2,9 
18 52,2 1 
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м2/чел «Днепр» 

4. Туалет 2 
0.09 

м2/чел 3 
Дощатый - 

- - 1 

5. Кладовая инвентаря 25 м2 -  
Контейнер 

металлический 

9x2.7x3.

8 23.6 92 1 

 

 

4.7. Освещение строительной площадки. 

Основные  задачи  проектирования  производственного  освещения: выбор  

системы  и  вида  освещения, светильников  и  источников  света, определение  

их  рационального  количества, мощности    и  размещения  на  строительной  

площадке. Электрическое освещение осуществляется установками общего 

равномерного или локального освещения. Общее равномерное освещение 

строительной площадки должно быть не менее 2 лк. Если нормативная 

освещенность для конкретного вида работ более 2 лк, то дополнительно к 

общему  равномерному  освещению необходимо предусмотреть локализованное 

освещение. 

Если требуется охрана строительной площадки, то из рабочего освещения 

выделяется часть светильников, обеспечивающих горизонтальную на уровне 

земли или вертикальную на плоскости защитного ограждения охранную 

освещенность, равную 0,5 лк. 

Эвакуационное освещение предусматривается в местах основных путей 

эвакуации, а также в местах прохода, связанных с опасностью травматизма, 

при этом эвакуационная освещенность строящегося здания должна быть не 

менее 0,5 лк, а вне здания 0,2 лк. 

Расчет количества прожекторов для освещения стройплощадки  

nP
SРN ⋅

= , 

где  S – освещаемая площадь, м2; 
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       Р
n
 – мощность лампы, устанавливаемой в прожекторе в Вт; 

       Р –  удельная мощность в Вт/ м2. 

КЕР ⋅⋅= 25,0
 

где  Е –минимальная горизонтальная освещенность, люкс (для расчета        

Е-2ЛК); 

       К=1,3 – коэффициент запаса; 

       0,25 – статический коэффициент. 

65,03,1225,0 =⋅⋅=Р
 

штN 216,2
500

7,166365,0
≈=

⋅
=  

Для освещения строительной площадки принимаем прожекторы 2шт типа 

ПЭС – 35 мощностью 500 Вт путем прокладки временной воздушной линии на 

опорах. 

 

4.8. Выбор монтажных механизмов. 

Выбор монтажных кранов произведен с учетом следующих основных 

факторов: 

  а) конструктивные схемы и размеры здания; 

  б) массы, размеров монтируемых конструкций, расположения их в плане 

и по высоте здания; 

  в) массы, применяемых грузозахватных приспособлений и высоты 

строповки; 

  г) способов и методов монтажа. 

  При возведении зданий ведущей машиной в комплекте, определяющей 

продолжительность монтажа конструкций, является монтажный кран. 

Для производства монтажных работ механизмом, обеспечивающим 

производство работ, является монтажный кран, выбор которого рекомендуется 

осуществлять по техническим параметрам: грузоподъемности (масса наиболее 
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тяжелого элемента с учетом массы грузоподъемного приспособления), т; высоте 

подъема крюка крана, тр
крH , м; вылету тр

крL . Расчет выполняется для каждого 

элемента каркаса. Выбранный кран должен удовлетворять требованиям для 

монтажа всех элементов.   

Монтаж плит перекрытия:                                       

мH тр
кр 32,75,23,05,002,4 =+++= , 

п
тр
кр

тр
стр hHH +=   

82,85,132,7 =+=тр
стрH  

мLтркр 4,95,1
5,25,1

)0,132,7)(5,15,3(
=+

+
−+

= ,                                              

тmPQк 53,103,05,1 =+=+= ,   

 Требуемая длинна стрелы крана: 

  мLтрстр 8,9)5,132,7()5,14,9( 22 =−+−=  

Монтаж опорной стойки:  

мH тр
кр 91,155,191,135,00,0 =+++=  

п
тр
кр

тр
стр hHH +=  

41,175,191,15 =+=тр
стрH  

с
hh

hHdа
L

пс

ш
тр
кртр

кр +
+

−+
=

))((
, где 

мLтркр 15,105,1
5,15,1

)5,191,15)(5,13,0(
=+

+
−+

= . 

тmPQк 43,219,024,2 =+=+= . 

Требуемая длинна стрелы крана: 

22 )()( ш
тр
кр

тр
кр

тр
стр hHаLL −+−= , 

мLтрстр 8,16)5,191,15()5,115,10( 22 =−+−= . 

Монтаж деревянной полурамы:  

мH тр
кр 135,1115,00,0 =+++=  
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п
тр
кр

тр
стр hHH +=  

5,145,113 =+=тр
стрH  

с
hh

hHdа
L

пс

ш
тр
кртр

кр +
+

−+
=

))((
, где 

мLтркр 4,85,1
5,15,1

)5,113)(5,13,0(
=+

+
−+

= . 

тmPQк 43,219,024,2 =+=+= . 

Требуемая длинна стрелы крана: 

22 )()( ш
тр
кр

тр
кр

тр
стр hHаLL −+−= , 

мLтрстр 4,13)5,113()5,14,8( 22 =−+−= . 

 

Полученные результаты расчета сведены в таблицу №4 

      Минимальные требуемые расчетные параметры монтажного крана. 

Наименование 

конструкций 

Минимальные требуемые  параметры 

монтажного крана. 
тр
крH , 

м 

тр
крL

 

тр
стрH

 
тр
стрL  

Плита 7,32 
9,

4 

8,

82 
9,4 

Опорная 

стойка 
15,91 

10

,15 

17,

41 

16,

8 

Полурама 

деревянная 
13 

8,

4 

14

,5 

13,

4 

 

Так как величина требуемого вылета стрелы крана для подъема и 

монтажа плит покрытия величина относительна большая, предусмотрено 

применение крана со стрелой оснащенной гуськом.  
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С учетом анализа полученных параметров, осуществлён выбор 

монтажного крана РДК-25. 

Грузоподъемность – 25 тонн. 

Длина стрелы 12,5-35,3 м. Гусек жесткий – 5 м. Гусек маневровый – 10-20 

м. (башенно-стреловое оборудование). Максимальный вылет стрелы с жестким 

гуськом – 26 м. Максимальная высота подъема крюка – 38,4 м. 

Грузоподъемность крана при максимальном вылете стрелы на вспомогательном 

подъеме – 0,4 тонны. 

 
4.9. Технологическая карта на монтаж панелей типа «Венталл». 

 
Область применения. 

     Технологическая карта разработана на монтаж сэндвич-панелей в качестве 

ограждающих конструкций для строящегося офисного здания, возводимых с 

применением кранового оборудования. Они выполняют не только ограждающую, но 

и эстетическую функцию.  

     В состав работ, последовательно выполняемых, при монтаже панелей входят: 

- разметка мест установки панелей; 

- установка панелей на опорные поверхности(96 шт); 

- выверка и закрепление панелей в проектном положении. 

Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих 

нормативных документов: 

 СП 48.13330.2011 Организация строительства; 

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; 

СП 49.13330.2010  Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования; 
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 СП 49.13330.2012. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство. 

До начала монтажа панелей должны быть полностью закончены следующие 

работы: 

- проверено качество панелей, их размеры и расположение закладных 

деталей; 

- произведена точная разбивка мест установки панелей в продольном и 

поперечном направлениях, а также по высоте; 

- нанесены риски, определено положение вертикальных швов и плоскостей 

панелей. Риски наносятся карандашом или маркером; 

- на каждом этаже здания закреплен монтажный горизонт; 

- устроены временные подъездные дороги для автотранспорта и 

подготовлены площадки для складирования панелей и работы крана; 

- панели перевезены и соскладированы в кассеты в пределах монтажной 

зоны крана; 

- в зону монтажа доставлены металлические крепления, а также  

необходимые монтажные средства, приспособления и инструменты. 

 

Технология организации работ. 

Горизонтальный монтаж  

     Панели, уложенные в пакеты и доставленные на строительную площадку, 

маркированы в соответствии с проектом Заказчика. Необходимо расположить 

пакеты на складской площадке таким образом, чтобы обеспечивался доступ к 

тем панелям, которые монтируются в первую очередь. Резка панелей в размер 

осуществляется предварительно, до установки панели на каркас. Монтаж 

панелей начинается снизу, от фундамента (цоколя) и от любого угла, но с той 

панели, которая упирается в стык (рис.5, поз.1). 
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Рис.5 

1. Стыковая панель 2. Нахлестная панель 

 

Порядок монтажа. 

     1. В зависимости от проекта подготавливается основание для первой 

(нижней) панели. К цоколю (к бетону), с помощью специальных анкеров (шаг 500-

600 мм) либо самонарезающих винтов (к брусу/балке - шаг 500 мм), крепятся 

горизонтальные направляющие: либо U-образный профиль, либо уголок (толщина 

проката не менее 1,0 мм). Предварительно в направляющих делаются отверстия 

для крепления к фундаменту. Направляющие на фундамент устанавливаются по 

уровню, чтобы обеспечить горизонтальность монтируемых панелей. Если 

необходимо, между направляющими и цоколем, направляющими и панелью 

прокладывается уплотнитель (герметик). (рис.6, поз.2).      

      

Рис.6 

1. Нижняя часть отлива 2. Герметик 3. Направляющие 4. Цоколь 5. Верхняя часть 

отлива 6. Отлив несоставной  

7. Дюбель (шаг 500-600 мм) 

    2. Если отлив состоит из двух частей, то на U-образный профиль 

устанавливается нижняя его часть (рис.6, поз.6). 
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     3. Подготавливается полоса изоляции между панелью и фундаментом. К 

примеру, это может быть полоса минеральной ваты с размерами в поперечнике 

В *(20-25 мм), где В  - ширина панели (рис.7, поз.1). Эта изоляция 

укладывается в паз нижней панели или раскатывается непосредственно на 

фундаменте (рис.7). 

 

Рис.7 

1. Уплотнительная полоса 2. Панель  

 

Рис. 8 

1. Раскатываемая полоса уплотнения   

     4. Если каркас сооружения выполнен из дерева или бетона, то необходима 

предварительная засверловка панели в местах крепления (рис.9, поз.1). 

Рис.9 

1. Предварительная сверловка панели перед ее закреплением 

     5. На колонны каркаса устанавливается лента по всей высоте колонны 

(примерно посередине колонны, на промежуточных опорах - 1 шт., а в местах 

стыка панелей, не менее 30 мм от края панели - 2 шт. рис.10, поз.1). 
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Рис.10 

1. Уплотнительная лента 2. Крепление 

     6. Специальными захватами с помощью подъемного механизма панель 

устанавливается на направляющие так, чтобы она собственным весом прижала 

изоляцию и нижнюю часть отлива (в случае составного отлива), находящиеся в 

пазе панели. Число захватов определяется исходя из толщины и длины панелей. 

Одним захватом можно поднимать панели толщиной до 100 мм и длиной не более 

6 м; толщиной свыше 100 мм - длиной не более 4,5 м (рис.11, поз.1). Затем 

установленную панель прижимают к колоннам с помощью специальных струбцин 

(рис.12, поз.1), при этом необходимо следить, чтобы панель не была повреждена. 

Затем, с помощью уровня, проверяют горизонтальность установленной панели. 

Если необходимо, то, ослабляя и зажимая соответствующую струбцину, 

выравнивают уровень. 

     

 

          

Рис.11 

1. Подъемный механизм 2. Панель 
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Рис.12 

1. Струбцина 

 

Рис.12, а  

     7. После того, как панель зафиксирована, выполняются следующие действия: 

каркас выполнен из дерева - панель крепится к колоннам каркаса с 

предварительной засверловкой панели, с использованием самонарезающих болтов 

по дереву. 

    8. Крепление необходимо устанавливать не менее, чем в 30 мм от края 

панели (рис.10, поз.2). 

     Количество креплений на панели должно соответствовать проекту. Обычно 

устанавливают по 2 шт. на каждую опору (рис.15) с шагом по ширине 900 мм 

панели (150-200*500-600*150-200) и по ширине 1200 мм панели (200-250*700-

800*200-250). Кроме того, в случае бетонного каркаса необходимо следить, 

чтобы от края колонны до оси крепления выдерживалось расстояние не менее 30 

мм. Всегда необходимо следить, чтобы при обеспечении необходимого усилия 

крепежный элемент не деформировал поверхность панели. 

     9. Аналогично монтируются все остальные панели первого яруса и выше. 

Необходимо отметить, что если по проекту требуется установка герметика в 

замках панелей, то его прокладка производится непосредственно перед 
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установкой каждой последующей панели (для 900 мм панелей, рис.13, поз.1). В 

замок панели 1200 мм уплотнитель может быть установлен на заводе при 

производстве панелей. 

 

Рис.13 

1. Герметик  

     10. При монтаже панелей соседних секций шов между панелями заделывается 

либо минеральной ватой, либо уплотнительной лентой. Величина шва зависит от 

следующих факторов: если пролет более 4-х м, то величина шва не менее 15 мм, 

более 4-х м - не менее 20 мм соответственно (рис.14, поз.3). 

 

Рис.14 

1. Колонна каркаса 2. Панель 3. Шов 4. Цоколь  

     11. После того, как смонтирована одна стена сооружения, приступают к 

монтажу следующих стен аналогично сказанному выше, не забывая при этом, 

что в первую очередь монтируются стыковые панели (рис.5, поз.1), а затем 

нахлестные (рис.5, поз.2). 

     12. Угловые соединения монтируются аналогично стыковым. 

     13. После того, как монтаж панелей закончен, в соответствии с узлами 

креплений панелей устанавливают фасонные элементы. Установку ведут в 
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направлении "снизу-вверх", начиная с установки отлива. Затем в любой 

последовательности монтируют все остальные, с единственным условием: 

нахлест вертикально расположенных нащельников располагается сверху вниз, 

чтобы избежать попадания влаги под нащельник. Нахлест при необходимости 

также обрабатывается герметиком. 

     14. В последнюю очередь устанавливаются окна и двери с 

соответствующими элементами, такими, как наличники, отливы и т.д. 

      

Транспортировка и хранение.  

     Сэндвич-панели, уложенные в пакет на деревянном поддоне, могут 

транспортироваться на строительную площадку железнодорожным, 

автомобильным, водным путем. 

     Пакет имеет необходимую жесткость, которая позволяет осуществлять 

погрузо-разгрузочные работы, складирование и хранение без нарушения формы и 

целостности. 

     Конструкция пакета предусматривает погрузку и разгрузку с помощью 

автопогрузчика. 

     Уложенные в пакет панели обтягивают со всех сторон полиэтиленовой 

пленкой, края которой запаивают для защиты от неблагоприятных атмосферных 

воздействий, что позволяет длительное время хранить панели без 

дополнительной защиты (навесов, складских сооружений). 

     При правильном закреплении панелей на транспортном средстве и способе 

разгрузки гарантируется сохранность груза. 

     Каждая панель маркируется в соответствии со спецификацией Заказчика. 

На пакет прикрепляется паспорт, в котором указываются сведения: о заводе-

изготовителе, тип, количество и маркировка панелей, уложенных в данный 

пакет. 
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ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Состав операций и средства контроля  

 
  

Этапы 

работ  

 

 

Контролируемые операции  

 

 

Контроль  

(метод, объем) 

 

 

Документация  

 

 Подготовительные 

работы  

 

Проверить: 

-наличие документа о качестве; 

- качество поверхности, 

точность геометрических 

параметров, внешний вид 

панелей; 

- наличие разметки, 

определяющей проектное 

положение панелей. 

 

Визуальный 

Измерительный, 

каждый элемент 

Измерительный 

 

 

Паспорта, 

(сертификат), 

общий 

журнал работ 

 

 Монтаж панелей  

 

Контролировать: 

- установку панелей в 

проектное положение 

(отклонение от вертикали 

продольных кромок панелей, 

смещение осей и граней панели в 

нижнем сечении относительно 

разбивочных осей или 

ориентировочных рисок, разность 

отметок концов горизонтально 

установленных панелей, 

плоскости наружной поверхности 

стенового ограждения от 

вертикали); 

- качество выполнения болтовых 

соединений панелей к каркасу; 

- качество замоноличивания и 

Измерительный, 

 каждая панель 

 

 

 

 

 

 

Технический 

осмотр (каждый 

элемент) 

То же  

 

 

Общий 

журнал работ 
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герметизации стыков. 

 

  

Приемка выполненных работ  

 

 

Проверить: 

-фактическое положение 

смонтированных панелей; 

-качество замоноличивания и 

герметизации стыков. 

 

 

Измерительный 

 каждый 

элемент 

Технический 

осмотр  

 

Акт 

освидетельствования 

скрытых работ, акт 

приемки выполненных 

работ  

 

 Контрольно-измерительный 

инструмент: линейка 

измерительная, отвес 

строительный, рулетка. 
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 Входной и операционный 

контроль осуществляют: 

мастер (прораб) - в 

процессе работ. Приемочный 

контроль осуществляют: 

работники службы качества, 

мастер (прораб), 

представители 

  технадзора заказчика. 

 

 

 

Технические требования 

СП 70.13330.2012 п.п. 6.19-6.21, табл. 27 

  

Предельные отклонения: 

- от вертикали кромок панелей 0,001 длины 

панели ( ); 

- разности отметок концов горизонтально 

установленных панелей при длине панели: 

до 6 м 5 мм; 

свыше 6 м до 12 м 10 мм; 

- плоскости наружной поверхности стенового 

ограждения 

от вертикали 0,002 высоты ограждений ( ); 

 

   

 

 

 

- размеров карт укрупненной сборки по длине и ширине  6 мм;    

-разности размеров диагоналей 15 мм.      

     Законченные монтажом конструкции стен следует принимать на все здание, 
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температурный блок или по пролетам. 

Охрана окружающей среды и правила техники безопасности. 

Охрана труда при производстве монтажных работ. 

     Монтажные работы являются наиболее опасными из всего комплекса 

строительно-монтажных работ, так как связаны с перемещением и установкой 

тяжелых элементов конструкций и обычно на большой высоте. 

     На строительной площадке должна быть обозначена знаками 

технологическая зона монтажа, т.е. рабочая зона, зоны складирования, 

предварительной сборки и транспортирования элементов с земли к месту 

установки. Особое внимание должно быть уделено зоне повышенной опасности - 

работе нескольких монтажных механизмов на примыкающих монтажных 

участках, на одном или разных уровнях работы по вертикали. 

     К монтажу и производству вспомогательных работ по разгрузке, 

складированию и строповке сборных элементов рабочих допускают только после 

вводного инструктажа. К производству верхолазных работ допускают 

монтажников не ниже 4-го разряда, старше 18 лет и со стажем работы не 

менее двух лет. Для получения допуска необходимо пройти курс обучения по 

технике безопасности и сдать необходимые испытания. Знания проверяют не 

реже одного раза в год, медицинское освидетельствование проводят не реже 

двух раз в год. 

     Грузозахватные приспособления, стропы и прочий инвентарь должны быть 

снабжены бирками с указанием грузоподъемности. Их испытывают на двойную 

нагрузку не менее двух раз в год, по результатам освидетельствования выдают 

специальные паспорта. 

     При работе на высоте монтажники обязательно надевают монтажные пояса 

и посредством цепи с крепежным устройством зацепляют себя к петлям 

смонтированных конструкций или к натянутым и закрепленным тросам. Рабочий 

инструмент должен быть в ящиках или сумках во избежание падений. При 
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подъеме элементов для предотвращения их раскачивания или кручения они 

обязательно берутся на растяжки. Поднятые элементы запрещается оставлять 

на весу при перерывах в работе. Подъем любых грузов разрешают только при 

вертикальном положении полиспаста монтажного крана, т. е. без подтяжки 

поднимаемого элемента. Поднимаемый груз должен быть меньше или 

соответствовать грузоподъемности монтажного крана на данном вылете 

стрелы; соответствующая таблица зависимости вылета и грузоподъемности 

должна быть вывешена у рабочего места машиниста. 

     На строительной площадке устраивают проходы и проезды, на видных 

местах закрепляют указатели опасных и запретных зон. В ночное время 

стройплощадку обязательно освещают. Монтаж башенными кранами запрещается 

при скорости ветра 10... 12 м/с, кран на рельсах закрепляют противоугонами; 

при большей скорости ветра кран берут на растяжки. 

     Грузозахватные приспособления после каждого ремонта должны 

подвергаться испытанию на нагрузку, в 1,25 раза превышающую их нормальную 

грузоподъемность с длительностью выдержки 10 мин. Результаты осмотров 

грузозахватных приспособлений заносят в журнал учета. Осмотры выполняются: 

для траверс через каждые 6 мес.; для строп и тары - через каждые 10 сут; для 

других захватов - через месяц.  

     Не допускается выполнение монтажных и послемонтажных работ на одной 

захватке, но на разных горизонтах. В отдельных случаях делается исключение, 

но при этом разрыв в уровнях не должен быть менее трех перекрытий. 

     Границу опасной зоны определяют расстоянием по горизонтали от 

возможного места падения груза при его перемещении краном. Это расстояние 

при максимальной высоте подъема груза до 20 м должно быть не менее 7 м, при 

высоте до 100 м - не менее 10 м, при большей высоте размер его устанавливают 

в проекте производства работ.      

     Особые меры предосторожности следует принимать при изменении погодных 
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условий. Не допускается выполнение монтажных работ на высоте в открытых 

местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе и тумане. 

Работы по перемещению и установке крупноразмерных панелей стен и подобных 

им конструкций с большой парусностью, следует прекращать при скорости 

ветра 10 м/с и более. 

     Большое внимание при монтаже должно быть уделено безопасным приемам 

сварочных работ, исключающим поражение током и возникновение пожарной 

опасности. Запрещается вести сварочные работы под дождем, во время грозы, 

сильном снегопаде и скорости ветра более 5 м/с. 

     Для подъема и опускания рабочих при монтаже зданий выше 30 м 

обязательна установка подъемников или лифтов. 

Основные указания по пожарной безопасности. 

     1. При производстве строительно-монтажных работ пожарную безопасность 

на участке производства работ и на рабочих местах следует обеспечивать в 

соответствии с требованиями "Правил пожарной безопасности при производстве 

строительно-монтажных работ ППБ-01-93*", утвержденных ГУГПС МВД России. 

     2. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут 

уголовную, административную, дисциплинарную или  иную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством 

     3. Ответственным за пожарную безопасность на строительном объекте 

назначается приказом лицо из числа ИТР организации, производящей работы 

     4. Все рабочие, занятые на производстве, должны допускаться к работе 

только после прохождения противопожарного инструктажа и дополнительного 

обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров 

     5. На рабочих местах должны быть вывешены таблички с указанием номера 

телефона вызова пожарной охраны и схемы эвакуации людей в случае пожара 

     6. На месте ведения работ должны быть установлены противопожарные 

посты, снабженные пожарными огнетушителями, ящиками с песком и щитами с 
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 инструментом, вывешены предупредительные плакаты. Весь инвентарь должен 

находиться в исправном состоянии 

     7. На территории запрещается разведение костров, пользование открытым 

огнем и курение 

     8. Курить разрешается только в местах, специально отведенных и 

оборудованных для этой цели. Там обязательно должна находиться бочка с 

водой 

     9. Электросеть следует всегда держать в исправном состоянии. После 

работы необходимо выключить электрорубильники всех установок и рабочего 

 освещения,  оставляя только дежурное освещение 

     10. Участки работ, рабочие места и проходы к ним в темное время суток 

должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна 

быть равномерной, без слепящего действия приборов на работающих. 

Производство работ в неосвещенных местах не допускается 

     11. Рабочие места и подходы к ним требуется содержать в чистоте, 

своевременно очищая их от мусора 

     12. Наружные пожарные лестницы и ограждение на крыше должны 

содержаться в исправном состоянии 

     13. Запрещается загромождать проезды, проходы, подъезды к местам 

расположения пожарного инвентаря, воротам пожарной сигнализации 

     14. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном 

состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды 

пожаротушения. Проверка их работоспособности должна производиться не реже 

двух раз в год (весной и осенью).  

     15. Для отопления мобильных (инвентарных) зданий должны использоваться 

паровые и водяные калориферы и электронагреватели заводского изготовления. 

     16. Сушка одежды и обуви должна производиться в специально 

приспособленных для этой цели помещениях с центральным водяным отоплением 
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либо с применением водяных калориферов. 

      

     17. Запрещается сушить обтирочные и другие материалы на отопительных 

приборах. Промасленную спецодежду и ветошь, тару из-под 

легковоспламеняющихся веществ необходимо хранить в закрытых ящиках и 

удалять их по окончании работы. 

     18. Запрещается ставить на базе машины, имеющие течь топлива или 

масла, и с открытой горловиной топливного бака 

     19. Запрещается хранить на стройплощадке запасы топлива и масел, а 

также тары из-под них вне топливно- и маслохранилищ 

     20. Мыть детали машин и механизмов топливом разрешается только в 

специально предназначенных для этого помещениях. 

     21. Пролитые топливо и масло необходимо засыпать песком, который затем 

следует убрать 

     22. Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. 

     23. Над переносными и передвижными электросварочными установками, 

используемы открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих 

материалов для защиты атмосферных осадков. 

     24. Рабочие и ИТР, занятые на производстве, обязаны: 

     - соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также 

соблюдать и поддерживать противопожарный режим; 

     - выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в пожарном 

отношении веществами, материалами, оборудованием; 

     - в случае пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять меры к 

спасению людей и ликвидации пожара. 
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5. Экономика строительства. 
5.1. Локальная смета  

   Сметная стоимость части работ рассчитана более детально путем разработки 

локальных смет. Сметная стоимость не вошедших в локальную смету работ 

определяется по укрупненным показателям стоимости в локальном сметном 

расчете. 

   Локальные сметы разработаны базисно-индексным методом. Они являются 

первичными сметными документами, которые определяют сметную стоимость 

отдельных видов строительных работ. 

   Базисно-индексный метод предусматривает применение индексов для перевода 

цен из базисного в текущий уровень. Индексы учитывают фактор удорожания 

стоимости строительства по отношению к базисному уровню. 

   Индексы классифицируются по различным признакам и назначению. 

   Индексы по экономическим составляющим сметной стоимости: к элементам 

прямых затрат; к общей стоимости строительно-монтажных работ. 

   Индексы начислены отдельно по итогам прямых затрат на: оплату труда 

рабочих; стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов; стоимость 

материалов. 

   После начисления индексов определены итоги прямых затрат в текущем уровне 

цен, начислены накладные расходы и сметная прибыль по действующим нормативам. 

   Локальные сметы составлены на основе территориальных единичных расценок на 

строительные работы, привязанных к местным условиям строительства. 

   Основание для расчета прямых затрат–укрупнённый показатель стоимости 

прямых затрат на общестроительные работы. 

   При подсчете объемов работ необходимо соблюдать следующие требования: 

перечень работ следует разбить по разновидностям, предусмотренным в сметных 
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нормах; объемы работ должны быть выражены в измерителях, принятых в 

сметных нормах. 

   После определения объемов работ необходимо приступить к составлению 

сметы, которая составляется по сборникам единичных расценок. 

   По каждому разделу сметы подсчитываются итоги. 

 

Локальная смета на общестроительные работы 

Сметная стоимость  16 901,949 тыс. руб 

Средства на оплату труда 1 064,21 тыс.руб 

Нормативные цены  в табл. 1.1 составлены по ТЭР 2001. 

Сметная стоимость, оплата труда указаны по состоянию на 2017 г.               

        Табл. 1.1 Локальная смета 
1 2 3 4                       5 6                         7  8                     9               10 11              12            13             14   15            16 

на
№ 
П/
П 

Шифр и 
№ 
позиции 
нормати
ва 

Наимено
вание 
работ 

Объем Сметная стоимость Потребность в механизмах 
маш./час 

Потребность в 
материалах,изделиях, 
конструкциях 

Зарплата 
строителй и 
машинистов, руб 

Единица 
измерен
ия 

кол
иче
ств
о 

За 
едини
цу  
руб 

Всего 
руб 

Наиме 
нова 
ниие 
меха 
низмов 

На 
еди
ниц
у 

Всего 
маш./
час 

наиме
нован
ие 

Еди
ниц
а 
изм
ере
ния 

требуется 

На 
еди
ниц
у(гр
.3) 

Все
го(г
р 
18х
5) 

едини
цы 

Всего( 
гр.5х 
гр.20) 

1. 01-01-
036-2 

Срезка 
растител
ьного 
грунта 
бульдозе
ром 

 
 

1,2 24,9 70 Бульдозе
р ДЗ-42 1,8 2,16 - - - - 4,3 5,16 

2 01-01-
013--8 

Разработ
ка грунта 
2 группы 
эксковат

ором 
емк.0,65

 

 1,8
75 3574 6701 

Экскават
ор  на 

гус.ходу 
емк 0,65 

 
ЭО-4121 

2,4 45 - - - - 647,2 1213 

3 01-02-
057-2 

Доработ
ка грунта 

в 
котлован

е в 
ручную 

 1,2 1178 1413,6 - - - - - - - 1178 1178 

4 

05-01-
009-01 
05-01-
090-01 

 
 

 
401 0031 

 
 

Устройст
во 
коническ
их свай в 
пробито
й 
скважин
е 
 
Бетон  

 
 
 

 

11,
4 

993 
 
 
 
 
 
923,3 

21849 

Оборудо
вание 

для 
вытрамб
овки на 

базе 
крана 
рдк -

25/автом
обиль/в
ибратор 

14,
5 165,3 Бетон  1 11,

4 182,6 8764 

5 

06-01-
001-16 

 
204-9001 

Устройст
во ж/б 

ростверк
а 
 

Арматур
а 
 

 
 
т 

0.3
9 
 

3,1
6 

75576 
 

4630 
44105 

Кран 
РДК-

25/Устан
овка  для 
сварки/в
ибратор 

179 70 Армат
ура т 8,1 3,1

6 2240 874 

6 

06-01-
001-22 

 
204-9001 

Устройст
во 
ленточно
го  
монолит

 
 
 
 
т 

2,3
5 
 
 
 

82735 
 
 
 

4630 

266239 

Кран 
РДК-

25/Устан
овка  для 
сварки/в

171 401,8 Армат
ура т 15,

51  4278 10053 
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ного 
фундаме
нта 
 
Арматур
а 

15,
51 

ибратор 

7 08-01-
003-3 

Устройст
во 

горизонт
.изоляци

и по 
фукндам
ентам из 
2 слоев 
рубоеро

ида 

 
0,8
1 6059 4908 - - - - - - - 167,8 136 

8 

11-01-
002-09 

 
 
 

401-0005 

Устройст
во 

бетонно
й 

подготов
ки под 
полы  

 
Бетон 
тяж В15 

 
 

34,
5 

77 
 
 

658 

25357 

Вибрато
р 

поверхн
остный 

0,4
8 16,6 Бетон  

 1 34,
5 30,05 1037 

9 

06-01-
103-8 

 
 

401-9021 
 

101-9865 
 

Монолит
ная 
плита 
перекры
тия  
 
Бетон 
 
 
Опалубк
а 
перестав
ная 
 

 
 
 

 
 
 
 

Комплек
т 

34 
 
 

102 
 
 
 

1 
 

627 
 
 

923 
 
 
 

6500 
 

121964 автобето
нонасос 

1,2
8 43 - - - - 192 6528 

10 01-02-
061-3 

Обратна
я 

засыпка 
пазух 

фундаме
нта 

 
 1,8 886 1595 - - - - - - - 886 1595 

11 

07-01-
027-1 

 
 

445-3110 

Монтаж 
сборных 
ж/б плит 
перекры

тия 
 

Плиты 
перекры

тия  
 
 

100 шт 
 
 
 

шт 

 
0,1
6 
 
 
 

16 
 

14682 
 
 
 

2875 

48350 

Кран 
РДК-25, 

установк
а для 

сварки  

49 7,84 
Плиты 
перек
рытия 

шт 1 16 2674 428 

12 

08-02-
001-1 

 
 
 

404-0001 

Кирпичн
ая 

кладка 
стен 

 
 
 

Кирпич 
керам. 

 
 
 
 
 

шт 
 

410 
 
 
 

394 
шт 
в  

 
 

217 
 
 
 
 

496 
 
 

292330 

Кран 
РДК-25, 

Автомоб
иль МАЗ-

5516 

0,4 164 

Кирпи
ч 

керам
. 

шт 394 161
540 49,8 20418 

13 10-05-00-
2 

Монтаж 
гипсокар
тонных 

перегоро
док 

 
 1,5 9397 14095 - - - - - - - 1233 1850 

14 

09-03-
029-1 

 
 
 

201-902 

Монтаж 
лестниц 
ж/б по 
металл. 
Косоура

м 
 
 

Стальны
е 

констурк
 

т 

12 
 
 
 

2 

1072 
 
 
 

6840 

26544 

Кран 
РДК-25 

,установк
а для 

сварки 

15 180 

Сталь
ные 

констр
укции 

т 1 2 392 4704 

15 

08-02-
002-3 

 
 
 
 

404-3010 

Кирпичн
ая 

кладка 
перегоро

док 
 
 
 

Кирпич 
керам. 

 
 

1,5 
 
 
 
 

504
0 

шт 
в  

 
 

 
3682 

 
 
 
 

6345 
 
 
 
 
 
 
 
 

15041 

Кран 
РДК-25, 

Автомоб
иль МАЗ-

5516 

4,2
2 6,33 

Кирпи
ч 

керам 
шт 504

0 1,5 1481 2220,1 
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16 

09-03-
013-1 

 
 
 

201-9002 

Монтаж 
связей,о
порных 

стоек  
 
 
 

Связи,оп
орные 
стойки 

т 

6 
 
 
 
 

6 

1265 
 
 
 
 

5103 

38208 

Кран 
РДК-

25,устан
овка для 
сварки 

3,3
4 20 

 
Связи, 
опорн
ые 
стойк
и 

т 1 6 521,3 3128 

17 

09-01-
001-1 

 
 

201-9002 

Монтаж 
металли
ческой 

колонны 
 
Колонна  
металли
ческая 

т 

6 
 
 
 
 

6 

984 
 
 
 
 

5103 

36522 

Кран 
РДК-

25,устан
овка для 
сварки 

4,2 25,2 

Колон
на 

метал
личес

кая 

шт 1 1 257,9 1547 

18 

10-02-
004-2 

 
 
 

203-9141 
 
 
 
 

Монтаж 
деревян

ных 
полурам 

 
 
Дерев.по
лурамы 

 
 
 
 

шт 
 
 
 
 

9 

144 
 
 
 

4464 
 

41472 Кран 
РДК-25 1 9 

Дерев
.полур

ама 
шт 1 9 52 468 

19 ФЕРм 03-
05-001-1 

Монтаж 
лифтовог

о 
оборудо

вания 

шт 1 17333 17333 

Кран 
РДК-

25,устан
овка для 
сварки 

5 5 

Обору
дован
ие 
лифта 

ко
мп
лек

т 

1 1 9025 9025 

20 

09-03-
015-1 

 
 

 
201-9002 

Укладка 
металл. 
Прогоно

в 
 
 

Металл.
прогны 

т 10 

542 
 
 
 

5103 

56450 

Кран 
РДК-

25,устан
овка для 
сварки 

2 20 
Метал
л.прог
оны 

т 1 10 161,5 1615 

21 12-01-
015-01 

Устройст
во 

пароизо
ляции 

 
 7 2694 18858 - - - - - - - 158 1106 

22 12-01-
020-01 

Монтаж 
кровли 

из 
метало 

черепиц
ы 

 
 7 21582 151074 

Кран 
РДК-25, 

Автомоб
иль МАЗ-

5516 

3,5 24,5 - - - - 1676 11732 

23 10-02-
020-2 

Монтаж 
стен.пан

елей 
типа 

«Венталл
» 
 

Панель 
«Венталл

» 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

2,4
1 

2528 
 
 
 

38000 

97672 

Кран 
РДК-25, 

Автомоб
иль МАЗ-

5516 

8 19 - - - - 1138 2743 

24 10-02-
020-2 

Монтаж 
кров.пан

елей 
типа 

«Венталл
» 
 

   Панель 
«Венталл
» 

 
 2,3 

2528 
 
 

38000 

93214 

Кран 
РДК-25, 

Автомоб
иль МАЗ-

5516 

8 19 - - - - 1138 2617 
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25 10-01-
034-08 

Заполне
ние 

оконных 
проемов 

 
 

Блок 
оконный 

 
 

0,5 
 
 
 

114
00 

40000 
 
 
 

5700 

25700 - - - 
Блок 

оконн
ый 

 
 

 
 

 
 

 
1528 764 

26 

10-01-
039-1 

 
 

203-005 

Заполне
ние 

дверных 
проемов 
 

Проем 
дверной 

 
 
 
 

шт 

0,9 
 
 
 

     
45 

4572 
 
 
 
 

220 
 

14015 - - - 
Блоки 
дверн

ые 
шт 56 45 1103 993 

27 15-02-
015-1 

Штукату
рка 

поверхн
остей 

сложны
м 

растворо
м 

 
 

14,
2 1708 24254 

Подъемн
ик 

мачтовы
й 0,5т, 

бетонона
сос 

5 71 - - - - 646 9173 

28 15-01-
017-1 

Облицов
ка стен 

керам.пл
иткой 

 
 3,8 10291 39106 

Подъемн
ик 

мачтовы
й 0,5т 

1,3 4,94 - - - - 2687 10210 

29 15-04-
005-3 

Покраска 
стен 

вододис
персион

ной 
краской  

 14,
2 1658 23543 - - - - - - - 376 5339 

30 11-01-
027-2 

Устройст
во полов 

из 
керам.пл

итки 

 7,8 7660 59748 - - - - - - - 1073 7369 

31 11-01-
036-01 

Устройст
во полов 
линолеу

мных 

 
1,3
2 10840 14309 - - - - - - - 352 465 

32 15-04-
005-4 

Покраска 
потолка 
силикатн

ой 
краской 

 2,3 1872 4306 - - - - - - - 472 1086 

33 
ФЕР15-
01-054-

20 

Устройст
во 

натяжног
о 

потолка 

 6,7 1054 7062 - - - - - - - 595 3987 

34  

Разные 
работы 
10 %от 

прямых 
затрат 

руб 173
151 

17315
1 173151         13077 
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Итого прямые затраты 1826559         14780
7,28 

Накладные расходы (19%) 347046          

Итого сметная стоимость 2173605          

Плановые накопления(8%) 173888          

Всего сметная стоимость 2347493          

Всего сметная стоимость(коэф.7.2) 16901949          
 

 

 

5.2. Объектная смета. 

 Объектная смета составляется по проектным материалам на 

отдельные объекты.  Ее основой служат локальные сметы и расчеты на 

отдельные виды работ,  конструктивные элементы и лимитированные затраты.  

При наличии в здании основной и обслуживающей части их сметные стоимости 

выделяются отдельно. Затраты на технологическое оборудование и его монтаж 

определяются в % к сметной стоимости СМР.  

Для расчета объектной сметы используются следующие сметные 

нормативы: 

- укрупненные показатели  сметной  стоимости  с учетом  накладных 

расходов и плановых накоплений; 

- укрупненные показатели стоимости строительно-монтажных работ с 

учетом  накладных расходов и плановых накоплений. 

Кроме того, в объектных сметах начисляются: 

− средства на временные здания и сооружения (в % к сметной 

стоимости СМР); 

− зимнее удорожание (в % к сметной стоимости СМР); 

− резерв средств на непредвиденные работы и затраты (в % от 

суммарного итога предыдущих работ). 

Сметная стоимость составлена в ценах 2017 года. 
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Объектная смета 

на строительство офисного здания. 

Сметная стоимость                                   36 295,453 тыс.руб. 

Средства на оплату труда                            6257,064 тыс.руб. 

Расчетный измеритель единичной стоимости        18,758 тыс.руб./м² 

Табл 1.2 Объектная смета 

№ 

п/п 

Номера 

Смет и 

расчет

ов 

Работы  

 и 

затраты 

Сметная стоимость, тыс.руб. Средств

а на 

оплату 

труда, 

тыс.руб 

Показатели 

единичной 

стоимости, 

тыс.руб./м²  

Строительн

о- 

Монтажные 

работы 

Оборудовани

е, 

инвентарь 

Прочие 

затраты 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    12%от(4) 1%от(4)  27%от(7) (7)/ Sобщ 

1 Локальна
я смета 

Общестро 
ительные 
работы 

16901,949 2028,233 169,019 
19099,2

01 
5156,784 15,462 

2 Укрупнен
ный 

показат
ель 

Отопление 
6.2% от 

1.7 
1184,15 142,098 11,841 

1338,08

9 
361,284 1,083 

3 Укрупнен
ный 

показат
ель 

Вентиляци
я 

7,1% от 
1.7 

1356,043 162,725 13,56 
1532,32

8 
413,728 1,24 

4 Укрупнен
ный 

показат
ель 

Внутренни
й 

водопрово
д 1.2%от 

1.7 

229,19 27,502 2,292 258,984 69,925 0,209 

5 Укрупнен
ный 

показат
ель 

Канализац
ия 

1,35%от 
1.7 

257,839 30,94 2,578 291,357 78,666 0,235 

  Итого 19929,171 2391,498 199,29 22519,9

59 

6080,387 18,229 

  Накладные 
расходы 
128% от 
6080,387 
тыс.руб. 

7782,895   
7782,89

5 
  

  Сметная 
прибыль 
83% от 

5046,721   
5046,72

1 
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6080,387 
  Всего 

32758,787 2391,498 199,29 
35349,5

75 
6080,387 18,229 

6 Укрупнен

ный 

показат

ель 

Силовое 

электрооб

орудовани

е и 

освещение 

здания 

1,25%от 

1.7 

237,74 28,648 2,377 268,765 72,566 0,217 

  Накладные 

расходы 

105%от 

6.8 

76,194   76,194   

  Сметная 

прибыль 

60% от 

6.8 

43,539   43,539   

  Всего 357,473 28,648 2,377 388,498 72,566 0,217 

7 Укрупнен

ный 

показат

ель 

Устройств

о 

телефониз

ации 

30,5рубхVс

тр/1000 

341,237 40,948 3,412 385,597 104,111 0,312 

  Накладные 

расходы-

100% 

от104,111  

104,111   104,111   

  Сметная 

прибыль 

65%от 

104,111 

67,672   67,672   

  Всего 513,019 40,948 3,412 557,38 104,111 0,312 

  Всего по 

объекту 
33629,279 2461,094 205,079 

36295,4

53 
6257,064 18,758 
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5.3. Сводный сметный расчет стоимости строительства. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства является итоговым 

документом, определяющим цену строительства. Все затраты, связанные с 

осуществлением строительства, по своему экономическому содержанию и 

целевому назначению сгруппированы в отдельные главы. 

На   основе  данных   сводного   сметного   расчета   определяются 

показатели сметной стоимости строительства. 

Сводный сметный  расчет стоимости строительства 

Сводный сметный расчет в сумме     50141,477 тыс.руб. 

В том числе возвратных сумм        95,418 тыс.руб. 

Табл 1.3 Сводный сметный расчет стоимости строительства 

№ 

п/п 

Номера 

Расчето

в и смет 

Наименование работ и  

затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс.руб. 

Строите 

льно- 

Монтажные 

работы 

Оборудовани

е, 

инвентарь 

Прочие 

затраты 

1 2 3 4 5 6 7 

Глава 1.Подготовка территории строительства 

1 См.р. №1 
Подготовка территории 

строительства 
754,945   754,945 

  Итого по гл. 1 754,945   754,945 

Глава 2. Основной объект строительства 

2 
Объектная 

смета 
Офисное здание 33629,279 2461,094 205,079 36295,453 

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения 

3 См.р. №2 
Объекты подсобного и 

обслуживающего назначения 
1345,171 98,44 8,203 1451,814 

  Итого по гл. 2-3 34974,45 2559,534 213,282 37747,267 

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства 

4 См.р. №3 
Объекты энергетического 

хозяйства 
1748,722 127,976 10,664 1887,362 

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи 

5 См.р. №4 
Объекты транспортного 

хозяйства и связи 
1573,85 115,179 9,597 1698,626 
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Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации 

6 См.р. №5 Наружные сети и сооружения 

водоснабжения и канализации 

1468,926 107,5 8,957 1585,383 

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 

7 См.р. №6 Благоустройство и озеленение 

территории 

1887,363   1887,363 

  Итого по гл. 1-7 42408,256 2910,189 242,5 45560,946 

Глава 8. Временные здания и сооружения 

8 См.р. №7 Временные здания и сооружения 636,123   636,123 

  Итого по гл. 1-8 43044,3 

79 

2910,189 242,5 46197,069 

Глава 9.Прочие работы и затраты 

9 См.р. №8 Дополнительные затраты на 

производство работ в зимнее 

время 

1076,109   1076,109 

  Итого по гл. 1-9 44120,488 2910,189 242,5 47273,178 

Глава 10. Содержание дирекций(технический надзор) строящегося здания 

10 См.р. №9 Содержание 

дирекций(технический надзор) 

строящегося здания 

  709,097 709,097 

Глава 11. Проектно-изыскательские работы 

11 См.р. №10 Проектно-изыскательские 

работы, авторский надзор 

  1418,195 1418,195 

  Итого по гл.1-11 44120,488 2910,189 2127,292 49400,47 

 См.р. №11 Резерв средств на 

непредвиденные расходы 

661,807 43,652 31,909 741,007 

  Итого 44782,295 2953,841 2159,201 50141,477 

 См.р. №12 Возвратная сумма 95,418   95,418 
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5.4.Эксплуатационные расходы. 

1. Затраты на содержание и ремонт здания 

В выпускной квалификационной работе амортизационные отчисления 

рассчитываются умножением сметной стоимости строительства на нормы в 

соответствии с проектными характеристиками объекта. 

Содержание и ремонт здания: 

1 м2×S
общ

×12 мес.×17,24 руб.=1×1235,2×12×17,24=255,538 тыс. руб. 

2. Затраты на эксплуатацию систем инженерного оборудования 

а) расходы на отопление здания: 

1 м2×S
общ

×6 мес.×55,17 руб.=1×1235,2×6×55,17=408,875 тыс. руб. 

б) затраты на эксплуатацию систем водоснабжения, руб./г. 

З
х.в.
= 100м3×12 мес.×33,03 руб.=1×100×12×33,03=39,636 тыс. руб. 

З
г.в.
= 40м3×12 мес.×125,69 руб.=1×40×12×125,69=60,331 тыс. руб. 

в) затраты на эксплуатацию систем электроснабжения, руб./г. 

З
э
=3000кВт×12мес. ×2,29=82,44 тыс. руб. 

г) затраты на эксплуатацию систем водоотведения, руб./г. 

З
в
=140м3×12×10,55 руб =140×12×10,55=17,724 тыс. руб. 

Итого: 864,544 тыс. руб. 

 

 

 

 

5.5. Экономическая оценка проектного решения. 

Расчет чистого дисконтированного дохода. 
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих 

эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как 
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превышение интегральных результатов над интегральными затратами. Величина 

ЧДД для постоянной нормы дисконта Е вычисляем по формуле: 

( )
( )∑

= +
⋅−==

Т

t
ttt Е

ЗRЧДДЭ
0

,
1

1  

где R
t
 – результаты, достигаемые на t-м шаге расчета; 

      З
t
 – затраты, осуществляемые на том же шаге; 

      T – горизонт расчета, равный номеру шага расчета; 

      Э=(R
t 
- З

t
) – эффект, достигаемый на t-м шаге; 

      Е – постоянная норма дисконта, равная приемлемой для инвестора 

норме дохода на капитал. 

R
t
=Sобщх1000рубх N мес 

R
2
=1253,2х1000рубх3мес=3759,6тыс.руб 

R
3
= R

4
= R

5
= R

6
= R

7
= R

8
=1253,2х1000рубх12мес=15038,4тыс.руб 

Расчет ЧДД при норме дисконта Е = 9,25%.  

Год 
сущест-
вования 
проекта 

Рез-ты 

Затраты З
t
,  

Разница между 
результатами 
и затратами 

Коэфф-т  
дис-

контиро-
вания 

Чистый дис-
контированны

й поток 
доходов по 

годам 
проекта 

Чистый дис-
контированны

й поток 
доходов Кап-ые  

вложения 

эксплуата-
ционные 
издержки 

t R
t
 K

t
 Э

t
 (R

t
 – З

t
) tE)1(

1
+

 (R
t
 – З

t
) 

(1+Е)t 
( )
( )∑
+

−
t
tt

E
ЗR

1
 

1 0 31338,423 0 -31338,423 0,9153 -28684,058 -28684,058 
2 3759,6 18803,054 216,136 -15043,454 0,8378 -12603,405 -41287,463 
3 15038,4 0 864,544 14173,856 0,7669 10869,93 -30417,533 
4 15038,4 0 864,544 14173,856 0,702 9950,047 -20467,486 
5 15038,4 0 864,544 14173,856 0,642 9099,615 -11367,871 
6 15038,4 0 864,544 14173,856 0,588 8334,227 -3033,644 
7 15038,4 0 864,544 14173,856 0,5387 7635,456 4601,12 
8 15038,4 0 864,544 14173,856 0,4932 6990,545 11592,357 

 

Э = ЧДД =-28684,058-12603,405+10869,93+9950,047+9099,615+ 

+8334,227+7635,456+6990,545=11592,357 тыс.руб. 
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     ЧДД положителен, значит проект является эффективным (при данной 

норме дисконта), и может рассматриваться вопрос о его принятии. Чем больше 

ЧДД, тем эффективней проект.   

Расчет внутренней нормы доходности. 

Внутренняя норма доходности Ер представляет ту норму дисконта, при 

которой величина приведенной разности результата и затрат равна 

приведенным капитальным вложениям. Показатель “внутренняя норма доходности 

(ВНД)” имеет и другие названия: “внутренняя норма прибыли”, “норма 

рентабельности инвестиций”, “норма возврата инвестиций”. ВНД при R
t
 = const, 

З
t 
= const и единовременных капитальных вложениях равна 

12

12
11вн ЧДДЧДД

ЧДД
−
−

−=
ЕЕEE . 

Получаемую расчетную величину Ер сравнивают с требуемой инвестором 

нормой рентабельности вложений. Вопрос о принятии инвестиционного проекта 

может рассматриваться, если значение Ер не меньше требуемой инвестором 

величины. 

Если инвестиционный проект полностью финансируется за счет ссуды 

банка, то значение Ер указывает верхнюю границу допустимого уровня 

банковской процентной ставки, превышение которого делает инвестиционный 

проект неэффективным. 

В случае, если имеет место финансирование из разных источников, нижняя 

граница значения Ер соответствует “цене” авансируемого капитала, которая 

может рассчитываться как средняя арифметическая взвешенная величина 

выплат за пользование авансируемым капиталом. 
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Расчет ЧДД при норме дисконта Е = 50%.  

Разница 
между 

результа-
тами и 

затратами 

Коэффици-
ент дис-
контиро-
вания 

Чистый дис-
контированн
ый поток 
доходов по 

годам 
проекта 

(R
t
 – З

t
) tE)1(

1
+

 (R
t
 – З

t
) 

(1+Е)t 
-31338,423 0,666 -20871,389 
-15043,454 0,444 -6679,293 
14173,856 0,296 4195,461 
14173,856 0,1997 2833,046 
14173,856 0,1317 1868,364 
14173,856 0,088 1248,413 
14173,856 0,058 822,818 
14173,856 0,039 553,274 

 

Э = ЧДД =-20871,389-6679,293+4195,461+2833,046+1868,364 +      

+1248,413+822,818+553,274=-16029,306 тыс.руб. 

35,26
357,11592306,16029

25,950357,1159225,9
ЧДДЧДД

ЧДД
12

12
11вн =

−−
−

−=
−
−

−=
ЕЕEE  

 

Расчет индекса рентабельности. 

Индекс рентабельности инвестиций Э
к
 определяется как отношение суммы 

приведенной разности результата и затрат к величине капитальных вложений. 

Если капитальные вложения осуществляются за многолетний период, то они 

также должны браться в виде приведенной суммы. В общем случае индекс 

рентабельности инвестиционных вложений определяется зависимостью 

∑

∑

=

=

−
=

p

p

T

t
tt

T

t
ttt

K

R

0

0
к

.

)З(
Э

η

η
,  

где R
t
 –  результат в t-й год; 

З
t
 –  затраты в t-й год; 
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К
t
 –  инвестиции в t-й год; 

η
t
 –  коэффициент дисконтирования; 
t –  год существования проекта; 

Т
р 
–  расчетный период. 

236,0
471,50141
357,11592

.

)З(
Э

0

0
к ==

−
=

∑

∑

=

=
p

p

T

t
tt

T

t
ttt

K

R

η

η
 

 

Построение жизненного цикла объекта 

По результатам расчета ЧДД выполняется построение жизненного цикла 

объекта. Жизненный цикл объекта – временный период от момента технико-

экономического обоснования необходимости его воздействия или обновления до 

момента физического или морального старения после определенного времени 

эксплуатации. 

 
1 период (1 год 8 месяцев) – Срок строительства. 

2 период (4 года 7 месяцев) – Эксплуатация до момента полной окупаемости. 

3 период – Период получения прибыли. 
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6. Экология и безопасность 

жизнедеятельности. 
Вопросы безопасности и экологичности проектных решений. 

6.1 Введение. 

При проектировании, строительстве и эксплуатации современных зданий 

необходимо соблюдать вопросы охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

Вопросы охраны труда в строительстве и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности рабочих на стройплощадке рассматриваются при разработке 

стройгенплана, технологической карты и календарного плана объекта при всех 

видах работ. 

При проектировании  объектного стройгенплана предусмотрены мероприятия и 

инженерные решения по технике безопасности, охране труда, пожарной 

безопасности при организации строительной площадки, участков работ и 

рабочих мест. 

Учтены следующие мероприятия и инженерные решения: 

1.Выделение опасных зон, доступ в которые рабочим, не занятым на выполнение 

данных работ, запрещен; организацию безопасных путей для пешеходов и 

транспорта. 

2.Размещение временных зданий и сооружений вне зоны действия монтажного 

крана. 

3.Удаление административных и бытовых зданий от объектов, выделяющих пыль, 

вредные газы, на расстояние не менее 50 м и расположение их по  отношению к 

этим объектам с наветренной стороны (по ”розе ветров”). 
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4.Соблюдение расстояния от постоянных и временных зданий и сооружений до 

штабелей складов пиломатериалов не менее 30 м, а до штабелей круглого леса-

15 м. 

5.Расположение туалетов на расстоянии, не превышающем 200 м до наиболее 

удаленных рабочих мест. 

6. Удаление питьевых установок от рабочих мест на расстояние не более 75 м. 

7.Организацию необходимого освещения стройплощадки, проходов и рабочих зон. 

8.Размещение средств пожаротушения (пожарных гидрантов, щитов, 

оборудования инвентарем для пожаротушения), а также определения мест для 

курения. 

6.2 Организация безопасных условий труда. 

Ограждение стройплощадки и опасных зон внутри нее: 

Ограждение стройплощадки устанавливается для выделения зоны строительства. 

В ограждениях предусмотрены ворота для проезда строительных и других машин 

и калитки для прохода людей. Высота ограждения стройплощадки равна 3 

метрам. Опасная зона также ограждается забором высотой 2,5 м с надписью 

«ОПАСНАЯ ЗОНА» через каждые 20 метров. Все опасные зоны внутри 

стройплощадки обозначаются соответствующими предупредительными знаками 

безопасности и надписями. 

Ограждение территории стройплощадки размещается на расстоянии 24-

26 метров от объекта строительства со стороны движения пешеходов и 

транспорта. 

Проектирование внутриплощадочных дорог: 

При разработке стройгенплана следует проанализированы возможность 

использования существующих постоянных дорог. При невозможности их 

использования необходимо запроектировать временные дороги. На тупиковых 
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участках устроены разъездные и разворотные площадки размерами не менее 

12х12 м. 

Ширина проезжей части временной дороги при движении транспорта в в двух 

направлениях – 6 м.  

Радиусы закругления дорог в плане следует принимать в зависимости от 

маневровых свойств транспорта в пределах от 12 до 30 м. В случае 

минимального радиуса закругления дорог ширину проезжей части увеличивают 

до 5 м. 

Размещение монтажных кранов: 

Привязка монтажных кранов осуществляется с учётом их технических 

характеристик (грузоподъёмности, вылета стрелы, высоты подъёма стрелы). 

Размещение крана не должно приводить к образованию "мертвых" зон при 

производстве работ. При монтаже должна быть обеспечена возможность 

установки элементов с учетом их массы и требуемого вылета стрелы. 

6.3.Основные причины травматизма при производстве 

работ. 

а).Монтажные работы: 

-обрыв страховочных приспособлений; 

-падение рабочих с высоты; 

-падение монтируемых элементов. 

б).Погрузочно-разгрузочные работы: 

-обрыв страховочных приспособлений; 

-падение груза. 

в).Бетонные и железобетонные работы: 

-нанесение травм при заготовке арматуры; 

-электроток; 

-неисправность опалубки и средств подмащивания. 
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г).Сварочные работы: 

-падение отрезанных элементов; 

-электроток. 

д).Изоляционные и кровельные работы: 

-ожоги битумной мастикой; 

-падение с высоты рабочих; 

-падение материалов с кровли. 

е).Отделочные работы: 

-падение рабочих с лесов и подмостей; 

-отравление вредными веществами; 

-падение стекла. 

6.4. Мероприятия по предотвращению травматизма. 

а)При производстве монтажных работ: 

-проверить техническое состояние стропильных приспособлений перед 

началом каждой смены; 

-на участке, где ведутся работы не допускается выполнение других работ 

и нахождение посторонних лиц; 

-не допускается нахождение людей на элементах конструкций во время их 

подъема и перемещения; 

-для перехода монтажников с одной конструкции на другую применять 

инвентарные лестницы, имеющие ограждения; 

-не допускается выполнение монтажных работ на высоте при скорости 

ветра 15м/с и более, при гололеде, грозе и тумана; 

-нахождение людей под монтируемыми конструкциями не допускается; 

-при перемещении конструкции расстояние между ними и смонтированными 

элементами должно быть: по горизонтали-1м, по вертикали-0,5м; 

-оснастить монтажников предохранительными поясами, которые 

закрепляются за надежно установленные конструкции; 
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-не оставлять поднятые элементы конструкции на весу во время 

перерывов в работе; 

-расстановку конструкции производить после каждого их закрепления; 

-элементы конструкции во время перемещения удерживать от 

раскачивания и вращения гибкими оттяжками. 

б)При погрузочно-разгрузочных работах: 

-проверить техническое состояние стропильных приспособлений перед 

началом каждой смены; 

-не допускать смещение стропильных приспособлений на приподнятом 

грузе, осмотреть монтажные петли, очистить от раствора или бетона и при 

необходимости выправить при осмотре без повреждений. 

в)При производстве сварных работ: 

-резку элементов конструкций производить на железобетонных плитах 

перекрытия или в специально оборудованных местах; 

-ежедневно проверять кабели на предмет изоляции повреждения, при 

обнаружении оголенных частей кабеля немедленно заменить; 

-во время дождя или снегопада при отсутствии навеса над сварочным 

оборудованием и рабочим местом - производство работ прекратить. 

г)При производстве изоляционных работ: 

-обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты; 

-при необходимости применения горячего бетона вручную применять 

металлические блоки, имеющие форму усеченного конуса, обращенного широкой 

частью вниз. 

д)При производстве кровельных работ: 

-оснастить рабочих предохранительными поясами, закрепленными за 

надежно установленные конструкции; 

-не размещать на крыше материалы кроме предусмотренных в ППР; 

-кровля должна иметь временное инвентарное ограждение; 
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-не допускается выполнение кровельных работ во время тумана, грозы и 

ветра скоростью 15м/с и более; 

-котлы для варки и разогрева битумных мастик оборудовать приборами 

для замера температуры мастики; 

-возле варочного котла установить средства пожаро-тушения. 

е)При выполнении отделочных и стекольных работ: 

-леса и подмости оборудовать ограждением и настилом без зазоров; 

-запрещается применять растворители и краски, на которые нет 

сертификата с указанием о характере вредных веществ; 

-места, над которыми производятся стекольные работы - оградить. 

 

6.5. Монтажная оснастка и средства подмащивания. 

Инвентарная монтажная оснастка применяется для временного 

закрепления и выверки конструкций зданий и сооружений. К ним относятся 

клинья, фиксаторы, струбцины, захваты и прочая технологическая оснастка, 

которая упрощает работу и обеспечивает безопасные условия труда 

монтажников. 

Используемые при монтаже строительных конструкций приспособления, 

должны быть инвентарными, удобными в работе, не тяжелыми, имеющие паспорт 

предприятия-изготовителя. Использовать то или оное приспособление следует 

только по назначению. Для монтажных работ следует иметь лестницы, 

переходные трапы, площадки и подмости. Подъем рабочих на подмости 

допускается только по приставным лестницам (стремянкам) с перилами. Нижние 

концы лестниц должны иметь упоры в виде острых металлических шипов или 

резиновых наконечников. При работе с лестниц рабочий должен закрепляться 

карабином предохранительного пояса к надежным элементам конструкций. 

Переход монтажников по установленным ранее конструкциям и элементам, не 

имеющих ограждений, запрещается. Средства подмащивания должны выдерживать 
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нагрузку от материала и людей, иметь достаточную площадь для организации 

рабочего места. 

 

6.6. Шумозащитные мероприятия при строительстве. 

1.Работы связанные с применением строительных механизмов ( 

экскаваторы, бульдозеры, автокомпрессоры, автогудронаторы и др.)  вести с 8 

до 21 часа. 

2.Работающие автокомпрессоры следует ограждать шумозащитными 

экранами, высотой 2,5 м из деревянных щитов, обитых минераловатными 

плитами. 

3.При производстве строительно-монтажных работ по мере возможности, 

применять механизмы бесшумного действия (с электроприводом). 

4.При производстве строительно-монтажных работ на стройплощадке 

руководствоваться СНиП 23-03-2003 (защита от шума). 

6.7. Основные требования по охране окружающей среды в 

строительстве. 

Включают в себя мероприятия по охране атмосферного воздуха и охране 

почв и лесонасаждений. Одним из основных мероприятий по охране почв является 

рекультивация нарушенных земель: проведение комплекса работ, направленных 

на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности 

нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в 

соответствии с ГОСТ 1753.04-83(СТСЭВ 5302-85) “Охрана природы”. Общие 

требования к рекультивации земель. 

Рекультивации подлежат нарушенные земли, а также прилегающие 

земельные участки, полностью или частично потерявшие продуктивность в 

результате отрицательного воздействия. 
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Рекультивация осуществляется в два этапа: технический и биологический 

в соответствии с ГОСТ 17.5.1.01-83*. 

При проведении технического этапа рекультивации земель в зависимости 

от направления рекультивируемых земель должны быть выполнены следующие 

основные работы: 

грубая и чистая планировка поверхности; 

-засыпка нагорных водоотводящих каналов, выхолаживание отходов, 

засыпка и -планировка шахтных провалов; 

-освобождение рекультивируемой поверхности от крупногабаритных 

обломков пород, производственных конструкций и строительного мусора с 

последующим их захоронением или организованным складированием; 

-строительство подъездных путей к рекультивируемым, устройство 

выездов и дорог на них с учетом прохода сельскохозяйственной техники 

(лесохозяйственной и др.); 

-устройство при необходимости дремотной водоотводящей, строительной 

сети и строительство других гидротехнических сооружений; 

-устройства дна и бортов карьеров, оформление остаточных траншей, 

укрепление откосов; 

-ликвидация или использование плотин, дамб, насыпей, засыпка 

техногенных озер и протоков;  

-создание и улучшение структуры рекультивируемого слоя, мелиорация 

токсичных пород и загрязненных почв, если невозможна их засыпка слоем 

потенциально плодородных пород; 

-создание при необходимости экранирующего слоя; 

-покрытие поверхности потенциально плодородными или плодородными 

слоями грунта. 

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после 

завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально 
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организованный устойчивый ландшавт. При проведении биологического этапа 

рекультивации должны быть учтены требования к рекультивации земель по 

направлениям их использования. Биологический этап должен осуществляться 

после полного завершения технического этапа. Земельные участки в период 

осуществления биологической рекультивации в сельскохозяйственных целях 

должны проходить стадию мелиоративной подголовки. 

Основные требования охраны окружающей природной среды 

регламентированы нормами и правилами при проектировании строительства и 

реконструкции народнохозяйственных объектов, нормами и правилами по охране 

атмосферного воздуха и земель. 

В соответствии с земельным кодексом РФ предприятия, организации и 

учреждения, осуществляющие промышленное или иное строительство и 

проводящие другие работы, связанные с нарушением почвенного покрова, 

обязаны снимать и хранить благородный слой почвы в целях использования его 

для рекультивации земель и повышения плодородия малопродуктивных угодий. 

Снятие и хранение плодородного слоя почвы осуществляется в соответствии с 

ГОСТ 17.4.3.02-85 “Охрана природы почв. Требования к охране плодородного слоя 

почв при производстве земляных работ”. 

Снятие и рациональное использование плодородного слоя почвы при 

производстве земляных работ следует производить на землях всех категорий. 

Снятие плодородного слоя и потенциально-плодородного слоя почвы 

следует производить селективно. Плодородный слой почвы должен быть 

использован для землевания малопродуктивных угодий и биологической 

рекультивации, потенциально-плодородный слой почвы должен быть использован 

в основном для биологической рекультивации земель. 

Плодородный и потенциально-плодородный слой почв, используемые для 

рекультивации и землевания земель должен соответствовать ГОСТ 17.5.3.05-84. 
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Плодородный слой почвы, не использованный сразу в ходе работ, должен 

быть сложен в отвал, соответствующий требованиям ГОСТ 17.5.3.04-83. 

Поверхность отвала и его откосы должны быть засеяны многолетними 

травами, если срок хранения плодородного слоя почвы превышает 2 года откосы 

отвала допускается засеивать гидроспособом. 

Плодородный слой почвы можно хранить в буртах в течении 20 лет. Под 

бурты должны быть отведены непригодные для сельского хозяйства участки, на 

которых исключается подтопление, засоление и загрязнение промышленными 

отходами, твердыми предметами, камнями, строительным мусором. 

В соответствии с ГОСТ 17.5.06-85 “Охрана природы . Земли. Требования к 

определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных 

работ”. 
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