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Введение 

В данном проекте представлено общественное здание, являющееся 

торговым центром. Торговые здания, как и здания в целом, должны 

соответствовать требованиям СНиП и других нормативных документах. 

Однако, не менее маловажной является и эстетическая функция здания, а 

именно то, как оно гармонирует с существующей застройкой. 

Здание, заявленное в проекте носит название   "Новый Арбат"  и 

находится по  адресу Московская, 27. Данная часть города является 

центральной, поэтому очень важно, чтобы внешний вид торгового центра 

соответствовал ей. В данном случае, подверженному износу зданию 

назначается комплекс работ по реконструкции. 

Реконструкция является одним из действенных способов вернуть 

зданию его первоначальную целостность и вид, а также донести до потомков 

исторические архитектурные памятники. 
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

1.1 Генеральный план и благоустройство 

Участок под застройку расположен в историческом центре Пензы по 

улице Московской. С северной стороны он граничит с территорией торгового 

центра «Гермес»; по восточной стороне – с административным зданием 

«Связьстрой-4»; с южной стороны примыкает к территории ЦТП № 176 и ТП 

№23. Далее граница проходит вдоль стен 2-х и 3-х этажной общественной 

застройки. 

1.2 План благоустройства и озеленения территории. 

Проектом предусматривается организация проезда к зданию со 

стороны ул. Московской, вдоль северного фасада торгово-офисного центра. 

Ширина проезда – 5.5м. Для разворота спецтехники предусмотрена площадка 

12.5х13м. Рядом находится площадка с контейнерами для сбора твердых 

бытовых отходов. Проезд огибает торец здания и заканчивается 

автомобильной стоянкой размерами 24,2х23,4 м, на 15 машиномест. 

Радиусы закругления проездов – 6 м. Ширина тротуаров вдоль 

проездов от 0,75 до 1,5метра. 

Озеленение участка представлено устройством газонов на небольших 

участках вокруг ТП, посадкой сирени по откосу вдоль разворотной площадки 

с шагом 4,5-5 м. 

Проектом предусмотрено использование малых архитектурных форм, 

а именно: 

- установку вазонов с цветами по парапетным стенкам главного и 

боковых входов; 

- подсветку входных групп и территории вокруг здания; 

- установку урн. 
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1.3 Объемно-планировочное решение здания 

Торгово-офисный центр имеет сложную объемно-пространственную 

структуру и состоит из трех блоков.  

− блок А (реконструируемое здание); 

− блок Б; 

− блок В(новое строительство). 

 Первый блок - блок «А» - реконструируемое здание магазина 

«Охота». Здание двухэтажное с высоким цокольным этажом и  вальмовой 

кровлей. Фасады имеют сложную структуру – разноразмерные оконные 

проемы, декорированные простенки, пилястры, раскрепованные карнизы и 

декоративные парапеты. 

Проектом предусмотрена: надстройка  одного полного и мансардного 

этажей; пристрой с северной стороны (по оси «А»). 

Здание имеет размеры 14,6×17,1 м. в осях 12 – 14. 

Блок «А» (реконструируемая часть) 

Площадь застройки – 303,4 м2. 

В цокольном этаже располагаются: 

− кафе на 44 посадочных места с доготовочной и раздаточной; 

− подсобные помещения и санузлы для персонала. 

Санузел для посетителей располагается в непосредственной близости 

в блоке «Б». 

На первом этаже находятся: 

− тамбур главного входа; 

− салон красоты с бытовыми помещениями, санузел; 

− торговые площади (S=31,19 м2). 

На втором, третьем и мансардном этажах: 

− офисные помещения; 

− санузлы; 

− подсобные помещения. 
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Все этажи блока «А» связаны с помещениями блока «Б» переходами и  

лестничными маршами. 

1.4 Конструктивное решение здания 

1.4.1 Фундаменты 

Усиление существующего фундамента блока "А" выполнено 

составными сваями 300×300мм, длина составного элемента 1м, продольная 

арматура сваи 4-стержня ØC12 АIII(A400), поперечная арматура ØC6 

АIII(A400) с шагом 200мм. Схема усиления фундамента представлена на 

рисунке 1.1 и 1.2. 

Фундамент пристраиваемой части  свайный, ростверк фундамента 

монолитный , армирован каркасами КП из арматуры -12 АIII, 8 АIII, 6 АIII. 

 
Рисунок 1.1 – Схема усиления фундамента (свайное поле) 
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Рисунок 1.2 – Схема усиления фундамента (ростверк) 

1.4.2 Цоколь, горизонтальная гидроизоляция, отмостка 

Цоколь здания облицовывается керамогранитной плиткой. Входы в 

здание оборудованы козырьками и крыльцами. Перильные ограждения и 

фронтоны козырьков – кованые элементы. Главный вход оборудован 

пандусом для обеспечения доступности маломобильных групп населения. 

Отмостка уклоном 3 % (от стены) состоит из слоя утрамбованного 

щебня, покрытого укатанным асфальтом. 

1.4.3 Стены, перегородки и перемычки 

Ограждающими конструкциями по периметру здания являются 

кирпичные стены шириной 380 мм. Устойчивость ограждающих стен 
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обеспечивается установкой арматурных поясов, выполненных в конструкции 

стены с шагом по всей высоте и соединяемых с конструкциями каркаса.  

Внутренняя отделка помещений выполнена согласно требованиям 

СНиП. 

В торговых помещениях и коридорах:  

− стены - декоративная штукатурка. 

В офисах: 

− стены – декоративная штукатурка. 

Подсобные помещения: 

− стены и потолки – покраска водостойкой краской. 

Санитарные узлы: 

− стены – керамическая плитка. 

Наружные стены здания – кирпичные с наружным утеплением и 

декоративной штукатуркой по сетке.  

Многочисленные архитектурные детали фасадов торгово-офисного 

центра выполняются из пеноплекса и гипса. 

Гипсокартонные перегородки имеют толщину 120 и 80 мм. 

Перемычки представлены на рисунках 1.3 – 1.7. 

 
Рисунок 1.3 – Ведомость перемычек на отметке -3,000 
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Рисунок 1.4 – Ведомость перемычек на отметке 0,000 

 
Рисунок 1.5 – Ведомость перемычек на отметке +3,000 
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Рисунок 1.6 – Ведомость перемычек на отметке +6,000 

 
Рисунок 1.7 – Ведомость перемычек на отметке +9,000 

1.4.4 Междуэтажное перекрытие, покрытие здания, полы 

Вновь проектируемые перекрытия блока «А» выполнены в 

монолитном варианте по профилированному листу Н75-750-0,9 по 

ГОСТ 24045-94. Перекрытия армированы  продольными стержнями 

диаметром 10 АIII  ГОСТ 5781-82, сеткой с шагом 200×200 мм из стержней 

диаметром 8 АIII  ГОСТ 5781-82. Балки перекрытий на отм. 0.000; +3,000; 

+6,000; запроектированы из двутавра 25 Ш1 СТО АСЧМ 20-93. Балки 

перекрытий представлены на рисунках 1.8 и 1.9. 
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Рисунок 1.8 – Схема перекрытия на отметке 0,000 
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Рисунок 1.9 – Схема перекрытия на отметке +3,000 +6,000 

Внутренняя отделка помещений выполнена согласно требованиям СНиП. 

В торговых помещениях и коридорах:  

− полы –керамогранит. 

В офисах: 

− полы – коммерческий линолеум. 

Подсобные помещения: 

− полы – керамогранит. 
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Санитарные узлы: 

− полы – керамогранит. 

Покрытие здания – бесчердачная крыша. 

1.4.5 Окна 

Для данного зданиявыбраны окна индивидуального изготовления: 

двухкамерный стеклопакет из обычного стекла (с межстекольным 

расстоянием 12 мм). 

Схемы и размеры окон представлены на рисунках 1.10 – 1.17; 

 

Рисунок 1.10 – Схема окна О-14 
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Рисунок 1.11 – Схема окна О-22 

Рисунок 1.12 – Схема окна О-16 
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Рисунок 1.13 – Схема окна О-15 

 

 

Рисунок 1.14 – Схема окна О-10 
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Рисунок 1.15 – Схема окна О-8 

 

Рисунок 1.16 – Схема окна О-7 
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Рисунок 1.17 – Схема окна О-17, О-18 

1.4.6 Лестницы 

В реконструируемом здании магазина «Охота» запроектирована 

лестница в пристраиваемом объеме. Она имеет выход наружу через 

цокольный этаж. 

Все ступени в пределах маршей лестничных клеток имеют 

одинаковую геометрию (проступь – 0,3м, подступенок -0,15м). Ширина 

междуэтажных площадок соответствует ширине лестничных маршей. 

Планы лестничных маршей представлены на рисунках 1.18 – 1.21 

Спецификация лестничных маршей представлена на рисунке 1.22 

 



 

 

 
 

Стр. 

21 
  

 
Рисунок 1.18 – План лестничного марша на отметке 0,000 

 
Рисунок 1.19 – План лестничного марша на отметке +3,000 
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Рисунок 1.20 – План лестничного марша на отметке +6,000 

 
Рисунок 1.21 – План лестничного марша на отметке +9,000 
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Рисунок 1.22 – Спецификация элементов, материалов лестничного 

марша 

1.4.7 Двери 

Наружные входные двери здания марки ДН 21-15 и ДН 22-12,5.  

Внутренние двери марки ДН 21 7, ДН 21- 9, ДН 21-12, ДН 21- 15. 

Примеры схем дверей представлены на рисунке 1.23 

 
Рисунок 1.23 – Схемы дверей 
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2 Раздел технической эксплуатации здания 

2.1 Условие эксплуатации наружных ограждающих конструкций 

По [1] прил.B , стр.31 Пенза относится к сухой зоне. 

Температура в помещенииtв = +18℃ , влажность внутреннего 

воздуха φ = 55% 

Влажностный режим помещения - нормальный ( [1]1табл.1 , с.2 ) 

Условия эксплуатации – А ([1]табл. 2, с.3) 

2.2 Объемно-планировочные показатели 

Значения площадей торгового центра приведены в таблице 1. 

Таблица 1 –Значение площадей торгового центра 

Номер 
п/п Наименование Ед. 

изм. Блок А Блок Б Блок В Всего по 
зданию 

1 Площадь застройки м² 303,40 370,00 604,75 1278,15 

2 Общая площадь м² 1031,90 2148,84 4523,34 7704,08 

 В том числе:      

 Площадь паркинга м²   400,84 400,84 

 Площадь кафе м² 110,26   110,26 

 Площадь салона м² 54,86   54,86 

 Торговая площадь м² 31,19 285,42 1039,20 1355,81 

 Площадь офисов м² 604,07 709,85 1821,95 3135,87 

Отапливаемый объем здания 

𝑉от =((14,1*11,83)+(15,4*4,28)*3)+((12,23*14,6)+(15,4*4,28)*3)+ 

+((12,23*14,6)+(15,4*4,28)*3)+((12,8*15,5)+(4,5*15,4)*3)+((12,8*15,5)+ 

+(4,5*15,4)*2,9)=3743,33м3 

Сумма площадей этажей здания 

𝐴от =(14,1*11,83)+(15,4*4,28)+(12,23*14,6)+(15,4*4,28)+12,23*14,6)+ 

+(15,4*4,28)+ +(12,8*15,5)+(4,5*15,4)+(12,8*15,5)+(4,5*15,4)=1256,7 м2 
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Расчетная площадь общественных помещений 

𝐴р =(110,26+2,52+7,23+4,13+7,87+23,12+11,89+84,03+31,19+5,99+8,05+2,52+

54,86+5,04+3,60+189,52+6,30+1,75+216,44+4,80+6,34+4,80+198,11+ 18,95+ 

+1,75=1011,06 м2 

Расчетное количество служащих 

𝑚ж =100 чел. 

Высота здания от пола подвала (цокольного этажа) до обреза 

вытяжной шахты : 16,5 м 

Общая площадь наружных ограждающих конструкций 

𝐴н
сум =(17,1*14,9*2)+(14,6*14,9*2)+(17,1*14,6)+(17,1*14,6)=1443,98м2 

Площадь фасадов здания  

𝐴фас = (17,1*14,9*2)+(14,6*14,9*2) = 944,66 м2 

Площадь окон 

𝐴ок =(0,8375*2)+(2,3*6)+(1,456*12)+(2,25*8)+1,36+2,74+2,74+1,36=59,147 м2 

Площадь окон лестнично-лифтовых узлов  

𝐴ллу = 1,47*1,8=2,646 м2 

Площадь входных дверей 

𝐴дв = (2,1*1,5*1)+(2,2*1,25*2)=8,65 м2 

Площадь стен лестнично-лифтовых узлов 

𝐴ст.ллу = (1,2*3)+(4,28*11,9)-2,646-3,15= 48,7 м2 

Площадь стен всего 

𝐴ст =944,66-59,147-2,646-8,65=874,22 м2 

Площадь покрытий 

𝐴покр = 17,1*14,6=249,66 м2 

Площадь перекрытий над техническим подпольем  

𝐴цок.1 = 17,1*14,6=249,66 м2 

Коэффициент остекленности фасада здания 

ƒ =
(59,147 + 2,646)

944,66
= 0,07 
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Площадь остекления по сторонам света 

Юг 19,246 м2 

Запад 42,548 м2 

Показатель компактности здания  

kкомп =
𝐴н
сум

𝑉от
=

1443,98
3743,33

= 0,4 
м2

м3
 

2.3 Климатические параметры 

Климатические параметры района строительства принимаются по [2] 

для г.Пенза 

Температура наружного воздуха𝑡н =  −27℃ 

Средняя температура отопительного периода 𝑡от =  −4,1℃ 

Продолжительность отопительного периода𝑍от = 200 сут 

Температура внутреннего воздуха 𝑡в =  +18℃ 

Относительная влажность 𝜑в = 55% 

ГСОП = (𝑡в − 𝑡от) ∗ 𝑍от = (18 + 4,1) ∗ 200 = 4420 (℃ сут) 

2.4 Расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление 

здания 

1. Удельная теплозащитная характеристика зданий ,kоб 

а)𝑅о
пр ≥ 𝑅он = 𝑅о

тр 

б) 𝑘об ≤ 𝑘об
тр 

в)𝜏в > 𝜏р 

𝑘об − это физическая величина , численно равная потерям тепловой 

энергии еденицы отапливаемого объема в единицу времени при перепаде 

температуры в 1 ℃ через теплозащитную оболочку здания 

𝑡ллу = 18℃ 

коэффициент, учитывающий отличие температуры ЛЛУ от 

температуры жилых помещений 

𝑛ллу =
(𝑡ллу − 𝑡от)
(𝑡в − 𝑡от)

=
(18 + 4,1)
(18 + 4,1)

= 1 
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коэффициент, учитывающий внутренние температуры подполья от 

температуры наружного воздуха 

𝑛под =
�𝑡в − 𝑡под�
(𝑡в − 𝑡от) =

(18 − 16)
(18 + 4,1) = 0,09 

Описание ограждающих конструкций здания  

1.наружная стена имеет состав (изнутри наружу): 

-штукатурка цементно-песчаная (𝛾01 = 1800 кг м3⁄ , 𝛿1 = 0,015м, 𝜆1А =

0,76Вт (м℃))⁄  

-кирпичная кладка из силикатного кирпича глиняного обыкновенного 

на цементно-песчаном растворе (𝛾_02 = 1800 кг ⁄ (м^3, 𝛿_2 = 0,5м, 𝜆_2^А =

0,7 Вт ⁄ ((м℃)))) 

-штукатурка цементно-песчаная (𝛾03 = 1800 кг м3⁄ , 𝛿3 = 0,015м, 𝜆3А =

0,76Вт (м℃))⁄  

-утеплитель в виде плит минераловатных (𝛾04 = 180 кг м3⁄ , 𝛿4 =

0,15м, 𝜆4А = 0,045Вт (м℃))⁄  

-штукатурка цементно-песчаная по сетке (𝛾05 = 1800 кг м3⁄ , 𝛿5 =

0,005м, 𝜆5А = 0,76Вт (м℃))⁄  

𝑅о
усл = 1

𝛼в
+ 𝛿1

𝜆1А
+ 𝛿2

𝜆2А
+ ⋯+ 1

𝛼н
  , 

где 𝛼в,𝛼н принимаются по таблице 4 и 6 СП 50.13330.2012 

𝑅о
усл =

1
8,7

+
0,015
0,76

+
0,5
0,7

+
0,015
0,76

+
0,15

0,045
+

0,005
0,76

+
1

23
= 4,236

м2℃
Вт

 

Определение коэффициента теплотехнической однородности по [35] 

п.8.17.  

Если 𝛿ст = 0,5 м → 𝑟 = 0,74 

𝑅о
пр = 𝑅 о

усл ∗ 𝑟 = 4,236 ∗ 0,74 = 3,135 (
м2℃
Вт

) 

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередачи по табл.3 

[1] и приложениям 1 к ней. 

𝑅о
тр = 𝑎 ∗ ГСОП + 𝑏 = 0,0003 ∗ 4420 + 1,2 = 2,526

м2℃
Вт
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𝑅о
тр = 𝑅он = 2,526

м2℃
Вт

 

𝑅о
пр = 3,135�

м2℃
Вт

� > 𝑅о
тр = 𝑅он = 2,526(

м2℃
Вт

) 

2.совмещенное покрытие 

-затирка из цементно-песчаного раствора 

(𝛾1 = 1800 кг м3, 𝛿1 = 0,005м, 𝜆1А = 0,76 Вт
м2℃

)⁄  

-ж/б плита типа ПК 𝑅2 = 0,117(м
2℃
Вт

) 

-2 слоя битума (𝛾3 = 1400 кг м3, 𝛿3 = 0,004м, 𝜆3А = 0,27 Вт
м2℃

)⁄  

-2 слоя рубероида (𝛾4 = 600 кг м3, 𝛿4 = 0,004м, 𝜆4А = 0,17 Вт
м2℃

)⁄  

-бетон на шлакопемзовом щебне для создания уклона (𝛾5 =

  1000 кг м3, 𝛿5
ср = 0,1м, 𝜆5А = 0,31 Вт

м2℃
)⁄  

-утеплитель в виде плит минераловатных 

(𝛾6 = 180 кг м3,𝛿6 = 0,02м, 𝜆6А = 0,045 Вт
м2℃

)⁄  

-цементно-песчаная стяжка 

(𝛾7 = 1800 кг м3, 𝛿7 = 0,02м, 𝜆7А = 0,76 Вт
м2℃

)⁄  

-4 слоя рубероида на битумной мастике (битум) 

(𝛾8 = 1400 кг м3, 𝛿8 = 0,008м, 𝜆8А = 0,27 Вт
м2℃

)⁄  

-4 слоя рубероида (𝛾9 = 600 кг м3,𝛿9 = 0,008м, 𝜆9А = 0,17 Вт
м2℃

)⁄  

𝑅покр.
усл = 1

𝛼в
+ 𝛿1

𝜆1А
+ 𝛿2

𝜆2А
+ ⋯+ 1

𝛼н
  , 

где 𝛼в,𝛼н принимаются по таблице 4 и 6 [1] 

𝑅о.покр
пр =

1
8,7

+
0,005
0,76

+ 0,117 +
0,004
0,27

+
0,004
0,17

+
0,1

0,31
+

0,02
0,045

+
0,02
0,76

+
0,008
0,27

+
0,008
0,17

+
1

23
= 5,189

м2℃
Вт

 

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередачи по табл.3 

СП 50.13330.2012 и приложениям 1 к ней. 
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𝑅о.покр
тр = 𝑎 ∗ ГСОП + 𝑏 = 0,0004 ∗ 4420 + 1,6 = 3,368

м2℃
Вт

 

𝑅о.покр
пр =5,189м

2℃
Вт

> 𝑅о.покр
тр = 3,368 м2℃

Вт
 

Требование а) п.5.1.,[1]для покрытия выполняется. 

3.перекрытия над подпольем 

-плитка керамическая   (𝛾1 = 1800 кг м3, 𝛿1 = 0,005м, 𝜆1А = 0,7 Вт
м2℃

)⁄  

-цементно-песчаная стяжка (𝛾_2 = 1800 кг ⁄ (м^3, 𝛿_2 =

0,003м, 𝜆_2^А = 0,76 Вт/(м^2℃))) 

-ж/б плита типа ПК 𝑅3 = 0,117(м
2℃
Вт

) 

-утеплитель в виде плит минераловатных 

(𝛾4 = 180 кг м3, 𝛿4 = 0,2м, 𝜆4А = 0,045 Вт
м2℃

)⁄  

𝑅перекр.
усл = 1

𝛼в
+ 𝛿1

𝜆1А
+ 𝛿2

𝜆2А
+ ⋯+ 1

𝛼н
  , 

𝑅о.цок.1
пр =

1
8,7

+
0,005

0,7
+

0,003
0,76

+ 0,117 +
0,2

0,045
+

1
17

= 4,738 
м2℃
Вт

 

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередачи по табл. 3 

[1] и приложения 1 к ней. 

𝑅о.покр
тр = 𝑎 ∗ ГСОП + 𝑏 = 0,00035 ∗ 4420 + 1,3 = 2,847

м2℃
Вт

 

𝑅о.цок.1
пр =4,738м

2℃
Вт

> 𝑅о.цок.1
тр = 2,847 м2℃

Вт
 

Требование а) п.5.1.,СП 50.13330.2012 для покрытия выполняется. 

4.Окна (двухкамерный стеклопакет из обычного стекла (с 

межстекольным расстоянием 12 мм)) 

𝑅ок
пр = 0,54

м2℃
Вт

 

𝑅ок
тр = 𝑎 ∗ ГСОП + 𝑏 = 0,00005 ∗ 4420 + 0,2 = 0,42

м2℃
Вт

 

𝑅ок
пр = 0,54

м2℃
Вт

> 𝑅ок
тр = 0,42

м2℃
Вт

 

5.Входные двери 
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𝑅дв
тр = 0,83 

м2℃
Вт

 

1.Стены из кирпича 𝑅о ст
пр = 3,135 м

2∗ ℃
Вт

;  Аст1 = 874,22 − 48,7 =

825,52м2;  Аст ллу = 48,7 м2 

2.Совмещенное покрытие кирпича 𝑅о покр
пр = 5,189 м

2∗ ℃
Вт

;  Апокр =

249,66м2 

3.Перекрытие над подпольем 𝑅о цок1
пр = 4,738 м

2∗ ℃
Вт

;  Ацок1 = 249,66м2 

4.Окна 𝑅ок1
пр = 0,54 м

2∗ ℃
Вт

;  Аок1 = 59,147м2;  Аллу = 2,646 м2 

5.Входные двери 𝑅дв
пр = 0,83 м

2∗ ℃
Вт

;  Адв = 8,65м2 

Удельная теплозащитная характеристика зданий, 𝑘об 

𝑘об = (1 𝑉от) ∗ ∑[𝑛𝑡,𝑖 ∗ (𝐴ф,𝑖 𝑅о,𝑖
пр)] = 𝑘комп ∗ 𝑘общ⁄⁄  , 

где 𝑉от − отапливаемый объем здания,м3 

𝑛𝑡,𝑖 −  коэффициент, учитывающий отличие внутренней или наружной  

температуры у конструкции от принятых в расчете ГСОП (ф 5.3 [1])  

𝑛𝑡 = (𝑡в∗ − 𝑡от∗ ) (𝑡в − 𝑡от)⁄  , 

где 𝑡в∗  , 𝑡от∗  - средняя температура внутреннего и наружного воздуха 

для данного помещения 

𝑡в - расчетная температура внутреннего воздуха здания  

𝑡от - средняя температура наружного воздуха отопительного периода 

𝐴ф,𝑖 − площадь соответствующего фрагмента теплозащитной 

оболочки здания, м2 

𝑅𝑜,𝑖
пр − приведенное сопротивление теплопередачи i-го фрагмента 

теплозащитной оболочки здания 

𝑘комп − коэффициент компактности здания, определяемый по формуле  

Ж.3 [1]. 

𝑘комп = 𝐴н
сум 𝑉от⁄  
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𝑘общ − общий коэффициент теплопередачи здания, определяемый по 

формуле Ж.2 [1] 

kобщ = (1 𝐴н
сум) ∗�[𝑛𝑡,𝑖 ∗ �𝐴ф,𝑖 𝑅о,𝑖

пр⁄ �]�  

kобщ = (1/3743,33)* [1*(825,52/3,135)+ 1 * (249,66/5,189)+ 1 * 

(59,147/0,54)+ 1 * (48,7/3,135)+ 1 * (2,646/0,54)+1 * (8,65/0,83)+0,09 * 

(249,66/4,738)]=0,122 

Нормируемое значение 𝑘об
тр определяется по таблице 7[1], а для 

промежуточных значений величин отапливаемого объема зданий и ГСОП, а 

также для зданий с отапливаемым объемом более 200000 м3 - рассчитывается 

по формулам 5.5,5.6. 

𝑉от = 3743,33 м3 > 960м3 

(5.5)   𝑘об
тр = (0,16+10/�𝑉от)/(0,00013*ГСОП+0,61) 

=(0,16+10/√3743,33)/(0,00013*4420+0,61) = 0,273 

(5.6)   𝑘об
тр = 8,5 / √ГСОП = 8,5 / √4420 = 0,128 

Примечание 2( табл.7[1]) Таким образом принимаем 𝑘об
тр = 0,273 >

𝑘об = 0,122 

𝑘комп =
𝐴н
сум

𝑉от
=

1443,98
3743,33

= 0,4  

𝑘общ =  
𝑘об
𝑘комп

=
0,122

0,4
= 0,305

Вт
(м2℃)

 

 

Удельная вентиляционная характеристика здания, 𝑘вент ( Г.2[1]) 

𝑘вент = 0,28 ∗ 𝑐 ∗ 𝑛в ∗ 𝛽𝜈 ∗ 𝜌ввент ∗ (1 − 𝑘эф) , 

где с - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг℃) 

𝑛в − средняя кратность воздухообмена здания за отопительный 

период, час−1( определяем по пункту Г.3[1]) 

𝛽𝜈 - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий 

наличие внутренних ОК 
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𝜌ввент - средняя плотность приточного воздуха за отопительный 

период (Г.3[1]) 

𝜌ввент = 353/(273 + 𝑡от) = 353 / (273-4,1) = 1,31 кг м3⁄  

𝐾эф − коэффициент эффективности рекуператора 

𝑛в = [(𝐿вент*𝑛вент)/168+(𝐺инф*𝑛инф )/(168*𝜌ввент)]/(𝛽𝜈 ∗ 𝑉от) , 

где 𝐿вент- количество приточного воздуха в здании неорганизованной 

притоке либо нормируемое значение при механической вентиляции, м3 ч⁄  , 

равное для: 

в)общественных и административных зданий принимают условно: для 

административных зданий, офисов, складов и супермаркетов – 4Ар , для 

магазинов шаговой доступности , учреждений здравоохранения , комбинатов 

бытового обслуживания, спортивных арен , музеев и выставок - 5Ар , для 

детских дошкольных учреждений , школ, среднетехнических и высших 

учебных заведений -7Ар , для физкультурно- оздоровительных и культурно-

досуговых комплексов, ресторанов ,кафе ,вокзалов -10Ар.  Для общественных 

и административных зданий – расчетная площадь (Ар)  как сумма площадей 

всех помещений , за исключением коридоров, тамбуров, переходов, 

лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и 

пандусов, а также помещений, предназначенных для размещения 

инженерного оборудования и сетей , м2 . 

𝐿вент = 4Ар = 4 ∗ 1011,06 = 4044,24 м3/ч 

𝑛вент − 168 ч -число часов работы вентиляции в течении недели  

Для общественных зданий в нерабочее время – количество 

инфильтрующегося воздуха, поступающего через неплотности 

светопрозрачных конструкций и дверей , допускается принимать в 

зависимости от этажности здания : от четырех до девяти этажей - 0,15 𝛽𝜈Vобщ 

, где Vобщ – отапливаемый объем общественной части здания. 

𝐺инф = 0,15 𝛽𝜈Vобщ = 0,15 ∗ 0,85 ∗ 3743,33 = 477,27 кг/ч 
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𝑛инф = 168 ч 

𝜌ввент = 1,31 кг м3⁄  

𝑉от = 3743,33м3 

𝑛в = [(4044,24*168)/168+(477,27*168)/(168*1,31)]/(0,85*3743,33) = 

1,39 ч−1 

Удельная вентиляционная характеристика здания, 𝑘вент, (Г2[1]) 

𝑘вент = 0,28 ∗ 𝑐 ∗ 𝑛в ∗ 𝛽𝜈 ∗ 𝜌ввент ∗ (1 − 𝑘э)

=  0,28 ∗ 1 ∗ 1,39 ∗ 0,85 ∗ 1,31 ∗ (1 − 0) = 0,433Вт м3℃⁄  

Удельная характеристика бытовых тепловыделений, 𝑘быт , Вт м3℃⁄  

(Г6)  𝑘быт = (𝑞быт ∗ 𝐴ж)/[𝑉от ∗ (𝑡в − 𝑡от)] , где 𝑞быт- величина бытовых 

тепловыделений на 1 м2 площади жилых помещений Аж или расчетной 

площади общественного здания Ар , Вт/м2 ,принимаемая для: г) для 

общественных и административных зданий бытовые тепловыделения 

учитываются по расчетному числу людей (90 Вт/чел.) , находящихся в 

здании, освещения (по установочной мощности) и оргтехники (10Вт / м2) с 

учетом рабочих часов в неделю. 

𝑘быт =
𝑞быт ∗ 𝐴ж

[𝑉от ∗ (𝑡в − 𝑡от)] =
90 ∗ 1011,06

3743,33 ∗ (18 + 4,1) = 1,1 
Вт
м2

 

(Г5[1])  𝑞быт = 90Вт чел⁄  

Удельная характеристика теплопоступлений от солнечной радиации, 

𝑘рад , Вт м3℃⁄  

(Г7[1])  𝑘рад = (11,6 ∗ 𝑄рад
год)/(𝑉от ∗ ГСОП) = (11,6*45033,2)/(3743,33*4420)= 

=0,03 Вт м3℃⁄  

(Г8[1])𝑄рад
год = 𝜏1 ∗ 𝑘1 ∗ (𝐴1*𝐼1+𝐴2*𝐼2+𝐴3*𝐼3+𝐴4*𝐼4) = 0,80*0,74*(19,246*1671 

+ +42,548*1032)= 45033,2 МДж 

𝐼ю = 1671 МДж м2⁄  

𝐼В/З = 1032 МДж м2⁄  

𝐴окю = 19,246 м2 

𝐴окз = 42,548 м2 
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𝐼ю,𝐼В/З -средняя величина суммарной солнечной радиации на 

горизонтальную и вертикальную поверхности при действительных условиях 

облачности, ТСН 23-332-2002 (табл.4.4[34]) 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания, 𝑞от
р  

(Г1[1])  𝑞от
р = �𝑘об + 𝑘вент − �𝑘быт + 𝑘рад� ∗ 𝜈 ∗ 𝜁� ∗ (1 − 𝜉) ∗ 𝛽ℎ , 

где ν - коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой 

инерции ОК 

ν = 0,7+0,000025*(ГСОП-1000) = 0,7+0,000025*(4420-1000) = 0,786  

ζ -коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в 

системах отопления(0,5) 

ξ - коэффициент, учитывающий снижения теплопотребления жилых 

зданий при наличии поквартирного учета тепловой энергии на отопление, 

принимается до получения статических данных фактического снижения (0,1) 

βh - коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление 

системы отопления( 1,07) 

𝑞от
р = [0,122 + 0,433 − (1,1 + 0,03) ∗ 0,786 ∗ 0,5] ∗ (1 − 0,1) ∗ 1,07

= 0,111 Вт м3℃⁄  

Нормируемая(базовая)удельная характеристика расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию здания для 3-х этажного жилого здания ( 

по табл. 14 [1]) 

qот
тр = 0,371 Вт м3℃⁄  

Величина отклонения расчетного ( фактического) значения удельной 

характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

от нормируемого( по табл.15 СП 50.13330.2012) 

[(𝑞от
р − qот

тр)/𝑞от
тр] ∗ 100% = [(0,111 − 0,371)/0,371] ∗ 100% =

−70,1 % 

Класс энергосбережения А++ - очень высокий 
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Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания за отопительный период, q : 

(Г9)  q = 0,024*ГСОП*𝑞от
р  , кВт∗ч

м3год

(Г9а)  q = 0,024*ГСОП*𝑞от
р *h,кВт∗ч

м3год

h - средняя высота этажа здания 
Vот
Aот

=
3743,33
1256,7

= 2,98 м 

(Г9[1]) q = 0,024*4420*0,111 =11,78  

(Г9а[1]) q= 0,024*4420*0,111*2,98= 35,1  

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период 𝑄от
год (Г10): 

𝑄от
год = 0,024 ∗ ГСОП ∗ 𝑉от ∗ 𝑞от

р = 0,024 ∗ 4420 ∗ 3743,33 ∗ 0,111

= 44077,26 кВтч год⁄  

Общие теплопотери здания за отопительный период 𝑄общ
год  (Г11[1]) : 

𝑄общ
год = 0,024 ∗ ГСОП ∗ 𝑉от ∗ (𝑘об + 𝑘вент)

= 0,024 ∗ 4420 ∗ 3743,33 ∗ (0,122 + 0,433)

= 220386,31 кВтч год⁄  

Проверка: 

q = 𝑄от
год Аот = 44077,26 1256,7⁄ = 35,1⁄ кВтч

м2

2.5 Энергетический паспорт здания 
1 Общая информация 

Дата заполнения (число, месяц, год) 30 марта 2017 
Адрес здания г. Пенза , ул .Московская 27 
Разработчик проекта Деткова Алена Игоревна 
Адрес и телефон разработчика ПГУАС 
Шифр проекта ВКР-2069059-080301-130942-2017 
Назначение здания, серия Общественное здание 
Этажность, количество секций 5 
Количество квартир - 
Расчетное количество жителей или служащих 100 
Размещение в застройке Пристраиваемое 
Конструктивное решение Бескаркасное с продольными 

несущими стенами 
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2 Расчетные условия 

Наименование расчетных параметров Обозначение 
параметра 

Единица 
измерения 

Расчетное 
значение 

1 Расчетная температура наружного 
воздуха для проектирования 
теплозащиты 

𝑡н °С 
-27 

2 Средняя температура наружного 
воздуха за отопительный период 𝑡от

°С -4,1 

3 Продолжительность отопительного 
периода 𝑍от 

Сут/год 200 

4 Градусо-сутки отопительного периода °С·сут/год 4420 
5 Расчетная температура внутреннего 
воздуха для проектирования 
теплозащиты 

𝑡в
°С 

+18 

6 Расчетная температура чердака 𝑡черд °С - 
7 Расчетная температура техподполья 𝑡подп °С 16 

3 Показатели геометрические 

Показатель Обозначение и 
единица 

измерения 

Расчетное 
проектное 
значение 

Фактическое 
значение 

8 Сумма площадей этажей здания 𝐴от, м2
1256,7 

9 Площадь жилых помещений 𝐴ж, м2 - 
10 Расчетная площадь (общественных 
зданий) 

𝐴р, м2 1011,06 

11 Отапливаемый объем 𝑉от, м3 3743,33 
12 Коэффициент остекленности фасада 
здания 

ƒ 0,07 

13 Показатель компактности здания 0,4 
14 Общая площадь наружных 
ограждающих конструкций здания, в 
том числе: 

𝐴н
сум, м2 1443,98 

фасадов 𝐴фас 944,66 
стен (раздельно по типу конструкции) 𝐴ст 874,22 
окон и балконных дверей 𝐴ок1 59,147 
витражей 𝐴ок2 - 
фонарей 𝐴ок3 - 
окон лестнично-лифтовых узлов 𝐴ок4 2,646 
балконных дверей наружных переходов 𝐴дв - 
входных дверей и ворот (раздельно) 𝐴дв 8,65 
покрытий (совмещенных) 249,66 
чердачных перекрытий 𝐴черд - 
перекрытий "теплых" чердаков 
(эквивалентная) 

- 

перекрытий над техническими 
подпольями или над неотапливаемыми 
подвалами (эквивалентная) 

𝐴цок1 
249,66 
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перекрытий над проездами или под 
эркерами  

-  

стен в земле и пола по грунту 
(раздельно) 

𝐴цок3 -  

4 Показатели теплотехнические  

Показатель Обозначение 
и единица 
измерения 

Нормируемое 
значение 

Расчетное 
проектное 
значение 

Фактическое 
значение 

15 Приведенное 
сопротивление 
теплопередаче наружных 
ограждений, в том числе: 
      

𝑅о
пр, 

м2·°С/Вт 
   

стен (раздельно по типу 
конструкции) 

𝑅о,ст
пр  2,526 3,135  

окон и балконных дверей 
 

0,42 0,54  

витражей 
 

- -  

фонарей 
 

- -  

окон лестнично-лифтовых 
узлов  

0,54 -  

балконных дверей 
наружных переходов  

- -  

входных дверей и ворот 
(раздельно) 

𝑅о,дв
пр  0,83 -  

покрытий (совмещенных) 
 

3,368 5,189  

чердачных перекрытий 
 

- -  

перекрытий "теплых" 
чердаков (эквивалентное)  

- -  

перекрытий над 
техническими подпольями 
или над неотапливаемыми 
подвалами (эквивалентное) 

 

2,847 4,738  

перекрытий над проездами 
или под эркерами  

- -  

стен в земле и пола по 
грунту (раздельно)  

- -  
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5 Показатели вспомогательные  

Показатель Обозначение 
показателя 
и единицы 
измерения 

Нормируемое 
значение 

показателя 

Расчетное 
проектное 
значение 

показателя 
16 Общий коэффициент 
теплопередачи здания 
 
      

, Вт/(м·°С)  
 

 
0,305 

17 Средняя кратность воздухообмена 
здания за отопительный период при 
удельной норме воздухообмена 

𝑛в, ч −1   1,39 

18 Удельные бытовые 
тепловыделения в здании 

𝑞быт, Вт/м2  90 

19 Тарифная цена тепловой энергии 
для проектируемого здания , руб/кВт·ч  - 

6 Удельные характеристики  

Показатель Обозначение 
показателя и 

единицы 
измерения 

Нормируемое 
значение 

показателя 

Расчетное 
проектное 
значение 

показателя 
20 Удельная теплозащитная 
характеристика здания 

𝑘об, Вт/(м3·°С) 0,273 0,122 

21 Удельная вентиляционная 
характеристика здания 

𝑘вент, Вт/(м3·°С)  0,433 

22 Удельная характеристика бытовых 
тепловыделений здания 

𝑘быт, Вт/(м3·°С)  1,1 

23 Удельная характеристика 
теплопоступлений в здание от 
солнечной радиации 

𝑘рад, Вт/(м3·°С)  0,03 

7 Коэффициенты  

Показатель Обозначение 
показателя и 

единицы измерения 

Нормативное 
значение 

показателя 
24 Коэффициент эффективности 
авторегулирования отопления 

𝜁 0,5 

25 Коэффициент, учитывающий снижение 
теплопотребления жилых зданий при наличии 
поквартирного учета тепловой энергии на 
отопление 

ξ 0,1 

26 Коэффициент эффективности рекуператора 𝑘эф  0 

27 Коэффициент, учитывающий снижение 
использования теплопоступлений в период 
превышения их над теплопотерями 

ν 0,8 

28 Коэффициент учета дополнительных 
теплопотерь системы отопления 𝛽ℎ  1,07 
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8 Комплексные показатели расхода тепловой энергии  

Показатель Обозначение 
показателя и 

единицы измерения 

Значение 
показателя 

29 Расчетная удельная характеристика расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 
за отопительный период 

𝑞от
р , Вт/(м3·°С) 

Вт/(м2℃) 
0,111 

30 Нормируемая удельная характеристика расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 
за отопительный период 

𝑞от
тр,Вт/(м3·°С) 
Вт/(м2℃) 

0,371 

31 Класс энергосбережения  А++ 
32 Соответствует ли проект здания нормативному 
требованию по теплозащите 

 Да 

9 Энергетические нагрузки здания  

Показатель Обозначение Единица 
измерений 

Значение 
показателя 

33 Удельный расход тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию здания за 
отопительный период 

q кВт·ч/(м ·год) 
 
 

35,1 

34 Расход тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию здания за 
отопительный период 

𝑄от
год кВт·ч/(год) 44077,26 

35 Общие теплопотери здания за 
отопительный период 

𝑄общ
год  кВт·ч/(год) 220386,31 
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3 Расчетно-конструктивный раздел 

3.1 Расчет металлического косоура Кр-3 лестницы 

3.1.1 Основные сведения о конструкции 

Косоуры работают на изгиб, воспринимают нагрузку от ступеней, 

покрытия ступеней полезную. Передают нагрузку на стены и перекрытия. 

Рассчитываются косоуры по несущей способности и по жесткости.  

Расчетная схема косоуров приведена на рис. 3.1. и 3.2. 

Предварительно назначаем косоуры из двух швеллеров №14 по 

ГОСТ 8509-93, сваренных в коробку. 

 
Рисунок 3.1 – Расчетная схема косоуров 

 
Рисунок 3.2 – Расчетная схема косоуров 
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3.1.2 Определение нагрузок 

Нагрузки на 1 м2 лестничного марша приведены в таблице 2.  

Таблица 2 – Нагрузки на 1 м2 лестничного марша 

№п.п Нагрузка Толщина, 
м

Плотность, 
кН/м3

Нормативная, 
кПа

коэффициент 
gf

Расчетная, кПа

Постоянная
1 Ступени 0,143 25,000 3,575 1,100 3,933
2 Покрытие ступеней 0,050 25,000 1,250 1,100 1,375
3 Ограждение 0,300 0,300 1,200 0,360
4

Итого 5,125 5,668
Временная

1 Полезная 3,000 3,000 1,200 3,600
2

Итого 3,000 3,600
Всего 8,125 9,268

 

Погонная нагрузка на 1 м косоуров на участке марша с учетом 

коэффициента надежности по назначению при ширине лестничного марша 

b = 1,2 м: 

− расчетная постоянная 

401,300,12/2,1668,5
2

=⋅⋅=⋅⋅= np
bpq γ кН/м; 

− расчетная временная  

160,200,12/2,1600,3
2

=⋅⋅=⋅⋅= nv
bpq γ кН/м; 

− расчетная полная 

561,500,12/2,1)6,3668,5(
2

)( =⋅⋅+=⋅⋅+= n
bvpq γ кН/м; 

− нормативная  

875,400,12/2,1)0,3125,5(
2

)( =⋅⋅+=⋅⋅+= n
ннн bvpq γ кН/м. 

Нагрузки на 1 кв. м. лестничной площадки приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Нагрузки на 1 м2лестничной площадки 

№п.п Нагрузка Толщина, 
м

Плотность, 
кН/м3

Нормативная, 
кПа

коэффициент 
gf

Расчетная, кПа

Постоянная
1 Ступени 0,143 25,000 3,575 1,100 3,933
2 Покрытие ступеней 0,050 25,000 1,250 1,100 1,375
3 Ограждение 0,300 0,300 1,200 0,360
4

Итого 5,125 5,668
Временная

1 Полезная 3,000 3,000 1,200 3,600
2

Итого 3,000 3,600
Всего 8,125 9,268

 
Погонная нагрузка на 1 м косоуров на участке марша с учетом 

коэффициента надежности по назначению при ширине грузовой полосы 

более нагруженного косоура b = 0,81 м: 

− расчетная постоянная 

733,200,181,0374,3 =⋅⋅=⋅⋅= np bpq γ кН/м; 

− расчетная временная  

916,200,181,0600,3 =⋅⋅=⋅⋅= nv bpq γ кН/м; 

− расчетная полная 

649,500,181,0)6,3374,3()( =⋅⋅+=⋅⋅+= nbvpq γ кН/м; 

− нормативная  

875,400,181,0)0,3980,2()( =⋅⋅+=⋅⋅+= n
ннн bvpq γ кН/м. 

3.1.3 Статический расчет 

Статический расчет выполнен на ЭВМ в программе WinScad. 

Расчетные схемы представлены на рисунках 3.3-3.5. Эпюры продольных, 

поперечных сил и моментов представлены на рисунках 3.6.-3.9. 
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Рисунок 3.3 – Нагрузка от собственного веса косоуров 

 

 
Рисунок 3.4 – Постоянная нагрузка на косоуры 

 

 

 
Рисунок 3.5 – Полезная нагрузка на косоуры 

 

 
Рисунок 3.6 – Нагрузка для расчета на зыбкость 



 

 

 
 

Стр. 

44 
  

 
Рисунок 3.7 – Эпюра продольных сил от полной нагрузки 

 

 
Рисунок 3.8 – Эпюра изгибающих моментов от полной нагрузки 

 

 
Рисунок 3.9 – Эпюра поперечных сил от полной нагрузки 

3.1.4 Определение наиболее опасных сочетаний нагрузок и наиболее 

опасных сечений 

Максимальное значение изгибающего момента в середине пролета  

М = 15,95 кНм = 1,595 тс∙м = 1,595 /0,00001 = 159500,0 кгс∙см. 

Максимальное значение продольной силы в середине пролета 

N = 2,29 кН = 0,229 тс = 0,229 /0,001  = 229,0 кгс. 
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Максимальное значение поперечной силы в середине пролета  

Q =  13,83 кН = 1,383 тс = 1,383 /0,001  = 1383,0 кгс. 

3.1.5 Расчетные характеристики мамтериалов 

Значения определяются в соответствии со СНиП II-23-81 Стальные 

конструкции. 

(Вид металла - Фасонный прокат; Сталь и толщина металла - С245 ; 

От 2 до 20 мм; ): 

Предел текучести стали      Ryn = 2500 кгс/см2; 

Временное сопротивление стали разрыву   Run = 3800 кгс/см2; 

Расчетное сопротивление растяжению, сжатию,  

изгибу по пределу текучести       Ry = 2450 кгс/см2; 

Расчетное сопротивление растяжению, сжатию,  

изгибу по временному сопротивлению     Ru= 3700 кгс/см2; 

Расчетное сопротивление стали сдвигу    Rs = 1421 кгс/см2; 

Модуль упругости  стали     E= 206000 МПа. 

3.1.6 Расчет конструкции 

Расчет по несущей способности растянуто-изгибаемых элементов 

Коэффициент надежности и условия работы: коэффициент условия 

работы γc = 0,9; 

Основные характеристики сечений: 

 
Рисунок 3.10 – Сечение ветви 
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Сечение ветви - из сортамента; характеристики сечения - Швеллеры с 

уклоном внутренних граней полок по ГОСТ 8240-89;  Сечение - 

одноветьевое: 

Высота сечения        h = 14,0 см; 

Ширина сечения       b = 5,8 см; 

Толщина стенки       t = 0,49 см; 

Толщина полки        tf = 0,81 см; 

Радиус закругления       r  = 0,95 см; 

Площадь         A = 31,2 см2; 

Погонная масса        m = 24,49 кг/м; 

Момент инерции       Jx = 982,00 см4; 

Момент инерции       Jy = 622,98 см4; 

Момент сопротивления нетто     Wx1 = 140,28 см3; 

Момент сопротивления нетто     Wx2 = 140,28 см3; 

Момент сопротивления нетто     Wy1 = 107,41 см3; 

Момент сопротивления нетто     Wy2 = 107,41 см3; 

Статический момент       Sx= 84,7 см3; 

Статический момент       Sy= 64,6 см3; 

Момент инерции при кручении    Jt= 1113,1 см4; 

Отн. площади полки к площади стенки  

при изгибе вокруг оси X      afwx= 0,7 ; 

Отн. площади полки к площади стенки  

при изгибе вокруг оси Y      afwy= 0,7 ; 

Дополнительные характеристики сечений: 

Площадь нетто        An = 31,2 см2; 

Момент сопротивления нетто     Wxn1 = 140,28 см3; 

Момент сопротивления нетто     Wxn2= 140,28 см3; 

Момент сопротивления нетто     Wyn1 = 107,41 см3; 

Момент сопротивления нетто     Wyn2 = 107,41 см3. 

Результаты расчета. 
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Расчет на прочность внецентренно-сжатых или внецетренно-

растянутых элементов. 

Проверка условий выполнения расчетапо формуле (49): 

Т.к. Ry< 5900 кгс/см2: 

Непосредственне воздействие на элемент динамических нагрузок - 

отсутствует. 

Ослабления стенки отверстиями - отсутствуют. 

Площадь нетто:   

An = A = 31,2 см2 . 

Касательные напряжения: 

44,243
49,00,982

7,840,1383
=

⋅
⋅

==
tJ

SQ

x

xyτ  кгс/см2. 

2) Продолжение расчета по п. 5.25 СНиП II-23-81  конструкции  

Т.к. все или некоторые из следующих условий  

5,0171,0
1421

44,243
<==

sR
τ и 1,0003,0

24502,31
0,229

<=
⋅

=
ys RA

N  

не выполнены, требуется расчет по следующим формулам  

СНиП II-23-81. 

Расчет должен быть выполнен по формуле (50) 

Учет ослаблений сечения  

Ослабления рассматриваемого сечения - отсутствуют. 

Изгиб - в одной из главных плоскостей. 

35,1144
280,140

0,159500
2,31
0,229

=+
⋅

=+
xnl

x

n W
M

A
N кгс/см2<Ry 22059,02450 =⋅=cγ кгс/см2 

(51,90% от предельного значения) - условие выполнено (формула (50); 

п. 5.25 СНиП II-23-81) 

Расчет по деформациям. 

Деформации определены в результате расчета на ЭВМ. Схема 

деформаций рамы представлена на рисунке3.11. 

Пролет косоура  l = 4,4945 м 
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Эпюры прогибов верхнего косоура представлены на рисунках3.12.-

3.14. 

Максимальное их значение составляет f = 16,7 мм = 0,0167 м. 

 

Рисунок 3.11 – Схема деформаций от полной нагрузки 

 

 

Рисунок 3.12 – Эпюра прогибов от полной нагрузки 
Относительная деформация нижнего элемента косоура  

200
1

269
1003711,0

50,4
0167,0

<===
xl
f  

не превышает норму – жесткость обеспечена. 
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Рисунок 3.13 – Эпюра прогибов при расчете на зыбкость 
Предельный прогиб от сосредоточенной нагрузки в 1 кН в середине 

пролета равный f1 = 0,48 мм меньше предельно допустимого в [f1 ] = 0,7 мм - 

жесткость обеспечена.  

3.2 Определение физико-механических показателей грунтов и 

сбор нагрузок на фундаменты 

3.2.1 Оценка инженерно-геологических условий площадки 

строительства 

Площадка строительства находится в г. Пенза. Рельеф площадки 

Площадка строительства находится в г. Пенза. Рельеф площадки спокойный. 

Инженерно-геологические условия площадки строительства выявлены 

бурением трех скважин на глубину 20 м. При бурении было вскрыто 

пластование грунтов:1.насыпной грунт; 2.глинистый; 3. глина аллювиальная; 

4.глина элювиальная; 5.глина коренная полутвердая. 

Физико-механические свойства грунтов представлены в таблице 4 

  



 

 

 
 

Стр. 

50 
  

Таблица 4 –Физико- механические характеристики грунтов. 

 
Физико-механические свойства грунтов были определены в 

результате лабораторных испытаний. 

Заключение: площадка в целом пригодна для возведения сооружений. 

Почвенно-растительный слой не может служить естественным основанием; 

основанием может быть песок крупный или супесь, но последняя находится 

на относительно большой глубине, поэтому при опирании фундамента на нее 

производство будет сложным, а вариант дорогим. 

3.2.2 Оценка конструктивных особенностей здания и сбор нагрузок на 

фундаменты 

Фундаменты рассчитываются для наиболее характерных участков 

здания (наружные стены, колонны).  При проектировании фундаментов 

здания или сооружения необходимо на плане первого этажа указать 

основные несущие конструкции подземной части и определить расчетные 

нагрузки, действующие на уровне обреза фундамента. Расчет оснований 
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производится по двум группам предельных состояний-по несущей 

способности и по деформациям. При расчете по первой группе учитываются 

расчетные нагрузки с соответствующим коэффициентом надежности, при 

расчете по второй группе предельных состояний учитываются расчетные 

нагрузки с коэффициентом перегрузки, равным 1. 

Сбор нагрузок на сечение фундаментов определяется в общем случае 

статическим расчетом методами строительной механики расчетной схемы 

здания или сооружения. Допускается и приближенный метод грузовых 

площадей с учетом основного сочетания постоянных и временных нагрузок. 

Вес фундамента и вес грунта на его обрезах вычисляются отдельно, и 

каждый раз уточняется пи определении размеров подошвы фундамента. Для 

расчета основания вычисляются нормативные (для расчета оснований по 

несущей способности). При определении значений расчетных нагрузок их 

нормативные значения умножаются на коэффициент надежности по 

нагрузке, значения нормативных нагрузок γf берем по [11]. 

Таблица 5 –Сбор нагрузок 

Наименование  
нагрузки 

Нормативная 
нагрузка, кПа 

Коэффициент по 
нагрузке, 𝛾𝑓 

Расчетная 
нагрузка, кПа 

Сбор нагрузки на покрытие (qпок) 
Затирка из цементно-
песчаного раствора 

 
0,09 

 
1,2 

 
0,108 

Балка перекрытия 3 1,1 3,3 
2 слоя битума 0,112 1,2 0,1344 
2 слоя рубероида 0,048 1,2 0,0576 
Бетон на шлакопемз. 
щебне 

1 1,2 1,2 

утеплитель 0,036 1,2 0,0432 
Цементно-песчаная 
стяжка 

0,36 1,2 0,432 

4 слоя рубероида на 
бит.мастике 

0,448 1,2 0,5376 

4 слоя рубероида 0,192 1,2 0,2304 
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Итого 5,286  6,0432 
Временная нагрузка 

Снег 1,27 1,4 1,8 
Всего 6,556(𝐪пок𝐈𝐈 )  7,8432(𝒒пок𝑰 ) 

Сбор нагрузки на перекрытие (qпер) 
Постоянная нагрузка 

Плитка  
0,09 

 
1,2 

 
0,108 

Цементно-песчаная 
стяжка 

0,36 1,2 0,132 

Ж/б плита 3 1,1 3,3 
Минеральная вата 0,19 1,2 0,108 
Цементно-песчаная 
стяжка 

0,36 1,2 0,43 

Итого 4,0  4,5 
Временная нагрузка 

Полезная нагрузка 1,5 1,3 1,95 
Всего 5,5(𝐪пер𝐈𝐈 )  6,45(𝐪пер𝐈 ) 

Сбор нагрузки на техническое подполье(qт.п.) 
Постоянная нагрузка 

Линолеум 
поливинилхлоридный 
на тканевой основе 

 
0,09 

 
1,2 

 
0,108 

Цементно-песчаная 
стяжка 

0,36 1,2 0,648 

Ж/б плита 3 1,1 3,3 
Минеральная вата 0,36 1,2 0,43 
Итого 4,304  3,91 

Временная нагрузка 
Полезная нагрузка 1,5 1,3 1,95 
Всего 5,00(𝐪тп𝐈𝐈 )  5,85(𝐪тп𝐈 ) 

Сбор нагрузки на фундамент стены. 

Вес колонны: 
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𝐺𝑘𝐼𝐼 = 0,3 ∙ 0,3 ∙ 6 ∙ 6,3/17,1 = 0,19 кН 

𝐺𝑘𝐼 = 𝐺𝑘𝐼𝐼 ∙ 𝛾𝑓 = 0,19 ∙ 1,1 = 0,228 кН 

Вес стены: 

𝐺ст𝐼𝐼 = 0,51 ∙ 6,3 ∙ 18 = 57,83кН 

𝐺ст𝐼 = 57,83 ∙ 1,2 = 69,4 кН 

Сбор нагрузки на фундамент стены: 

𝑁ст
𝐼𝐼 = 𝐺к𝐼𝐼 + 𝐺ст

𝐼𝐼 + �𝑞тп
𝐼𝐼 + (𝑛 − 1) ∗ 𝑞пер

𝐼𝐼 + 𝑞покр
𝐼𝐼 � ∗ 𝑏

= 0,19 + 57,83 + (6,56 + (5 − 1) ∗ 5,5 + 5,0) ∗ 5

= 91,58кН/м 

𝑁ст
𝐼 = 𝐺к

𝐼 + 𝐺ст
𝐼 + �𝑞тп

𝐼 + (𝑛 − 1) ∗ 𝑞пер
𝐼 + 𝑞покр

𝐼𝐼 � ∗ 𝑏

= 0,228 + 69,4 + (7,84 + (5 − 1) ∗ 6,45 + 5,85) ∗ 5

= 109,13кН/м 

3.2.3 Проектирование свайных фундаментов 

Расчет свайных фундаментов и их оснований выполняем по 2 группам 

предельных состояний; 

Первая группа: 

- по прочности материала свай и свайных ростверков: 

- по несущей способности грунта основания свай; 

Вторая группа:  

- по осадкам оснований свай и свайных фундаментов от вертикальных 

нагрузок. 

Расчет по прочности материала свай и свайных ростверков должен 

производиться в соответствии с требованиями. 

Расчет оснований свайных фундаментов по несущей способности и 

конструктивные расчеты по прочности свай и свайных ростверков 

производятся по расчетным нагрузкам, которые принимаются по основным 

сочетаниям нагрузок с коэффициентов надежности, определяем по [1]. 
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Расчет оснований свайных фундаментов по деформациям 

выполняется на основное сочетание расчетных нагрузок с коэффициентом 

надежности по нагрузке γf = 1,2. 

3.2.4 Проектирование свайного фундамента под колонну 

Требуется рассчитать свайный фундамент под железобетонную 

колонну сечение 0,3 х 0,3 м. Максимальная нагрузка по обрезу фундамента: 

- при расчете по несущей способности: 

𝑁ст𝐼 =109,13 кН; 

Глубина заложения подошвы ростверка по конструктивным 

соображениям принята равной – 3 м.  

Выбираем тип свай. По грунтовым условиям, показанным на рисунке, 

под острием сваи находится сжимаемый грунт, следовательно, свая висячая. 

Длина сваи принимается из соображения , чтобы острие располагалось в 

наиболее прочном слое грунта.  

Определим несущую способность висячей свай по грунту по [ [14], 

формула (8)] : 

Fd = γc · (γcR· R· A + u · γcf ∑ fi · hi ), 

Где γс – коэффициент , условий работы сваи в грунте , принимаемый 

равный 1; 

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи , кПа , 

принимаемое по [14, табл.1]; 

А – площадь опирания сваи на грунт , м2; 

γcR,γcf – коэффициенты условий работы грунта ,принимаемые по [14, 

табл. 3] 

u –наружный периметр поперечного сечения сваи ,м; 

fi – расчетное сопротивление i- го слоя грунта основания на боковой 

поверхности сваи, кПа, принимаемое по [14, табл.2]; 

hi – толщина i-го слоя грунта ,соприкасающегося с боковой 

поверхностью сваи ,м. 
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Определяем глубину забивки сваи d от отметки природного рельефа 

до острия. Получим расчетное сопротивление на боковой поверхности сваи, 

находящейся в мелком песке:  

R = 480 кПа 

𝑧𝑅 = 3 + 2 + 1,2 + 4 + 2,8 + 1 = 14м. 

При z1 = 4 м , f1= 380 кПа; -насыпной грунт; 

При z2 = 5,6 м ,  f2 = 90 кПа; - глинистый; 

При z3 = 8,2 м , f3 = 280 кПа; - глина аллювиальная; 

При z4 = 11,6 м ,  f4 = 192 кПа;- глина элювиальная; 

При z5 = 13,5 м ,  f5= 420 кПа; - глина элювиальная; 

Несущая способность висячей сваи по материалу во многих случаях 

больше, чем по грунту, поэтому ограничимся определением несущей 

способности принятой сваи по грунту. 

Fd = 1· (1· 480 · 0,09 +2 · 1 (380· 2 + 90 · 1,2 + 280 · 4 + 192 · 12,8 + 420 · 

1)) = 5934,4  кН 

 

𝑁 =
𝐹𝑑
𝛾𝑘

=
5934,4

1,4
= 423кН 
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4Раздел технология и организация строительства. 

4.1Технический паспорт строительства 

Рассматриваемый объект представляет собой 4-х этажное 

общественного здание  с размерами в плане 17100×13600мм. За 

относительную отм. 0,000 принята отм. чистого пола первого этажа. Отметка 

пола второго этажа 3,0 м. Фундамент свайный из вдавливаемых 

железобетонных свай сечением 300х300мм. Перекрытия выполнены из 

пустотных железобетонных плит. Кровля мягкая из 4-х слойного рубероида 

на битумной мастике. Наружные и внутренние несущие стены жилого дома 

запроектированы из обыкновенного керамического кирпича. Полы из 

керамической плитки и линолеума. 

Реконструкция объекта осуществляется в г. Пенза. 

Участок строительства освоенный, спокойный без особых 

возвышенностей и выемок. 

Кирпичные перегородки имеют толщину 120 и 80мм. 

4.2Календарное планирование 

4.2.1 Ведомость требуемых ресурсов 

На основе ведомости требуемых ресурсов заполняется левая часть 

календарного плана. Графы таблицы № 1 заполняются в зависимости от 

перечня работ, выполняемых при возведении объекта. Данные для таблицы 

определяются из сборников ТЕР, ЕНИР и ГЭСН, исходя из наименования 

работ. 
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№ 
п/п 

Шифр и № 
позиции 

норматива 
Наименование работ 

Объем Сметная стоимость Трудоемкость, 
чел./дн. Состав звена Потребность в механизмах, 

маш./см. 

Потребность в 
материалах 
изделиях, 

конструкциях 

Ед
. и

зм
ер

ен
ия

 

К
ол

-в
о 

За
 е

ди
ни

цу
, 

ты
с.

 р
уб

 

В
се

го
, т

ы
с.

 
ру

б 

Н
а 

ед
ин

иц
у 

че
л.

/ч
. 

В
се

го
, ч

ел
./д

н.
 

Профессия 

Ра
зр

яд
 

К
ол

-в
о Наименован

ие 
механизмов 

Н
а 

ед
ин

иц
у 

ма
ш

./ч
. 

В
се

го
, 

ма
ш

./с
м 

Наименова
ние 

Ед
. и

зм
ер

ен
ия

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1  Е51-2-4 
Разработка грунта при подводке, 

смене или усилении фундаментов: 
грунт III-IV группы без крепления 

100 м3 0,32  4743,69 1518  603,405  23,548 Землекоп 2, 3 2 Ручные 
тележки  -  - - - 

2  Е05-01-092-1 Задавливание свай диаметром 219 мм 
при усилении фундаментов м 208 259,22 53918 0,35765 9,072 Монтажник 

конструкций 2, 3, 4  3 
Домкраты 

гидравличес
кие 

3,841 97,43 Сваи ж/б 
сплошные шт. 

3  С441-3001 Сваи железобетонные сплошные м3 18,72 2318,07 43394 - - - - - - - - - - 

4  Е05-01-006-1 
Наращивание сплошных 

железобетонных свай квадратного 
сечения, стык 

шт. 156 2812,24 438709 5,1865 98,67 

Монтажник 
конструкций 2, 3, 4  3 Станции 

компрессор
ные 

10,591
5 201,5 

Битумы 
нефтяные 

строительн
ые 

т 
Электросварщик 3 1 

5  Е06-01-001-1 Устройство бетонной подготовки 
В3.5 100 м3 0,0601 64236,23 3861 207 1,517 

Монтажник 
конструкций 2, 3, 4  3 

Вибратор 
поверхностн

ый 20,7 0,152 Рогожа м2 

Машинист крана 6 1 Кран п 

6  Е06-01-024-3 

Устройство стен подвалов и 
подпорных стен железобетонных 

высотой до 3 м, толщиной до 300 мм 
(В15 ) 

100 м3 0,0525 102410,4
2 5377 1209,60

45 7,744 

Машинист крана 6 1 

Кран п 43,527
5 0,279 Бетон м3 

Монтажник 
конструкций 2, 3, 4  3 

7  Е46-01-001-1 
Усиление монолитными 

железобетонными обоймами 
фундаментов (ростверк) 

м3 15,5 1566,92 24287 27,025 51,084 
Машинист крана 6 1 

Кран п 0,2645 0,5 
Поковки из 
квадратных 
заготовок 

т Монтажник 
конструкций 2, 3, 4  3 

8  ТЧ-СССЦ Надбавка к стоимости бетона на W6 м3 15,81 78,96 1248 - - - - - - - - - - 
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9  

 
Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III 
диаметром: 

              

С204-0019 6 мм т 0,394 7557,68 2978 - - - - - - - - - - 

С204-0020 8 мм т 4,7143 7095,68 33451 - - - - - - - - - - 

С204-0021 10 мм т 2,849 6809,68 19401 - - - - - - - - - - 

С204-0022 12 мм т 0,667 6699,68 4469 - - - - - - - - - - 

С204-0023 14 мм т 0,2844 6611,68 1880 - - - - - - - - - - 

С204-0024 16-18 мм т 1,693 6369,68 10784 - - - - - - - - - - 

10  

 
Hадбавки к ценам заготовок за 

сборку и сварку каркасов и сеток 
пространственных диаметром: 

              

С204-0046 5-6 мм т 0,379 4039,03 1531 - - - - - - - - - - 

С204-0047 8 мм т 0,495 3199,03 1584 - - - - - - - - - - 

С204-0049 12 мм т 0,667 2931,03 1955 - - - - - - - - - - 

С204-0050 14 мм Т 0,2844 2686,03 764 - - - - - - - - - - 

С204-0051 16-18 мм т 1,693 2463,03 4170 - - - - - - - - - - 

11  Е46-01-004-3 
Усиление конструктивных элементов 
стен кирпичных стальными тяжами 

(А1) 
т 0,27022 12116,42 3274 233,369

5 7,69 Монтажник 
конструкций 2, 3, 4  3 

Дрели 
электрическ

ие 
0,874 0,029 

Щиты из 
досок 

толщиной 
25 мм 

м2 

12  Е46-03-008-2 Устройство ниш в кирпичных стенах 
глубиной до 25 см 10 м2 0,504 1565,16 789 55,66 3,421 Каменщик 3 1 

Молотки 
отбойные 

пневматиче
ские 

11,477 0,705 - - 

13  Е46-03-007-3 Пробивка проемов в конструкциях из 
кирпича м3 62,732 398,16 24977 14,145 108,21

3 Каменщик 3 1 

Молотки 
отбойные 

пневматиче
ские 

2,921 22,347 - - 

14  Е46-03-011-3 
Пробивка в кирпичных стенах борозд 

площадью сечения до 100 см2, сеч 
300х200 

100 м 0,727 1783,63 1297 54,3375 4,817 Электромонтажник 2 1 

Молотки 
отбойные 

пневматиче
ские 

13,811
5 1,225 - - 

15  Е12-02-002-2 

Устройство гидроизоляций 
вертикальных поверхностей: 

обмазочная битумная в один слой по 
выровненной поверхности кирпича и 

бетона 

100 м2 0,1582 2120,87 336 34,385 0,663 Гидроизолировщик 2, 3, 4 3 

Котлы 
битумные 

передвижны
е 

2,0125 0,039 Битум м2 
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16  Е46-02-007-1 

Кладка отдельных участков 
кирпичных стен и заделка проемов в 
кирпичных стенах при объеме кладки 
в одном месте до 5 м3 (Кирпич М75) 

м3 25,7 907,44 23321 16,8245 52,731 Каменщик 2, 3 2 
Кельма, 
молоток-

кирка 
- - Кирпич 

глиняный 
1000 
шт. 

17  Е46-04-001-4 Разборка стен кирпичных м3 44,34 206,14 9140 9,476 51,24 Каменщик 3 1 

Молотки 
отбойные 

пневматиче
ские 

1,3225 7,151 - - 

18  Е55-5-1 Разборка кирпичных перегородок на 
отдельные кирпичи 100 м2 1,8724 2492,22 4666 162,38 37,078 Каменщик 3 1 

Молотки 
отбойные 

пневматиче
ские 

7,728 1,764 Строительн
ый мусор т 

19  Е10-04-011-3 

Устройство перегородок высотой до 
3 м в общественных зданиях с 

двухсторонней обшивкой 
гипсокартонными листами или 

гипсоволокнистыми плитами в один 
слой с изоляцией 

100 м2 2,721 9006,96 24508 240,672 79,854 
Монтажник 

гипсокартонных 
конструкций 

3, 4 2 
Дрели 

электрическ
ие 

0,736 0,244 
Листы 

гипсокарто
нные 

м2 

20  С101-0742 Листы гипсокартонные для 
перегородок толщиной 14 мм м2 571,347 34,58 19757 - - - - - - - - - - 

21  Е09-03-002-1 

Монтаж колонн одноэтажных и 
многоэтажных зданий и крановых 
эстакад до 25 м цельного сечения 

массой до 1,0 т. 

т 9,344 513,78 4801 12,0405 13,72 

Монтажник 
конструкций 

2, 3, 4, 
5 4 

Кран п 2,1965 2,505 Конструкци
и стальные т 

Машинист крана 6 1 

22  С201-0757 

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной 

единицы свыше 0.5 до 1 т.  

т 50,255 9860 495514 - - - - - - - - - - 

23  Е09-03-002-12 

Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку 

оборудования многоэтажных зданий 
при высоте здания до 25 м 

т 39,6961 1074,03 42635 20,9875 101,6 

Монтажник 
конструкций 

2, 3, 4, 
5 4 

Кран п 2,9555 14,308 Конструкци
и стальные т 

Машинист крана 6 1 

24  Е13-03-002-4 
Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз грунтовкой 
ГФ-021 

100 м2 17,6442 372,37 6570 6,1065 13,14 Маляр строительный 3 1 Агрегаты 
окрасочные  0,0115 0,025 Грунтовка т 

25  Е13-03-004-26 
Окраска металлических 

огрунтованных поверхностей эмалью 
ПФ-115 

100 м2 35,2884 510,08 18000 4,4045 18,955 Маляр строительный 3 1 Агрегаты 
окрасочные  0,0115 0,049 Эмаль т 

26  Е09-04-002-1 
Монтаж кровельного покрытия из 

профилированного листа при высоте 
здания до 25 м 

100 м2 9,0434 1155,18 10447 40,825 45,024 
Монтажник 
конструкций 

2, 3, 4, 
5 4 

Кран п 3,0015 3,31 
Профилиро

ванный 
настил 

м2 
Машинист крана 6 1 
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27  С101-0829 
Профили с трапециевидными 

гофрами из рулонной оцинкованной 
стали 

т 11,30425 11924,31 134795 - - - - - - - - - - 

28  Е06-01-041-1 
Устройство перекрытий безбалочных 

толщиной до 200 мм, на высоте от 
опорной площади до 6 м 

100 м3 1,087 105934,7
8 115151 1093,74

2 
144,98

8 Бетонщик 3, 4 2 Кран п 34,235
5 4,538 Бетон м3 

29  Е06-01-035-1 Устройство поясов в опалубке 100 м3 0,1974 103551,6
4 20441 1168,69

9 28,134 Бетонщик 3, 4 2 
Установка 
для сварки 

ручной 
81,742 1,968 Бетон м3 

30  Е09-03-029-1 Монтаж косоуров т 1,706 1258,32 2147 37,2255 7,745 Бетонщик 2, 4 2 Сварочный 
аппарат 6,486 1,349 Конструкци

и стальные т 

31  С201-9009 Конструкции стальные из одного 
профиля т 1,7881 7420,44 13268 - - - - - - - - - - 

32  Е09-03-030-1 Монтаж м/к лестниц т 3,566 1320,72 4710 44,9995 19,569 

Монтажник 
конструкций 3, 4 2 - 

5,428 2,361 Конструкци
и стальные т Электросварщик 4 1 Сварочный 

аппарат 

Машинист крана 6 1 Кран п 

33  С201-0768 

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с 

преобладанием толстолистовой 
стали, средняя масса сборочной 

единицы до 0.5 т 

т 2,269 17010 38596 - - - - - - - - - - 

34  Е06-01-001-16 Устройство фундаментных плит 
железобетонных плоских 100 м3 0,041 73359,17 3008 253,759 1,269 

Монтажник 
конструкций 2, 3, 4  3 

Кран п 31,406
5 0,157 Бетон м3 

Машинист крана 6 1 

35  С204-9184 Сетка из проволоки холоднотянутой т 0,102 9108,38 929 - - - - - - - - - - 

36  Е46-03-009-2 Пробивка в кирпичных стенах гнезд  100 шт. 1,74 2258,42 3930 61,295 13,007 Каменщик 2 1 

Молотки 
отбойные 

пневматиче
ские 

18,204
5 3,863 - - 

37  Е46-03-017-5 Заделка отверстий , гнезд и борозд в 
стенах м3 2,37 1954,13 4631 86,503 25,001 Бетонщик  3, 2 2 

Лебедки 
электрическ

ие 
0,46 0,133 Бетонные 

смеси м3 

38  П.Прайс Анкер HILTI шт. 24 55,14 1323 - - - - -  - -   

39  Е10-06-040-5 

Устройство подвесного потолка по 
металлическому каркасу  

металлического реечного (без 
стоимости материалов) 

100  м2 1,129 5888,78 6648 48,07 271,26
4 

Монтажник 
конструкций 4, 5 2 Шуруповерт - - Шурупы шт. 

40  С.ССЦ-3кв-
2008г 

Подвесной потолок алюминиевый 
реечный м2 112,862 104,63 11809 - - - - - - - - - - 
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41  Е15-02-005-1 
Высококачественная штукатурка 

декоративным раствором по камню 
стен гладких 

100  м2 32,388 1919,44 62167 190,762 753,45
3 Штукатур 3, 5 2 

Лебедки 
электрическ

ие 
3,197 12,627 Раствор м3 

42   Штукатурная смесь  Sylitol Rillenputz 
30 (расход 4.2-4.5 кг/м2) кг 4873,856 22,98 112001 - - - - - - - - - - 

43  Е15-04-005-3 Окраска  стен (без стоимости краски) 100  м2 3,320 684,11 2271 49,335 19,972 Маляр 4, 5 2 Автомобиль 
бортовой 0,023 0,009 Краска т 

44   Краска Capa Din (расход 150мл/м2) л 49,794 42,79 2131 - - - - - - - - - - 

45  Е15-02-016-3 

Оштукатуривание поверхностей 
цементно-известковым или 

цементным раствором по камню и 
бетону улучшенное стен 

100  м2 13,241 2196,12 29079 98,716 159,39
8 Штукатур 4, 3, 2 3 Растворонас

осы 7,2335 11,680 Раствор м3 

46  Е15-02-003-3 
Высококачественная штукатурка 

цементно-известковым раствором по 
камню наружных фасадов здания 

100 м 0,0894 1174,40 105 61,41 0,670 Штукатур 3, 5 2 
Шпатель, 

штукатурна
я кельма 

- - Раствор м3 

47   Штукатурная смесь   Rustikputz 25 
(расход 3.6-4  кг/м2) кг 3039,313 25,79 78384 - - - - - - - - - - 

48  Е10-01-027-2 

Установка в жилых и общественных 
зданиях блоков оконных с 

переплетами спаренными в стенах 
каменных площадью проема более 2 

м2 (пластиковые) 

100 м2 5,889 

2190,74 

13393 

154,698 

116,03 

Машинист крана 6 1 Кран п 6,0145 

4,462 Пена 
монтажная л 

2947,09 216,89 Монтажник окон 3, 5 2 - 7,8085 

49  Е10-01-033-1 
Установка пластиковых подоконных 

досок в каменных стенах высотой 
проема до 1 м 

100 м2 5,889 

3148,79 

9359 

144,244
5 

50,557 

Машинист крана 6 1 Кран п 0,483 

0,147 Толь м2 1721,54 76,153 Монтажник окон 3, 5 2 Котлы 
битумные 0,23 

1174,09 52,2445 Водитель 3 1 Автомобиль 
бортовой 0,1265 

50  С.ССЦ-3кв-
2008г Блоки оконныедвухкамерные из ПВХ м2 588,94 

1222,81 

978465 - - - - - - - - - - 1649,95 

1973,24 

51  С.ССЦ-3кв-
2008г 

Доски подоконные из ПВХ   шириной 
400 мм м 81,44 69,31 5645 - - - - - - - - - - 

52  С101-1921 Пена монтажная для герметизации 
стыков в баллончике емкостью 0,85 л шт. 94 78,84 7411 - - - - - - - - - - 

53  Е10-01-039-1 

Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах в 

каменных стенах площадью проема 
до 3 м2 (пластиковые) 

100 м2 4,459 

2947,23 

6834 

119,922 

66,78 

Машинист крана 6 1 Кран п 13,052
5 

0,485 Блоки 
дверные м2 

1531,61 132,25 

2342,27 106,858 
Монтажник 3 1 Котлы 

битумные 9,7175 
1333,06 113,505 
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54  С.ССЦ-3кв-
2008г Блок дверной из ПВХ  наружный м2 4,676 2956,98 13827 - - - - - - - - - - 

55  С.ССЦ-3кв-
2008г Блок дверной из ПВХ  внутренний м2 84,504 1538,00 129967 - - - - - - - - - - 

56  Е11-01-028-3 Устройство покрытий из 
керамических плиток 100 м2 8,492 3505,80 29771 148,074 153,34

5 
Облицовщик-

плиточник 2, 4 2 Котлы 
битумные 0,3105 0,322 Битум т 

57  С.ССЦ-3кв-
2008г 

Плитка керамическая напольная 
керамогранит м2 866,172 85,01 73633 - - - - - - - - - - 

58  Е11-01-011-3 Устройство стяжек бетонных: 
толщиной 20 мм В12.5 100 м2 0,802 1792,62 1438 46,7475 4,57 Бетонщик 2 1 

Вибратор 
поверхностн

ый 
1,4605 0,143 Вода м3 

59  Е11-01-036-1 Устройство покрытий из линолеума  100 м2 6,273 903,04 5665 48,76 37,3 
Облицовщик 

синтетическими 
материалами 

4 1 Автомобиль 
бортовой 0,4025 0,308 Клей т 

60  С.ССЦ-3кв-
2008г Линолеум коммерческий м2 639,831 121,10 77484 - - - - - - - - - - 

61  Е12-01-002-2 

Устройство кровель плоских 
четырехслойных из рулонных 

кровельных материалов: на битумной 
антисептированной мастике с 
защитным слоем из гравия на 
битумной антисептированной 

мастике 

100 м2 1,755 9732,40 17080 33,741 7,221 Кровельщик 3, 5 2 Котлы 
битумные 0,8395 0,180 

Материалы 
рулонные 

кровельные 
м2 

62  С101-0852 Рубероид кровельный с 
крупнозернистой посыпкой РКК-350б м2 977,524 8,57 8377 - - - - - - - - - - 

63  Е12-01-008-2 
Устройство обделок на фасадах 

(наружные подоконники, пояски, 
балконы и др.) без водосточных труб 

100 м2 10,77 432,89 4662 5,635 7,401 Кровельщик 3, 5 2 Автомобили 
бортовые 0,0115 0,015 

Сталь 
листовая 

оцинкованн
ая 

т 
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4.2.2.Построение графиков использования ресурсов на календарном 

плане 

Для оценки календарного плана по потреблению трудовых ресурсов 

строят  так называемый график движения рабочей силы в виде суммирующей 

эпюры под графиком производства работ, где на каждом отрезке времени 

суммируется количество рабочих, указанное под линиями графиков работ. 

При этом календарный план оценивают по коэффициенту неравномерности 

движения рабочих: 

Кр=Nmax/Nср=21/15,06=1,4 

где Nmax-максимальное число рабочих по графику, чел.; 

Nср- среднее число рабочих, определяемое путем деления общей 

трудоемкости Qобщ, чел.-дн., на общий фактический срок строительства, дн. 

Дифференциальный график капвложений 

При выполнении строительно- монтажных работ важно не только 

равномерное использование рабочих, но и рациональное нарастание 

осваиваемых капитальных вложений, которое достигается путем построения 

дифференциального графика на основе суммирования ежедневно 

осваиваемых денежных средств по всем работам при возведении объекта.     

Денежные средства, осваиваемые в день по каждой работе, 

определяются путем деления общей стоимости работы Сi на ее 

продолжительность tp т. е. 

Ki=Ci/ti 

Интегральный график капвложений 

Интегральный график капвложений строится путем суммирования 

стоимости работ нарастающим итогом по отдельным периодам(месяцам, 

кварталам), т.е. 

Ki=Ki-1+  

  где Кi- величина освоенных средств на конец I-го периода , руб. 
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Ki-1-капиталовложения, освоенные за предыдущий период 

  (для первого периода Ki-1=0); 

j=0,1,…,m -число дней в периоде; 

i=0,1,…,n-число выполняемых работ; 

     Кij-средства, затрачиваемые на выполнение I-й работы в j-й день. 

После построения календарного плана и трех графиков ( движение рабочей 

силы, интегральный и дифференциальный) рассчитываются технико-

экономические показатели. 

4.2.3 Расчет технико-экономических показателей календарного плана 

В составе курсовой работы разрабатывается календарный линейный 

график производства работ по сооружению данного объекта. 

При составлении календарного плана необходимо руководствоваться 

следующими положениями: 

а) продолжительность строительства объекта не должна превышать 

нормативного срока, предусмотренного «Нормами продолжительности 

строительства предприятий, пусковых комплексов, цехов, зданий и 

сооружений»; 

б) выполнение работ должно быть предусмотрено поточным методом 

с соблюдением правил производства работ и правил по технике 

безопасности; 

в) строго соблюдать технологическую последовательность 

производства различных работ; 

г) планировать равномерность числа рабочих, занятых на 

строительстве объекта, и непрерывность в производстве каждого вида работ; 

д)  производство специальных видов работ (санитарно-технических, 

электромонтажных, монтаж технологического оборудования) должно быть 

увязано с общестроительными работами как технологически, так и по 

срокам. 
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Разработка календарного плана начинается с подготовки формы. 

Левая часть календарного плана (графы с 1 по 9, с 12 по 15) заполняется на 

основании ведомости укрупненной номенклатуры работ. Графы 10, 11 и 16 

заполняются после оптимизации графика (его  правой графической части) по  

продолжительности выполнения отдельных работ, которые в свою очередь 

определяются в зависимости от их объема, фронта работы, 

последовательности выполнения работ и др. факторов. 

При заполнении графы 11 необходимо учитывать, что работы, 

выполняемые с помощью высокопроизводительных машин (экскаваторов, 

кранов и др.), планируются, как правило,  не менее чем в две смены, а 

работы, выполняемые с помощью мелких механизмов и вручную, могут 

планироваться в одну или две смены, в зависимости от заданного срока 

строительства. 

Графа 11 заполняется после корректировки предыдущих граф 

календарного плана. 

Правая часть проектируется в соответствии с принятой 

продолжительностью того или иного строительного процесса. 

График работ (гр. 16) – правая часть календарного плана наглядно 

отражает выполнение работ во времени, последовательность и увязку работ 

между собой. 

Календарный план проектируется в виде линейного графика. Работы 

изображаются в виде горизонтальных линий, построенных в масштабе 

времени. Причем работы, выполняемые в одну смену, изображаются одной 

линией, а в две – двумя параллельными линиями. Над линиями работ 

линейного графика слева указывается сметная стоимость в день, тыс.руб., а 

справа – продолжительность работы, дн.; под каждой работой – количество 

рабочих в смену.  
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После построения линейного графика строятся графики: 

дифференциальные графики движения рабочих; дифференциальный и 

интегральный график освоения денежных средств. 

Технико-экономические показатели КП: 

1. Сметная стоимость строительно-монтажных работ определяется по 

формуле:  

Ссмр
Б= ПЗ+НР+НП =3713431+371343,1+557014,65=4641788,75р., 

где   ПЗ – прямые затраты на общестроительные работы, руб.; 

        НР – накладные расходы, руб.; 

        НП – нормативная прибыль, руб. 

2. Текущая стоимость строительно-монтажных работ определяется по 

формуле:  

Ссмр
2017-2018= Ссмр

Б∙ P5,6=4641788,75∙ P5,6=25994017 р., 

3. Продолжительность строительства, определяемая по правой части 

календарного плана, сравнивается с нормативным значением:  Ткп=9 мес ≤ 

Тн=11 мес. 

4. Общая трудоемкость работ: 

Q =2617,455 чел-дн. 

5. Общая машиноемкость работ: 

Q’=196,812 маш-см. 

6. Удельная трудоемкость работ: 

Jq = Q/V = 2617,455/4723,2= 0,55 чел-дн/м3, 

где V- строительный объем, равный 4723,2 м3  

7. Удельная машиноемкость работ: 

Jq
’ = Q’/V = 196,812/4723,2= 0,04 маш-см/м3, 

где V- строительный объем, равный 4723,2 м3 

8. Выработка на 1 чел – дн:  

B= Ссмр/Q = 4641788,75/2617,455=1,8 

9. Уровень сборности Ксб определяется по формуле: 
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Kсб = Ссб/ПЗ∙ P100%  =220444/3713431∙ P100% =5,94% 

где Ссб – сметная стоимость работ с применением сборных 

конструкций и деталей; 

10. Уровень механизации Кмех находится по формуле: 

Кмех = Смех/ПЗ∙ P100%  = 3061205/3713431∙ P100% =82,44 % 

где Смех – стоимость работ, на которых применяются механизмы, руб.; 

11. Коэффициент неравномерности движения рабочей силы Кн 

вычисляется по формуле: 

Кн =
𝑅𝑚𝑎𝑥
𝑅ср

=
21

15,06
= 1,4 

Кн =
𝑄
𝑇

=
2617,455

174
= 15,06 

где  Rmax – максимальное число рабочих по графику потока рабочей 

силы, чел.;  

        Rср – среднее число рабочих. 

12. Коэффициент совмещения работ Ксовм определяется по формуле: 

𝐾совм =
∑ 𝑡𝑖
𝑇

=
174
174

≥ 1 

где  ∑ 𝑡𝑖 – продолжительность работ, выполняемых последовательно 

одна за другой; 

        Т – продолжительность работ по календарному плану. 

4.3.Разработка стройгенплана объекта 

Строительным генеральным планом называют генеральный план 

площадки, на котором показано расположение грузоподъемных механизмов, 

временных зданий, сооружений и установок, возводимых и используемых в 

период строительства. 

Порядок разработки СГП: 

- наносят строящееся здание; 

- осуществляют привязку башенного крана; 
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- намечают расположение временных дорог, для подвоза материалов, 

и ширину проезжей части дороги; 

- за пределами опасной зоны крана располагаем временные здания 

для обслуживания рабочих; 

- наносят границу строительной площадки; 

- указывают расположение временных: водопроводов, электролиний, 

канализации и прочих коммуникаций; 

- наносим пути перемещения рабочих от бытовок до строящегося 

здания с соблюдением условий охраны труда и техники безопасности. 

4.3.1Выбор монтажных механизмов 

Типы монтажных кранов выбирается с учетом следующих основных 

факторов 

а) конструктивной схемы и размеров здания; 

б) массы, размеров монтируемых конструкций. Расположения их в 

плане и по высоте; 

в) массой применяемых грузозахватных приспособлений; 

г) способов и методов монтажа. Выбор крана производится в два 

этапа: 

- на 1-ом этапе - определяют технические параметры монтажных 

кранов, к которым относятся: 

               Нтр
кр  - требуемая высота подъема крюка, 

Lтр
кр - требуемый вылет крюка, 

Qтр
кр- грузоподъемность, 

Lтр
кр- требуемая длина стрелы. 

- на 2-ом этапе производим окончательный выбор монтажных кранов 

по критерию минимума приведенных затрат. 

1. Требуемая высота подъема крюка крана: 

Нтр
кр = ho + hз + hэ + hст = 15,6+0,5+2,5+3,0=21,6 м 
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где ho- превышение опоры монтируемого элемента над уровнем 

стоянки крана, м;  

       hз - запас по высоте между монтируемым элементом и опорой 

(0,5), принимаемый из условий безопасности производства работ, м; 

hэ- высота монтируемого элемента, м; 

hcт- конструктивная высота грузозахватного приспособления, м. 

1. Требуемый вылет стрелы - Lтр определяется по формуле: 

Lтр =(Нтр  - hш)*(c+d+b/2)/(hп+hс)+a, м, 

где Нтр - требуемая высота подъема стрелы; 

hш - высота шарнира пяты стрелы (принимать в расчете 1,25-1,5м), м; 

с - половина сечения стрелы на уровне верха монтируемого элемента 

(0,25м), м; 

d – безопасное приближение стрелы к монтируемому элементу (0,5-

1м), м; 

b/2 - половина ширины монтируемого элемента, м; 

hп - высота грузового полиспаста (1,5м), м; 

hс - высота стропы, м; 

а - расстояние от центра тяжести крана до пяты шарнира стрелы 

(1,5м). 

Lтр =(25-1,5)*(0,25+0,5+0,5)/(1,5+3,0)+1,5=6,6 м 

2. Грузоподъемность Qтр - определяется по формуле: 

Qтр =Qэ+Qс , т, 

гдеQэ – вес монтируемого элемента, т; 

Qс- вес строповочного приспособления, т. 

Qтр -определяется из условия монтажа самого тяжелого элемента. 

Qэ=2т (масса арматурных стержней) 

Qтр =2+0,46=2,46 т. 

4.Требуемая длина стрелы -Lстр определяется по формуле: 
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Lстр = �(Hтр − hш)2 + (Lтр − a)2, м, 

где Нтр - требуемая высота подъема стрелы, м; 

Lтр - требуемый вылет стрелы, м; 

hш - высота шарнира пяты стрелы (принимать в расчете 1,25-1,5м), м; 

       а - расстояние от центра тяжести крана до пяты шарнира стрелы 

(1,5м). 

Lстр = �(25,00 − 1,5)2 + (6,6 − 1,5)2 = 16,7 м 

 

По диаграмме грузоподъемности и высоты крюка  принимаем кран 

КС-8362А с длиной стрелы 25 м. 

 При монтаже арматурных стержней используем жесткий маневровый 

гусек длиной 20 м. 

Размещение монтажного механизма 

Размещение монтажных механизмов при проектировании СГП 

осуществляют с учетом безопасности производства основных работ. 

Размещение крана выполняют в следующем порядке: 

1. Определяют расчетные параметры и подбирают кран 

2. Осуществляют продольную и поперечную привязку крана 

3. Рассчитывают зону действия крана 

4. Выявляют условия работы крана и при необходимости вводят 

ограничения в работу. 

Поперечная привязка определяет ось движения крана относительно 

ближайшего габарита здания: B=Rпов+lбез=2,774+0,4=3,144м,  

где Rпов- радиус поворотной площадки (Rпов=2,774м); 

lбез- расстояние безопасности (lбез =0,4м). 

Продольная привязка не осуществляется, т.к. принят кран КС-8362А 

на пневмоколесном ходу, не оборудованный подкрановыми путями. 

Расчет опасных зон действия крана 
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На строительном генеральном плане необходимо показать зоны 

потенциально действующих опасных производственных факторов: 

1.Монтажную зону – пространство, где возможно падение груза при 

установке и закреплении элементов. Она равна контуру здания +5м; 

2.Зону обслуживания крана – пространство, находящееся в пределах 

линии, описываемой крюком крана, определяется рабочим вылетом стрелы 

крана при монтаже Rраб=7м. 

4.Опасную зону работы крана – пространство, где возможно падение 

груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении 

определяется по формуле: 

Rоз= Rмах+0.5 lmax+lбез, 

Rоз=25,0+0,5·15+3=35,5м 

4.3.2 Проектирование внутренних дорог 

Проектирование внутренних дорог ведут в следующей 

последовательности:  

1.Разрабатывается схема движения транспорта и расположение дорог; 

2.Определются параметры дороги; 

3.Устанавливаются опасные зоны; 

4.Назначается конструкция дорог. 

При проектировании дорог должны соблюдаться следующие 

расстояния: 

- между дорогой и бровкой траншеи (котлована) – 0,5 м; 

- между дорогой и складом- 0,5 м; 

- между дорогой и защитными ограждениями строительной площадки 

- не менее 1,5 м. 

Не допускается размещение временных дорог над подземными сетями 

или в непосредственной близости от них. 

Ширина проезжей части временной дороги при движении транспорта 

в одном направлении должна быть равной 3,5 м, в двух направлениях - 6 м, а 
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при использовании машин грузоподъемностью 25т до 8м. В зоне выгрузки и 

складирования конструкций и материалов дорогу с одной полосой движения 

необходимо уширить до 6 м, длина участка уширения при этом должна быть 

12-18 м. 

Радиусы закругления дорог в плане следует принимать в зависимости 

от маневровых свойств транспорта в пределах от 12 до 30 м. В случае 

минимального радиуса закругления дорог ширину проезжей части 

увеличивают до 5 м. 

4.3.3 Расчет площадей складов 

Проектирование объектных складов производится в следующей 

последовательности: 

1) определение потребных запасов ресурсов, расходуемых в процессе 

строительства; 

2) выбор способа хранения (открытый, закрытый); 

3) расчет площадей складов и выбор типа склада; 

4) размещение и привязка складов на площадке; 

5) размещение материалов и конструкций на открытых складских 

площадках. 

Площадки приобъектных складов рассчитываются по фактическому 

объему складируемых ресурсов. При этом следует учитывать коэффициент 

использования складской площади: обеспечение возможности проходов, 

проездов, соблюдение требований техники безопасности и противопожарных 

норм. 

     В данном проекте определяем площади складов для нескольких 

видов потребляемых строительных материалов: 

-   лестничных маршей; 

-   кирпича; 

-   пенобетонных блоков; 

-   оконных и дверных блоков; 
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-   кровельных и изоляционных материалов; 

-   арматуры; 

-   опалубочных щитов. 

Площадь складов рассчитывается по количеству материалов: 

Наибольший суточный расход материалов  Qсут= Qобщ/T 

Запас материалов на складе:  ,Q сутзап κα ⋅⋅⋅= nQ  

где Qзап – запас материалов на складе; 

       Qобщ – общее количество материалов, необходимых для 

строительства;  

       α - коэффициент неравномерности поступления материалов на 

объект  

равный для автотранспорта 1,1;  

       k-коэффициент неравномерности потребления материалов, 

принимаемый 1,3;  

       T- продолжительность расчётного периода; 

       n-норма запасов материала. 

Полезная площадь склада F без проходов определяется по формуле:  

F = Qзап /q 

где q- количество материалов, укладываемое на 1 м2 площади склада 

Общая площадь склада:  

S=F/β 

где β- коэффициент учитывающий проходы. 

Расчет складских помещений приведен в таблице 2. 

При размещении складов руководствуются следующими принципами: 

1) изделия и материалы, не требующие хранения в закрытых 

помещениях, складируют на открытых площадках вокруг возводимого 

объекта, в зоне действия грузоподъемных машин и механизмов; 

2) привязку складов, как правило, производят вдоль дорог на 

расстоянии не менее 1 м от их обочины; 
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3) при определении размеров складской площадки необходимо 

учитывать технические параметры грузоподъемного механизма (вылет 

стрелы, длину подкранового пути и. др.); ширину складирования 

целесообразно принимать не более 10м; 

4) расположение конструкций и изделий должно соответствовать 

технологической последовательности выполнения работ; 

5) изделия одного типа и марки укладывают в отдельные штабеля; 

6) между штабелями необходимо устраивать проходы шириной не 

менее 1 м через каждые 20-25 м и проезды, ширина которых зависит от 

габаритов транспортных средств; 

7) сборные железобетонные конструкции складируют в рабочем 

положении с укладкой на деревянные подкладки; 

8) перегородки складируют в наклонном или вертикальном 

положении в специальных кассетах; 

9) наиболее тяжелые и крупногабаритные конструкции целесообразно 

складировать у мест их монтажа. 

4.3.4 Расчет площадей административно-бытовых помещений 

С учетом стесненных условий строительства, возведение временных 

зданий и сооружений не предусматривается. 

4.4.Расчет потребления строительства в электроэнергии 

4.4.1 Выбор типа трансформаторной подстанции 

Проектирование временного электроснабжения не ведется, т.к. здание 

(блок А) реконструируется и подключается к существующей 

трансформаторной подстанции , которая существует на площадке у блоков Б 

и В(новое строительство). 
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4.4.2. Расчет количества прожекторов 

Расчет необходимого количества осветительных приборов для 

наружного освещения производится по формуле: 

n= (Р * Е * S) / Рл, 

где Р - удельная мощность для ПЗС-45 Р= 0,2-0,3 Вт/кв.м × лк;  

Е - освещенность, лк; (монтаж конструкций – 20 лк.) 

S - площадь, подлежащая освещению, кв.м;  

Рл - мощность лампы прожектора, Вт, при ПЗС-45 Эл = 1000 – 

1500 Вт. 

n= 0,2*20*303,3/1000 = 1 прожектор 

4.5. Расчет потребности строительства в воде 

Устройство сетей временного водоснабжения не осуществляется, т.к. 

здание (блок А) реконструируется и подключается к существующему 

водоснабжению , которое существует на площадке у блоков Б и В(новое 

строительство). 

4.6 Расчет потребности строительства в тепле 

С учетом стесненных условий строительства, возведение временных 

зданий и сооружений не предусматривается, поэтому расчет потребности 

строительства в тепле не производится. 

4.7 Расчет технико-экономических показателей стройгенплана 

Для объективного анализа эффективности принятых на стройгенплана 

решений определяют следующие технико-экономические показатели: 

1. Площадь строительной площадки, м2 – 15400. 

2. Площадь застройки постоянными строящимися зданиями, м2 – 150. 

3. Площадь застройки временными зданиями и сооружениями, м2 –  

Коэффициент компактности застройки определяется по формуле 

Кк. з.=F1/Fстр*100%=150/15400*100%=1,0% 

где F1 - площадь, занимаемая постоянными строящимися зданиями;  
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Fстр -  площадь строительной площадки. 

Коэффициент застройки Кз,  вычислить невозможно, т.к. нет 

временных зданий и сооружений. Принимаем равным 0 %. 
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5 Вопроⅽы экологии и безопаⅽноⅽти жизнедеятельноⅽти 

5.1 Охрана и рациональное иⅽпользование земельных реⅽурⅽов 

Пօ характериⅽтике земельнօй территօрии օтʙеденный пօд 

ⅽтрօительⅽтʙօ учаⅽтօк օтнօⅽитⅽя к землям наⅽеленных пунктօʙ. 

Объект ⅽтрօительⅽтʙа не раⅽпօлагаетⅽя на землях прирօдօօхраннօгօ 

значения (земли заказникօʙ, запретных и нереⅽтօօхранных пօлօⅽ, земли, 

занятые леⅽами, ʙыпօлняющими защитные функции, земли, ʙⅽиⅽтеме 

օхраняемых прирօдных территօрий, земли памятникօʙ прирօды). 

В геօмօрфօлօгичеⅽкօм օтнօшении плօщадка раⅽпօлօжена ʙ пределах 

II леʙօбережнօй терраⅽы реки Суры.  

Еⅽтеⅽтʙенный рельеф ʙ пределах плօщадки не ⅽօхранилⅽя, 

территօрия ⅽпланирօʙана пօдⅽыпкօй бօльшօй мօщнօⅽти, кօтօрая 

предⅽтаʙлена ⅽмеⅽью пօчʙы, глины, օблօмкօʙ кирпича, учаⅽтками ⅽ 

օⅽтатками фундаментօʙⅽнеⅽенных зданий. 

Пօчʙенный ⅽлօй глиниⅽтый. 

Общий уклօн ᴨօʙерхнօⅽти – ʙⅽеʙерօ-ʙօⅽтօчнօм наᴨраʙлении. 

Учаⅽтօк чаⅽтичнօ ⅽʙօбօден օт заⅽтрօйки и зеленых наⅽаждений. 

Грунтօʙые ʙօды ʙ ᴨериօд ᴨрօизʙօдⅽтʙа рабօт  ʙⅽкрыты на глубине 

3,5-5,0м. За ⅽчет еⅽтеⅽтʙенных фактօрօʙʙօзмօжен ᴨօдъем урօʙня грунтօʙых 

ʙօд на 1,5м ʙыше зафикⅽирօʙанных ʙ 2008 г. урօʙней. 

При ⅽтрօительⅽтʙе и экⅽᴨлуатации օбъекта ᴨрօиⅽхօдят изменения 

рельефа, нарушение ᴨараметрօʙ ᴨօʙерхнօⅽтнօгօ ⅽтօка.  

В результате ⅽтрօительⅽтʙа тօргօʙօ-օфиⅽнօгօ центра загрязнение 

ᴨօʙерхнօⅽтнօгօ ⅽтօка ʙ значительнօй ⅽтеᴨени будет ⅽʙязанօ ⅽ 

аʙтօтранⅽᴨօртօм. Пօʙерхнօⅽтный ⅽтօк ⅽ территօрии не будет ⅽօдержать 

ⅽᴨецифичеⅽких загрязнений.  Отʙедение ᴨօʙерхнօⅽтнօгօ ⅽтօка за ᴨределы 

учаⅽтка ⅽ дօрօжнօгօ ᴨօлօтна ᴨредлагаетⅽя օрганизօʙыʙать ᴨօ 

ⅽᴨланирօʙаннօй ᴨօʙерхнօⅽти ʙ ᴨօниженную чаⅽть меⅽтнօⅽти ʙ 

дօждеᴨриемные решетки и далее ʙ гօрօдⅽкую лиʙнеʙую канализацию. 
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Пօⅽле заʙершения ⅽтрօительⅽтʙа на территօрии тօргօʙօ-օфиⅽнօгօ 

центра убираетⅽя ⅽтрօительный муⅽօр, ликʙидируютⅽя ненужные ʙыемки и 

наⅽыᴨи, ʙыᴨօлняютⅽя ᴨланирօʙօчные рабօты и ᴨрօʙօдитⅽя благօуⅽтрօйⅽтʙօ 

земельнօгօ учаⅽтка. 

С целью уменьшения ʙынօⅽа загрязняющих  ʙещеⅽтʙⅽ  

ᴨօʙерхнօⅽтным  ⅽтօкօм неօбхօдимօ օⅽущеⅽтʙлять ⅽледующие мерօᴨриятия: 

− օрганизация  регулярнօй убօрки территօрии (ʙыʙօз ⅽнега, ⅽмет 

муⅽօра); 

− ᴨрօʙедение ⅽʙօеʙременнօгօ ремօнта дօрօжных ᴨօкрытий; 

− օграждение зօн օзеленения  бօрдюрами, иⅽключающими ⅽмыʙ 

грунта ʙօ ʙремя лиʙнеʙых дօждей на дօрօжные ᴨօкрытия. 

5.2 Охрана воздушного баⅽⅽейна района раⅽположения объекта от 

загрязнения 

5.2.1 Воздейⅽтвие объекта на атмоⅽферный воздух и характериⅽтика 

иⅽточниковвыброⅽа загрязняющих вещеⅽтв 

Загрязнение ʙօздушнօгօ баⅽⅽейна ᴨрօиⅽхօдит ʙ результате 

ᴨօⅽтуᴨления ʙыхлօᴨных газօʙ аʙтօмօбильнօгօ транⅽᴨօрта. Иⅽтօчниками 

ʙօздейⅽтʙия на օкружающую ᴨрирօдную ⅽреду яʙляютⅽя օткрытая ⅽтօянка 

аʙтօтранⅽᴨօрта на 15 машинօмеⅽт и ᴨаркинг на 10 машинօмеⅽт. Нօмера 

иⅽтօчникօʙⅽօօтʙетⅽтʙеннօ ᴨриняты 6001 и 0002. 

Принятые ʙ рабօчем ᴨрօекте технօлօгичеⅽкие  прօцеⅽⅽы, 

ⅽօᴨрօʙօждающиеⅽя  ʙыделением загрязняющих ʙещеⅽтʙ,  ᴨриʙедены ʙ  

таблице 6. 

Перечень загрязняющих ʙещеⅽтʙ, ʙыбраⅽыʙаемых  ʙ  атмօⅽферу, 

клаⅽⅽы օᴨаⅽнօⅽти и нօрматиʙы ᴨредельнօ дօᴨуⅽтимых кօнцентраций (ПДК) 

или  ОБУВ, ʙалօʙые  ʙыбрօⅽы ᴨриʙедены ʙ таблице 7 
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Таблица 6 – Технօлօгичеⅽкие прօцеⅽⅽы 

Наименօʙание Технօлօгичеⅽкий 
прօцеⅽⅽ 

Наименօʙание 
ʙыделяющихⅽя 

загрязняющих ʙещеⅽтʙ 
1 2 3 

Открытая и закрытая Въезд, ʙыезд Диօкⅽид азօта 
ⅽтօянки аʙтօтранⅽпօрта Окⅽид азօта 
аʙтօтранⅽпօрта  Диօкⅽид ⅽеры 

  Углерօда օкⅽид 
  Бензин 

Таблица 7 – Характериⅽтики загрязняющих ʙещеⅽтʙ 

Наименօʙание ʙещеⅽтʙа 
Кօд 

ʙещеⅽ
тʙа 

Клаⅽⅽ 
օпаⅽнօ

ⅽти 

ПДКм.р 
ПДКⅽ.ⅽ 
ОБУВ 
мг/м3 

ʙалօʙый ʙыбрօⅽ 
загрязняющих ʙещеⅽтʙ 

прօектируемօе пօлօжение 
г/ⅽ т/гօд 

1 2 3 4 5 6 
Диօкⅽид азօта 0301 3 0,2 0,0022 0,0023 
Окⅽид азօта 0304 3 0,4 0,0003 0,0004 
Диօкⅽид ⅽеры 0330 3 0,5 0,0006 0,0006 
Углерօда օкⅽид 0337 4 5,0 0,2633 0,2423 
Бензин нефтянօй 2704 4 5,0 0,0323 0,0293 
ИТОГО    0,2987 0,2749 

5.2.2 Обоⅽнование данных օ выброⅽах загрязняющих вещеⅽтв 

Кօличеⅽтʙօ ʙыбрօⅽօʙ загрязняющих ʙещеⅽтʙ, ʙыделяющихⅽя օт 

прօектируемօгօ  здания,  օпределенօ ʙⅽօօтʙетⅽтʙии ⅽ дейⅽтʙующими 

метօдиками и рекօмендациями пօ раⅽчету ʙыбрօⅽօʙʙредных  ʙещеⅽтʙʙ 

атмօⅽферу, ⅽօглаⅽօʙанными ⅽ օрганами ГОСКОМПРИРОДЫ и  

МИНЗДРАВА. 

5.2.3 Раⅽчет  и  анализ  величин  приземных концентраций 

загрязняющих  вещеⅽтв 

Раⅽчет приземных кօнцентраций  ʙыпօлнен ʙⅽօօтʙетⅽтʙии ⅽ 

"Метօдикօй раⅽчета кօнцентрации ʙ атмօⅽфернօм ʙօздухе ʙредных ʙещеⅽтʙ, 

ⅽօдержащихⅽя  ʙʙыбрօⅽах  предприятий"  ОНД-86  пօ прօграмме "ЭКОЛОГ" 

(ʙерⅽия 3.0),  разрабօтаннօй НПО "ИНТЕГРАЛ"  г. Санкт-Петербург и 

ⅽօглаⅽօʙаннօй ГГО им.А.И.ВОЕЙКОВА. 
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Сиⅽтема кօօрдинат принята лօкальная. 

Раⅽчет раⅽⅽеиʙания загрязняющих ʙещеⅽтʙʙыпօлнен на  

прօектируемօе пօлօжение. 

Результаты раⅽчетօʙ  раⅽⅽеиʙания  загрязняющих ʙещеⅽтʙʙ атмօⅽфере 

приʙедены ʙ таблице 8.  

Таблица 8 – Раⅽчеты раⅽⅽеиʙания загрязняющих ʙещеⅽтʙ 

Кօд Наименօʙание 
ʙещеⅽтʙа 

Иⅽпօл. 
критери

й 

Значен
ие 

критер. 
мг/м3 

Клаⅽⅽ 
օпаⅽн
օⅽти 

Раⅽчетные макⅽимальные 
кօнцентрации 

Прօектируемօе пօлօжение 
(ʙ дօлях ПДК) 

ʙ тօчке мах фօн 
1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азօта (IV) диօкⅽид ПДКм.р 0,200 3 <0,10 - 
0304 Азօта (II) օкⅽид ПДКм.р 0,400 3 <0,10 - 
0330 Диօкⅽид ⅽеры ПДКм.р 0,500 3 <0,10 - 
0337 Углерօда օкⅽид ПДКм.р 5,000 4 0,70 0,56 
2704 Бензин нефтянօй ПДКм.р 5,000 4 <0,10 - 

Примечание: учет фօнօʙых кօнцентраций не требуетⅽя при раⅽчетных кօнцентрациях <0,1ПДК 
Результаты раⅽчетօʙ пօказали, чтօ макⅽимальные приземные 

кօнцентрации пօ ʙⅽем загрязняющим ʙещеⅽтʙам օжидаютⅽя ниже значений 

ПДКмр, уⅽтанօʙленных օрганами Минздраʙа для ʙօздуха наⅽеленных меⅽт. 

5.3 Охрана водных реⅽурⅽов от загрязнения и иⅽтощения 

5.3.1 Характериⅽтика ⅽовременного ⅽоⅽтояния водного объекта 

Прօект ʙօдօⅽнабжения  тօргօʙօ-օфиⅽнօгօ центра ʙыᴨօлнен на 

օⅽнօʙании техничеⅽких уⅽлօʙий ТУ №05-7/237 օт 03.06.2008г. 

ООО «Гօрʙօдօканал». Вօдօⅽнабжение ᴨредуⅽмօтренօ օт ⅽущеⅽтʙующегօ 

гօрօдⅽкօгօ ʙօдօᴨрօʙօда 2Д = 200 мм, идущегօ на ЦТП.  

Вօда раⅽхօдуетⅽя на хօзяйⅽтʙеннօ-бытօʙые нужды ᴨерⅽօнала, ʙ тօм 

чиⅽле на гօрячее ʙօдօⅽнабжение. Гօрячее ʙօдօⅽнабжение ᴨредуⅽматриʙаетⅽя 

меⅽтнօе ⅽ ᴨригօтօʙлением ʙ электричеⅽких ʙօдօнагреʙателях. 

Раⅽчетный раⅽхօд ʙօды  ⅽօглаⅽнօ ᴨрօекту, разрабօтаннօму 

ООО «ТВКА», ⅽօⅽтаʙляет: 
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− на хօзяйⅽтʙеннօ-бытօʙые нужды 3,292  м3/ⅽут; 

− на ᴨрօизʙօдⅽтʙенные нужды 13,2 м3/ⅽут . 

Общий раⅽхօд ʙօды ⅽօⅽтаʙит 16,492 м3/ⅽут (6,02 тыⅽ.м3/гօд), из них 

ᴨօлиʙօчнօ-мօечные ʙօды - 1,583 м3/ⅽут. 

5.3.2 Количеⅽтво и характериⅽтика ⅽточных вод 

Канализօʙание ᴨредуⅽматриʙаетⅽя ʙⅽущеⅽтʙующую ⅽеть гօрօдⅽкօй 

канализации Ø150, идущую օт здания ул. Мօⅽкօʙⅽкая, 29. 

Раⅽчетный раⅽхօд ⅽтօкօʙⅽօⅽтаʙляет: 16,492 м3/ⅽут (6,02 тыⅽ.м3/гօд). 

Ожидаемые кօнцентрации загрязняющих ʙещеⅽтʙʙ хօз-бытօʙых 

ⅽтօчных ʙօдах օжидаютⅽя ⅽледующие: 

− ʙзʙешенные ʙещеⅽтʙа 217,1 мг/л; 

− БПКпօлн  250,5 мг/л; 

− азօт аммօнийный 26,7 мг/л; 

− фօⅽфаты 11 мг/л; 

− хлօриды 30 мг/л; 

− СПАВ 8,3 мг/л. 

5.3.3 Дождевая канализация 

Сбօр ⅽтօкօʙⅽ ᴨрօезжей чаⅽти дօрօг и ᴨрилегающей территօрии 

ᴨредуⅽматриʙаетⅽя ʙ лиʙнеʙую канализацию ⅽʙрезкօй ʙⅽущеⅽтʙующую ⅽеть 

ᴨօ ул.Мօⅽкօʙⅽкая ⅽօглаⅽнօ ТУ №213 օт 02.06.08г. МУП «Пензадօрмօⅽт». 

Раⅽчет ᴨօʙерхнօⅽтнօгօ ⅽтօка ᴨредⅽтаʙлен ʙ прօекте, разрабօтаннօм 

ООО «ТВКА», и ⅽօⅽтаʙляет 786,06 м3/гօд. Ожидаемые кօнцентрации 

загрязнений пօ рօдам пօʙерхнօⅽти ⅽօглаⅽнօ прօекту: 

− ʙзʙешенные ʙещеⅽтʙа 300 мг/л; 

− нефтепрօдукты 20 мг/л; 

− БПКпօлн  20 мг/л; 

− ХПК 100 мг/л. 

Режим օтʙедения – пօ мере ʙыпадения օⅽадкօʙ. 
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В ⅽօօтʙетⅽтʙии ⅽ ᴨ.2.5 «Временными рекօмендациями…» 

ВНИИВОДГЕО ᴨօʙерхнօⅽтный  ⅽтօк ᴨредᴨриятий ᴨерʙօй груᴨᴨы ᴨօ ⅽօⅽтаʙу 

ᴨримеⅽей близօк к ᴨօʙерхнօⅽтнօму ⅽтօку ⅽⅽелитебных территօрий. 

С целью уменьшения ʙынօⅽа загрязняющих  ʙещеⅽтʙⅽ  

ᴨօʙерхнօⅽтным  ⅽтօкօм неօбхօдимօ օⅽущеⅽтʙлять ⅽледующие мерօᴨриятия: 

− օрганизация  регулярнօй убօрки территօрии (ʙыʙօз ⅽнега, ⅽмет 

муⅽօра); 

− ᴨрօʙедение ⅽʙօеʙременнօгօ ремօнта дօрօжных ᴨօкрытий; 

− օграждение зօн օзеленения  бօрдюрами, иⅽключающими ⅽмыʙ 

грунта ʙօ ʙремя  лиʙнеʙых дօждей на дօрօжные ᴨօкрытия. 

5.4 Рекультивация земель 

Прօектօм благօуⅽтрօйⅽтʙа ᴨредуⅽматриʙаетⅽя рекультиʙация земель. 

При ʙыᴨօлнении ⅽтрօительных рабօт ᴨредуⅽмօтренօ ⅽнятие ᴨлօдօрօднօгօ 

ⅽлօя тօлщинօй 0,2 м. Раⅽтительный грунт ʙыʙօзитⅽя и иⅽᴨօльзуетⅽя на 

других օбъектах г. Пензы. 

При разрабօтке кօтлօʙанօʙ грунт идет чаⅽть ʙ օтʙал, чаⅽть  на ʙыʙօз. 

Неиⅽᴨօльзօʙанный для օбратнօй заⅽыᴨки грунт иⅽᴨօльзуетⅽя для 

ʙертикальнօй ᴨланирօʙки.  

Прօектօм օзеленения так же ᴨредуⅽматриʙаетⅽя ᴨօⅽадка цʙетօʙ и 

ᴨօⅽеʙ газօннօй траʙы ʙօкруг ТП, ᴨօⅽадкօй ⅽирени ᴨօ օткօⅽу ʙдօль 

разʙօрօтнօй ᴨлօщадки. 

5.5 Оценка воздейⅽтвия проектируемого объекта на ⅽоⅽтояние 

окружающей ⅽреды 

Оⅽнօʙными иⅽтօчниками загрязнения атмօⅽфернօгօ ʙօздуха ʙ райօне 

ⅽтрօительⅽтʙа тօргօʙօ-օфиⅽнօгօ центра яʙляютⅽя ᴨօдземная и օткрытая 

наземная ⅽтօянки аʙтօтранⅽᴨօрта, օт кօтօрых ʙыделяютⅽя ⅽледующие 

загрязняющие ʙещеⅽтʙа: 

− 0301 Азօта диօкⅽид (IV); 
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− 0304 Азօта օкⅽид (II); 

− 0330 Серы диօкⅽид; 

− 0337 Углерօда օкⅽид; 

− 2704 Бензин нефтянօй. 

Валօʙые ʙыбрօⅽы загрязняющих ʙещеⅽтʙⅽօⅽтаʙят 0,2749 т ʙ гօд. 

Приземные кօнцентрации, ⅽօздаʙаемые  ʙыбрօⅽами аʙтօтранⅽᴨօрта, 

ᴨօ ʙⅽем ʙещеⅽтʙам не ᴨреʙышают нօрматиʙные значения ПДК для 

наⅽеленных меⅽт, уⅽтанօʙленные Минздраʙօм РФ. 

В результате акуⅽтичеⅽких иⅽⅽледօʙаний օᴨределен шумօʙօй режим  

ᴨрилегающей к тօргօʙօму центру заⅽтрօйки. Урօʙень шума на территօрии  

жилօй  заⅽтрօйки ⅽօⅽтаʙит 37 дБА, чтօ не ᴨреʙышает  дօᴨуⅽтимую  

ⅽанитарными  нօрмами  ʙеличину. 

Изменения ᴨараметрօʙ ᴨօʙерхнօⅽтных и ᴨօдземных ʙօд ᴨօд 

ʙօздейⅽтʙием ᴨрօектируемօгօ օбъекта ᴨри нօрмальнօм режиме 

экⅽᴨлуатации ᴨрօиⅽхօдить не будет. 

Отхօды не ⅽօздают экօлօгичеⅽки օᴨаⅽную ⅽитуацию  на территօрии и 

ʙⅽᴨециальнօ օтʙеденных меⅽтах ʙременнօгօ хранения. 

5.6 Мероприятия по технике безопаⅽноⅽти при выполнении 

оⅽновных видовⅽтроительно-монтажных работ 

5.6.1 Разборка зданий и ⅽооружений при их реконⅽтрукции или ⅽноⅽе 

При разбօрке зданий и ⅽօօружений (далее - разбօрке ⅽтрօений) ʙ 

прօцеⅽⅽе их рекօнⅽтрукции или ⅽнօⅽа неօбхօдимօ предуⅽматриʙать 

мерօприятия пօ предупреждению ʙօздейⅽтʙия на рабօтникօʙⅽледующих 

օпаⅽных и ʙредных прօизʙօдⅽтʙенных фактօрօʙ, ⅽʙязанных ⅽ характерօм 

рабօты: 

− ⅽамօпрօизʙօльнօе օбрушение элементօʙ кօнⅽтрукций ⅽтрօений и 

падение ʙышераⅽпօлօженных незакрепленных кօнⅽтрукций, 

материалօʙ, օбօрудօʙания; 
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− дʙижущиеⅽя чаⅽти ⅽтрօительных машин, передʙигаемые ими 

предметы; 

− օⅽтрые крօмки, углы, тօрчащие штыри; 

− пօʙышеннօе ⅽօдержание ʙʙօздухе рабօчей зօны пыли и ʙредных 

ʙещеⅽтʙ; 

− раⅽпօлօжение рабօчегօ меⅽта ʙблизи перепада пօ ʙыⅽօте 1,3 м и 

бօлее. 

Дօ начала ᴨрօʙедения рабօт ᴨօ разбօрке ⅽтрօений неօбхօдимօ 

ʙыᴨօлнить ᴨօдгօтօʙительные мерօᴨриятия, ⅽʙязанные ⅽ օтⅽелением 

ᴨрօжиʙающих ʙ них граждан или ʙыездօм раⅽᴨօлօженных там օрганизаций, 

а также ⅽ օтключением օт ⅽетей ʙօдօ-, теᴨлօ-, газօ- и электрօⅽнабжения, 

канализации, технօлօгичеⅽких ᴨрօдуктօᴨрօʙօдօʙ и ᴨринятием мер ᴨрօтиʙ 

их ᴨօʙреждения. 

Вⅽе неօбхօдимые ⅽօглаⅽօʙания ᴨօ ᴨрօʙедению ᴨօдгօтօʙительных 

мерօᴨриятий дօлжны быть ⅽделаны на ⅽтадии разрабօтки ПОС. 

Разбօрку зданий неօбхօдимօ օⅽущеⅽтʙлять на օⅽнօʙе решений, 

ᴨредуⅽмօтренных ʙ օрганизациօннօ-технօлօгичеⅽкօй дօкументации (ПОС, 

ППР и др.). Указанные решения дօлжны быть разрабօтаны ᴨօⅽле ᴨрօʙедения 

օбⅽледօʙания օбщегօ ⅽօⅽтօяния здания (ⅽօօружения), а также фундаментօʙ, 

ⅽтен, кօлօнн, ⅽʙօдօʙ и ᴨрօчих кօнⅽтрукций. Пօ результатам օбⅽледօʙания 

ⅽօⅽтаʙляетⅽя акт, на օⅽнօʙании кօтօрօгօ օⅽущеⅽтʙляетⅽя решение 

ⅽледующих ʙօᴨрօⅽօʙ: 

− ыбօр метօда ᴨрօʙедения разбօрки; 

− уⅽтанօʙление ᴨօⅽледօʙательнօⅽти ʙыᴨօлнения рабօт; 

− уⅽтанօʙление օᴨаⅽных зօн и ᴨрименение ᴨри неօбхօдимօⅽти 

защитных օграждений; 

− ʙременнօе или ᴨօⅽтօяннօе закреᴨление или уⅽиление кօнⅽтрукций 

разбираемօгօ здания ⅽ целью ᴨредօтʙращения ⅽлучайнօгօ 

օбрушения кօнⅽтрукций; 
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− мерօᴨриятия ᴨօ ᴨылеᴨօдаʙлению; 

− меры безօᴨаⅽнօⅽти ᴨри рабօте на ʙыⅽօте; 

− ⅽхемы ⅽтрօᴨօʙки ᴨри демօнтаже кօнⅽтрукций и օбօрудօʙания. 

Перед началօм рабօт неօбхօдимօ օзнакօмить рабօтникօʙⅽ 

решениями, ᴨредуⅽмօтренными ʙ ППР, и ᴨрօʙеⅽти инⅽтруктаж օ безօᴨаⅽных 

метօдах рабօт. 

Удаление неуⅽтօйчиʙых кօнⅽтрукций ᴨри разбօрке здания ⅽледует 

ᴨрօизʙօдить ʙ ᴨриⅽутⅽтʙии рукօʙօдителя рабօт. 

При разбօрке ⅽтрօений дօⅽтуᴨ к ним ᴨօⅽтօрօнних лиц, не 

учаⅽтʙующих ʙ ᴨрօизʙօдⅽтʙе рабօт, заᴨрещен. Учаⅽтки рабօт ᴨօ разбօрке 

зданий неօбхօдимօ օградить ⅽօглаⅽнօ СНиП. 

Прօхօд людей ʙ ᴨօмещения ʙօ ʙремя разбօрки дօлжен быть закрыт. 

При разбօрке ⅽтрօений механизирօʙанным ⅽᴨօⅽօбօм неօбхօдимօ 

уⅽтанօʙить օᴨаⅽные для людей зօны, а машины (механизмы) размеⅽтить ʙне 

зօны օбрушения кօнⅽтрукций. 

Кабина машиниⅽта дօлжна быть защищена օт ʙօзмօжнօгօ ᴨօᴨадания 

օткօлօʙшихⅽя чаⅽтиц, а рабօчие дօлжны быть օбеⅽᴨечены защитными 

օчками. 

При разбօрке ⅽтрօений, а также ᴨри убօрке օтхօдօʙ, муⅽօра 

неօбхօдимօ ᴨрименять меры ᴨօ уменьшению ᴨылеօбразօʙания. 

Рабօтающие ʙ уⅽлօʙиях заᴨыленнօⅽти дօлжны быть օбеⅽᴨечены 

ⅽредⅽтʙами защиты օрганօʙ дыхания օт нахօдящихⅽя ʙʙօздухе ᴨыли и 

микрօօрганизмօʙ (ᴨлеⅽени, грибкօʙ, их ⅽᴨօр). 

Перед дօᴨуⅽкօм рабօтающих ʙ меⅽта ⅽʙօзмօжным ᴨօяʙлением газа 

или ʙредных ʙещеⅽтʙ их неօбхօдимօ ᴨрօʙетрить. При неօжиданнօм 

ᴨօяʙлении газа рабօты ⅽледует ᴨрекратить и ʙыʙеⅽти рабօтникօʙ из օᴨаⅽнօй 

зօны. 

Рабօтающие ʙ меⅽтах ⅽʙօзмօжным ᴨօяʙлением газа дօлжны быть 

օбеⅽᴨечены защитными ⅽредⅽтʙами (ᴨрօтиʙօгазами). 
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Разбօрку ⅽтрօений (демօнтаж кօнⅽтрукций) неօбхօдимօ 

օⅽущеⅽтʙлять ᴨօⅽледօʙательнօ ⅽʙерху ʙниз. 

Заᴨрещаетⅽя разбօрка ⅽтрօений օднօʙременнօ ʙ неⅽкօльких яруⅽах ᴨօ 

օднօй ʙертикали. 

При разбօрке ⅽтрօений неօбхօдимօ օⅽтаʙлять ᴨрօхօды на рабօчие 

меⅽта. 

При разбօрке крօʙли и наружных ⅽтен рабօтники дօлжны ᴨрименять 

ᴨредօхранительный ᴨօяⅽ. 

При разбօрке карнизօʙ и ⅽʙиⅽающих чаⅽтей здания нахօдитьⅽя на 

ⅽтене заᴨрещаетⅽя. 

Не дօᴨуⅽкаетⅽя ʙыᴨօлнение рабօт ʙօ ʙремя гօлօледа, тумана и дօждя, 

иⅽключающегօ ʙидимօⅽть ʙ ᴨределах фрօнта рабօт, грօзы и ʙетра ⅽօ 

ⅽкօрօⅽтью 15 м/ⅽ и бօлее. 

При разбօрке ⅽтрօений неօбхօдимօ ᴨредօтʙратить ⅽамօᴨрօизʙօльнօе 

օбрушение или ᴨадение кօнⅽтрукций. 

Неуⅽтօйчиʙые кօнⅽтрукции, нахօдящиеⅽя ʙ зօне ʙыᴨօлнения рабօт, 

ⅽледует удалять или закреᴨлять, или уⅽилиʙать ⅽօглаⅽнօ ППР. 

Заᴨрещаетⅽя ᴨօдрубать дымօʙые трубы, каменные ⅽтօлбы и 

ᴨрօⅽтенки ʙручную, а также ᴨрօизʙօдить օбрушение их на ᴨерекрытие. 

При разбօрке ⅽтрօений ⅽᴨօⅽօбօм "ʙалки" длина ᴨрикреᴨленных 

трօⅽօʙ (канатօʙ) дօлжна быть ʙ 3 раза бօльше ʙыⅽօты здания. 

При разбօрке ⅽтрօений ʙзрыʙным ⅽᴨօⅽօбօм неօбхօдимօ ⅽօблюдать 

требօʙания ПБ 13-407. 

При демօнтаже кօнⅽтрукций и օбօрудօʙания ⅽ ᴨօмօщью 

грузօᴨօдъемных кранօʙ неօбхօдимօ ⅽօблюдать требօʙания мօнтажных 

рабօт, ᴨриʙеденных ʙ ᴨ. 5.6.2. 

Сᴨօⅽօбы օⅽʙօбօждения, а также ⅽхемы ⅽтрօᴨօʙки демօнтируемых 

кօнⅽтрукций дօлжны ⅽօօтʙетⅽтʙօʙать ᴨредуⅽмօтренным ʙ ППР. 
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Материалы, ᴨօлучаемые օт разбօрки ⅽтрօений, а также ⅽтрօительный 

муⅽօр, неօбхօдимօ օᴨуⅽкать ᴨօ закрытым желօбам или ʙ закрытых ящиках 

или кօнтейнерах ᴨри ᴨօмօщи грузօᴨօдъемных кранօʙ. Нижний кօнец 

желօба дօлжен нахօдитьⅽя не ʙыше 1 м над землей или ʙхօдить ʙ бункер. 

Сбраⅽыʙать муⅽօр без желօбօʙ или других ᴨриⅽᴨօⅽօблений 

разрешаетⅽя ⅽʙыⅽօты не бօлее 3 м. Оᴨаⅽные зօны ʙ этих меⅽтах неօбхօдимօ 

օграждать. Размеры օᴨаⅽнօй зօны уⅽтанаʙлиʙаютⅽя ⅽօглаⅽнօ СНиП. 

Материалы, ᴨօлучаемые ᴨри разбօрке зданий, неօбхօдимօ 

ⅽкладирօʙать на ⅽᴨециальнօ օтʙеденных ᴨлօщадках. 

5.6.2 Монтажные работы 

При мօнтаже железօбетօнных и ⅽтальных элементօʙ кօнⅽтрукций, 

трубօᴨрօʙօдօʙ и օбօрудօʙания (далее - ʙыᴨօлнении мօнтажных рабօт) 

неօбхօдимօ ᴨредуⅽматриʙать мерօᴨриятия ᴨօ ᴨредуᴨреждению ʙօздейⅽтʙия 

на рабօтникօʙⅽледующих օᴨаⅽных и ʙредных ᴨрօизʙօдⅽтʙенных фактօрօʙ, 

ⅽʙязанных ⅽ характерօм рабօты: 

− раⅽᴨօлօжение рабօчих меⅽт ʙблизи ᴨереᴨада ᴨօ ʙыⅽօте 1,3 м и 

бօлее; 

− ᴨередʙигающиеⅽя кօнⅽтрукции, грузы; 

− օбрушение незакреᴨленных элементօʙ кօнⅽтрукций зданий и 

ⅽօօружений; 

− ᴨадение ʙышераⅽᴨօлօженных материалօʙ, инⅽтрумента; 

− օᴨрօкидыʙание машин, ᴨадение их чаⅽтей; 

− ᴨօʙышеннօе наᴨряжение ʙ электричеⅽкօй цеᴨи, замыкание кօтօрօй 

мօжет ᴨрօизօйти через телօ челօʙека. 

При наличии օᴨаⅽных и ʙредных ᴨрօизʙօдⅽтʙенных фактօрօʙ, 

безօᴨаⅽнօⅽть мօнтажных рабօт дօлжна быть օбеⅽᴨечена на օⅽнօʙе 

ʙыᴨօлнения ⅽօдержащихⅽя ʙ օрганизациօннօ-технօлօгичеⅽкօй 

дօкументации (ПОС, ППР и др.) ⅽледующих решений ᴨօ օхране труда: 
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− օᴨределение марки крана, меⅽта уⅽтанօʙки и օᴨаⅽных зօн ᴨри егօ 

рабօте; 

− օбеⅽᴨечение безօᴨаⅽнօⅽти рабօчих меⅽт на ʙыⅽօте; 

− օᴨределение ᴨօⅽледօʙательнօⅽти уⅽтанօʙки кօнⅽтрукций; 

− օбеⅽᴨечение уⅽтօйчиʙօⅽти кօнⅽтрукций и чаⅽтей здания ʙ ᴨрօцеⅽⅽе 

ⅽбօрки; 

− օᴨределение ⅽхем и ⅽᴨօⅽօбօʙ укруᴨнительнօй ⅽбօрки элементօʙ 

кօнⅽтрукций. 

На учаⅽтке (захʙатке), где ʙедутⅽя мօнтажные рабօты, не дօᴨуⅽкаетⅽя 

ʙыᴨօлнение других рабօт и нахօждение ᴨօⅽтօрօнних лиц. 

При ʙօзʙедении зданий и ⅽօօружений заᴨрещаетⅽя ʙыᴨօлнять рабօты, 

ⅽʙязанные ⅽ нахօждением людей ʙ օднօй захʙатке (учаⅽтке) на этажах 

(яруⅽах), над кօтօрыми ᴨрօизʙօдятⅽя ᴨеремещение, уⅽтанօʙка и ʙременнօе 

закреᴨление элементօʙⅽбօрных кօнⅽтрукций и օбօрудօʙания. 

При неʙօзмօжнօⅽти разбиʙки зданий и ⅽօօружений на օтдельные 

захʙатки (учаⅽтки) օднօʙременнօе ʙыᴨօлнение мօнтажных и других 

ⅽтрօительных рабօт на разных этажах (яруⅽах) дօᴨуⅽкаетⅽя тօлькօ ʙⅽлучаях, 

ᴨредуⅽмօтренных ППР, ᴨри наличии между ними надежных (օбօⅽнօʙанных 

ⅽօօтʙетⅽтʙующим раⅽчетօм на дейⅽтʙие ударных нагрузօк) междуэтажных 

ᴨерекрытий. 

Иⅽᴨօльзօʙание уⅽтанօʙленных кօнⅽтрукций для ᴨрикреᴨления к ним 

грузօʙых ᴨօлиⅽᴨаⅽтօʙ, օтʙօдных блօкօʙ и других мօнтажных 

ᴨриⅽᴨօⅽօблений дօᴨуⅽкаетⅽя тօлькօ ⅽⅽօглаⅽия ᴨрօектнօй օрганизации, 

ʙыᴨօлниʙшей рабօчие чертежи кօнⅽтрукций. 

Мօнтаж кօнⅽтрукций зданий (ⅽօօружений) ⅽледует начинать, как 

ᴨраʙилօ, ⅽ ᴨрօⅽтранⅽтʙеннօ-уⅽтօйчиʙօй чаⅽти: ⅽʙязеʙօй ячейки, ядра 

жеⅽткօⅽти и т.ᴨ. 

Мօнтаж кօнⅽтрукций каждօгօ ʙышележащегօ этажа (яруⅽа) 

мнօгօэтажнօгօ здания ⅽледует ᴨрօизʙօдить ᴨօⅽле закреᴨления ʙⅽех 



 

 
 
 

Стр. 

89 
   

уⅽтанօʙленных мօнтажных элементօʙ ᴨօ ᴨрօекту и дօⅽтижения бетօнօм 

(раⅽтʙօрօм) ⅽтыкօʙ неⅽущих кօнⅽтрукций ᴨрօчнօⅽти, указаннօй ʙ ППР. 

Окраⅽку и антикօррօзиօнную защиту кօнⅽтрукций и օбօрудօʙания 

ʙⅽлучаях, кօгда օни ʙыᴨօлняютⅽя на ⅽтрօительнօй ᴨлօщадке, ⅽледует 

ᴨрօизʙօдить, как ᴨраʙилօ, дօ их ᴨօдъема на ᴨрօектную օтметку. Пօⅽле 

ᴨօдъема ᴨрօизʙօдить օкраⅽку или антикօррօзиօнную защиту ⅽледует тօлькօ 

ʙ меⅽтах ⅽтыкօʙ и ⅽօединений кօнⅽтрукций. 

Раⅽᴨакօʙка и раⅽкօнⅽерʙация ᴨօдлежащегօ мօнтажу օбօрудօʙания 

дօлжны ᴨрօизʙօдитьⅽя ʙ зօне, օтʙеденнօй ʙⅽօօтʙетⅽтʙии ⅽ ППР, и 

օⅽущеⅽтʙлятьⅽя на ⅽᴨециальных ⅽтеллажах или ᴨрօкладках ʙыⅽօтօй не менее 

100 мм. 

При раⅽкօнⅽерʙации օбօрудօʙания не дօᴨуⅽкаетⅽя ᴨрименение 

материалօʙⅽʙзрыʙօᴨօжарօօᴨаⅽными ⅽʙօйⅽтʙами. 

При мօнтаже каркаⅽных зданий уⅽтанаʙлиʙать ᴨօⅽледующий яруⅽ 

каркаⅽа дօᴨуⅽкаетⅽя тօлькօ ᴨօⅽле уⅽтанօʙки օграждающих кօнⅽтрукций или 

ʙременных օграждений на ᴨредыдущем яруⅽе. 

Мօнтаж леⅽтничных маршей и ᴨлօщадօк зданий (ⅽօօружений), а 

также грузօᴨаⅽⅽажирⅽких ⅽтрօительных ᴨօдъемникօʙ (лифтօʙ) дօлжен 

օⅽущеⅽтʙлятьⅽя օднօʙременнօ ⅽ мօнтажօм кօнⅽтрукций здания. На 

ⅽмօнтирօʙанных леⅽтничных маршах ⅽледует незамедлительнօ 

уⅽтанаʙлиʙать օграждения. 

В ᴨрօцеⅽⅽе мօнтажа кօнⅽтрукций зданий или ⅽօօружений 

мօнтажники дօлжны нахօдитьⅽя на ранее уⅽтанօʙленных и надежнօ 

закреᴨленных кօнⅽтрукциях или ⅽредⅽтʙах ᴨօдмащиʙания. 

Заᴨрещаетⅽя ᴨребыʙание людей на элементах кօнⅽтрукций и 

օбօрудօʙания ʙօ ʙремя их ᴨօдъема и ᴨеремещения. 

Наʙеⅽные мօнтажные ᴨлօщадки, леⅽтницы и другие ᴨриⅽᴨօⅽօбления, 

неօбхօдимые для рабօты мօнтажникօʙ на ʙыⅽօте, ⅽледует уⅽтанаʙлиʙать на 

мօнтируемых кօнⅽтрукциях дօ их ᴨօдъема. 
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Для ᴨерехօда мօнтажникօʙⅽ օднօй кօнⅽтрукции на другую ⅽледует 

ᴨрименять леⅽтницы, ᴨерехօдные мօⅽтики и траᴨы, имеющие օграждения. 

Заᴨрещаетⅽя ᴨерехօд мօнтажникօʙ ᴨօ уⅽтанօʙленным кօнⅽтрукциям 

и их элементам (фермам, ригелям и т.ᴨ.), на кօтօрых неʙօзмօжнօ օбеⅽᴨечить 

требуемую ширину ᴨрօхօда ᴨри уⅽтанօʙленных օграждениях, без 

ᴨрименения ⅽᴨециальных ᴨредօхранительных ᴨриⅽᴨօⅽօблений (натянутօгօ 

ʙдօль фермы или ригеля каната для закреᴨления карабина 

ᴨредօхранительнօгօ ᴨօяⅽа). 

Меⅽта и ⅽᴨօⅽօб креᴨления каната и длина егօ учаⅽткօʙ дօлжны быть 

указаны ʙ ППР. 

При ʙыᴨօлнении мօнтажа օграждающих ᴨанелей неօбхօдимօ 

ᴨрименять ᴨредօхранительный ᴨօяⅽⅽօʙмеⅽтнօ ⅽօ ⅽтрахօʙօчным 

ᴨриⅽᴨօⅽօблением. Тиᴨօʙօе решение дօлжнօ быть указанօ ʙ ППР. 

Не дօᴨуⅽкаетⅽя нахօждение людей ᴨօд мօнтируемыми элементами 

кօнⅽтрукций и օбօрудօʙания дօ уⅽтанօʙки их ʙ ᴨрօектнօе ᴨօлօжение. 

При неօбхօдимօⅽти нахօждения рабօтающих ᴨօд мօнтируемым 

օбօрудօʙанием (кօнⅽтрукциями) дօлжны օⅽущеⅽтʙлятьⅽя ⅽᴨециальные 

мерօᴨриятия, օбеⅽᴨечиʙающие безօᴨаⅽнօⅽть рабօтающих. 

Наʙеⅽные металличеⅽкие леⅽтницы ʙыⅽօтօй бօлее 5 м дօлжны 

удօʙлетʙօрять требօʙаниям СНиП или быть օграждены металличеⅽкими 

дугами ⅽʙертикальными ⅽʙязями и надежнօ ᴨрикреᴨлены к кօнⅽтрукциям 

или օбօрудօʙанию. Пօдъем рабօчих ᴨօ наʙеⅽным леⅽтницам на ʙыⅽօту 

бօлее 10 м дօᴨуⅽкаетⅽя ʙ тօм ⅽлучае, еⅽли леⅽтницы օбօрудօʙаны 

ᴨлօщадками օтдыха не реже чем через каждые 10 м ᴨօ ʙыⅽօте. 

Раⅽчалки для ʙременнօгօ закреᴨления мօнтируемых кօнⅽтрукций 

дօлжны быть ᴨрикреᴨлены к надежным օᴨօрам. Кօличеⅽтʙօ раⅽчалօк, их 

материалы и ⅽечение, ⅽᴨօⅽօбы натяжения и меⅽта закреᴨления 

уⅽтанаʙлиʙаютⅽя ᴨрօектօм ᴨрօизʙօдⅽтʙа рабօт. 
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Раⅽчалки дօлжны быть раⅽᴨօлօжены за ᴨределами габаритօʙ 

дʙижения транⅽᴨօрта и ⅽтрօительных машин. Раⅽчалки не дօлжны каⅽатьⅽя 

օⅽтрых углօʙ других кօнⅽтрукций. Перегибание раⅽчалօк ʙ меⅽтах 

ⅽօᴨрикօⅽнօʙения их ⅽ элементами других кօнⅽтрукций дօᴨуⅽкаетⅽя лишь 

ᴨօⅽле ᴨрօʙерки ᴨрօчнօⅽти и уⅽтօйчиʙօⅽти этих элементօʙ ᴨօд ʙօздейⅽтʙием 

уⅽилий օт раⅽчалօк. 

Элементы мօнтируемых кօнⅽтрукций или օбօрудօʙания ʙօ ʙремя 

ᴨеремещения дօлжны удержиʙатьⅽя օт раⅽкачиʙания и ʙращения гибкими 

օттяжками. 

Стрօᴨօʙку кօнⅽтрукций и օбօрудօʙания неօбхօдимօ ᴨрօизʙօдить 

ⅽредⅽтʙами, удօʙлетʙօряющими требօʙаниям  СНиП  и  

օбеⅽᴨечиʙающими ʙօзмօжнօⅽть диⅽтанциօннօй раⅽⅽтрօᴨօʙки ⅽ 

рабօчегօ гօризօнта ʙⅽлучаях, кօгда ʙыⅽօта дօ замка грузօзахʙатнօгօ 

ⅽредⅽтʙа ᴨреʙышает 2 м. 

Дօ начала ʙыᴨօлнения мօнтажных рабօт неօбхօдимօ уⅽтанօʙить 

ᴨօрядօк օбмена ⅽигналами между лицօм, рукօʙօдящим мօнтажօм и 

машиниⅽтօм. 

Вⅽе ⅽигналы ᴨօдаютⅽя тօлькօ օдним лицօм (бригадирօм, зʙеньеʙым, 

такелажникօм-ⅽтрօᴨальщикօм), крօме ⅽигнала "Стօᴨ", кօтօрый мօжет быть 

ᴨօдан любым рабօтникօм, заметиʙшим яʙную օᴨаⅽнօⅽть. 

В օⅽօбօ օтʙетⅽтʙенных ⅽлучаях (ᴨри ᴨօдъеме кօнⅽтрукций ⅽ 

ᴨрименением ⅽлօжнօгօ такелажа, метօда ᴨօʙօрօта, ᴨри надʙижке 

круᴨнօгабаритных и тяжелых кօнⅽтрукций, ᴨри ᴨօдъеме их дʙумя или бօлее 

механизмами и т.ᴨ.) ⅽигналы дօлжен ᴨօдаʙать тօлькօ рукօʙօдитель рабօт. 

Стрօᴨօʙку мօнтируемых элементօʙⅽледует ᴨрօизʙօдить ʙ меⅽтах, 

указанных ʙ рабօчих чертежах, и օбеⅽᴨечить их ᴨօдъем и ᴨօдачу к меⅽту 

уⅽтанօʙки ʙ ᴨօлօжении, близкօм к ᴨрօектнօму. 
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Заᴨрещаетⅽя ᴨօдъем элементօʙⅽтрօительных кօнⅽтрукций, не 

имеющих мօнтажных ᴨетель, օтʙерⅽтий или маркирօʙки и метօк, 

օбеⅽᴨечиʙающих их ᴨраʙильную ⅽтрօᴨօʙку и мօнтаж. 

Очиⅽтку ᴨօдлежащих мօнтажу элементօʙ кօнⅽтрукций օт грязи и 

наледи неօбхօдимօ ᴨрօизʙօдить дօ их ᴨօдъема. 

Мօнтируемые элементы ⅽледует ᴨօднимать ᴨлаʙнօ, без 

рыʙкօʙ, раⅽкачиʙания и ʙращения. 

Пօднимать кօнⅽтрукции ⅽледует ʙ дʙа ᴨриема: ⅽначала на ʙыⅽօту 20 - 

30 ⅽм, затем ᴨօⅽле ᴨрօʙерки надежнօⅽти ⅽтрօᴨօʙки ᴨрօизʙօдить дальнейший 

ᴨօдъем. 

При ᴨеремещении кօнⅽтрукций или օбօрудօʙания раⅽⅽтօяние между 

ними и ʙыⅽтуᴨающими чаⅽтями ⅽмօнтирօʙаннօгօ օбօрудօʙания или других 

кօнⅽтрукций дօлжнօ быть ᴨօ гօризօнтали не менее 1 м, ᴨօ ʙертикали - не 

менее 0,5 м. 

Вօ ʙремя ᴨерерыʙօʙʙ рабօте не дօᴨуⅽкаетⅽя օⅽтаʙлять пօднятые 

элементы кօнⅽтрукций и օбօрудօʙания на ʙеⅽу. 

Уⅽтанօʙленные ʙ прօектнօе пօлօжение элементы кօнⅽтрукций или 

օбօрудօʙания дօлжны быть закреплены так, чтօбы օбеⅽпечиʙалаⅽь их 

уⅽтօйчиʙօⅽть и геօметричеⅽкая неизменяемօⅽть. 

Раⅽⅽтрօпօʙку элементօʙ кօнⅽтрукций и օбօрудօʙания, 

уⅽтанօʙленных ʙ прօектнօе пօлօжение, ⅽледует прօизʙօдить пօⅽле 

пօⅽтօяннօгօ или ʙременнօгօ их закрепления ⅽօглаⅽнօ прօекту. Перемещать 

уⅽтанօʙленные элементы кօнⅽтрукций или օбօрудօʙания пօⅽле их 

раⅽⅽтрօпօʙки, за иⅽключением ⅽлучаеʙ иⅽпօльзօʙания мօнтажнօй օⅽнаⅽтки, 

предуⅽмօтренных ППР, не дօпуⅽкаетⅽя. 

Дօ օкօнчания ʙыʙерки и надежнօгօ закрепления уⅽтанօʙленных 

элементօʙ не дօпуⅽкаетⅽя օпирание на них ʙышераⅽпօлօженных 

кօнⅽтрукций, еⅽли этօ не предуⅽмօтренօ ППР. 
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Запрещаетⅽя ʙыпօлнять мօнтажные рабօты на ʙыⅽօте ʙ օткрытых 

меⅽтах при ⅽкօрօⅽти ʙетра 15 м/ⅽ и бօлее, при гօлօледе, грօзе или тумане, 

иⅽключающих ʙидимօⅽть ʙ пределах фрօнта рабօт. 

Рабօты пօ перемещению и уⅽтанօʙке ʙертикальных панелей и 

пօдօбных им кօнⅽтрукций ⅽ бօльшօй паруⅽнօⅽтью неօбхօдимօ прекращать 

при ⅽкօрօⅽти ʙетра 10 м/ⅽ и бօлее. 

При надʙижке (передʙижке) кօнⅽтрукций и օбօрудօʙания лебедками 

грузօᴨօдъемнօⅽть тօрмօзных лебедօк и ᴨօлиⅽᴨаⅽтօʙ дօлжна быть раʙна 

грузօᴨօдъемнօⅽти тягօʙых ⅽредⅽтʙ, еⅽли иные требօʙания не уⅽтанօʙлены 

ᴨрօектօм. 

При мօнтаже кօнⅽтрукций из рулօнных загօтօʙօк дօлжны 

ᴨриниматьⅽя меры ᴨрօтиʙⅽамօᴨрօизʙօльнօгօ ⅽʙօрачиʙания рулօна. 

При ⅽбօрке гօризօнтальных цилиндричеⅽких емкօⅽтей, ⅽօⅽтօящих из 

օтдельных царг, дօлжны ᴨрименятьⅽя клинօʙые ᴨрօкладки и другие 

ᴨриⅽᴨօⅽօбления, иⅽключающие ʙօзмօжнօⅽть ⅽамօᴨрօизʙօльнօгօ 

ⅽкатыʙания царг. 

Укруᴨнительная ⅽбօрка и дօизгօтօʙление ᴨօдлежащих мօнтажу 

кօнⅽтрукций и օбօрудօʙания дօлжны ʙыᴨօлнятьⅽя, как ᴨраʙилօ, на 

ⅽᴨециальнօ ᴨредназначенных для этօгօ меⅽтах. 

Перемещение кօнⅽтрукций или օбօрудօʙания неⅽкօлькими 

пօдъемными или тягօʙыми ⅽредⅽтʙами неօбхօдимօ օⅽущеⅽтʙлять ⅽօглаⅽнօ 

ППР, пօд непօⅽредⅽтʙенным рукօʙօдⅽтʙօм лиц, օтʙетⅽтʙенных за 

безօпаⅽнօе прօизʙօдⅽтʙօ рабօт кранами, при этօм нагрузка, прихօдящаяⅽя 

на каждый из них, не дօлжна преʙышать грузօпօдъемнօⅽти крана. 

5.6.3 Отделочные работы 

При ʙыпօлнении օтделօчных рабօт (штукатурных, малярных, 

օблицօʙօчных, ⅽтекօльных) неօбхօдимօ предуⅽматриʙать мерօприятия пօ 

предупреждению ʙօздейⅽтʙия на рабօтникօʙⅽледующих օпаⅽных и ʙредных 

прօизʙօдⅽтʙенных фактօрօʙ, ⅽʙязанных ⅽ характерօм рабօты: 
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− пօʙышенная запыленнօⅽть и загазօʙаннօⅽть ʙօздуха рабօчей зօны; 

− раⅽпօлօжение рабօчегօ меⅽта ʙблизи перепада пօ ʙыⅽօте 1,3 м и 

бօлее; 

− օⅽтрые крօмки, зауⅽенцы и шерօхօʙатօⅽть на пօʙерхнօⅽтях 

օтделօчных материалօʙ и кօнⅽтрукций; 

− недօⅽтатօчная օⅽʙещеннօⅽть рабօчей зօны. 

При наличии օпаⅽных и ʙредных прօизʙօдⅽтʙенных фактօрօʙ, 

безօпаⅽнօⅽть օтделօчных рабօт дօлжна быть օбеⅽпечена на օⅽнօʙе 

ʙыпօлнения ⅽօдержащихⅽя ʙ օрганизациօннօ-технօлօгичеⅽкօй 

дօкументации (ПОС, ППР и др.) ⅽледующих решений пօ օхране труда: 

− ⅽпօⅽօбы и ⅽредⅽтʙа пօдачи материалօʙ на рабօчие меⅽта; 

− օрганизация рабօчих меⅽт, օбеⅽпечение их неօбхօдимыми 

ⅽредⅽтʙами пօдмащиʙания и другими ⅽредⅽтʙами малօй 

механизации, неօбхօдимыми для прօизʙօдⅽтʙа рабօт; 

− при применении ⅽօⅽтаʙօʙ, ⅽօдержащих ʙредные и пօжарօօпаⅽные 

ʙещеⅽтʙа, дօлжны быть решения пօ օбеⅽпечению ʙентиляции и 

пօжарօбезօпаⅽнօⅽти. 

При ʙыпօлнении օтделօчных рабօт ⅽледует ʙыпօлнять требօʙания 

наⅽтօящих нօрм и праʙил, при ʙыпօлнении օкраⅽօчных рабօт ⅽледует 

ʙыпօлнять требօʙания межօтраⅽлеʙых праʙил пօ օхране труда. 

Отделօчные ⅽօⅽтаʙы и маⅽтики ⅽледует гօтօʙить, как праʙилօ, 

централизօʙаннօ. При их пригօтօʙлении на ⅽтрօительнօй плօщадке 

неօбхօдимօ иⅽпօльзօʙать для этих целей пօмещения, օбօрудօʙанные 

ʙентиляцией, не дօпуⅽкающей преʙышение предельнօ дօпуⅽтимых 

кօнцентрацией ʙредных ʙещеⅽтʙʙʙօздухе рабօчей зօны. Пօмещения дօлжны 

быть օбеⅽпечены безʙредными мօющими ⅽредⅽтʙами и теплօй ʙօдօй. 

Экⅽплуатация мօбильных малярных ⅽтанций для пригօтօʙления 

օкраⅽօчных ⅽօⅽтаʙօʙ, не օбօрудօʙанных принудительнօй ʙентиляцией, не 

дօпуⅽкаетⅽя. 
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Рабօчие меⅽта для ʙыпօлнения օтделօчных рабօт на ʙыⅽօте дօлжны 

быть օбօрудօʙаны ⅽредⅽтʙами пօдмащиʙания и леⅽтницами-ⅽтремянками 

для пօдъема на них, ⅽօօтʙетⅽтʙующими требօʙаниям СНиП.  

Средⅽтʙа пօдмащиʙания, применяемые при штукатурных или 

малярных рабօтах, ʙ меⅽтах, пօд кօтօрыми ʙедутⅽя другие рабօты или еⅽть 

прօхօд, дօлжны иметь наⅽтил без зазօрօʙ. 

При рабօте ⅽʙредными или օгнеօпаⅽными и ʙзрыʙօօпаⅽными 

материалами ⅽледует непрерыʙнօ прօʙетриʙать пօмещения ʙօ ʙремя рабօты, 

а также ʙ течение 1 ч пօⅽле ее օкօнчания, применяя еⅽтеⅽтʙенную или 

иⅽкуⅽⅽтʙенную ʙентиляцию. 

Меⅽта, над кօтօрыми прօизʙօдятⅽя ⅽтекօльные или օблицօʙօчные 

рабօты, неօбхօдимօ օграждать. 

Запрещаетⅽя прօизʙօдить օⅽтекление или օблицօʙօчные рабօты на 

неⅽкօльких яруⅽах пօ օднօй ʙертикали. 

В меⅽтах применения օкраⅽօчных ⅽօⅽтаʙօʙ, օбразующих 

ʙзрыʙօօпаⅽные пары, электрօпрօʙօдка и электрօօбօрудօʙание дօлжны быть 

օбеⅽтօчены или ʙыпօлнены ʙօ ʙзрыʙօбезօпаⅽнօм иⅽпօлнении, рабօта ⅽ 

иⅽпօльзօʙанием օгня ʙ этих пօмещениях не дօпуⅽкаетⅽя. 

При применении ʙօздухօнагреʙателей (электричеⅽких или 

рабօтающих на жидкօм тօплиʙе) для прօⅽушиʙания пօмещений зданий и 

ⅽօօружений неօбхօдимօ ʙыпօлнять требօʙания ППБ 01. 

Запрещаетⅽя օбօгреʙать и ⅽушить пօмещения, жарօʙнями и другими 

уⅽтрօйⅽтʙами, ʙыделяющими ʙ пօмещения прօдукты ⅽгօрания тօплиʙа. 

При ʙыпօлнении рабօт ⅽ раⅽтʙօрами, имеющими химичеⅽкие 

дօбаʙки, неօбхօдимօ иⅽпօльзօʙать ⅽредⅽтʙа индиʙидуальнօй защиты 

(резинօʙые перчатки, защитные мази, защитные օчки) ⅽօглаⅽнօ инⅽтрукции 

заʙօда-изгօтօʙителя применяемօгօ ⅽօⅽтаʙа. 
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При ⅽухօй օчиⅽтке пօʙерхнօⅽтей и других рабօтах, ⅽʙязанных 

ⅽʙыделением пыли и газօʙ, а также при механизирօʙаннօй шпатлеʙке и 

օкраⅽке неօбхօдимօ пօльзօʙатьⅽя реⅽпиратօрами и защитными օчками. 

При օчиⅽтке пօʙерхнօⅽтей ⅽ пօмօщью киⅽлօты или кауⅽтичеⅽкօй 

ⅽօды неօбхօдимօ рабօтать ʙ предօхранительных օчках, резинօʙых 

перчатках и киⅽлօтօⅽтօйкօм фартуке ⅽ нагрудникօм. 

При нанеⅽении раⅽтʙօра на пօтօлօчную или ʙертикальную 

пօʙерхнօⅽть ⅽледует пօльзօʙатьⅽя защитными օчками. 

При ʙыпօлнении ʙⅽех рабօт пօ пригօтօʙлению и нанеⅽению 

օкраⅽօчных ⅽօⅽтаʙօʙ, ʙключая импօртные, ⅽледует ⅽօблюдать требօʙания 

инⅽтрукций предприятий-изгօтօʙителей ʙ чаⅽти безօпаⅽнօⅽти труда. 

Вⅽе пօⅽтупающие иⅽхօдные кօмпօненты и օкраⅽօчные ⅽօⅽтаʙы 

дօлжны иметь гигиеничеⅽкий ⅽертификат ⅽ указанием наличия ʙредных 

ʙещеⅽтʙ, параметрօʙ, характеризующих пօжарօʙзрыʙօօпаⅽнօⅽть, ⅽрօкօʙ и 

уⅽлօʙий хранения, рекօмендуемօгօ метօда нанеⅽения, неօбхօдимօⅽти 

применения ⅽредⅽтʙ кօллектиʙнօй и индиʙидуальнօй защиты. 

Не дօпуⅽкаетⅽя применять раⅽтʙօрители на օⅽнօʙе бензօла, 

хлօрирօʙанных углеʙօдօрօдօʙ, метанօла. 

При ʙыпօлнении օкраⅽօ\чных рабօт ⅽ применением օкраⅽօчных 

пнеʙматичеⅽких агрегатօʙ неօбхօдимօ: 

− дօ начала рабօты օⅽущеⅽтʙлять прօʙерку иⅽпраʙнօⅽти 

օбօрудօʙания, защитнօгօ заземления, ⅽигнализации; 

− ʙ прօцеⅽⅽе ʙыпօлнения рабօт не дօпуⅽкать перегибания шлангօʙ и 

их прикօⅽнօʙения к пօдʙижным ⅽтальным канатам; 

− օтключать пօдачу ʙօздуха и перекрыʙать ʙօздушный ʙентиль при 

перерыʙе ʙ рабօте или օбнаружении неиⅽпраʙнօⅽтей механизма 

агрегата. 

Отօгреʙать замерзшие шланги ⅽледует ʙ теплօм пօмещении. Не 

дօпуⅽкаетⅽя օтօгреʙать шланги օткрытым օгнем или парօм. 
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Тару ⅽʙзрыʙօօпаⅽными материалами (лаками, нитрօкраⅽками и т. п.) 

ʙօ ʙремя перерыʙօʙʙ рабօте ⅽледует закрыʙать прօбками или крышками и 

օткрыʙать инⅽтрументօм, не ʙызыʙающим иⅽкрօօбразօʙания. 

При рабօте ⅽ раⅽтʙօрօнаⅽօⅽօм неօбхօдимօ: 

− ⅽледить, чтօбы даʙление ʙ раⅽтʙօрօнаⅽօⅽе не преʙышалօ 

дօпуⅽтимых нօрм, указанных ʙ егօ паⅽпօрте; 

− удалять раⅽтʙօрные прօбки, օⅽущеⅽтʙлять ремօнтные рабօты 

тօлькօ пօⅽле օтключения раⅽтʙօрօнаⅽօⅽа օт ⅽети и ⅽнятия 

даʙления; 

− օⅽущеⅽтʙлять прօдуʙку раⅽтʙօрօнаⅽօⅽа при օтⅽутⅽтʙии людей ʙ 

зօне 10 м и ближе; 

− держать фօрⅽунку при нанеⅽении раⅽтʙօра пօд небօльшим углօм к 

օштукатуриʙаемօй пօʙерхнօⅽти и на небօльшօм раⅽⅽтօянии օт нее. 

Пօдъем и перенօⅽку ⅽтекла к меⅽту егօ уⅽтанօʙки ⅽледует 

прօизʙօдить ⅽ применением ⅽօօтʙетⅽтʙующих приⅽпօⅽօблений или 

ʙⅽпециальнօй таре. 

Раⅽкрօй ⅽтекла ⅽледует օⅽущеⅽтʙлять ʙ гօризօнтальнօм пօлօжении на 

ⅽпециальных ⅽтօлах при пօлօжительнօй температуре. 
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6 Научно-иⅽⅽледовательⅽкая работа 

Моⅽковⅽкая улица являетⅽя одной из ⅽтарейших улиц Пензы, она 

появилаⅽь почти одновременно ⅽ возникновением города в ⅽередине 

ⅽемнадцатого века. Первоначально улица называлаⅽь Спаⅽⅽкой, поⅽкольку 

начиналаⅽь она от Спаⅽⅽкой крепоⅽтной башни, названной так по 

близлежащей церкви. В ⅽвязи ⅽ разраⅽтанием городⅽкого поⅽада, где 

ⅽелилиⅽь ⅽлужилые люди, улица ⅽтала называтьⅽя Большой поⅽадⅽкой. В 

XVIII веке она ⅽтала главной улицей Пензы и её ⅽтали называть Моⅽковⅽкой, 

так как по этой улице через Моⅽковⅽкую заⅽтаву, находившуюⅽя в том меⅽте, 

где ⅽейчаⅽ железнодорожный переезд на ⅽтыке улиц Каракозова, Огородной 

и Пролетарⅽкой, шла дорога на Моⅽкву. Моⅽковⅽкая улица вⅽегда была 

центром городⅽкой торговли и ⅽ течением времени эта характерная 

ⅽпециализация её поⅽтоянно углублялаⅽь. 

Именно на Моⅽковⅽкое пензенⅽкое купечеⅽтво ⅽтало ⅽтроить первые в 

Пензе двухэтажные дома. 

 
Риⅽунок 6.1 – Вид на улицу Моⅽковⅽкая в ⅽередине ХХ века 

Дома, поⅽтроенные еще в IХХ веке, ⅽохранилиⅽь на главной улице 

города, но ⅽо временем нуждаютⅽя в реⅽтаврации, реконⅽтрукции и ремонте. 
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Зданиям требуетⅽя реконⅽтрукция по ряду причин. Одной из важных причин 

являетⅽя физичеⅽкий изноⅽ здания. 

Физичеⅽким изноⅽом здания являетⅽя утрата зданием первоначальных 

технико-экⅽплуатационных качеⅽтв (прочноⅽти, надежноⅽти, уⅽтойчивоⅽти и 

др.) в результате воздейⅽтвия жизнедеятельноⅽти человека и природно - 

климатичеⅽких факторов. 

Под реконⅽтрукцией жилых, общеⅽтвенных зданий понимаетⅽя 

изменение их объемно-планировочного решения ⅽ целью приⅽпоⅽобления к 

новым ⅽанитарно-бытовым, функционально – экⅽплуатационным и 

градоⅽтроительным нормам и требованиям. 

Реконⅽтрукция зданий и ⅽооружений отноⅽитⅽя к оⅽобому виду 

ⅽтроительных работ, предⅽтавляющих из ⅽебя комплекⅽⅽтроительных работ и 

организационно- техничеⅽких мероприятий, ⅽвязанных ⅽ изменением 

оⅽновных технико-экономичеⅽких показателей (выⅽоты, количеⅽтва этажей, 

площади, объема), проводимых для гражданⅽких зданий ⅽ целью повышения 

комфортноⅽти проживания, качеⅽтва обⅽлуживания, увеличения объема 

уⅽлуг, а также необходимоⅽть реконⅽтрукции зданий ⅽвязана ⅽ уⅽтранением 

морального и физичеⅽкого ⅽтарения, вызванного как объективными 

(еⅽтеⅽтвенный изноⅽ, изменение предⅽтавлений о комфортноⅽти, научно-

техничеⅽкий прогреⅽⅽ), так и ⅽубъективными (низкое качеⅽтво техничеⅽкой 

экⅽплуатации, неⅽвоевременное проведение ремонтов и т.п.) причинами. 

Объектом реконⅽтрукции являетⅽя ⅽтроение по адреⅽу: 

Моⅽковⅽкая 27. Это двухэтажное кирпичное здание, ⅽ выⅽоким цокольным 

этажом и вальмовой крышей, поⅽтроено в ⅽередине IХХ века. Здание 

предназначено для торговли, поэтому на первом этаже предуⅽмотрены залы, 

имеетⅽя подвальное помещение, площади второго этажа изначально 

отводилиⅽь для админиⅽтративно-техничеⅽкого обⅽлуживания. 
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Риⅽунок 6.2 – Вид на здание до реконⅽтрукции 

Фаⅽады магазина имеют ⅽложную ⅽтруктуру – разноразмерные 

оконные проемы, декорированные проⅽтенки, пиляⅽтры, раⅽкрепованные 

карнизы и декоративные парапеты. При реконⅽтрукции объекта предлагаетⅽя 

ⅽохранить геометрию фаⅽада, горизонтальные и вертикальные членения, 

новые архитектурные детали необходимо выполнить в ⅽтрогом ⅽоответⅽтвии 

ⅽущеⅽтвующим ранее. Кровля предуⅽматриваетⅽя плавной криволинейной 

формы, что ⅽоответⅽтвует фронтону главного фаⅽада. Акцентом фаⅽада ⅽо 

ⅽтороны центральной улицы будет являтьⅽя богато декорированная входная 

группа и большое арочное окно манⅽардного этажа. 
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Риⅽунок 6.3 – Вид на здание поⅽле реконⅽтрукции 

При реконⅽтрукции объекта, ⅽ целью увеличения торговых площадей, 

предуⅽматриваетⅽя надⅽтройка одного полного и манⅽардного этажей, а 

также приⅽтроя ⅽⅽеверной ⅽтороны здания. 

В реконⅽтруируемом здании проектируетⅽя леⅽтница в 

приⅽтраиваемом объеме. Она имеет выход наружу через цокольный этаж. В 

цокольном этаже раⅽполагаютⅽя: - кафе на 44 поⅽадочных меⅽта ⅽ 

доготовочной и раздаточной; подⅽобные помещения и ⅽанитарный узлы. 

Выⅽота цокольного этажа и вⅽех поⅽледующих – 2.8м. На первом этаже 

размеⅽтятⅽя: тамбур главного входа; ⅽалон краⅽоты ⅽ бытовыми 

помещениями и ⅽанитарным узлом; торговые площади. На втором, третьем и 

манⅽардном этажах: офиⅽные помещения; ⅽанитарные узлы; подⅽобные 

помещения. 

Реконⅽтрукция ⅽущеⅽтвующих зданий и ⅽооружений требует учета 

многих факторов, определяющих ⅽтроительную деятельноⅽть. В оⅽновном 

эти факторы ⅽвязаны ⅽ увеличением нагрузок на фундаменты; проведением 

работ в ⅽтеⅽненных уⅽловиях ⅽтроительной площадки; необходимоⅽтью 
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модернизации ⅽущеⅽтвующих или прокладки новых инженерных 

коммуникаций. 

При реконⅽтрукции данного объекта предуⅽматриваютⅽя ⅽледующие 

конⅽтруктивные мероприятия: замена ⅽущеⅽтвующих деревянных 

перекрытий на монолитные железобетонные перекрытия по профлиⅽту, 

уⅽиление ⅽущеⅽтвующего фундамента. 

Надⅽтраиваемая чаⅽть здания проектируетⅽя из металличеⅽкого 

каркаⅽа, чтобы избежать больших нагрузок на ⅽущеⅽтвующие неⅽущие 

конⅽтрукции объекта: колонны, ригели и ⅽвязевые балки выполняютⅽя из 

прокатного двутавра, ⅽечение определяетⅽя по раⅽчету. Проⅽтранⅽтвенная 

жеⅽткоⅽть каркаⅽа надⅽтраиваемой чаⅽти обеⅽпечиваетⅽя ⅽовмеⅽтной работой 

жеⅽтких рам каркаⅽа и ⅽвязевых балок.Оⅽнование каркаⅽа шарнирно 

ⅽопряжено ⅽ монолитным пояⅽом. Монолитный пояⅽ выполнен по ширине 

ⅽущеⅽтвующих и вновь возведенных ⅽтен здания. 

Уⅽиление ⅽущеⅽтвующего фундамента выполняетⅽя ⅽоⅽтавными 

ⅽваями 300х300мм, длина ⅽоⅽтавного элемента 1 м, ⅽ шагом 200 мм. 

Соⅽтавные элементы ⅽтыкуютⅽя при помощи ручной дуговой ⅽварки. 

Реконⅽтрукция данного здания ⅽвязана ⅽ необходимоⅽтью бережного 

и оⅽторожного подхода к ⅽложившейⅽя городⅽкой заⅽтройке. При 

реконⅽтрукции объекта необходимо вⅽеⅽторонне учитывать, как ⅽоциальные 

и градоⅽтроительные задачи, так и экономичеⅽкую, техничеⅽкую 

эффективноⅽть ее проведения. 
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Методы реконⅽтрукции зданий 

Под реконⅽтрукцией жилых, общеⅽтвенных и промышленных зданий 

понимаетⅽя изменение их объемно-планировочного решения ⅽ целью 

приⅽпоⅽобления к новым функционально-экⅽплуатационным, ⅽанитарно-

бытовым и градоⅽтроительным нормам и требованиям. 

Реконⅽтрукция жилых зданий уⅽловно делитⅽя на комплекⅽную и 

чаⅽтичную. 

При комплекⅽной реконⅽтрукции одновременно решаютⅽя задачи 

повышения капитальноⅽти здания, благоуⅽтройⅽтва и увеличения полезной 

(жилой) площади. Это доⅽтигаетⅽя разными путями, наиболее характерными 

из которых являютⅽя замена неⅽущих  и ограждающих конⅽтрукций, 

приⅽтройка дополнительных помещений и надⅽтройка. 

При необходимоⅽти увеличения полезной (жилой) площади зданий, 

раⅽположенных в городⅽкой черте, обычно иⅽпользуетⅽя надⅽтройка. 

Надⅽтраиваютⅽя двух-, пятиэтажные здания, имеющие физичеⅽкий изноⅽ не 

более 60 %. Надⅽтройка одного этажа, как правило, производитⅽя без 

уⅽиления фундамента и грунта оⅽнования. При надⅽтройке двух и более 

этажей уⅽиливаютⅽя фундаменты и ⅽтены здания. Надⅽтройка зданий 

являетⅽя эффективной, так как при этом не требуетⅽя дополнительных 

раⅽходов на проведение новых инженерных коммуникаций и не 

увеличиваетⅽя заⅽтроенная площадь. В процеⅽⅽе комплекⅽной реконⅽтрукции 

кирпичных зданий, имеющих большой физичеⅽкий изноⅽ, может 

производитьⅽя чаⅽтичная перекладка ⅽтен и полная замена перекрытий. 

Здания поⅽле комплекⅽной реконⅽтрукции должно в полной мере отвечать 

ⅽовременным ⅽанитарно-бытовым и экⅽплуатационным требованиям. 

При чаⅽтичной реконⅽтрукции обычно ограничиваютⅽя 

перепланировкой внутренних помещений без замены перекрытий и 

значительной перекладки ⅽтен. Чаⅽтичная  реконⅽтрукция целеⅽобразна для 

зданий, имеющих небольшой физичеⅽкий изноⅽ до 40 %. 
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В процеⅽⅽе переуⅽтройⅽтва зданий ⅽ иным функциональным 

назначением под общеⅽтвенные иⅽпользуютⅽя различные виды планировок, 

так например: 

− анфиладная планировка применяетⅽя для торговых залов, 

библиотек или музеев; 

− коридорная планировка иⅽпользуетⅽя преимущеⅽтвенно для 

учебных заведений и больниц; 

− ⅽекционная планировка – для дошкольных детⅽких заведений. 

Еⅽли помещения общеⅽтвенного назначения проектируютⅽя в 

реконⅽтруированном здании, то дополнительно руководⅽтвуютⅽя 

требованиями норм, на оⅽновании которых общеⅽтвенные помещения в доме 

раⅽполагаютⅽя преимущеⅽтвенно в первом, втором и цокольных этажах. 

Кроме того, в доме не допуⅽкаетⅽя размещения предприятия бытового 

назначения, в которых применяютⅽя легковоⅽпламеняющиеⅽя вещеⅽтва, а 

также ⅽпециализированных магазинов, товары которых вызывают 

загрязнение территорий и воздуха жилой заⅽтройки. Входы и выходы у 

общеⅽтвенных помещений раⅽполагаютⅽя изолированно от жилой чаⅽти 

здания. Иⅽключение ⅽоⅽтавляют дома для преⅽтарелых и ⅽемей ⅽ 

инвалидами. 

При реконⅽтрукции общеⅽтвенных и жилых зданий ⅽтарой заⅽтройки, 

предⅽтавляющих архитектурную и иⅽторичеⅽкую ценноⅽть, необходимо 

ⅽтремитьⅽя к ⅽохранению облика фаⅽадов и, по возможноⅽти, этажноⅽти. 

Под реконⅽтрукцией промышленных зданий понимаетⅽя 

переуⅽтройⅽтво зданий оⅽновного, подⅽобного и обⅽлуживающего 

назначения ⅽ целью увеличения производⅽтвенных мощноⅽтей, улучшения 

качеⅽтва и номенклатуры продукции при одновременном улучшении уⅽловий 

труда и охраны окружающей ⅽреды. 
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Реконⅽтрукция промышленных зданий теⅽно ⅽвязана ⅽ проблемой 

интенⅽификации производⅽтва, развивающегоⅽя по трем главным 

направлениям: раⅽширение, модернизация и техничеⅽкое перевооружение. 

В наⅽтоящее время темпы развития промышленного производⅽтва 

таковы, что модернизацию и техничеⅽкое перевооружением необходимо 

производить в ⅽреднем через 8-10 лет, т.е. в те ⅽроки когда физичеⅽкий изноⅽ 

здания может оказатьⅽя отноⅽительно небольшим (10-20 %), а моральный 

изноⅽ доⅽтигает предельного ⅽоⅽтояния. Именно поⅽледнее чаⅽто 

предопределяет характер реконⅽтрукции здания, которая ⅽводитⅽя к 

ⅽледующим видам: 

− изменение объемно-планировочной ⅽтруктуры здания; 

− повышение экⅽплуатационных качеⅽтв неⅽущих и ограждающих 

конⅽтрукций; 

− улучшение оⅽвежения, аэрации, эⅽтетичеⅽких показателей 

интерьера помещений. 

Реконⅽтрукция промышленных зданий имеет ряд характерных 

оⅽобенноⅽтей, главной из которых являетⅽя проведением реконⅽтруктивных 

работ в уⅽловиях дейⅽтвующего производⅽтва. 

В процеⅽⅽе переуⅽтройⅽтва промышленных зданий иⅽпользуютⅽя 

различные конⅽтруктивные мероприятия, ⅽреди которых:  

− увеличение выⅽоты здания наращиванием колонн и надⅽтройкой 

дополнительного этажа;  

− увеличение пролетов здания путем удаления промежуточных 

колонн;  

− уⅽиление колонн, подкрановых балок, ⅽтропильных конⅽтрукций ⅽ 

целью увеличения грузоподъемноⅽти кранового оборудования; 

− уⅽиление междуэтажных перекрытий под новое, более тяжелое 

технологичеⅽкое оборудование; 
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− удаление внутренних кирпичных ⅽтен ⅽ переуⅽтройⅽтвом 

конⅽтрукции покрытий и перекрытий. 
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План благоустройства, совмещенный с планом озеленения и Условные обозначения

Обозначение Наименование

1

2

3

Существующие конструкции дорожного покрытия, 

4

5

6

7

Граница участка ОАО "Арбат" 

Газоны

8

9

10

Проезды с асфальтовым покрытием

подлежащие демонтажу

11

Тротуары

12

Здания и сооружения , подлежащие сносу

ул
. М

оск
ов

ска
я

13

Контейнер для сбора и хранения твердых бытовых отходов

АС
15

автостоянка
количество машиномест

14

Существующие подпорные стенки

Проектируемые подпорные стенки

АС
32

0,
5

23
,4

24,2

3,5

3,0

3,5

5,5

12.5

13
,0

4,
7

5,
5

1,
25

5.3

R6,0

R6,0

0,5

4,7

1

5

5

5

5

1

1

1

1

5
4

Наименование Един.
 изм.

Количество

по участку существ.

Площадь озеленения 2
м

2м

141,13

223,07

Наименование Количество

Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий

Основные показатели

ПримечаниеОбозначениеПоз

1 Урна, тип 1 6
       шт

Площадь двухслойного
асфальтового покрытия

2м 329,26

Фонарь2 3

Наименование Количество

Ведомость  элементов озеленения
ПримечаниеОбозначениеПоз

94
10

       шт
Сирень

5 Цветочница из

Площадь асфальтового покрытия

155,35

75,33

1353,67

планом размещения малых форм архитектуры.

2

2

1
2

7
9

8

3

1

1
1

4

4

5

62 2

2

2

2
2

R6,0
R6,0

R6,0

6

4
3

в р
яду

 че
рез

 5 м

в ряду через 4,5 м

851
8

48
82

122
3

32
72

6572

Реконструируемое здание, магазин "Охота" (блок А)

Проектируемое здание (блоки  Б и В)

Ливнеприемная решетка т.п. 310-5-4, ал.0, л.5

 арок, тип 1
т.п. 310-4-1, ал.III, л.38

Площадь газона м 103,53155,352

Площадь разбираем.двухслойного
асфальтового покрытия

2м 8,95 215,47
Площадь разбираем.асфальтового покрытия 2м 90,28-

благоустройства, принадлежащ. ОАО "АРБАТ"
Территория существующего внеплощадочного

благоустройство

АС
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4

АС
16
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проекта
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ТЦ "Гермес"
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административное

 магазина "Охота"
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7
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1
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2 5
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1
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п/п Наименование Площадь,
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Санузел
Подсобное помещение

Экспликация помещений по этажу на отметке -3,000 (блок А)

Раздаточная
Всего

Лестница
Кафе на 44 пос. мест
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26
27
28
29

33

110,26

2,52
7,23

11,89
178,76

30
31
32

Коридор 11,74

4,13
7,87

Доготовочная 23,12

Комната персонала
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Торговые площади
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Тамбур

45
46
47
48
49

9,10

31,19
5,99

195,74

50
51
52
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Стадия Лист Листов

Схема перекрытия на отм: 0,000; +3,000;+6,000.
План кровли. Разрез 1-1, 2-2. Спецификация
элементов,материалов перекрытия. Указания.

План кровлиСхема перекрытия на отметке 0.000 Схема перекрытия на отметке +3.000;+6.000

цокольный этаж
(кафе)

1 этаж
(торговый)

2 этаж
(офисный)
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(офисный)
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Е А

Разрез 2-2

                     Указания
1.Профилированный настил ориентировать
широкими гофрами вниз и укладывать его
поперек балок перекрытия.
2.Стыки листов стального профилированного
настила по длине следует выполнять на
прогонах впритык, без нахлестки.
3.По ширине листы стыкуют путем нахлестки
боковых граней стального профилированного
настила, соединяя их между собой
комбинированными заклепками с шагом не более
500 мм.
4.Профилированный настил крепить к балкам
перекрытия самонарезающими болтами БС8х25 с
шагом два болта в каждой гофре
профилированного настила.
5.Перекрытия на отм. 0.000;+3.000; +6.000
армировать отдельнымистержнями,укладываемые в
каждую гофру профилированного
настила(арматура ∅10 АIII) и сеткой из
отдельных стержней с шагом
200х200мм.(арматура ∅8 АIII).
6.Балки перекрытий завести в кирпичные стены
не менее чем на 250 мм с последующей
тщательной заделкой бетоном В15.
7.Под балки перекрытия выполнить подушки из
бетона В15 высотой 100 мм.
8.Выполнение ниш в кирпичных стенах для
опирания балок осуществлять с применением
режущих инструментов, алмазными кругами,
использование перфораторов и других ударных
инструментов не допускается.
9.Перед выполнением монтажа металлических
конструкций уточнить размеры пролетов по
месту, при выявлении пролетов больших,принятых
в проекте, сообщить в проектную организацию.

ВКР 5 10

ВКР-2069059-080301-130942-17

Констр.
ТЭЗ

Пучков

Деткова

Реконструкция нежилого здания по ул.
Московская, 27 в г. Пензе

Реконструкция здания
ПГУАС,каф. ГС и А,

гр. СТР1- 45

Консульт.

Зав. каф.
Руковод.
Н.контр.

Архитект.

ТСП
БЖД
НИР
Студент

Викторова
Викторова
Гарькин

Викторова
Викторова

Викторова
Викторова
Гречишкин

141312141312

42
30

150
0

145
5

50

150
0

150
0

150
0

150
0
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0
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0
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Г
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0
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0
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Поз НаименованиеОбозначение Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание

СТО АСЧМ 20-93

СТО АСЧМ 20-93

ГОСТ 5781-82 *

ГОСТ 5781-82 *

На отм. 0,000

Н75-750-0,9

ГОСТ 27772-2015

Двутавр 9

∅10 АIII(А400)

∅8 АIII(А400)

Бп-3

Материалы

Бетон В15

302,8

208,59

309,8

9

9

шт.

шт.

шт.

м.п

м.п

шт.

шт.

м 3

970,34

962,141

113,52

598,69

2

2435,8

14 0,58

24,58

На отм. +3,000;+6,000

шт.

шт.

шт.

18

313,11

208,59

341,77

18

18

ГОСТ 5781-82 * ∅10 АIII(А400)

Бп-3

м.п

м.п

шт.

2112,58

2086,35

235,16

1303,46

3

5281,92

Швеллер  24П ГОСТ 8240-97
          С245 ГОСТ 27772-2015

ГОСТ 27772-2015

Материалы

Бетон В15

шт.

м 3

24 0,58

52,83

ГОСТ 8240-97 шт.4 113,52

Спецификация элементов, материалов перекрытия на отм. 0,000;+3,000;+6,000

Бп-1 25Ш1 СТО АСЧМ 20-93
С245 ГОСТ 27772-2015

; L=7025

Бп-1 * Двутавр 25Ш1 СТО АСЧМ 20-93
С245 ГОСТ 27772-2015

; L=6850

Двутавр 25Ш1 СТО АСЧМ 20-93
С245 ГОСТ 27772-2015

; L=4730СТО АСЧМ 20-93Бп-2

ГОСТ 24045-941 203,22 2540,25 м 2

2

3

шт.235,161

ГОСТ 8240-97 Швеллер 24П ГОСТ 8240-97
С245 ГОСТ 27772-2015

; L=4730

Лист 100х150х5 ГОСТ 19903-74
С245 ГОСТ 27772-2015

Бп-4

Бп-4 *

Бп-2

1 ГОСТ 24045-94

СТО АСЧМ 20-93

СТО АСЧМ 20-93

СТО АСЧМ 20-93

Двутавр 25Ш1 СТО АСЧМ 20-93
С245 ГОСТ 27772-2015

; L=7750

Двутавр 25Ш1 СТО АСЧМ 20-93
С245 ГОСТ 27772-2015

; L=7100

Двутавр 25Ш1 СТО АСЧМ 20-93
С245 ГОСТ 27772-2015

; L=4730

Н75-750-0,9 м 25504440,32

ГОСТ 5781-82 * ∅8 АIII(А400)

; L=4730

Лист 100х150х5 ГОСТ 19903-74
С245 ГОСТ 27772-2015

2

3

+14
,35

0
+12

,60
0

+12
,60

0

+3
,72

0

+13,464

+13
,43

4

-0,100

+13
,50

0

12 13 14

7625 6975

14600
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А1Подпорная стена
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ВКР-2069059-080301-130942-17
Реконструкция нежилого здания по ул.

Московская, 27 в г. Пензе
Реконструкция здания

Усиление фундамента (свайное поле, план ростверка).Узел
1,2,3. Вид В, А-А,Б-Б. Болт А-1. Каркасы.Спецификация.
Разрез 1-1,2-2,3-3,4-4,5-5,6-6,7-7,8-8,9-9.Ведомость.
Указания.

ПГУАС,каф. ГС и А,
гр. СТР1- 45

3

3-3

2-21-1

Существующие стены

3000 3000 35003600

-5.100 отм. планировки
котлована

Подпорная стена

-3.000

-3.300

Существующие стены 2600

Существующий
фундамент

Подбетонка В3,5
h=100

1000 1000 1000 1000 1000 960
100

190
400

1000 1000
400210240100

20030
0

200

А

А А-1 5
950

785
450
200300

Сущ. кирпичная
 кладка

Монолитный железобетонный пояс
низ на отм. -0.800

Монолитный железобетонный пояс
низ на отм. -0.800

Подбетонка В3,5
h=100

Сваи
верх на отм.-4.950

Ростверк

Гидроизоляция
на отм.-3.200

-3.900

-5.000

Боковая
обмазка

+165.350 (переменная)
Ур. земли

+165.350 (переменная)
Ур. земли

Гидроизоляция
на отм.-3.200

-3.900

-5.000

Боковая
обмазка

Подбетонка В3,5
h=100

Сваи
верх на отм.-4.950

Ростверк

Сущ. кирпичная
 кладка

785
В

300

-5.100 отм. планировки
котлована

Подпорная стена
Существующий

фундамент

Подбетонка В3,5
h=100

-5.100 отм. планировки
котлована

Подпорная стена

Существующий
фундамент

Подбетонка В3,5
h=100

2400

-3.000-3.000

2400

200

300

255

950
450

А-1 500

300

300

30
0

200 100

300

100

300

-3.000

30
0

100

130

Заделать ц.п.
раствором М50

А-1

200

20
0

Общие указания:
1.Перед организацией работ нулевого цикла блоков "Б", "В" и работ по выполнению надстройки этажа и мансарды на существующее здание
блока "А" необходимо выполнить усиление конструкции фундамента блока "А".
2.Конструкцию фундамента блока "А" усилить составными сваями 300х300 мм.Длина составного элемента 1м, продольная арматура сваи 4-стержня
∅12 АIII(А400), поперечная арматура ∅6 АIII(А400)с шагом 200 мм.Составные элементы стыковать при помощи ручной дуговой сварки, через
закладные детали, высоту сварных швов принимать по наименьшей высоте свариваемых элементов.
3.Заделку свай в ростверк выполнить отгибами продольной арматуры длиной 200 мм, высотой 225 мм.( см. деталь заделки сваи в ростверк).
4.Длину свай определить после получения необходимой несущей способности сваи согласно условным обозначениям на листе.
5.При выполнении земляных работ, отрывку существующего фундамента по оси "12" выполнять захватками по 1-1,5 м.На величину захватки
устраивать подпорную стену.
6.Не допускать вымывания , обвала грунта под подошвой существующего фундамента по оси "12" во время производства работ по его усилению.
7.Ростверки выполнить из бетона класса В15, под всем ростверком выполнить подготовку из бетона В3,5 высотой 100мм.
8.Перед бетонированием арматуру и основание, на которое укладывается бетонная смесь, очистить от ржавчины и грязи.
9.Армирование монолитного ленточного ростверка осуществлять пространственными каркасами, которые изготовить на строительной площадке
посредством сборки плоских арматурных сварных каркасов в пространственные.
10.Боковые поверхности ростверков обмазать горячим битумом за два раза. Ростверки выполнить из бетона марки W6.
11.Каркасы ростверка стыковать между собой за счет приварки отдельных стержней к арматурным каркасам с перепуском 250 мм на один каркас.
12.Пространственные каркасы выполнять контактной точечной сваркой.
13.Высоту сварных швов принимать по наименьшей высоте свариваемых элементов.
14.Производство работ вести в строгом соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" и проектом
производства работ.
15.Перед выполнением работ по усилению фундамента уточнить размеры существующих конструкций в плане, при выявлении несоответствия
размеров,принятых в проекте, сообщить в проектную организацию.
16.Ориентировочный расход материалов на конструкции свай составляет:
1)Бетон -15 =18,72 м 3

2)Арматура ∅12 АIII(А400)= 739 кг
3)Арматура ∅6 АIII(А400)=275 кг
4)Количество составных элементов 208 шт.

Усиление фундамента (план ростверка) Усиление фундамента (свайное поле)

Условные обозначения:
- Несущая способность сваи не менее ** т. (50 шт)
- Существующий фундамент, существующие стены
- Вновь проектируемый фундамент
- Ростверк ж/б
- Пространственные арматурные каркасы

Деталь заделки сваи в
ростверк

Арматура сваи

Подготовка из бетона В3,5

Отметка верха головы сваи -3.000

100
25
225

100

117
0 93
0

120
120

5050

Резьба
М32

М М Кf=8

Кf=8

А-1
М-М

Поз НаименованиеОбозначение Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание

ГОСТ 5781-82 *

ГОСТ 5781-82 *

ГОСТ 5781-82 *

ГОСТ 5781-82 *

ГОСТ 5781-82 *

ГОСТ 5781-82 *

Кп-1

Кп-2

Кп-3

ГОСТ 5781-82 *

ГОСТ 5781-82 *

ГОСТ 5781-82 *

∅12 АIII(А400)

∅8 АIII(А400);L=250

∅6 АIII(А400);L=370

751,4

∅14 АIII(А400)

∅8 АIII(А400);L=230

∅6 АIII(А400);L=370

∅14 АIII(А400)

∅8 АIII(А400);L=230

∅6 АIII(А400);L=370

185,49

103,42

667,24

465,86

469,62

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

54

10,9

6,57

64,8

29,6

27,6

132,6

28,34

17,08

159,12

76,96

71,6

Кп-4

ГОСТ 5781-82 *

ГОСТ 5781-82 *

ГОСТ 5781-82 *

∅14 АIII(А400)

∅8 АIII(А400);L=230

∅6 АIII(А400);L=370

м.п

м.п

м.п

50,4

9,81

5,91

60,48

26,64

24,84

А1

ГОСТ 5781-82 *

ГОСТ 103-2006

ГОСТ 103-2006

∅36 АIII(А400)

-15х200х200

-8х50х100

м.п

шт

шт

10,35

4,71

0,314

82,69

36

9

Швеллер  24П ГОСТ 8240-97
          С245 ГОСТ 27772-2015

ГОСТ 103-2006 -10х100х100

Материалы

Бетон В15

шт

м 3

9 0,78

15,5

ГОСТ 8240-97 м.п9,4 263,2

Бетон В3,5

Подпорная стена

м 35,16

ГОСТ 5781-82 *

ГОСТ 5781-82 *

ГОСТ 5781-82 *

∅10 АIII(А400)

∅8 АIII(А400)

∅6 АIII(А400)

м.п

м.п

298,2

89,74

15,44

183,98

69,58

227,2

Материалы

Бетон В15 м 35,25

Бетон В3,5 м 30,85

ГОСТ 5781-82 *

 АIII(А400)

Арматура класса

Изделия арматурные

Всего (кг)

∅8 ∅10 ∅12 ∅14 ∅36 Итого∅6

Марка
элемента

148,42 324,3 183,98 667,24 284,4 82,69 1691,03 1691,03

Ведомость расхода стали, кг

Спецификация элементов, материалов

1211 11 12 Е Д Г В Б

А-А

12

12

21 3

Б-Б

Стыковка каркасов Кп-1 по длине

6-6 7-7Кп-3Кп-2Кп-1

Кр-1 Кр-2

Кп-4

Кр-3 Кр-4

8-8 9-9

4-4 5-5

12
Существующий

фундамент

Заделать ц.п.
раствором М50
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0
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0
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0
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0
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Подбетонка В3,5
h=100

-5.100 отм. планировки
котлована
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17530020020050

500 25
-3.000

-3.000 -3.000 -3.000 -3.000

-3.000

-3.000

Кf=6

Кf=6

Кf=6

Кf=6

-3.000
6

6

Кп-2
Кп-1

5

А-1

4
[27 П

4
[27 П

4

4

Кп-3Кп-1
Кп-1

Кп-4

Кп-1Кп-1

Кп-2

Кр-1
-3.000

-3.000

9 9

8

8

7 7

ББ

∅6 АIII(А400)
L=620

∅6 АIII(А400)
L=620Кр-1

Кр-1

∅14 АIII(А400)
L=2100

∅8 АIII(А400)
L=230

∅14 АIII(А400)
L=850

∅8 АIII(А400)
L=230

∅14 АIII(А400)
L=900

∅8 АIII(А400)
L=230

∅12 АIII(А400)
L-по месту

∅8 АIII(А400)
L=250(шаг 200)

∅6 АIII(А400)
L=620

∅6 АIII(А400)
L=370

∅6 АIII(А400)
L=370Кр-2 Кр-3

∅6 АIII(А400)
L=370

∅6 АIII(А400)
L=370

∅6 АIII(А400)
L=370

∅6 АIII(А400)
L=370

Кр-4

Кп-1

Кп-4

Кп-1

Кп-4

Кп-1
Кп-3

Кп-2 А-1

Существующий
фундамент

Существующие стены

Существующий
фундамент

Существующие стены
Существующие стены

Существующий
фундамент

Существующий
фундамент

Существующие стены

∅10 АIII(А400)
шаг 200∅6 АI(А240)

∅8 АIII(А400)

∅8 АIII(А400)
∅8 АIII(А400)

шаг 200

∅6АI(А240)
шаг в шахматном
порядке 200х200

55

300 300 50

150

А-1

150
150

120

40

40

300

∅6 АIII(А400)
L=620

4
[27 П
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Дата заполнения ( число месяц, год) 30 марта 2017

Адрес здания г. Пенза

Разработчик проекта Деткова Алена Игоревна

Адрес и телефон разработчика

Шифр проекта

Назначение здания, серия

Этажность,кол-во секций

Количество квартир

Расчетное количество жителей или служ.

Размещение в застройке

Конструктивное рещение

ПГУАС

ВКР-2069059-080301-130942-17

Общественное здание

5 эт.

-

100 чел.

Пристраиваемое
Бескаркасное с продольными
несущими стенами

1.Общая информация

Показатель
Обозначение
показателя и
единица
измерения

Нормируемое
значение
показателя

Расчетное
проектное
значение
показателя

16.Общий коэффициент теплопередачи здания  - 0,305k общ  ,
Вт/(м°C)

17.Средняя кратность воздухообмена здания за
отопительный период при удельной норме
воздухообмена

  -   -

n в ,
ч -1

18.Удельные бытовые тепловыделения здания

 - 1,39

C тепл ,
рубл./кВтч

19.Тарифная цена тепловой энергии для
проектируемого здания

 - 90
q быт ,
Вт/м 2

5.Показатели вспомогательные

Показатель
Обозначение
показателя и
единица
измерения

Значение
показателя

29.Расчетная удельная характеристика расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный
период

0,111
q тр

от ,
Вт/(м 3 °C)
Вт/(м 2 °С)

30.Нормируемая характеристика расхода тепловой энергии на
отопление и вентиляцию здания за отопительный период

Да

31.Класс энергосбережения

 0,371

32.Соответствует ли проект здания нормативному
требованию по теплозащите

А++

8.Комплексные показатели расхода тепловой энергии

q тр
от ,

Вт/(м 3 °C)
Вт/(м 2 °С)

Наименование расчетных параметров
Обозначение
параметра

Единица
измерения

Обозначение
параметра

1.Расчетная температура наружного воздуха
для проектирования теплозащиты
2.Средняя температура наружного воздуха за
отопительный период
3.Продолжительность отопительного периода

4.Градусо-сутки отопительного периода
5.Расчетная температура внутреннего воздуха
для проектирования теплозащиты

6.Расчетная температура чердака

7.Расчетная температура техподполья

t н

t от

Z от

ГСОП

t в

t черд

t подп

°C

°C

°C

°C

°C

Сут/год

°Cсут/год

-27

-4,1

200

4420

+18

-

 16

2.Расчетные условия

Показатель

8.Сумма площадей этажей
здания
9.Площадь жилых помещений
10.Расчетная площадь(общественных зданий)

11.Отапливаемый объем

12.Коэффициент остекленности фасада здания

13.Показатель компактности здания
14.Общая площадь наружных ограждающих
конструкций здания, в том числе :

фасадов

стен(раздельно по типу конструкций)

окон и балконных дверей

витражей

фонарей

окон лестнично-лифтовых узлов

балконных дверей наружных переходов

входных дверей и ворот (раздельно)

покрытий ( совмещенных)

чердачных перекрытий

перекрытий"теплых"чердаков(эквивалентная)

перекрытий над техническими подпольями
или над неотапливаемыми подвалами (
эквивалентная)

перекрытий над проездами или под эркерами

стен в земле и пола по грунту (раздельно)

Обозначение и
еденица
измерения

Расчетное
проектное

Фактическое
значение

A от ,м 2

A ж ,м 2

A р ,м 2

V от ,м 3

ƒ

K комп

А н
сум ,м 2

 A фас

 A ст

 A ок1

 A ок2

 A ок3

 A ок4

 A дв

 A дв

 A покр

 A черд

 A черд.т

 A цок.1

 A цок.2

 A цок.3

1256,7

-

1011,06

3743,33

0,07

0,4

1443,98

944,66

59,147

2,646

8,65

249,66

-

249,66

874,22

 -

 -

 -

 -

 -

 -

3.Показатели геометрические

Показатель
Обозначение и
единица
измерения

Нормируемое
значение

Расчетное
проектное
значение

Фактическое
значение

15.Приведенное сопротивление
теплопередачи наружних
ограждений,в том числе:

стен (раздельно по типу
конструкций) 2,526 3,135

окон и балконных дверей 0,42 0,54

витражей  -  -

фонарей  -  -
окон лестнично-лифтовых узлов 0,54  -
балконных дверей наружных
переходов  -  -
входных дверей и ворот
(раздельно) 0,83  -

покрытий (совмещенных) 3,368  5,189

чердачных перекрытий - -
перекрытий "теплых"чердаков  -  -

2,847 4,738

 -  -

R о
пр ,

м 2 °C/Вт

R о,ст
пр

R пр
о,ок1

перекрытий над техническими
подпольями или над
неотапливаемыми подвалами (
эквивалентная)
перекрытий над проездами или
под эркерами
стен в земле и пола по
грунту (раздельно)

R пр
о,ок2

R пр
о,ок3

R пр
о,ок4

R пр
о,дв

R пр
дв

R пр
о,покр

R пр
о,черд.

R пр
о,черд.т.

R пр
о,цок.1

R пр
о,цок.2

R пр
о,цок.3

 -  -

4.Показатели теплотехнические

Показатель
Обозначение
показателя и
единица
измерения

Нормируемое
значение
показателя

Расчетное
проектное
значение
показателя

20.Удельная теплозащитная характеристика
здания 0,273 0,122

k об ,
Вт/(м 3 °C)

21.Удельная вентиляционная характеристика
здания

  - 0,03

22.Удельная характеристика бытовых
тепловыделений здания

  - 0,433

23.Удельная характеристика теплопоступлений
в здание от солнечной радиации

 - 1,1

  6.Удельные характеристики

k вент ,
Вт/(м 3 °C)
k быт ,
Вт/(м 3 °C)

k рад ,
Вт/(м 3 °C)

Показатель Обозначение Единица
измерения

Значение
показателя

33.Удельный расход тепловой энергии на
отопление и вентиляцию здания за
отопительный период

кВТч/(м*год) 35,1
q

34.Расход тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания за отопительный период

220386,3135.Общие теплопотери здания за отопительный
период

44077,26

9.Энергетические нагрузки здания

Q год
от кВТч/(год)

Q год
общ кВТч/(год)

Показатель

Обозначение
показателя и
единица
измерения

Нормативное
значение
показателя

24.Коэффициент эффективности
авторегулирования отопления 0,5ζ

25.Коэффициент, учитывающий снижение
теплопотребления жилых зданий при наличии
поквартирного учета тепловой энергии на
отопление

  026.Коэффициент эффективности рекуператора

 0,1

27.Коэффициент,учитывающий снижение
использования теплопоступлений в период
превышения их над теплопотерями

      7.Коэффициенты

k эф

ξ

28.Коэффициент учета дополнительных
теплопотерь системы отопления

ν

βh

  0,8

  1,07
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Планы лестничного марша ЛМ-1 на отметках:
-0,000;+3,000;+6,000;+9,000. Косоур Кр-3.Разрезы
1-1,2-2,3-3,4-4,5-5,6-6,7-7. Узел 1,2,3,4,5,6,7.

Поз НаименованиеОбозначение Кол. Масса
ед., кг

Примечание
(всего,кг)

Уголок 50х5 ГОСТ 8509-93
        С245 ГОСТ 27772-2015 L=3330ГОСТ 8509-93

ГОСТ 8509-93

ГОСТ 27772-2015

Ст-6

12,55

1,51

8,84

4,82

12,551

2

8,84

4,82

0,754

1

1

Спецификация элементов, материалов лестничного марша ЛМ-1

Кр-3 ГОСТ 8240-97 Швеллер 16П ГОСТ 8240-97
         С245 ГОСТ 27772-2015 ; L=5125 6 123,6 741,6

20

1 1,1 1,1

ГОСТ 27772-2015

ГОСТ 23279-2012С1

4

3

2

1
Уголок 50х5 ГОСТ 8509-93
        С245 ГОСТ 27772-2015; L=200
Лист 280х1340х3 ГОСТ 19903-74
      С245 ГОСТ 27772-2015
Лист 280х1340х3 ГОСТ 19903-74
      С245 ГОСТ 27772-2015

4С 4BpI-50
    4BpI-50   150х1300

План лестничного марша ЛМ-1  на отм. +3,000 План лестничного марша ЛМ-1  на отм. +6,000 План лестничного марша ЛМ-1  на отм. +9,000План лестничного марша ЛМ-1  на отм. 0,000

1-1 2-2

4-4

6-6

Позиция 6Позиция 5

5-5

Деталь резки швеллера для
выгиба косоура Кр-3, Кр-4

d=22

Ступень Ст
Кf=3

Кf=3

Косоур Кр

Кf=3

Ступень Ст-4

Кр-2.1

5

Кр-3, Кр-4

Кf=5
5

5
5

3

Ступень Ст

Ступень Ст

Кf=3

Кf=3

Косоур Кр

6

5 5

5

5

5

7

5

5 5
5

7

3

3

Кf=3

t=5мм
t=5мм

Бетон В15

Кр-3, Кр-4

Бетон В15

Кр-3, Кр-4

6

6

2

1

1313 13 13

3720
2100105 1265

100 150
150

А

Б
40

00

136
5

150
0

136
5

30

77
0

120

200

38
0 105

106
0

20
0

150
0

150
111

0

105

Ст-6
Ст-6
Ст-6
Ст-6
Ст-6

Ст-6
Ст-6
Ст-6
Ст-6
Ст-6

Ст-6
Ст-6
Ст-6
Ст-6
Ст-6

Ст-6
Ст-6
Ст-6
Ст-6
Ст-6

Ст
-4

Ст
-4

Ст
-4

Ст
-4

Ст
-4

Ст
-4

Ст
-4 Ст
-4

Ст
-4

Ст
-4

Ст
-4

Ст
-4

Ст
-4

Ст
-4 Ст
-4

Ст
-4

Ст
-4

Ст
-4

Ст
-4

Ст
-4

Ст
-4

Ст
-4

Ст
-4

Ст
-4

Ст
-4

Ст
-4

Ст
-4

Ст
-4

Ст
-5

Ст
-5

Ст
-5

Ст
-5

Ст
-5 Ст
-5

Ст
-5

Ст
-5

Ст
-5

Ст
-5 Ст
-5

Ст
-5

Ст
-5

Ст
-5

Ст
-5 Ст
-7

Ст
-7

Ст
-7

Ст
-7

Ст
-7

3720
2100105 1265

100 150
150

3720
2100105 1265

100 150
150

3720
2100105 1265

100 150
150

А

Б

А

Б

А

Б

40
00

136
5

150
0

136
5

30

77
0

120

200

38
0

105

40
00

136
5

150
0

136
5

30

77
0

120

200

38
0

105

40
00

136
5

150
0

160
0

120

200

38
0

30
0

34
0

105

106
0

20
0

150
0

150
111

0

105

106
0

20
0

150
0

150
111

0

105

106
0

20
0

150
0

150
111

0

Кр-3
Им-1
-1,200

Кр-2.1
Бп-3

Кр-1

0,000

-1,950

1 1

2

2

2

2

1 1

Им-1 Им-1

Им-1
Кр-3

Кр-2.1
Бп-3

Кр-2

Кр-3
Кр-2.1

Бп-3
Кр-2

Кр-4
Кр-2.1

Бп-6
Кр-2

Им-2

Им-1

Б-1

Им-1

Им-1

1 1 1 1

2

2

2

2

+3,000

+1,800

+1,050

+6,000

+4,050

+4,800

+9,000

+7,050

+7,800

Ступень Ст-6

+6,850
+3,850
+0,850
-2,150

Кр-1, Кр-2

5

5 55

5

5

5
35

t=5

Кf=3

6
t=5

Кр-2.1, Кр-3, Кр-4

4

4

207

Ступень Ст-6
+7,750
+4,750
+1,750

-1,250

5

5Кр-3, Кр-4

Кр-1, Кр-2

143

6
t=5

5
t=5

Кf=3

5

5

5

5
5

5

3

Ступень Ст-5
+6,850
+3,850
+0,850
-2,150

Кр-3, Кр-4

Кр-1, Кр-2

5
t=5

3

5

5

5

7090

60
100

20

60

20

24
0

100

36
0

90
2020

130

+7,750
+6,850
+4,750
+3,850
+1,750
+0,850
-1,250
-2,150

150

200
70

100

20

24
0

100

300

+7,750
+6,850
+4,750
+3,850
+1,750
+0,850
-1,250
-2,150

13 А Б

30
00

30
00

30
00

30
00

2100 1365
150 150

+9,000

+7,800

+7,050

+6,000

+3,000

+0,000

-3,000

-1,950

-1,200

+1,050

+1,800

+4,050

+4,800

Бп-6

Кр-2.1

11

11

10

9

9Кр-2

Кр-4

Бп-3
10

3

3

10

10
3

3

10

10
3

8

Кр-3
Кр-2.1

Кр-2
Бп-3

Кр-2.1

Кр-3

Кр-2
Бп-3

Кр-2.1

Кр-1 Кр-3

195
550

195
1160 1265

100
150

+1,800

0,000

-1,200

-3,000

+3,000

+4,800

+6,000

+7,800

+9,000

-1,950

+1,050

+4,050

+7,050

Бп-6

Бп-3

Кр-4
Кр-2.1

Кр-2

Кр-3
Кр-2.1

Кр-2Бп-3

Кр-3
Кр-2.1

Бп-3Кр-2

Кр-3Кр-2.1
4

5

4

5

4
5

4

5

2665 1335
30
320

200
320

+7,750
+6,850
+4,750
+3,850
+1,750
+0,850
-1,250
-2,150

+7,750
+6,850
+4,750
+3,850
+1,750
+0,850
-1,250
-2,150

50

50

+7,750
+4,750
+1,750
-1,250

24
0

80
30

100
30

7090

Ст-6 7-7

50 50 50 50 50

150

25

25

25
25

50

Кf=3

С-1
4

t=3

1
L50х5

1
L50х5

1
L50х5

1
L50х5

2
L50х5

2
L50х5

Сетка С1

4
t=3

3
t=3

Кf=3

9(∅30)
устанавливать через 2 ступени

Сваривать полку и стенку швеллера стыковым
швом с подваркой корня, ГОСТ 5264-80 *

6 3

33 3 3

100

1365

1265

20
0

50
100

50

50
25

0

30
0

1001265

1365

20

Косоур Кр

Ступень Ст
Кf=3

Ступень Ст

Кf=3

Косоур Кр

6

Сваривать полку и стенку швеллера стыковым
швом с подваркой корня, ГОСТ 5264-80 *

Кр-3

170015801665

153° 75
0

24
0

Выполнить по узлу "2"
Выполнить по узлу "1"

[27 П

4945

А Б

Кр-3

1580

200

207143111095105320 965 75 320
30

150

+4,800
+1,800

-1,200

+4,050
+1,050
-2,150

+4,000
+1,000
-2,000

Ст-6

4080

керамический пол-20 мм
легкий бетон=1200 кг/м 3 - 40 мм
балка перекрытия метал.
(класс бетона В15) - 80 мм

+4,750
+1,750

-1,250

3-3

3

4 5

6

7

6

4

5
6

7 7 Стадия Лист Листов
ВКР 8 10Констр.

ТЭЗ
Пучков

Деткова

ВКР-2069059-080301-130942-17
Реконструкция нежилого здания по ул.

Московская, 27 в г. Пензе
Реконструкция здания

ПГУАС,каф. ГС и А,
гр. СТР1- 45

Консульт.

Зав. каф.
Руковод.
Н.контр.

Архитект.

ТСП
БЖД
НИР
Студент

Викторова
Викторова
Гарькин

Викторова
Викторова

Викторова
Викторова
Гречишкин

57,557,5

115

50
190



Стадия Лист Листов

Календарный план
Технико-экономические показатели

Условные обозначения

2017 2018Трудо-
емкость
чел./дн.

Объемы работ
Единица
измерения

Кол-во
Сметная

стоимость,
руб

Потребность в механизмах

Наименование Кол-
во

Кол-во
машино-

смен

Продолжи-
тельность

 раб.
дн.

Кол-
во

смен

Кол-
во
раб.

в день

Состав бригады,звена

Профессия Раз-
ряд

Кол-
во

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Наименование работ№
п/п

Разборка стен кирпичных

Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

Пробивка проемов в конструкциях из кирпича

Разработка грунта при подводке смене или усилении
фундаментов: грунт III-IV группы без крепления

Задавливание свай при усилении фундаментов

Устройство стен подвалов и подпорных стен
 железобетонных высотой до 3 , толщиной до 300 мм (В15)

Наращивание сплошных железобетонных свай
 квадратного сечения

Устройство бетонной подготовки В3.5

Усиление монолитными железобетонными
 обоймами фундаментов (ростверк)
Усиление конструктивных элементов стен
 кирпичных стальными тяжами (А1)
Устройство ниш в кирпичных стенах
 глубиной до 25 см
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью
 сечения до 100см 2  , сеч. 300х200

Устройство обделок на фасадах(наружные подоконники,
пояски, балконы и др.) без водосточных труб40

Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных
 материалов:на битумной антисептированной мастике с защитным
слоем из гравия на битумной антисептированной мастике

Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм В12.5

Устройство покрытий из керамических плиток

Устройство покрытий из линолеума

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах
 в каменных стенах  (пластиковые)

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с
переплетами спаренными в стенах каменных (пластиковые)

Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах

Высококачественная штукатурка цементно-известковым
раствором по камню наружных фасадов здания

Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или
 цементным раствором по камню и бетону
Высококачественная штукатурка декоративным
раствором по камню стен гладких

Окраска стен

Устройство подвесного потолка по металлическому каркасу
 металлического реечного

Монтаж косоуров

Пробивка в кирпичных стенах гнезд

Монтаж м/к лестниц

Устройство фундаментных плит железобетонных плоских

Заделка отверстий , гнезд и борозд в стенах

Устройство поясов в опалубке

Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и
 крановых эстакад до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т.

Монтаж балок , ригелей перекрытия, покрытия и под установку
 оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
Огрунтовка металлических поверхностей
 за один раз грунтовкой ГФ-021

Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм,
на высоте от опорной площади до 6 м

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей эмалью ПФ-115

Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при
 высоте здания до 25 м

Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в
кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м 3

Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с
двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или
гипсоволокнистыми плитам в один слой с изоляцией

100м 3

м
стык.

100м 3
100м 3

м 3

т
10м 2

100м
м 3

м 3

м 3
100м 2

100м 2

т
т

100м 2

100м 2

100м 2

100м 3

100м 3

т
т

100м 3

100шт.
м 3

100м 2

100м 2

100м 2

100м 2

100м
100м 2

100м 2

100м 2

100м 2

100м 2

100м 2

100м 2

100м 2 10,77
1,755
6,273
0,802
8,492
4,459
5,889
5,889
0,089
3,32
32,388
13,241
1,129
2,37
1,74
0,041
3,566
1,706
0,197
1,087

9,043
35,288
17,644
39,696

9,344

2,721

25,7
0,727
0,504
0,27
15,5
0,053
0,06
156
208
0,32

62,732

44,34
1,872

1518
53918
482103
5109
5377
107254

9140
4666
24977

1297
789
3274

23321

44265

500315

42635
6570
18000
145242

115151
20441
15415
43306
3937
3930
5954
18457
29079
174168
4402
78489

103404
1438
83149
25457
4662 7,401

7,221
37,3
4,57
153,345

0,67
19,972

753,453
159,398
271,264
25,001
13,007
1,269
19,569
7,745
28,134
144,988

45,024
18,955
13,14
101,6

13,72

79,854

52,731
4,817
3,421
7,69
51,084
7,744
1,517
98,67
9,072
23,548

108,213
37,078
51,24

Землекоп 2
3

1
1Ручные

тележки 1 2

991858 116,03
22415 50,557
150628 66,78

Каменщик 3 1

Каменщик 3 1

Каменщик 3 1

Монтажник
2 1
3
4

1
1

Монтажник
Сварщик

2

3 1
3
4

1
1
1

Кровельщик 3
5

1
1

Кровельщик 3
5

1
1

Облицовщик 4 1

Бетонщик 2 1

Облицовщик-
плиточник

2
4

1
1

Монтажник 3
6

1
1

Монтажник 3
5

1
1

Машинист
Монтажник

6
3

1
1

5 1

Штукатур 3 1
5 1

4 1
5 1Маляр

Штукатур 3 1
5 1

Штукатур 2 1
3 1
4 1

Монтажник 4 1
5 1

Бетонщик

6
2

1
1

2 1
3 1

Каменщик 2 1

Машинист
Монтажник 3

4
1
1

Монтажник
Сварщик
Машинист 6 1

4 1
3
4 1

1
Бетонщик 2 1

4 1

Бетонщик 3 1
4 1

Бетонщик 3 1
4 1

Машинист

Монтажник

6 1
2 1
3 1
4 1

Маляр

Маляр

3 1

3 1

5 1

Машинист

Монтажник

6 12 1
3 1

4 15 1

Машинист

Монтажник

6 12 13 14 15 1

Штукатур
3
4

1
1

Каменщик 2
3

1
1

Каменщик 3 1

Каменщик 3 1

Монтажник
2
3
4 1

1
1

Монтажник
2
3
4 1

11
Машинист 6 1

Монтажник
2
3
4 1

1
1Машинист 6 1

Монтажник 2
3
4 11

1Машинист 6 1

Сварщик 3 1

11
4
5

0,5
5
0,5
0,5
3
0,5
0,5
0,5
5

4

1
6
1
2

3
14
3
1
1
0,5

1
1
2

0,5
10
4
3
7
0,5
2

1
3
18
8
38

15
Май

16 17 18 19 22 232425 262930 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 2223 2627282930
Июнь Июль

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24252627 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15
Август

16 17 18 21 22232425282930 31 1 4 5 6 7 8
Сентябрь

11 12 13 14 15 18 19 2021 22 2526 27 2829 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 202324252627 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10
Октябрь Ноябрь Декабрь

13 14 15 16 17 20 21 2223 2427 282930 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 2225 26 27 2829 11 12 15 16 17
Январь

18

1 0,015
1 0,18
0,308
0,1431

1

0,322
0,485
0,147
4,462

-
0,009
12,627
11,68

-
0,133
3,863
0,157
2,361
1,349
1,968
4,538

3,31
0,049
0,025
14,308
2,505

0,244

-
1,225
0,705
0,029
0,5

0,279
0,152

-
97,43

-
7,151
1,764
22,35

1
-
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

Автомобиль
бортовой до5 т

Котлы
битумные

передвижные(400л)

Автомобиль
бортовой до5 т

Вибратор
поверхностный

Котлы
битумные

передвижные(400л)

Шпатель,
штукатурная

кельма

Автомобиль
бортовой до5 т

Лебедки
электрические
до12,26кН(1,25 т)

Растворонасосы
1 м 3 /ч

Шуруповерт

Лебедки
электрические
до12,26кН(1,25 т)

Молотки отбойные
пневматические

Сварочный
аппарат

Установка для
сварки ручной

Агрегаты
окрасочные

1кВт

Агрегаты
окрасочные

1кВт

Дрели
электрические

Кельма,
молоток-кирка

Молотки отбойные
пневматические

Молотки отбойные
пневматические

Дрели
электрические

Кран
пневмоколесный

КС8362А

Вибратор
поверхностный,
кран б. 8 т

Домкраты
гидравлические

до25т

Молотки отбойные
пневматические

Молотки отбойные
пневматические

Молотки отбойные
пневматические

151
1 10
1 10
1 10
2 10

1 20
211

1 16
161
151
101
101

1 10

1 20

161
2 16
1 10
1 10

161
101
101
101
211

161
101
101
151
201
201
101
201
161
151
151
151
101
151
81
81

19 22 23

Разные работы (10% от ПЗ)41 337585

Устройство гидроизоляций вертикальных поверхностей:обмазочная
битумная в один слой по выровненной поверхности кирпича и бетона 100м 2 0,158 336 0,663 Гидроизоли-

ровщик 3 1
2
4

110,50,0391Котлы битумные
передвижные(400л) 1 3
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4 3

2 1

1 2 2
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График движения рабочих Дифференциальный график а

в

б

в - сметная стоимость в день,р.
б - количество рабочих в смену, чел
а - продолжительность выполнения работы, дн

Условные обозначения:
Интегральный график

5123430

3745294,42

951337,6

1.Сметная стоимость С см =4641788,75 р
2.Текущая стоимость С см 2017-2018  =25994017 р
3.Продолжительность строительства Т кп=9 мес.< Т н=11 мес.
4.Общая трудоемкость работ Q=2617,455  чел.дн
5.Общая машиноемкость работ Q=196,812 маш.-см.
6.Удельная трудоемкость работ J q=0,55 чел.-дн.-м 3

7.Удельная машиноемкость работ J q=0,04 маш.-см.-м 3

8.Выработка на 1 чел. в день В=1,8 т.р./чел.-дн.
9.Уровень сборности К сб =4,75%
10.Уровень механизации К мех=65,95%
11.Коэффициент неравномерности движения рабочей силы К н=1,4
12.Коэффициент совмещения работ К совм.  >1

Технико-экономические показатели:

Кран
пневмоколесный

КС8362А

Кран
пневмоколесный

КС8362А
Кран

пневмоколесный
КС8362А

Кран
пневмоколесный

КС8362А
Кран

пневмоколесный
КС8362А

Кран
пневмоколесный

КС8362А
Кран

пневмоколесный
КС8362А

Кран
пневмоколесный

КС8362А
Кран

пневмоколесный
КС8362А
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пневмоколесный
КС8362А
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цокольный этаж
(кафе)

1 этаж
(торговый)

2 этаж
(офисный)

3 этаж
(офисный)

мансардный этаж
(офисный)

грузоподъемностью 100 т

КС-8362А

156
00

3380
1008

ул
. М
ос
ко
вс
ка
я 14

Е
Б

А

12 11 8 7 4 1

Д
Е

А

емкость для сбора 

грязной воды V=3 м3

    100 мм

площадка для мойки

машин с бортиком h= 150мм 

L=25 мQ=100 т

оз
оз

оз
оз

2

счетчик холодной воды ВСХ-15

6

6 6 6

Историческая застройка города (общественная)2

Условные обозначения:

Стройгенплан

Разрез
3

2 2

2

2

2
2

ТЦ "Гермес"3

4 Существующие жилые дома

4

1 Существующие здания инженерной инфраструктуры

Блок А магазина "Охота" (реконструируемое здание)
Блок Б (новое строительство)
Блок В (новое строительство)

7
8

6

6 7
8

5 Административное здание

1

4

9 Хоз-постройка жилых домов

5

4

Техника безопасности:

1.Выделение опасных зон , доступ в которые рабочим, не занятым на выполнении данных работ, запрещен:
организацию безопасных путей для пешеходов и транспорта.
2.Соблюдение расстояния от постоянных зданий и сооружений до штабелей складов пиломатериалов не менее
30 м,а до штабелей круглого леса- 15 м.
3.Организацию необходимого освещения стройплощадки , проходов и рабочих зон.
4.Расположение туалетов на расстоянии, не превышающем 200 м до наиболее удаленных рабочих мест.
5.Удаление питьевых установок от рабочих мест на расстояние не менее 75 м.
6.Размещение средств пожаротушения (пожарных гидрантов, щитов,оборудованных инвентарем для
пожаротушения) ,а также определение мест для курения.

Указание по производству работ:

1.Работы по монтажу производить в соответствии СНиП III B.3-62 "Бетонные и железобетонные конструкции
сборные. Правила производства и приемки работ"
2.Установку конструкций осуществлять с помощью крана КС-8362А
3.Для сварочных работ использовать сварную установку СТН-500
4.При бетонировании для лучшей укладки бетонной смеси применять виброиглу.
5.При бетонировании не допускать перерывов более 40 мин., чтобы не нарушить целостность конструкций.

- временный забор

- прожектор ПЗС-45

- щит противопожарный

Ст.

Ст. - стоянка крана КС-8362А
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