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1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
РАЗДЕЛ 



1.1 Общая часть. 

Основным назначением архитектуры всегда являлось создание необходимой 

для существования человека среды, характер и комфортабельность которой 

определялись уровнем развития общества, его культурой, достижениями науки и 

техники. Эта жизненная среда, называемая архитектурой, воплощается в 

зданиях, имеющих внутреннее пространство, комплексах зданий и сооружений, 

организующих наружное пространство - улицы, площади, города. 

В современном понимании архитектура - это искусство проектировать и 

строить здания, сооружения и их комплексы. Она организует все жизненные 

процессы. По своему эмоциональному воздействию архитектура - одно из самых 

значительных и древних искусств. Вместе с тем, создание производственной 

архитектуры требует значительных затрат общественного труда и времени. 

Поэтому в круг требований, предъявляемых к архитектуре наряду с 

функциональной целесообразностью, удобством и красотой входят требования 

технической целесообразности и экономичности. 

Кроме рациональной планировки помещений, соответствующим тем или 

иным функциональным процессам, удобство всех зданий обеспечивается 

правильным распределением лестниц, лифтов, размещением оборудования и 

инженерных устройств (санитарные приборы, отопление, вентиляция). Таким 

образом форма здания во многом определяется функциональной 

закономерностью, но вместе с тем она строится по законам красоты. 

Сокращение затрат в архитектуре и строительстве осуществляется 

рациональными объемно-планировочными решениями зданий, правильным 

выбором строительных и отделочных материалов. 

Главным экономическим резервом в градостроительстве является 

повышение эффективности использования земли. 



1.2 Генеральный план участка застройки 

Обоснование размещения на участке проектируемого здания 

Земельный участок для строительства выбран с учетом особенностей 

генерального плана населенного пункта, с учетом транспортных связей с 

центром города и районами населенного пункта и весьма органично вписывается 

в существующую градостроительную ситуацию. 

Здание подземного паркинга расположено в жилом районе; по нормам для 

него требуется отведение отдельного участка соответствующей площади. 

В целях достижения хороших санитарно-гигиенических условий, 

выполнено: 

• расстановка здания в зависимости от условий инсоляции; 

• правильное по форме и размерам озеленение, защищающее от шума и 

загрязнения воздуха. 

Обеспечение необходимой инсоляции достигается соответствующей 

ориентацией здания. Ориентация здания широтная осуществляется согласно 

нормам. 

Сложившаяся планировочная структура данного участка позволила вписать 

в нее проектное решение здания с выполнением всех нормативных требований: 

технологических, противопожарных, санитарных. 

На всей территории застройки соблюдаются противопожарные требования. 

К зданию обеспечены подъезды для подъезда пожарных машин. Подземный 

паркинг • единое здание, расположенное на ровной площадке. 

. Места для стоянки транспортных средств, дороги и площадки имеют 

твёрдое асфальтобетонное покрытие. Вдоль внутриплощадочных дорог и 

тротуаров расположены низкорастущие кустарники. 

Твердое покрытие проездов и тротуаров запроектировано из 

асфальтобетона. Для проездов предусмотрено однослойное асфальтобетонное 

покрытие толщиной 5 см на щебневом основании толщиной 15 см и 

подстилающим слоем песка толщиной 15 см. Кроме твердого покрытия проезды 

и тротуары укрепляются бортовым камнем соответствующего типа. 



На территории подземного паркинга предусмотрена установка малых 

архитектурных форм: лавки, урны, уличные фонари. 

Мусороудаление с территории участка осуществляется в контейнеры, 

которые установлены в специальных отведенных местах. 

1.3 Озеленение 

На прилегающем земельном участке, свободном от застроек и 

асфальтирования предусмотрено озеленение. Для озеленения используются 

лиственные (березы, рябины) и хвойные (ели) деревья, а также рядовая посадка 

кустарников, посадка газонной травы; предусмотрено устройство цветочных 

клумб. 

Планировка и застройка участка обеспечивает благоприятные условия для 

отдыха и свободного времяпровождения посетителей. 

1.4 План организации рельефа 

Проектное решение организации рельефа разработано на основании 

чертежа генерального плана участка, топографической съемки М 1:500 с 

сечением горизонталей через 0,5 м. 

При разработке проекта учтены вертикальные отметки существующих 

зданий, подземные и наземные коммуникаций, зеленые насаждения. 

В настоящее время природный рельеф площадки имеет общее равномерное 

падение в западо • восточном направлении. В проекте применен метод 

сплошной вертикальной планировки, позволяющий максимально сохранить 

рельеф местности с минимальными объемами работ, обеспечить водоотведение с 

территории закрытым способом с выпуском в ливневую канализацию, создать 

оптимальные уклоны по проездам, площадкам и дорожкам. 



До начала работ необходимо провести рекультивацию грунта. Растительный 

грунт h = 0,80 м в количестве необходимом для озеленения данного участка 

оставить на участке. Лишний растительный грунт использовать для озеленения 

на других объектах. 

Одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории 

является организация поверхностного водоотвода. Вертикальная планировка 

территории выполнена методом проектных уклонов по проезжей части местных 

проездов. Продольные уклоны по проездам приняты в нормативных пределах. 

Проезды запроектированы с продольным уклоном от 1,5 до 3%. Поперечный 

уклон принят 2%. 

Рядом с земельным участком проложены центральные инженерные системы 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В отдаленности не более 

500м. проходят линии электропередач водоснабжение, теплоснабжение 

осуществляется от существующих городских сетей. 

Сток ливневых и талых вод за пределы участка осуществляется по 

спланированной поверхности в проектируемую систему ливневой канализации. 

Поверхностный сток ливневых вод осуществляется по лоткам твердых покрытий 

дорог и проездов в дождеприемные решетки с последующим сбросом в 

закрытую сеть ливневой канализации, затем в коллектор. 

При производстве работ также необходимо предусмотреть мероприятия, не 

допускающие ухудшения природных свойств грунтов и качества основания 

вследствие замачивания, размыва грунтовыми и поверхностными водами. 

В целом территория пригодна для застройки при условии соблюдения 

охранных и санитарно-защитных зон. 

1.5 Объемно-планировочное решение здания. 



Каждое здание должно удовлетворять целому ряду требований. К ним 

относятся: функциональная целесообразность, прочность, устойчивость, 

пожарная безопасность, долговечность, красота композиции и экономичность 

строительства. 

Оптимальная взаимосвязь помещений здания, обеспечивающая основной и 

сопутствующие ему технологические процессы, является определяющим 

требованием при проектировании объемно-планировочной структуры здания. 

Здание по своему назначению относится к общественным сооружениям и 

предназначено для постоянного хранения автотранспорта. 

К подземной части здания относится цокольный этаж. Отметка пола 

цокольного этажа равна • 0,0 м. Для посещения цокольного этажа здания 

устроено два входа в торцах здания. 

На цокольном этаже размещается Автостоянка. Она предназначена для 

хранения, технического обслуживания и ремонта легковых, грузовых и 

специальных автомобилей и других транспортных средств. 

Существуют различные типы подземных автостоянок, отличающиеся 

назначением, местом расположения, глубиной заложения, вместимостью, 

планировочными схемами, числом ярусов, конструктивными особенностями и 

т.д. Выбор конкретного типа определяется градостроительными, транспортными 

и экономическими условиями. 

Автостоянка рассчитана на 38 машиномест среднего и малого класса 

автомобилей. Запрещается использовать автостоянку для автомобилей с 

двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном 

газе. При въезде на автостоянку с ул. Ленинградской запланирован контрольно-

кассовый пункт, он же - пост охраны с санузлом для обслуживающего 

персонала. 

Въездная рампа в подземную автостоянку - открытая с 10%-ым уклоном. 

Перекрытие автостоянки представляет собой многопустотная железобетонную 



плиту с эксплуатируемой кровлей, на которой расположена спортивная 

площадка с резиновым покрытием «Мастерфайбр»; площадки для отдыха и 

дорожки с песчано-плиточным покрытием, газоны с травяным покрытием. 

Из подземной автостоянки предусмотрены 3 эвакуационных выхода 

непосредственно наружу. 

А также на цокольном этаже размещается:, электрощитовая, венткамера, 

помещение охраны, кладовая уборочного инвентаря и санузел служебный. 

Электрощитовая в здании служит для контроля за потребляемой 

электроэнергией. К этому помещению предъявляются особые противопожарные 

требования, ограждающие конструкции должны быть: 

• огнеупорные 

• устойчивые к разрушению 

• теплостойкие 

Надземная часть здания включает эксплуатируемую кровлю с расположением 

спортивной площадки. 

1.6 Конструктивные решения. 

Район строительства характеризуется следующими данными: 

-климатический район - IIB 

-средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки - минус 

27°С. 

-нормативная глубина промерзания - 1,5м. 



Характеристики здания: 

Класс ответственности - II кл. 

Степень долговечности - II кл. 

Огнестойкость здания - II кл. 

1. Участок площадью 9397м , отведенный под проектирование и 

строительство жилого дома № 6 (стр.), расположен по адресу: г. Пенза, ул. 

Мира 44. Границами его служат: с юга и запада - жилая и общественная 

застройка; с востока - ул. Ленинградская и с севера - ул. Мира. В настоящее 

время участок свободен от застройки и инженерных коммуникаций. Рельеф 

участка спокойный. 

16-ти этажный жилой дом (стр. № 6) входит в состав группы жилых 

домов с встроенными (первый, второй этажи) и/или пристроенными 

объектами социально-бытового обслуживания, административными и 

торговыми помещениями по ул. Мира 44. Жилой дом имеет сложную форму 

в плане. Габариты здания до корректировки составляют 89,84х34,32м, после 

корректировки 99,0х43,5м. Жилой дом запроектирован с «холодным» 

чердаком. 

Главный фасад жилого дома ориентирован на северо-восток. Все 

квартиры здания имеют окна в жилых помещениях с ориентацией, 

полностью обеспечивающей все квартиры необходимой нормативной 

инсоляцией. 

Подъезды здания ориентированы на юго-запад. Здание запроектировано 

с подземным паркингом для жителей дома. Выезд из паркинга 

осуществляется на ул. Мира. На 1-ом и 2-ом этажах здания 

запроектированы офисные помещения, выходы ориентированы на ул. Мира 

и ул. Ленинградская. 



Территория жилого дома максимально благоустроена. Запроектированы 

удобные подъезды к жилой части дома и нежилым помещениям. Вдоль 

главного фасада здания запроектирована гостевая автостоянка. Площадки 

отдыха для детей и взрослых с элементами декоративно-художественного 

оформления и озеленения. Учтен гигиенический комфорт жилой среды. 

Здание оборудуется вентиляцией, канализацией, электроосвещением, 

телефонной и радиотрансляционной сетью, системой центрального 

отопления, горячего и холодного водоснабжения, электрооборудованием, 

системой автоматического пожаротушения, пожарной сигнализацией, 

системой оповещения о пожаре жилой части, устройством диспетчерского 

контроля за работой лифтов. 

Объем жилого дома состоит: 

• из 2-х 16-ти этажных блок-секций с незадымляемой лестничной 

клеткой типа Н1; 

• из встроено-пристроенных офисных помещений; 

• из подземной одноуровневой стоянки на 38 автомашин, 

расположенной под встроено-пристроенным объемом дома; 

• из пристроенного к секции №1 одноэтажного строения, для 

увеличения площади офиса №1. 

В подвале расположены, кроме автостоянки, технические 

помещения жилого дома: водомерный узел, узел ввода, узлы управления, 

ПВК, ВВК, а также подсобные помещения и помещения для 

обслуживающего персонала. Автостоянка рассчитана на 38 машиномест 

общей площадью 1424,35м . При въезде на автостоянку запланированы 

помещения для обслуживающего персонала: пост охраны, санузел, 

помещение уборочного инвентаря. Из каждой жилой секции в подвал 

ведут лифты грузоподъемностью 630 кг, для перевозки пожарных 



подразделений в случае ЧС, а так же для удобства доступа к автостоянке 

жильцов - владельцев автомашин. 

На 1 этаже жилого дома расположены 8 офисов, общей площадью 

1677,42 м2. Каждый офис включает в себя: непосредственно помещение 

офиса, помещение уборочного инвентаря, санузел и тамбур. Каждый офис 

имеет отдельный вход. Со стороны главного фасада, в каждой секции, 

предусмотрен отдельный вход для офисных помещений, расположенных на 

2-м этаже. Со стороны двора, проектируемого здания, на 1 этаже 

расположены: входы в жилые секции, служебные входы в электрощитовые 

встроенных помещений. При входе в каждую секцию предусмотрено 

помещение для консьержей со служебным санузлом, электрощитовая жилой 

части здания, помещение уборочного инвентаря. За отметку 0,000 принята 

отметка чистого пола первого этажа, что соответствует отметке 254,60 м. 

На 2-м этаже запроектировано 14 офисных помещений, общей 

площадью 733,4 м . Вход в офисные помещения обособленный, с главного 

фасада здания, обозначенный архитектурным акцентом от общей плоскости 

фасада. Все офисы объединены общим коридором. В каждом офисе 

предусмотрен служебный санузел. Помимо офисов на 2-ом этаже 

расположены: техническое помещение, воздухозаборная шахта, помещение 

уборочного инвентаря. 

Эвакуационные выходы решаются через эвакуационные пути в 

незадымляемые лестничные клетки. 

Фасад жилого дома с пристроем ориентирован на север (ул. Мира). 

Увеличенный, за счет дополнительного пристроя, офис №1 имеет два входа 

выхода (главный на ул. Мира, эвакуационный на дворовую территорию). 

Пристрой запроектирован с офисным помещением на первом этаже и 

техническим подвалом на отм. -3,700. Для удобства обслуживания 

технических систем в пристрое предусмотрена внутренняя служебная 

лестница. 



Пристрой - здание каркасного типа, сложной формы в плане. Несущий 

каркас - монолитный железобетон. 

Размер пристроя в осях 18,630 х 18,420м. 

Высота этажа от пола до потолка в подвале - 3,42м. Высота офисного 

этажа - 3,47м. 

За отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа 

(основного строения), что соответствует абсолютной отметке 254,60м. 

Ограждающие конструкции выполнены из монолитного железобетона и 

из обычного кирпича толщиной 250мм. Внутренние стены и перегородки 

выполнены из обычного кирпича толщиной 380мм, 250мм, 120мм. 

Перегородки толщиной 80мм выполнены из пазогребневых плит системы 

"KNAUF". 

Заполнение световых проемов выполнено из алюминиевого профиля с 

двойным стеклопакетом. 

Открывание верхних фрамуг витражей В2; В8; В9 предусмотрено 

автоматическим (на случай пожара). 

Кровля плоская с внутренним водостоком. 

Наружная отделка фасадов: 

- цоколь, парапет и «глухие» участки стен выполнить по системе 

навесных фасадов; 

- стены, плиты покрытия и перекрытия при въезде в паркинг утеплены 

минераловатными плитами с последующей штукатуркой по техническому 

свидетельству № 4136-14 "Фасадные системы с тонким наружным 

штукатурным слоем "Caparol-WDVS А". 

- металлические ограждения - окраска эмалью для наружных работ за 2 

раза. 



Внутренняя отделка помещений: 

Технический подвал: 

потолок - затирка по монолитной плите, подшивка листами ГВЛ на 

участках перекрытия по профлисту с дальнейшей затиркой, окраска 

воднодисперсионной краской; 

стены - затирка монолитных участков стен, штукатурка кирпичных 

стен с последующей окраской водно-дисперсионной краской; 

полы - шлифованный бетон. 

Офисное помещение: 

потолок - затирка монолитной плиты, подшивка листами ГВЛ на 

участках перекрытия по профлисту с дальнейшей затиркой, окраска 

воднодисперсионной краской; 

стены - затирка монолитных участков стен, штукатурка кирпичных 

стен с последующей окраской водно-дисперсионной краской; 

полы - мозаичный бетон. 

Сан.узел, помещение уборочного инвентаря: 

потолок - затирка, окраска влагостойкой воднодисперсионной 

краской; 

стены - затирка, облицовка глазурованной керамической плиткой; 

полы - керамическая плитка. 



1.7 Технико-экономические показатели 

№п/ 
п 

Наименование 
Ед. 

измер. 
Количество 

1 2 3 4 

1 Количество блоков шт. 2 

2 Этажность эт. 16 

2а Количество этажей эт. 17 

3 Общая площадь здания м2 20040,61 

4 Площадь помещений на отметке -3,700 м2 2326,9 

в т.ч. автостоянки м2 1455,37 

из них : помещение охраны, 
санузел и помещение 
уборочного инвентаря 

м2 31,02 

из них : площадь машиномест 
м2 816,9 

в т.ч. подсобные помещения м2 282,82 

в т.ч. технические помещения м2 319,44 

в т.ч. помещения общего пользования 
м2 269,27 

кроме того: площадь въездной рампы 
м2 184,6 

5 Общая площадь встроенно-пристроенных м2 4519,84 
помещ. 

м2 1455,37 
в т.ч. паркинг 

м2 282,82 
в т.ч. подсобные помещения на отм. -
3,700 

м2 1751,14 

в т. ч. офисы (1 этаж) м2 891,35 

в т.ч. офисы (2 этаж) м2 139,16 

в т.ч. подсобные помещ. на жилых 



этажах 

6 Площадь участка м2 9397 

7 Площадь застройки м2 2354,4 

в т.ч. входных площадок м2 38,55 

в т.ч. открытых лестниц м2 61,65 

кроме того: площадь застройки подземной 
части, выходящей за абрис здания 

м2 508,30 



1.Расчетно-конструктивная часть 



Нагрузки и воздействия 

Загружение 1 - собственный вес несущих конструкций (yf = 1,1) 

Загружение 2 - покрытие и пол 

а) Полы в магазине 

-мозаичный бетон В30 - 25 мм 

-стяжка из цементно-песчаного раствора М - 150, армир. - 40 мм 

-теплоизоляция - пенополистир. плиты ПСБ С35 - 30мм 

-затирка из цементно-песчаного раствора М-50 - 5мм 

q=0,25-2400+0,04-2400+0,03-60+0,005-1800=166,8 кг/м2; yf=1,2 

арасч=166,8-1,2 = 200 кг/м2 

б) Покрытие магазина (кровля «Стандарт») 

-Бикроэласт ТПП 

-экструзионный пенополистирол, 1=150мм 

-Праймер битумный 

-Унифлекс Вент ЭПВ 

-Технопласт ЭКП 

3 

-керамзит (у=800 кг/м )20-250 мм 

-армированная цементно-песчаная стяжка, t=50 мм 

max: 

0,003+0,007+0,006+0,004+0,005+0,25-0,8+0,05-2,4=0,345 т/м2 

0,345-1,2=0,42 т/м2 (расч.) 



min: 

0,003+0,007+0,006+0,004+0,005+0,02-0,8+0,05-2,4=0,201 т/м2 

0,201-1,2=0,25 т/м2 (расч.) 

в) Покрытие (тротуар) 

-бетонная плитка, t=50 мм 

-цементно-песчаный раствор, t=30 мм 

-распр. ж/б плита из бетона В15, t=100 мм 

-разделительный слой - п. э. пленка 

-экструзионный пенополистирол Технониколь XPS, t=50 мм 

-иглопробивной геотекстиль 

-полимерная мембрана 

-иглопробивной геотекстиль 

-экструзионный пенополистирол, t=20 мм 

-иглопробивной геотекстиль 

-армированная стяжка из цементно-песчаного раствора М150, t=50 мм 

-керамзитобетон по уклону - 20-200мм 

max: 

2400-0,05+1800-0,03+2500-0,1+0,2+45-(0,05+0,02)+0,5+0,5+0,3+0,6+2400-

-0,05+1400-0,2=830 кг/м2; y t=l = 'т/м2 

min: 

2400-0,05+1800-0,03+2500-0,1+0,2+45-(0,05+0,02)+0,5+0,5+0,3+0,6+2400-

-0,05+1400-0,02=577,3 кг/м2; y t=l,2=>qpac4 ' = 0,7т/м2 
' ' ' ' '1 ' Чmm ' 



г) Парапет - кладка из силикатного кирпича (t =250мм) 

И=1,2м и 1,7м со штукатуркой с двух сторон. 

И=1,2м: 1,2-(0,25-1800+0,02-2-1800)=627 кг/м; уН,2=>627-1,2=750 кг/м (расч. 

нагр.) 

Ь=1,7м: 1,7-(0,25-1800+0,02-2-1800)=888 кг/м; уН,2=>888-1,2=1070кг/м (расч. 

нагр.) 

Загружение 3 - перегородки 

а) Перегородки между магазинами - плиты пазогребневые (2 шт.) и 

пенополистирол (60 мм) между ними 

1 м пазогребневой плиты = 90 кг 

q = 2-90-3,5+0,06-4,5-3,5=640 кг/м; уН,2=^ р а с ч =770 кг/м 

б)Перегородки в магазинах - ГВЛ или ГКЛ 

С361; q =34-3,5=119кг/м; уН,2=^р а с ч=119-1,2=145 кг/м 

Нагрузка от внутренних перегородок в магазинах принимается равномерно 
2 

распределенной qрасч=70 кг/м 

Загружение 4 - нар. стены и витражи 

а)Кирпичная стена со штукатуркой с двух сторон 

И=3,57м: q =1800-3,57-(0,25+0,02-2)=1865 кг/м; уНЛ5=^р а с ч=1865-1Д5=2145 

кг/м 

б)Кирпичная стена со штукатуркой с двух сторон (И=0,9м) +витраж (И=2,6м): 

q =1800-0,9-(0,25+0,02-2)+2,67-30=550 кг/м; у^1,15=>драсч=550^ 1, 15=635 кг/м 

в)Нагрузка от витражей в тамбурах (И=3,5м): 

q =30-3,57 = 107 кг/м; уН,15=^р а с ч=107-1Д5=123 кг/м 



Загружение 5 - Грунт. пост. - горизонтальная нагрузка от грунта и стены , 

восприним. подпор грунта. 

Для снижения горизонтальной нагрузки на стены паркинга в качестве засыпки 

принимается песок. 

Дополнение к Загружению 4 

Стены в/о Г1-Д1/2 и В1-Б1/42 

q =(1800-3,57(0,25+0,02-2)+0,85+1800-1,47 -((0,25+0,02)-0,75)/0,85=2540 кг/м; 

Yf=1,15=^расч=2540-1, 15=2922 кг/м 

Стены в/о 10-12/М и 31 - 32/М 

q =1800-(0,25+0,02-2)-(3,57-0,95+1,47-0,8)/0,95=2510 кг/м; 

У£=1,15=>ярасч=2510-1,15=2887 кг/м 

Стены в/о 18-20/М и 23-25/М 

q =1800-(0,25+0,02-2)-(3,57-0,55+1,47-0,8)/0,55=2980 кг/м; 

уг=1,15=^расч=2980-1, 15=3427 кг/м 

Стены в/о Б1-В1/2 и П1-Р1/42 на участке 1=1600: 

q =(1800-(0,25+0,02-2)-(3,57-0,7+0,9-0,9)+30-2,67-0,9)/1,6=1125 кг/м; 

7£=1,15=>ярасч=1125-1,15=1295 кг/м 

Стены в/о 8-10/2 и 33-35 на участке 1=1800 

q =(1800-(0,25+0,02-2)-(3,57-0,9+0,9-0,9)+30-2,67-0,9)/1,8=1207 кг/м; 

У£=1,15=>ярасч= 1207-1,15=1388 кг/м 

Стены в/о 15/1-17/2 и 28/1- 30/2 (дверь витражная И=2,7м + кирпич 0,87) 

Дверь витражная: q =2,7-30=81 кг/м; у^1,15=^расч=81-1,15=94 кг/м 



Участок из кирпича 1=1150 

q =1800-(0,25+0,02-2)-(3,57-1,15+0,87-0,8)/1,15=2180 кг/м; 

Yf=1,15=>qpac4=2180-1,15=2507 кг/м 

Загружение 6 - «Грунт врем» - временная нагрузка на грунт около стен 

подземного паркинга. 

H r e d = ^ = ^ = Q , 7 W 
К 

Загружение 7 - «Полезная магазин» 

2 Нормативное значение 500кг/м 

2 / 

qpacm= 0,5-1,2=0,бтм (у2 = 1,2). 

Пониженное нормативное значение 250кг/м2 

Kqn=^—= 0,5 500 2 2 Нагрузка в таблицах 400 кг/м qраcл = 0,4-1,2=0,48тм 

2 / 

Загружение 8 - «Снеговаянагрузка Шснеговой район - qpacm= 0,18тм (уг = 1,4). 

Загружение 9 - «Снеговые мешки» 

ц = 1 + - (т^ + т212)= 1+ - (0.4-18+0.4-11)=2,4 
ft 1 S 

m i = т2 = 

2 • 8 

1j4 

= 1 - 2 - т 2 = 1 - 2 • 0,4 = 0,2 



Снеговые отложения у парапета: 

h - 1 2м fi - 2 ' 1 2 - 0 < 

h - 1 7м j и - 2 ' 1 , 7 - 1 1 

Загружение 10 - "ветер напор" ; Загружение 12 - "ветер справа" 

Загружение 10 - "ветер отсос " ; Загружение 12 - "ветер слева" 

Место строительства - г.Пенза , ветровой район - II 

Тип местности В - Wo=0,3 кПа (30кгс/м2) yf = 1,4 

Удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды 

Слой 1 ГяЪ = ^ ^ = = 0,751т/м3=7,37кн/м3 
® 1+в 1+ 1 , 2 5 

Слой 2: r h = = 0,934т/м3=9,16кн/м3 

Слой 3: Tlh = = 0,961т/м3=9,43кн/м3 
s0 1+0,77 

Слой За: ГяЪ = ^ ^ = 0,0,85т/м3=8,34кн/м3 
Sb 1 + 1 

Слой 4и 5: l l h = ^ ^ = 0,895т/м3=8,78кн/м3 

Слой 6: К ь = = 0,919т/м3=9,02кн/м3 



Результаты расчета пространственной модели магазина - пристроя по ул.Мира 

дом №6 

В расчете принимались обобщенные коэффициенты снижения жесткости ж/б 

элементов (учет нелинейностив работе железобетона), в частности: 

- для колонн: 0,6; 

- для стен: 0,6; 

- для перекрытий: 0,2 

Данныеизфайла (Magazin_k_it_2_3_end_urr_per:/ 

1) Прогиб всего здания в горизонтальном направлении: 

- по оси "х" :тах = 3,6мм <ГЛ = — Н = —-7,54 = 15 мм 
' L J 500 500 ' 

- по оси "У" :тах = 13,4мм <ГЛ = — Н = 15 мм L J 500 
2) Мах.прогибы для балок: 

fmax = 4 мм <[f] = —• 6400 =31,5. 
L J 203 

3) Мах.прогибы для плиты перекрытия: 

fmax = 16,6 мм <[f] = — 2- 1800=22,5. L J 160 

fmax = 7.2 мм <[f] = — 6400=31,5. L J mi 7 

Угловые жёсткости фундаментов магазина - пристроя 

и = м = _ ^ 

1) Фундамент LxB = 1,3x1,3м (ф-29): 

тт тт 1400-1,3* в . Ux=Uy = 7 ——= 876 т.м. 

2) Фундамент LxB = 1,4x1,4м (угловые): 

1400-L43" Ux=Uy = V ' = 1 0 9 4 т м-



3) Фундамент LxB = 1,6x1,6м : 

тт тт 1400-1,6* Ux=Uy = 7 ——= 1634т.м. 

4) Фундамент LxB = 1,8x1,6м : 

а) момент вдоль большой стороны: 

Umax= : ——= 2139т.м. 
Я - 0 . 5 4 3 7 5 ( l - 0 , 3 5 2 ) '10 

б) момент вдоль меньшей стороны: 

т т • 1400-1,б3
 1 П „ Л Umm= ——= 1790T.M. S 0 . 4 5 6 2 5 - ( l - 0 , 3 5 s ) -10 

5) Фундамент LxB = 2,8x1,6м : 

а) момент вдоль большой стороны: 

1400-2,8s 

Umax = 7 ——= 5837т.м. 
S'0,7&-(l-0,3a3)'10 

б) момент вдоль меньшей стороны: 
Umm= т ——= 2553т.м s-o.32-(i-o,33s>-ia 

6) Фундамент LxB = 2x1,6м : 

а) момент вдоль большой стороны: 

1400-2 а 

Umax = т ——= 2553т.м. 
S'0,34373-(l-0,353)-ia 

б) момент вдоль меньшей стороны: 
Umin= 1 4 0 0 1,6 — = 2068т.м. 

S 0 . 3 9 5 U - 0 3 5 2 ) 10 

7) Фундамент LxB = 2.2x1,6м : 

а) момент вдоль большой стороны: 

1400-2 ,23 

Umax —1 ——= 3348т.м. 
S ' 0 , 6 3 4 1 7 - Ц - 0 , 3 5 3 ) - 1 0 

б) момент вдоль меньшей стороны: 



Umin= 1400-1,6J 

2099т.м. 

8) Фундамент LxB = 1,6x1,3м (ф-29 скорр) 

а) момент вдоль большой стороны: 

1400-1,6s 

Umax = -= 1405т.м. 3 0,5S128 (l-0,353) -10 

б) момент вдоль меньшей стороны: 

Umin= 1400-1,3d 

S-0.42282-( l -0 ,33 s ) - lH 

Характеристика грунта засыпки (песок): 

1036т. м. 

.1 _ 

= 1,7 

- 1 = 0 

Я = to1 ft 2 о СО = О/ 

Интенсивность грунтового давления на глубине 3,75м: 

(Лестница показана условно) 

Интенсивность грунтового давления под лестницей входа: 

h = 0,6м :Ру=1,2- 1,7- 0,6 • 0,406— 0 = 0 ,5тм 2 

h = 0,6м :Ру=1,2- 1 , 7 - • 0 , 4 0 6 - 0 = 1 ; 

h = 0,6м :Ру=1,2- 1,7-1,8 • 0 , 4 0 6 - 0 = 1,! 

h = 0,6м :Ру=1,2- 1,7- 2 , 4 - 0 , 4 0 6 - 0 = 2тм 



h = 0,6м :Py=l ,2-1,7-3 • 0,406 — 0 = 2 ,5тм 2 

Общая характеристика пристроенных блоковпредприятий бытового 

обслуживания с подземным паркингом со стороны главного фасада в/о А1-Ж1/1-

3,8-35/Н-Л, И1-Р1/40-42 

(Блоки 1а и 2а) 

Каждый блок представляет собой отдельную ячейку от другого блока 

температурным швом, от жилой части блоки отделены осадочным швом. 

Ограждающими конструкциями являются монолитные ж/б стены, кирпичные 

стены и витражи. 

Перегородки выполнены из пазогребневых плит. Каждый блок выполнен в 

каркасном варианте из монолитного железобетона. 

По функциональному назначению каждый блок представляет собой отдельное 

нежилое строение, состоящее из 2ух этажей, примыкающее к жилой части. 

Нижний этаж - встроенный подземный паркинг, верхний этаж помещения 

предприятий бытового обслуживания. Кровля неэксплуатируема. 

Конструктивная система каждого пристроенного блока смешанная колонно -

стеновая. 

Конструктивная схема - рамная с поперечными рамами. 

Вертикальными несущими элементами являются колонны и стены, 

горизонтальными в/о 1 - 2, М - Н, 41 - 42 монолитная ж/б плита покрытия, в/о 2 

- 3, Л - М, 40 - 41 система монолитных ж/б балок по направлениям осей Б1 -

Ж1,10 - 33, И1 - П1, объединенных монолитными ж/б плитами перекрытия и 

покрытия. 

Расчетная схема - пространственно дискретная модель, состоящая из набора КЭ, 

в частности: 

- стены и плиты перекрытий и покрытий - тонкая оболочка; 



- колонны и балки - пространственный стержень. 

Расчет производился в ПК "Лира" версии 9.6 в линейной постановке с учетом 

податливости грунтового основания ( при расчете учитывалось влияние 

соседних с каждым блоком фундамента). 

Определение помещений сооружения в целом и отдельных его элементов 

производилось с учетом уменьшения жесткостей конечных элементов в 

расчетной схеме ( за счет этого производился учет нелинейности в работе 

железобетона ) согласно СП 52 - 103 - 2007. Обобщенные понижающие 

коэффициэнты: 

- для элементов стен и колонн - 0,6; 

- для элементов перекрытий - 0,2; 

Блоки 1а и 2а рассчитаны совместно . 

3. ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ 



Жилой дом II уровня ответственности, 16-ти этажный, размерами в плане 90х33 

м, общей высотой 56,0 м, материал стен - монолитный железобетон, фундамент 

- ж/б плита, глубина заложения подошвы фундамента 4,5 м, с нагрузкой на 

фундамент 23,6 т/м2. Проектом предусмотрены одноэтажные предприятия 

обслуживания и подвал. Глубина подвала 3,6 м 

Задачами изысканий являлось изучение геологического строения, 

гидрогеологических условий площадки строительства, физико-механических и 

коррозионных свойств грунтов в сфере взаимодействия проектируемого здания с 

геологической средой. Для решения этих задач были выполнены полевые, 

лабораторные и камеральные работы. 



Категория сложности инженерно-геологических условий II, согласно 

приложения «Б» СП 11-105-97, часть I. 

Категория опасности природных процессов - умеренно опасные, согласно 

СНиП 22-01-95. 

Образцы грунта нарушенной структуры отбирались для определения 

влажности, пластичности, грансостава, коррозионной агрессивности грунтов по 

отношению к бетону, стали. 

Образцы грунта ненарушенной структуры отбирались из скважин 

вдавливаемым грунтоносом ГВ-1Н для определения физико-механических 

свойств. 

3.2 Изученность инженерно-геологических условий 

На исследуемом участке в 2012 г. выполнялись инженерно-геологические 

изыскания под жилой дом по ул. Мира, 44. В 2013 г. была пробурена одна 

дополнительная скважина глубиной 20,0 м с отбором образцов нарушенного и 

ненарушенного сложения. 

В прилегающей к исследуемому участку зоне в 1979 г. и 2008 г.. 

ОАО «ПензТИСИЗ» выполнял инженерно-геологические изыскания для 

строительства конюшен и бригадного дома на территории ипподрома (арх. № 

673сп, и группы многоэтажных жилых домов (№2, 3, 4) со встроенно-

пристроенными предприятиями общественного назначения, подземным 

гаражом-стоянкой по ул. Мира (арх. №4528сп, 4540сп). 

В 2010 г. выполнялись изыскания под жилой дом №2 по ул. Мира, 44 (арх. 

№ 4764 сп). 

В процессе изысканий выполнялось буровые работы и испытания грунтов 

штампами площадью 5000 см , лабораторные и камеральные работы. 

В процессе выделения инженерно-геологических элементов (ИГЭ) были 

использованы данные архивных исследований в прилегающей зоне, достаточном 

для статистической обработки, согласно п. 7.16 СП 11-105-97, часть I. 



3.3 Физико-географические и техногенные условия 

3.3.1 Природные и техногенные условия 

Участок проектируемого строительства расположен в микрорайоне 

Западная поляна г. Пензы, по ул. Мира, 44 на территории бывшего ипподрома. В 

период изысканий участок был свободен от застройки. Строительство в этом 

районе ведется на ленточных и плитных фундаментах. 

Территория находится в лесостепной зоне со значительным увлажнением в 

отдельные годы. 

3.3.2 Климатические условия. 

По климатическому районированию для строительства район изысканий 

располагается в подрайоне II В (рис. А 1 СП 131.13330.2012) с умеренно-

континентальным климатом, с холодной зимой и умеренно жарким летом. Зона 

влажности - 3 (сухая). Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 5,1о. 

Наиболее холодным месяцем в году является январь со средней температурой 

воздуха минус 9,8о. Абсолютная минимальная температура воздуха минус 43о. 

Наиболее жарким месяцем является июль со средней температурой воздуха 

плюс 19,8о. Абсолютный максимум составляет плюс 39о. Средняя 

продолжительность безморозного периода составляет 152 дня. Средняя 

продолжительность снежного покрова 146 дней. Наибольшей высоты снежный 

покров достигает в первой декаде марта. Средняя величина его составляет 25-

40 см. В отдельные годы высота снежного покрова может достигать 80-85 см. 

Описываемая территория располагается в зоне недостаточного увлажнения. 

Среднегодовое количество осадков составляет 480-600 мм. Из них на долю 

жидких приходится 370 мм. Средняя месячная относительная влажность воздуха 

наиболее холодного месяца -84 %, наиболее теплого месяца - 67 %. 

Господствующее направление ветра северо-западное, за ним следует 

южное и юго-восточное. 

Таблица 2 



Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0 С 

I II III IV V VI VII VIII К Х Х! ХП Год 

минус 

9,8 

минус 

9,7 
минус 

3,7 6,8 14,2 18,0 19,8 18,0 12,2 5,1 
минус 

2,0 
минус 

7,8 
5,1 

Согласно приложения Ж СП 20.13330.2011, район работ по расчетному 

значению веса снегового покрова земли относится к III снеговому району 

(карта 1). Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м горизонтальной 

поверхности земли Sq составляет 1,8 кПа, согласно табл. 4* п. 5.2* СП 

20.13330.2011. По средней скорости ветра за зимний период участок относится к 

5 району (карта 2), по давлению ветра - ко II району (карта 3). Нормативное 

значение ветрового давления W0 составляет 0,30 кПа, согласно табл. 11.1 п. 11.1 

СП 20.13330.2011. По толщине стенки гололеда участок относится к III району 

(карта 4), толщина стенки гололеда b=10 мм на высоте 10 м, согласно табл. 12.1 

п. 12 СП 20.13330.2011. 

Согласно таблице общего сейсмического районирования территории РФ 

ОСР-97, исследуемый участок входит в список населенных пунктов с 

сейсмичностью менее 6 баллов. 

Согласно т. 1 СП 14.13330.2011, категория грунтов по сейсмическим 

свойствам - II (ИГЭ-3, 6) и III (ИГЭ-1, 2, 3а, 4, 5). 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов рассчитана по 

формуле 5.3 СП 22.13330.2011, с учетом СП 131.13330.2012, и составляет для 

щебенистых грунтов - 2,2 м, глинистых грунтов - 1,5 м. 

3.3.3 Рельеф и геоморфология 

Исследуемая территория расположена в западной части Приволжской 

возвышенности, в пределах восточной окраины Керенско-Чембарской 

возвышенности и представляет собой обширное приподнятое плато с резко 

выраженным денудационно-аккумулятивным рельефом, развитой речной и 



овражно-балочной сетью. Керенско-Чембарская возвышенность служит 

основным водоразделом рек Волги и Дона. 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к 

денудационной равнине ранненеоплейстоценового возраста (Qi). 

В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства 

приурочен к водораздельной поверхности. Поверхность участка ровная, срезана 

планировкой. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 253,5 до 254,0 м, 

с общим уклоном поверхности в северо-восточном направлении. 

Современные физико-геологические процессы, неблагоприятные для 

строительства, могут проявляться в сезонном подтапливании подземными 

водами типа «верховодка». 

3.3.4 Гидрография 

Основной водной артерией района является р. Сура, принадлежащая к 

бассейну р. Волга. Река Сура протекает в 3,8 км восточнее участка изысканий. 

Русло реки извилистое, сильно меандрирует. Река Сура имеет многочисленные 

притоки в виде крупных рек и мелких ручьев. Основная масса стока приходится 

на весеннее время года. 

3.4 Геологическое строение и свойства грунтов 

3.4.1 Стратиграфо-генетическая характеристика. 

В тектоническом отношении исследуемая территория располагается в юго-

восточной части Русской платформы на сочленении двух крупных структур: 

Токмовского свода Волго-Уральской антеклизы и Рязано-Саратовского прогиба. 

Современный облик поверхности был, в основном, сформирован в неогеновом 

периоде, отличавшемся активизацией тектонических движений. 

В геологическом строении исследуемого участка до разведанной глубины 

24,0 м принимают участие отложения сызранской свиты нижнего отдела 

палеогеновой системы (P1sz), выветрелые в верхней части [eKZ(P1sz)]. Ниже 



сызранских отложений, с отметок 238,5-239,2 м залегают отложения верхней 
2 пачки маастрихтского яруса верхнего отдела меловой системы (К2Ш2 ). 

Элювиальные отложения, развитые по породам сызранской свиты нижнего 

палеогена представлены щебенистыми грунтами. 

Щебенистые грунты представлены, в основном, обломками опоковидного 

песчаника серовато-коричневого цвета, трещиноватого и 

слабосцементированного глинистого песчаника, с глинистым и суглинистым 

заполнителем от 6,3 до 42,7% от общей массы (ИГЭ-1, 2). Мощность 2,4-3,6 м. 

Отложения сызранской свиты представлены серовато-коричневыми 

суглинками, пятнами ожелезненными, с прослоями трещиноватого, 

опоковидного песчаника (1-3 прослоя до 20 см на 1 м) и 

слабосцементированного, глинистого песчаника (2-3 прослоя до 20 см на 1 м), 

(ИГЭ-3, 3а, 4). Мощность 12,1-12,5 м. 

Отложения верхней пачки маастрихтского яруса представлены зеленовато-

серыми суглинками, ожелезненными, слабослюдистыми, с глубиной - с частыми 

прослоями песка (ИГЭ-5, 6). Вскрытая мощность 5,5-9,4 м. 

3.4.2 Физико-механические свойства грунтов 

В разрезе до разведанной глубины 24,0 м выделено, согласно ГОСТ 25100-2011, 

7 инженерно-геологических элементов, различающихся по своим физико-

механическим свойствам: 

ИГЭ-1 - щебенистый грунт (заполнитель глина); 

ИГЭ-2 - щебенистый грунт (заполнитель суглинок); 

ИГЭ-3 - суглинок тугопластичный с прослоями песчаника; 

ИГЭ-3а - суглинок тугопластичный с прослоями песчаника; 

ИГЭ-4 - суглинок мягкопластичный; 

ИГЭ-5- суглинок мягкопластичный; 



ИГЭ-6- суглинок тугопластичный. 

В приложениях 2 и 4 приведены данные лабораторных определений, 

сгруппированные по элементам, где были учтены архивные данные. 

Статистическая обработка лабораторных данных выполнялась согласно ГОСТ 

20522-2012 с доверительной вероятностью 0,85 и 0,95. Результаты 

статистической обработки приведены в приложении 2. 

Рекомендуемые для расчетов характеристики грунтов приведены в таблице 5 

текста. 

Описание грунтов в соответствии с инженерно-геологической классификацией, с 

указанием мощностей и абсолютных отметок кровли и подошвы элементов 

приводятся в инженерно-геологических колонках и на разрезах (приложения 13 

и 14). 

Ниже приводится описание инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 

ИГЭ-1 Щебенистый грунт из обломков песчаника. Обломки представлены 

опоковидным, окремненным песчаником и слабосцементированным глинистым 

песчаником. Песчаник трещиноватый, выветрелый, малопрочный и средней 

прочности. Заполнитель представлен глиной тугопластичной. Содержание 

глинистого заполнителя изменяется от 11,1 до 42,7%. 

Заполнитель в щебенистых грунтах подвержен явлению «механической 

суффозии» и легкие частицы могут вымываться, что может привести к оседанию 

грунта, поэтому утечки из водонесущих коммуникаций должны быть 

исключены. 

Плотность ИГЭ-1 приведена в целом по грунту (щебенистый грунт плюс 

заполнитель) по результатам архивных полевых определений (4528сп) и 

составила 1,83 т/м , а физические характеристики - по заполнителю. 

Прочностные характеристики приведены по заполнителю (арх. № 4764сп). 

Модуль деформации приведен для грунта в целом по результатам штамповых 

испытаний (по архивным данным), приведенных в таблице 3 текста. 



Таблица 3 
№ п/п Номер архивного отчета Значение модуля 

деформации, МПа 
1 567сп 3 4 (0,1-0,2) 

2 619сп 3 4 (0,1-0,3) 

3 875сп 2 1 (0,1-0,2) 

Среднее значение 29 

По относительной деформации пучения при промерзании щебенистый грунт -
2 

среднепучинистый, согласно (Rf х10 =0,68), согласно СП 22.13330.2011. 

Вскрывается всеми скважинами, за исключением скважины № 9649. 

Мощность 2,3-3,6 м. 

ИГЭ-2 Щебенистый грунт из обломков песчаника. Обломки представлены 

опоковидным, окремненным песчаником и слабосцементированным глинистым 

песчаником. Песчаник трещиноватый, выветрелый, малопрочный и средней 

прочности. Заполнитель представлен суглинком тугопластичным. Содержание 

заполнителя составляет 6,3%. 

Заполнитель в щебенистых грунтах подвержен явлению «механической 

суффозии» и легкие частицы могут вымываться, что может привести к оседанию 

грунта, поэтому утечки из водонесущих коммуникаций должны быть 

исключены. 

Плотность приведена в целом по грунту (щебенистый грунт плюс заполнитель) 

по результатам архивных полевых определений (4528сп) и составила 1,83 т/м , а 

физические и прочностные - по заполнителю (приведены по ИГЭ-3). 

Модуль деформации приведен для грунта в целом по результатам штамповых 

испытаний, приведенных в таблице 3 текста. 

По относительной деформации пучения при промерзании щебенистый грунт 
2 

среднепучинистый (Rf х10 =0,29), согласно СП 22.13330.2011. 

Вскрывается скважиной №9649. 

Мощность 3,0 м. 



ИГЭ-3 Суглинок тугопластичный (показатель текучести 0,32 д.ед., число 

пластичности 14,7%), с прослоями трещиноватого, опоковидного песчаника и 

слабосцементированного глинистого песчаника, малопрочного и средней 

прочности (1-3 прослоя до 20 см на 1 м). Плотность грунта 1,88 т/м , 

коэффициент пористости 0,78 д.ед. Согласно архивным материалам (4570сп) 

суглинок непросадочный. По лабораторным определениям суглинок 

ненабухающий (свободное набухание изменяется от 0,01 до 0,02 д.ед.). 

Прочностные характеристики приведены по результатам консолидированного-

дренированного среза. 

Модуль деформации с учетом переходного коэффициента от компрессионного 

модуля деформации к полевому составляет 17 МПа с учетом переходного 

коэффициента «m»=2,9, согласно арх. №3777. При замачивании модуль 

деформации снижается и составляет 11 МПа. 

В таблице 4 текста приведены значения модуля деформации по результатам 

штамповых испытаний по архивным данным. 

Таблица 4 
№ п/п Номер архивного отчета) Значение модуля 

деформации, МПа 
1 567сп 1 9 (0,1-0,2) 

2 2469сп 2 5 (0,05-0,25) 

3 4528сп 1 4 (0,1-0,2) 

4 4540сп 2 1 (0,1-0,2) 

5 4540сп 1 6 (0,1-0,2) 

6 1268сп 1 1 (0,1-0,2) 

7 1622сп 19(0,1-0,2) 

8 1622сп 14 (0,1-0,2) с замач. 
Среднее значение 18/14 с замач. 

Для расчета рекомендуется принять модуль деформации по штамповым 

испытаниям - 18 МПа и 14 МПа (с замачиванием). По относительной 

деформации пучения при промерзании суглинок - среднепучинистый (Rf 

х102=0,29), согласно СП 22.13330.2011. 

Вскрывается всеми скважинами. 



Мощность 2,9-3,5 м. 

ИГЭ-3а Суглинок тугопластичный (показатель текучести 0,32 д.ед., число 

пластичности 15,5%), с прослоями трещиноватого, опоковидного песчаника и 

слабосцементированного глинистого песчаника, малопрочного и средней 

прочности (2-3 прослоя до 20 см на 1 м). Плотность грунта 1,78 т/м3, 

коэффициент пористости 1,02 д.ед. 

Отличается от ИГЭ-3 более высокими значениями по влажности и по 

коэффициенту пористости. Согласно архивным материалам (4570сп) суглинок 

непросадочный и ненабухающий. 

Прочностные характеристики приведены по результатам «консолидированного-

дренированного» среза. 

Модуль деформации составляет 18 МПа (в интервале нагрузок 0,1-0,2 МПа) с 

учетом переходного коэффициента «m»=2,9 от лабораторного модуля 

деформации к полевому, согласно арх. № 3777. При замачивании модуль 

деформации снижается и составляет 14 МПа (арх. №1622сп). 

Вскрывается всеми скважинами. 

Мощность 2,5-8,5 м. 

ИГЭ-4, 5 Суглинок мягкопластичный (показатель текучести 0,57 д.ед., число 

пластичности 13,8%). Плотность грунта 1,83 т/м , коэффициент пористости 0,94 

д.ед. 

Физико-механические свойства грунтов ИГЭ-4 и 5 идентичны, поэтому их 

статистическая обработка выполнена совместно. 

Прочностные характеристики приведены по результатам неконсолидированного-

недренированного среза. 

Модуль деформации составил 10 МПа (в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа с 

учетом переходного коэффициента Ш = 3 , 0 от лабораторного 



ТАБЛИЦА НОРМАТИВНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ 

Таблица 5 

Наименование 
показателей 

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ий
 

ИГЭ-1 Щебенистый грунт, 
eKZ(P1Sz) 

(заполнитель - глина) 

ИГЭ-2 Щебенистый грунт, 
eKZ(P1Sz) 

(заполнитель - суглинок) 

Наименование 
показателей 

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ий
 

Норматив-
ное 

значение 

Расчетное 
значение 

Норматив-
ное 

значение 

Расчетное 
значение 

Наименование 
показателей 

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ий
 

Норматив-
ное 

значение 0,85 0,95 

Норматив-
ное 

значение 0,85 0,95 



Природная 
влажность % 39,6 - - 24,9 - -

Плотность 
грунта т / м

3 1,83 - - 1,83 - -

Плотность 
сухого грунта т / м

3 1,21 - - 1,52 - -

Плотность 
частиц грунта т / м

3 2,70 - - 2,70 - -

Коэффициент 
пористости д. ед. 1,25 - - 0,78 - -

Коэффициент 
водонасыщения д. е. 0,88 - - 0,81 - -

Удельный вес кН/м3 17,9 - - 17,9 - -

Влажность на 
пределе 
текучести 

% 54,4 - - 35,0 - -

Влажность на 
пределе 
раскатывания 

% 31,2 - - 20,3 - -

Число 
пластичности % 23,2 - - 14,7 - -

Показатель 
текучести д. е. 0,37 - - 0,32 - -

Удельное 
сцепление кПа 36 32 30 27 24 23 

Угол 
внутреннего 
трения 

градус 19 18 18 22 21 21 

Модуль 
деформации МПа 29 - - 29 - -

Примечание: 
1. плотность грунта ИГЭ-1, 2 приведена для грунта в целом (по арх. № 4528сп); 
2. прочностные характеристики ИГЭ-1 приведены по заполнителю (по арх. № 4764сп), 
ИГЭ-2 - по заполнителю (по ИГЭ-3) 

ТАБЛИЦА НОРМАТИВНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ 

Таблица 5 (продолжение) 

Наименование 
показателей 

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ий
 

ИГЭ-3 Суглинок 
тугопластичный, 

с прослоями песчаника 
P1SZ 

ИГЭ-3 а Суглинок 
тугопластичный, 

с прослоями песчаника 
P1SZ 

Наименование 
показателей 

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ий
 

Норматив-
ное 

значение 

Расчетное 
значение 

Норматив-
ное 

значение 

Расчетное 
значение 

Наименование 
показателей 

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ий
 

Норматив-
ное 

значение 0,85 0,95 

Норматив-
ное 

значение 0,85 0,95 



Природная 
влажность % 24,9 - - 30,5 - -

Плотность 
грунта т/м3 1,88 1,86 1,85 1,78 1,75 1,73 

Плотность 
сухого грунта т/м3 1,52 - - 1,34 - -

Плотность 
частиц грунта т/м3 2,70 - - 2,70 - -

Коэффициент 
пористости д. ед. 0,78 - - 1,02 - -

Коэффициент 
водонасыщения д. е. 0,81 - - 0,86 - -

Удельный вес кН/м3 18,4 18,2 18,1 17,4 17,2 17,0 

Влажность на 
пределе % 35,0 - - 41,1 - -
текучести 
Влажность на 
пределе % 20,3 - - 25,6 - -
раскатывания 
Число 
пластичности % 14,7 - - 15,5 - -

Показатель 
текучести д. е. 0,32 - - 0,32 - -

Удельное 
сцепление кПа 27 24 23 30 26 24 

Угол 
внутреннего градус 22 21 21 21 20 19 
трения 
Модуль 
деформации МПа 18 

14 
- - 18 

14 
- -

Примечание: 

модули деформации ИГЭ-3, 3а приведены дробью: в числителе - при природной влажности, в 
знаменателе - при замачивании. 

ТАБЛИЦА НОРМАТИВНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ 

Таблица 5 (продолжение) 

Наименование 
показателей 

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ий
 ИГЭ-4, 5 Суглинок 

мягкопластичный, 
Pisz, К2Ш22 

ИГЭ-
тугоп 

Суглинок 
ластичный, 
К2Ш22 

Наименование 
показателей 

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ий
 

Норматив-
ное 

Расчетное 
значение 

Норматив-
ное 

Расчетное 
значение 



значение 0,85 0,95 значение 0,85 0,95 
Природная 
влажность % 30,7 - - 28,2 - -

Плотность 
грунта т / м

3 1,83 1,80 1,79 1,87 1,85 1,84 

Плотность 
сухого грунта т / м

3 1,40 - - 1,46 - -

Плотность 
частиц грунта т / м

3 2,70 - - 2,70 - -

Коэффициент 
пористости д. ед. 0,94 - - 0,85 - -

Коэффициент 
водонасыщения д. е. 0,89 - - 0,89 - -

Удельный вес кН/м3 17,9 17,6 17,5 18,3 18,1 18,0 

Влажность на 
пределе 
текучести 

% 36,7 - - 37,6 - -

Влажность на 
пределе 
раскатывания 

% 22,9 - - 21,7 - -

Число 
пластичности % 13,8 - - 15,9 - -

Показатель 
текучести д. е. 0,57 - - 0,41 - -

Удельное 
сцепление кПа 14 13 12 24 21 20 

Угол 
внутреннего 
трения 

градус 16 15 15 21 20 20 

Модуль 
деформации МПа 10 - - 18 - -

модуля деформации к полевому, согласно арх. № 3777. 

Вскрывается скважинами №9644, 9645, 9647-9649. 

Мощность ИГЭ-4 - 1,5-5,6 м. 

Мощность ИГЭ-5 - 5,5-9,4 м. 

ИГЭ-6 Суглинок тугопластичный (показатель текучести 0,41 д.ед., число 

пластичности 15,9%), с прослоями песка. Плотность грунта 1,87 т/м , 

коэффициент пористости 0,85 д.ед. 

Прочностные характеристики приведены по результатам консолидированного-

дренированного среза. 



Модуль деформации составил 18 МПа (в интервале нагрузок 0,1-0,3 МПа) с 

учетом переходного коэффициента m=3,1 от лабораторного модуля деформации 

к полевому, согласно арх. № 3777. 

Вскрывается скважиной №9649. 

Вскрытая мощность 1,7 м. 

3.5 Гидрогеологические условия 

На участке вскрыт один водоносный горизонт грунтовых вод. 

Установившийся уровень грунтовых вод в марте 2012 года был 

зафиксирован на глубинах 7,2-10,2 м, что соответствует абсолютным отметкам 

243,8-246,6 м, в ноябре 2013 г. - на глубине 8,9 м (абсолютная отметка 244,6 м.) 

Водовмещающими породами являются суглинки сызранской свиты и 

верхней пачки маастрихтского яруса. Водоупором служат глины нижней пачки 

маастрихтского яруса верхнего мела, залегающие на абсолютных отметках около 

223 м (арх. № 523 сп). Грунтовые воды безнапорные. Питание грунтовых вод 

происходит в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков. Уровень 

грунтовых вод подвержен сезонным и многолетним колебаниям. В весенний 

период возможен подъем уровня грунтовых вод на 1,5 м выше уровней, 

указанных при бурении. 

Результаты химического анализа грунтовых вод приведены в 

приложении 7. 

Значения содержания агрессивной углекислоты изменяются от 39,6 до 

66,0 мг/л, усредненное значение составило 54,3 мг/л. Согласно п. 2.8 Пособия ... 

к СНиП 2.03.11-85, в данном случае отклонения единичных показателей от 

среднего значения превышают 25% и поэтому оценка агрессивности 

определяется по наиболее неблагоприятному показателю. Таким образом, 

грунтовые воды на участке следует считать среднеагрессивными по содержанию 



агрессивной углекислоты по отношению к бетонам марки W4 по 

водонепроницаемости, слабоагрессивными - к бетонам марки W6, 

неагрессивными - к бетонам марки W8, согласно таблице В.3 приложения В СП 

28.13330.2012. 

Грунтовые воды неагрессивные по всем остальным химическим 

показателям по отношению к бетонам всех марок по водонепроницаемости, 

согласно таблиц В.3, В.4 приложения В СП 28.13330.2012. 

Грунтовые воды неагрессивные к железобетонным конструкциям при 

постоянном погружении и при периодическом смачивании, согласно таблице Г.2 

приложения Г СП 28.13330.2012. 

По отношению к металлическим конструкциям грунтовые воды 

среднеагрессивные при свободном доступе кислорода, согласно таблице Х.3 

приложения Х СП 28.13330.2012. 

По химическому составу грунтовые воды описываемого водоносного 

горизонта преимущественно гидрокарбонатно-сульфатно-натриево-кальциевые, 

пресные, мягкие и умеренно жесткие (жесткость карбонатная). 

Кроме этого, в верхней части разреза в период интенсивного снеготаяния и 

затяжных дождей, а также утечек из водонесущих коммуникаций в щебенистых 

грунтах и в глинистых грунтах с прослоями трещиноватого песчаника возможно 

образование временного водоносного горизонта типа «верховодка». 

При ранее выполненных изысканиях под пристрой к зданию детского дома 

по ул. Попова (арх. №3091) в апреле 1982 г. подземные воды типа «верховодка» 

были вскрыты на глубинах 2,4-2,8 м, под ФОК (арх. №3867) - на глубинах 2,5 и 

5,0 м в ноябре 2006 г., под жилой дом №3 по ул. Мира (арх. № 4528сп) - на 

глубине 2,3 м в апреле 2008 г., по трассе водопровода на глубине 2,2 м (скв.А-

9453, арх. № 4850сп), под жилой дом № 2 (арх.№4764сп) - котлован в апреле 

2012 г. был залит водой (глубина котлована 4,5 м, столб воды в котловане 0,4 м). 

По архивным данным подземные воды типа «верховодка» обладали 

слабоагрессивными свойствами по содержанию агрессивной углекислоты 



(арх. №3867) и по водородному показателю (арх.№4850сп) по отношению к 

бетонам марки W4 и неагрессивны к бетонам марок W6 и W8. По всем 

остальным химическим показателям подземные воды были неагрессивны по 

отношению к бетонам всех марок по водонепроницаемости. 

При массовой застройке района, сопровождающейся инфильтрацией из 

водоводов, разобщенные, временные линзы «верховодки» увеличиваются, 

местами сливаясь, и приобретают более постоянный характер. 

С учетом выше изложенного, исследуемый участок относится к сезонно 

подтапливаемому (I-A-2), согласно приложения И СП 11-105-97, часть II. 

При проектировании рекомендуется предусмотреть водозащитные 

мероприятия при строительстве заглубленных сооружений, согласно раздела 11 

СП 22.13330.2011. 

3.6 Специфические грунты 

К специфическим грунтам на исследуемом участке относятся 

элювиальные грунты (ИГЭ-1, 2). 

К элювиальным грунтам относятся грунты, образовавшиеся в результате 

процессов физического выветривания коренных горных пород на месте их 

залегания без заметных признаков смещения. С глубиной степень выветрелости 

постепенно снижается, и они переходят в материнскую горную породу. Граница 

между элювиальными грунтами и подстилающей материнской породой нечетко 

выраженная и может быть установлена, как правило, условно. 

Элювиальные отложения, развитые по породам сызранской свиты нижнего 

отдела палеогеновой системы, представлены щебенистым грунтом. 

Щебенистый грунт опоковидного, окремненного песчаника и 

слабосцементированного глинистого песчаника, выветрелого, низкой и средней 

прочности, с глинистым заполнителем (ИГЭ-1) и суглинистым заполнителем 



(ИГЭ-2). Щебенистые грунты развиты в верхней части разреза. Общая мощность 

щебенистых грунтов (ИГЭ-1, 2) 2,4-3,6 м. 

3.7 Геологические и инженерно-геологические процессы 

Современные физико-геологические процессы, неблагоприятные для 

строительства, проявлены в подтопленности территории подземными водами в 

результате близкого залегания грунтовых вод, а также барражного эффекта, 

создающегося автомобильной дорогой, проходящей поперёк естественного 

склона. 

Подтопление развивается по 1 гидрогеологическом схеме, вследствие 

подъема уровня первого от поверхности водоносного горизонта, который 

испытывает существенные сезонные и многолетние колебания. Тип режима 

подземных вод преимущественно естественно-техногенный, тип водообмена -

фильтрационный. 

На площадке проектируемого строительства при бурении скважин был 

вскрыт один водоносный горизонт в делювиальных грунтах. Водоносный 

горизонт безнапорный. Водовмещающими породами являются глины 

делювиальных и элювиальных отложений. Водоупором служат коренные 

маастрихтские глины, залегающие на глубинах 8,5-8,7 м, что соответствует 

абсолютным отметкам 169.1-169.6 м. Мощность водоносного горизонта 

составляет 6,0-6,5 м. Уклон уровня грунтовых вод в юго-западном направлении, 

что соответствует общему уклону поверхности в сторону ручья Безымянного. 

Питание грунтовых вод происходит, в основном, за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, а также за счет транзитных вод водораздельного 

пространства. Разгрузка осуществляется овражно-балочной и речной сетью. 

Согласно полевым опытным данным, коэффициент фильтрации составляет: 

делювиальной глины - 0,42 м/сут, элювиальных глин 0,24 м/сут. Коэффициент 

фильтрации водоупорных глин составляет 0,0004 м/сут. 



Грунтовые воды в период производства буровых работ (июль-август 2014 

года) установлены на глубинах 2,2-2,5 м, а абсолютные отметки изменяются от 

175,1 до 176,1 м. Уровень грунтовых вод подвержен сезонным и многолетним 

колебаниям. Амплитуда весеннего подъема уровня грунтовых вод может 

достигать 1,5 м. 

По потенциальной подтопляемости, с учётом критического 

подтапливающего уровня 4,0 м, территория относится к подтопленным в 

естественных условиях I-A-1 (приложение И СП 11-105-97, часть II). Оценка 

потенциальной подтопляемости территории приведена в приложении 11, 

согласно «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений к 

СНиП 2.02.01-83*» . 

3.9 Определение размеров подошвы фундамента 

Требуемая площадь фундамента: 

• У 

+ 

А - 1 

A f = 

д г max 
Nsd 1530 

1,2 • R - gm • d 1,2 • 0,401 • 103 - 20 • 0,83 
= 3,3 м 

Задаемся шириной подошвы фундамента b = 1,6 

Отсюда длина подошвы фундамента определяется как: 

i = — ^ 2.( 
ъ 

Принимаем подошву фундамента размерами 1600 x2000мм и 

проверяем правильность подбора размеров подошвы фундамента: 

Nf M f 
Pmax = f + gm * d max 

min A f W f 
Pmax < 1,2 • R > 0 



где Af = 1.6*2.05 = 3.3м2- площадь фундамента с учетом принятых 

размеров подошвы. 

Wf = L H . = 1 6 * 2 1 = 3,28 м5 
f 6 6 

P = 1 5 3 0 + 2 2 5 +15,3 • 1,92 = 0,3009МПа < 1,2 • 0,291 = 0,3492МПа max 7,29 3,28 

Pmm = 1 5 3 0 - 2 2 5 +15,3 • 1,92 = 0,2324МПа > 0 min 7,29 3,28 

3.11 Заключение 

1 Участок проектируемого строительства расположен в микрорайоне 

Западная поляна г. Пензы, по ул. Мира, 44, на территории бывшего ипподрома. 

2 В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства 

приурочен к водораздельной поверхности. Поверхность участка ровная, срезана 

планировкой. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 253,5 до 254,0 м, 

с общим уклоном поверхности в северо-восточном направлении. 

3 Современные физико-геологические процессы, неблагоприятные для 

строительства, могут проявляться в сезонном подтапливании подземными 

водами типа «верховодка». 

4 В геологическом строении исследуемого участка до разведанной глубины 

24,0 м принимают участие отложения сызранской свиты нижнего отдела 

палеогеновой системы (P1sz), выветрелые в верхней части [eKZ(P1sz)]. Ниже 



сызранских отложений, с отметок 238,5-239,2 м залегают отложения верхней 
2 пачки маастрихтского яруса верхнего отдела меловой системы (К2Ш2 ). 

5 Установившийся уровень грунтовых вод в марте 2012 года был 

зафиксирован на глубинах 7,2-10,2 м, что соответствует абсолютным отметкам 

243,8-246,6 м, в ноябре 2013 г. - на глубине 8,9 м (абсолютная отметка 244,6 м.) 

Уровень грунтовых вод подвержен сезонным и многолетним колебаниям. 

В весенний период возможен подъем уровня грунтовых вод на 1,5 м выше 

уровней, указанных при бурении. 

Грунтовые воды среднеагрессивные по содержанию агрессивной 

углекислоты по отношению к бетонам марки W4 по водонепроницаемости, 

слабоагрессивные - к бетонам марки W6, неагрессивные - к бетонам марки W8. 

Грунтовые воды неагрессивные по всем остальным химическим 

показателям по отношению к бетонам всех марок по водонепроницаемости. 

Грунтовые воды неагрессивные к железобетонным конструкциям при 

постоянном погружении и при периодическом смачивании. 

По отношению к металлическим конструкциям грунтовые воды 

среднеагрессивные при свободном доступе кислорода. 

Кроме этого, в верхней части разреза в период интенсивного снеготаяния и 

затяжных дождей, а также утечек из водонесущих коммуникаций в щебенистых 

грунтах и в глинистых грунтах с прослоями трещиноватого песчаника возможно 

образование временного водоносного горизонта типа «верховодка». 

При ранее выполненных изысканиях под пристрой к зданию детского дома 

по ул. Попова (арх. №3091) в апреле 1982 г. подземные воды типа «верховодка» 

были вскрыты на глубинах 2,4-2,8 м, под ФОК (арх. №3867) - на глубинах 2,5 и 

5,0 м в ноябре 2006 г., под жилой дом №3 по ул. Мира (арх. № 4528сп) - на 

глубине 2,3 м в апреле 2008 г., по трассе водопровода на глубине 2,2 м (скв.А-

9453, арх. № 4850сп), под жилой дом № 2 (арх.№4764сп) - котлован в апреле 

2012 г. был залит водой (глубина котлована 4,5 м, столб воды в котловане 0,4 м). 



По архивным данным подземные воды типа «верховодка» обладали 

слабоагрессивными свойствами по содержанию агрессивной углекислоты 

(арх. №3867) и по водородному показателю (арх.№4850сп) по отношению к 

бетонам марки W4 и неагрессивны к бетонам марок W6 и W8. По всем 

остальным химическим показателям подземные воды были неагрессивны по 

отношению к бетонам всех марок по водонепроницаемости. 

При массовой застройке района, сопровождающейся инфильтрацией из 

водоводов, разобщенные, временные линзы «верховодки» увеличиваются, 

местами сливаясь, и приобретают более постоянный характер. 

С учетом выше изложенного, исследуемый участок относится к сезонно 

подтапливаемому (1-А-2). 

При проектировании рекомендуется предусмотреть водозащитные 

мероприятия при строительстве заглубленных сооружений, согласно раздела 11 

СП 22.13330.2011. 

6 В разрезе до разведанной глубины 24,0 м выделено, согласно ГОСТ 25100-

2011, 7 инженерно-геологических элементов, различающихся по своим физико-

механическим свойствам. Все характеристики грунтов, необходимые для 

расчетов, приведены в таблице 5 текста. 

Основные характеристики грунтов, рекомендуемые для расчетов, 

приведены в таблице 6 текста. 

Таблица 6 

№ ИГЭ 

Плотность 
грунта, т/м3 

Угол внутр. трения, 
градус 

Удельное 
сцепление, кПа 

Модуль 
деформации, 

МПа 
№ ИГЭ Нор-

матив. 
значе-

ние 

Расчетное 
значение 

Нор-
матив. 
значе-

ние 

Расчетное 
значение 

Нор-
матив. 
значе-

ние 

Расчетное 
значение 

Нормативное 
значение 

№ ИГЭ Нор-
матив. 
значе-

ние 
0,85 0,95 

Нор-
матив. 
значе-

ние 
0,85 0,95 

Нор-
матив. 
значе-

ние 
0,85 0,95 

Нормативное 
значение 

ИГЭ-1 1,83 19 18 18 36 32 30 29 
ИГЭ-2 1,83 22 21 21 27 24 23 29 
ИГЭ-3 1,88 1,86 1,85 22 21 21 27 24 23 18 

14 
ИГЭ-3а 1,78 1,75 1,73 21 20 19 30 26 24 18 

14 
ИГЭ-4, 5 1,83 1,80 1,79 16 15 15 14 13 12 10 

ИГЭ-6 1,87 1,85 1,84 21 20 20 24 21 20 18 
Примечание: 



модули деформации ИГЭ-3, 3 а приведены дробью, в числителе - при природной 
влажности, в знаменателе - при замачивании. 

7 Грунты ИГЭ-3, 3 а зоны аэрации непросадочные и ненабухающие. 

8 Грунты ИГЭ-1, 2, 3 зоны аэрации неагрессивные к бетонам всех марок по 

водонепроницаемости и к железобетонным конструкциям. 

9 По отношению к углеродистой стали грунты на участке обладают 

средней коррозионной агрессивностью. 

10 По относительной деформации морозного пучения при промерзании 

грунты ИГЭ-1, 2, 3 - среднепучинистые. 

11 Грунты ИГЭ-1, 2, 3 по наличию восстановленных соединений серы 

неагрессивные, но обладают биокоррозионной агрессивностью к металлическим 

сооружениям по критерию окраски грунта в сероватые тона. 

12 На исследуемом участке выявлено наличие блуждающих токов. 

13 Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов щебенистых 

грунтов - 2,2 м, глинистых грунтов - 1,5 м. 

14. На исследуемом участке развиты специфические грунты (элювиальные 

щебенистые грунты ИГЭ-1, 2). Щебенистые грунты развиты в верхней части 

разреза. Мощность 2,4-3,6 м. 

15 Грунты ИГЭ-1, 2 подвержены явлению «механической суффозии» и 

легкие частицы могут вымываться, что может привести к оседанию грунта, 

поэтому утечки из водонесущих коммуникаций должны быть исключены. 

16 При проектировании рекомендуется: 

- предусмотреть мероприятия по защите котлована в процессе 

строительства от дождевых и поверхностных вод; 

- не допускать длительный перерыв между рытьем котлована и 

устройством фундаментов; 



- не допускать ухудшение физико-механических свойств грунтов 

вследствие неорганизованного замачивания, промерзания и применения 

открытого водоотлива. 

17 Категории грунтов по трудности разработки рекомендуется принять по 

приложению 1-1 «Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности 

разработки» ГЭСН 81-02-Пр-2001, согласно следующим пунктам в зависимости 

от типа землеройных машин: 

щебенистый грунт - 41а, б; суглинок - 35а, б. 



4. Раздел 

«Технология и организация 

строительства » 



4.1 Проект производства работ 

4.1.1 Технология производства работ 

Рассмотрим организацию работ по возведению монолитных несущих 

конструкций строящегося здания: 

Упрощенно технологию монолитного домостроения можно представить 

следующим образом: в специальные формы (опалубки), повторяющие контуры 

будущего конструкционного элемента, устанавливается арматура и заливается 

бетон. Когда он затвердевает, элементы опалубки демонтируются и переносятся 

дальше, на следующие этажи (и так вплоть до крыши). Параллельно с 

возведением монолитного каркаса строятся и наружные стены (ограждающие 

конструкции). Они состоят из утеплителя, воздушной прослойки, 

препятствующей появлению влаги, и фасадной системы. 

Монолитные здания в зависимости от их конструктивной системы 

возводятся различными методами с применением определённого типа опалубки. 

Здания с монолитными наружными и внутренними стенами возводятся в 

скользящей опалубке. Монолитные перекрытия возводятся в этом случае в 

мелкощитовой опалубке методом «снизу-вверх» или в крупнощитовой опалубке 

методом «сверху - вниз». 

Здания с монолитными внутренними и торцевыми наружными стенами, 

монолитными перекрытиями возводятся в объёмно - переставной опалубке, 

извлекаемой «на фасад» или крупно - щитовой опалубках стен и перекрытий. 

Наружные стены в этом случае выполняются монолитными в крупнощитовой и 

мелкощитовой опалубках после возведения внутренних стен и перекрытий или 

из сборных панелей, крупных и мелких блоков, кирпичной кладки. 



Бетонную смесь подают к месту укладки по схеме «кран - бадья» или 

бетононасосом. 

Стены бетонируют послойно, укладывая бетонную смесь в одну сторону 

во всех слоях. Неравномерная укладка смеси по высоте и длине стены не 

допускается, так как при этом возникают перекосы и деформации опалубки. Для 

обеспечения однородной и прочной структуры бетона длительные перерывы в 

укладке не допускаются. После длительного перерыва (продолжительность 

перерыва определяется временем схватывания бетонной смеси) устраивают 

горизонтальный рабочий шов, а бетонирование возобновляют после достижения 

бетоном прочности не менее 1,5МПа, чтобы не повредить его структуру при 

укладке и уплотнении последующих слоёв. 

После окончания бетонирования стен укладывают арматурные сетки и 

электроразводку перекрытий. Здесь требуется особый контроль со стороны 

производителя работ, ибо правильное расположение арматуры поперечных и 

продольных стержней в сетках и каркасах, соблюдение проектной величины 

защитного слоя - гарантия надёжной работы плиты перекрытия, её 

долговечности и качества. 

Бетонирование перекрытий производят после усадки бетона стен (не ранее 

чем через два часа после окончания бетонирования стен). Перерыв, 

предусмотренный для усадки бетона стен, используют для смазки 

горизонтальных щитов и установки арматуры. Затем монтируют опалубку 

порогов стен вышележащего этажа, которая одновременно служит маяком 

верхней отметки перекрытия. Для уплотнения уложенной в перекрытие 

бетонной смеси используют виброрейки. После длительного перерыва в укладке 

бетонной смеси устраивают рабочий шов в любом месте параллельно меньшей 

стороне плиты. Возобновление бетонирования допускается производить по 

достижении бетоном прочности не менее 1,5МПа. 



Бетон выдерживают в опалубке до достижения требуемой прочности. В 

данном случае она определяется необходимой прочностью бетона перекрытий в 

момент их расплубки. Распалубка горизонтальных монолитных конструкций 

разрешается после достижения бетоном прочности перекрытий пролётом до 6-ти 

метров 70% от проектной, свыше 6-ти меторов - 80% от проектной. Для 

достижения такой прочности при температуре 20°С необходимо выдерживать 

конструкцию в течение не менее 7-ми суток. При этом становится необходимым 

применять методы ускорения твердения бетона даже в летнее время. 

Для ускорения твердения бетона применяют тепловую обработку или 

вакуумирование. Сущность вакуумирования заключается в отсосе избыточной 

воды затворения, пузырьков воздуха из свежеуложенной бетонной смеси. 

Количество воды, отсасываемой при вакуумировании бетонных смесей, 

составляет 6-15% от водной добавки. Отсосу воды сопутсвует уплотнение 

бетонной смеси за счёт внешнего давления. 

В результате вакуумирования повышается ранняя прочность бетона, 

составляя, например в 3-х дневном возрасте 160% от прочности 

невакуумированного бетона, повышается плотность бетона (до 15%) и 

улучшаются свойства бетона, зависящие от его плотности (морозостойкость, 

водонепроницаемость и т. д.). 

Вакуумиравание надо начинать не позднее чем через 15 минут после 

окончания вибрирования. Оборудование для вакуумирования перекрытий 

состоит из вакуум - матов, шлангов и вакуумнасоса. 

Распалубку осуществляют после определения прочности бетона 

строительной лабораторией. Порядок распалубки обратный монтажу опалубки. 

К прогрессивным технологическим методам возведения монолитных 

зданий из лёгкого бетона следует отнести применение бетононасосов, литой 

бетонной смеси, термообработки, введение в бетонную смесь добавок -



ускорителей твердения и пропиту пористых заполнителей растворами добавок -

ускорителей. 



4.1.2 Проектирование внутриплощадочных дорог 

При разработке стройгенплана следует проанализировать возможность 

использования существующих постоянных дорог на весь период возведения 

объекта. 

При отсутствии постоянных дорог или невозможности их использования 

необходимо запроектировать временные дороги, которые по возможности 

должны быть кольцевыми. 

При трассировке дорог соблюдаются следующие расстояния: 

- между дорогой и складской площадкой - 1 м; 

- между дорогой и защитным ограждением строительной площадки - не 

менее 1,5м. 

Не допускается размещение временных дорог над подземными 

инженерными сетями и в непосредственной близости к ним. 

Ширина проезжей части временной дороги при движении транспорта в 

одном направлении должна быть равной - 3,5м, в двух 6м, а при использовании 

машин грузоподъёмностью 25-30т - до 8м. В зоне выгрузки и складирования 

материалов и конструкций дорогу в одну полосу необходимо уширить до 6м, 

длина участка уширения должна быть 12-18м. 

Радиусы закругления дорог в плане следует принимать в зависимости от 

маневровых свойств транспорта в пределах от 12 до 30м. В случае 

максимального радиуса закругления дорог ширина проезжей части должна быть 

увеличена до 5м. 



4.1.3 Выбор монтажного механизма 

При выборе метода производства земляных работ на основе комплексной 

механизации необходимо руководствоваться: объемами земляных работ, 

местными условиями, сроками строительства, плотностью грунта. 

Для земляных работ подобран следующий комплект машин: 

- экскаватор ЭО-651; тип ходового устройства пневмоколесный; 

наибольшая глубина копания -5,5 м; наибольшая высота выгрузки - 6,18 м. 

- бульдозер ДЗ-42; базовая машина ДТ-75; мощность двигателя 59 кВт; 

объем грунта перемещаемого отвалом - 1,5 м3 

-выбор башенного крана. 

При выборе кранов определимся с самым тяжелым элементом из 

монтируемых для нашего здания, с самым высоким и самым дальним элементом 

относительно расположения крана. В этом случае на подбор крана повлияет, 

самый тяжелый элемент при возведении здания, которым является деревянная 

балка, массой равной 2,36 т (элемент максимальной массы при возведении 

здания является плита перекрытия - 2,7 т). 

Высоту подъема крюка над уровнем стоянки башенного крана определим по 

формуле: 

Икр=Ь0+ Из+ Иэ+ he 

где h0- расстояние от уровня стоянки крана до опоры сборного элемента на 

верхнем монтажном горизонте, м, 

Ь,= 1,5 м - запас высоты; 

Ь,= 1 м - высота элемента; 

hc= 1 м - высота строповки. 

Нкр= 54,82+ 1,5 + 1 + 1 = 58,32 м 

Определяем вылет крюка: 

Ьс=К/2+Ь+в, 



где K=8 м - ширина подкранового пути крана; 

b =6 м - расстояние от оси подкранового пути до выступающей части 

здания; 

в =25 м - ширина здания в большей части. 

Lc=8/2 + 6 + 25 =35 м 

Требуемая грузоподъемность башенного крана mk определяется из условия 

монтажа самого тяжелого элемента: 

mk = тэ + т м , 

где т э - масса монтажного элемента, т Э = 3,2 т; 

т т - масса грузозахватного приспособления, т т = 0,05 т; 

т к = 3,2 + 0,05 = 3,25 т. 

Таким образом, башенный кран должен обладать следующими 

параметрами: 

- наибольший вылет стрелы L > 35 м; 

- грузоподъемность крана на вылете 35, м > 3,25 т; 

Указанным характеристикам удовлетворяет башенный кран КБ-504.1. 

Технические характеристики крана приведен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Технические характеристики крана КБ-504.1. 

№ 

п/п 
Характеристики крана КБ-504 

1 База крана 8 м 

2 Максимальный рабочий вылет стрелы 35 м 

3 Ширина колеи 8 м 

4 Грузоподъемность при максимальном вылете 8 т 

5 Грузоподъемность при минимальном вылете 10 т 

6 Высота подъема крюка при горизонтальной стреле 60 м 



4.1.4 Размещение и привязка монтажных кранов 

Привязка монтажных кранов производится с учетом их технических 

характеристик (грузоподъемности, вылета стрелы, высоты подъема стрелы) в 

следующей последовательности: 

1) горизонтальная привязка в поперечном и продольном направлениях по 

отношению к возводимому объекту; 

2) определение зон действия крана; 

3) уточнение условий работы и, в случае необходимости, установление 

ограничений зон действия монтажного механизма. 

КБ-504.1 

Поперечная привязка: 1шр = Ях + 0,6(0,7) м, 

1шр = 5,5 + 0,7 = 6,2 м, 

где Ях - задний габарит крана. 

Продольная привязка: 

- вылет крюка: - максимальный 1шах = 35 м, 

- минимальный 1шщ = 7,5 м. 

По найденным в технологической карте крайним стоянкам крана 

определяют длину подкрановых путей: 



^п.п 1кр+Нкр+2 • 1тор+2" 1туп; 

где 1кр - расстояние между крайними стоянками крана (12,5м); 

Нкр— база крана (8,0м); 

1тор - величина тормозного пути крана, принимаем не менее 1,5 м; 

1туп - расстояние от конца рельса до тупиков (0,5 м). 

Ln.n=14,5+8+2*1,5+2*0,5=24,5 м; 

Длина подкрановых путей, зависит от укладываемых звеньев (12,5м) и 

полузвеньев (6,25м), поэтому при определении: 

пзв= Ln.n /6,25=24,5/6,25=3,92 принимаем 4 полузвеньев, тогда 

1факт =6,25-4=25 м. 

Согласно требований длина подкрановых путей должна быть 1факт> 25 м 

4.2 Проектирование календарного плана 

Календарный план производства работ составляется в виде таблицы-

графика на основании ведомости потребности в материалах и полуфабрикатах и 

состоит из двух частей: расчетной и графической. Расчетная часть заполняется 

на основании ведомости потребности в материалах и полуфабрикатах, после 

чего предварительно принимается сменность производства СМР. При этом 

необходимо учитывать, что работы с использованием высокоэффективных 

машин и ведущие работы должны планироваться, как правило, в 2-3 смены. 

Ручные процессы могут выполняться, в зависимости от трудоемкости, 1-2-3 

смены. Профессиональный и количественный состав бригады принимаются в 

соответствии с рекомендациями ЕНиР. 

Продолжительность выполнения работ определяется делением 



трудоемкости (в чел-сменах) на число смен и количество рабочих, выполняющих 

этот процесс, или делением затрат машинного времени (в маш-сменах) на число 

смен и количество машин. 

В графической части календарного плана продолжительность работ 

обозначается линией-вектором. 

Разработка графика начинается с выявления ведущих работ, от которых 

зависит выполнение последующих процессов. Затем с ними увязываются 

сопутствующие работы. 

В процессе разработки календарного плана необходимо соблюдать условие 

равномерного использования рабочих, которое может служить критерием 

оптимальности полученной модели. Для этого строят дифференциальный график 

движения рабочих. 



4.2.1 Технико-экономические показатели календарного плана 

1. Продолжительность строительства 

По календарному плану Ткп = 8,4 мес. 

Нормативная продолжительность строительства Тн = 9 мес 

2. Общая трудоемкость - 9677,5 чел-дн 

Общая машиноемкость - 635,9 маш-см 

2 3. Удельная трудоемкость - 0,94 чел-дн/м 
2 

Удельная машиноемкость - 0,06 маш-см/м 

4. Коэффициент неравномерности движения рабочей силы Кн 

K = ^ = — = 2,6, н 38.9 н 

где Я т а х - максимальное число рабочих по графику потока рабочей силы, 

Кср - среднее число рабочих (отношение общих трудозатрат, чел-дн, к 

общей продолжительности выполнения работ по календарному плану, дн) 

5. Коэффициент совмещения работ КСовм 

ЕТ. 
K = l = 1 97 

совм гр "> "> 
T КП 

где ЕТ. - продолжительность работ, выполняемых последовательно одна за 

другой, 

ТКП - продолжительность выполнения работ по календарному плану. 



4.3 Строительный генеральный план 

Стройгенпланом называется генеральный план площадки, на котором 

показана расстановка основных монтажных и грузоподъемных механизмов, 

временных зданий, сооружений и установок, возводимых и использованных в 

период строительства. 

Стройгенплан является частью комплексной документации на 

строительство и его решения должны быть увязаны с остальными разделами 

проекта, в том числе с принимаемой технологией работ и сроками 

строительства, установленными графиками. Решения стройгенплана должны 

отвечать требованиям строительных нормативов. Решения стройгенплана 

должны обеспечивать рациональное прохождение грузопотоков по площадке 

путем сокращения числа перегрузок и уменьшения расстояния перевозок. Эти 

требования, прежде всего, относятся к особо тяжелым грузам. Правильное 

размещение монтажных механизмов, складов - основное решение этой задачи. 

Стройгенплан должен обеспечивать наиболее полное удовлетворение бытовых 

нужд работников строительства, принятые решения должны отвечать 

требованиям техники безопасности, пожарной безопасности и условиям охраны 

окружающей среды. 

Затраты на временное строительство должны быть минимальными. Их 

сокращение достигается использованием постоянных объектов, уменьшением 

объема временных зданий. Объектный стройгенплан проектируют отдельно на 

все виды строящихся зданий и сооружений, входящих в состав 

общестроительного стройгенплана. Для сложных объектов стройгенплан может 

составляться на различные этапы и виды работ. 

Исходными данными для разработки объектного стройгенплана служат 

общеплощадочный стройгенплан, выполненный на предыдущей стадии 

проектирования, календарный план и технологические карты, ППР данного 



объекта, уточненные расчеты потребности в ресурсах, а также рабочие чертежи 

здания. 

При проектировании объектного стройгенплана недостаточно определить 

габариты складских помещений в зоне действия грузоподъемного механизма, 

следует выполнить раскладку и сборку конструкций по типам и маркам, точно 

показать место под те или иные материалы, тару, оснастку и инвентарь. После 

размещения складов переходят к привязке временных строений. Следующим 

этапом проектирования является привязка временных коммуникаций, включая 

место подключения к постоянным коммуникациям. 

4.3.1 Расчет и проектирование временных инвентарных зданий 

Расчет потребности проведен по данным полученным из календарного 

плана по максимальной численности рабочих Rmax=101 человека. 

Общая численность работающих на площадке людей: 

Rраб= Rmax/0,85= 101/0,85=119 чел. 

В том числе: 

- инженерно-технические работники (ИТР): 

Rmp=0, 12^раб=0,12-119=15 чел. 

- младший обслуживающий персонал (МОП): 

Rмoп=0,03•Rраб=0,03•119= 4 чел. 

Определение максимальной численности смены: 

Ксм=0,7-Rmax+0,8• ( R ^ +Rмoп )= 0,7 101+0,8 (15+4)=86 чел. 

0,7 - процентное отношение людей работающих в 1 смену (70%). 



Определение мужского и женского состава людей, занятых на участке: 

для рабочих: 

мужчин Кмуж=0,6- Rmax =0,6-101=61 чел, 

женщин Кжен=0,4- Rmax =0,4-101=40 чел. 

Определение мужского и женского состава людей для максимальной 

численности смены: 

RV=0 ,6 - ^ м =0,6-86= 52 чел, 

R,жен=0,4• Rcм =0,4-= 34 чел. 

Строительные площадки обеспечиваются бытовыми, административными и 

складскими сооружениями. Полученные выше данные о численности 

работников позволяют провести расчет временных сооружений. 

Таблица 4.2 - Расчет временных сооружений 

Наименование сооружения 
Кол-
во, 

Нормат 
ив, 

м /чел 

Площадь 
сооружения, м2 Тип сооружения и 

количество чел. 

Нормат 
ив, 

м /чел треб. факт. 



1. Бытовые 

Бытовой блок 

(сблокированный из 
контейнеров), 

размер 7х15 м - 2 шт. 

Гардеробные: 
муж. 52 0,90 46,8 

210,0 

Бытовой блок 

(сблокированный из 
контейнеров), 

размер 7х15 м - 2 шт. 

жен. 34 0,90 30,6 

210,0 

Бытовой блок 

(сблокированный из 
контейнеров), 

размер 7х15 м - 2 шт. 

2. Умывальник: 

муж. 
52 0,05 2,6 

210,0 

Бытовой блок 

(сблокированный из 
контейнеров), 

размер 7х15 м - 2 шт. 

жен. 34 0,05 1,7 

210,0 

Бытовой блок 

(сблокированный из 
контейнеров), 

размер 7х15 м - 2 шт. 
3. Душевая: 

муж. 
52 0,43 22,36 210,0 

Бытовой блок 

(сблокированный из 
контейнеров), 

размер 7х15 м - 2 шт. 

жен. 34 0,43 14,62 

210,0 

Бытовой блок 

(сблокированный из 
контейнеров), 

размер 7х15 м - 2 шт. 

4. Помещение личной гигиены 
женщин 34 0,18 6,12 

210,0 

Бытовой блок 

(сблокированный из 
контейнеров), 

размер 7х15 м - 2 шт. 

5. Сушильная 86 0,20 17,2 

210,0 

Бытовой блок 

(сблокированный из 
контейнеров), 

размер 7х15 м - 2 шт. 

1. Туалет: 
муж. 52 0,07 3,64 

210,0 

Бытовой блок 

(сблокированный из 
контейнеров), 

размер 7х15 м - 2 шт. 

жен. 34 0,07 2,38 

210,0 

Бытовой блок 

(сблокированный из 
контейнеров), 

размер 7х15 м - 2 шт. 

ИТОГО: 151,66 

8. Столовая 86 0,60 51,6 36 
Контейнер типа 

"универсал" 6х3 - 2 шт 

9. Медпункт 20м2 на 300чел 20,00 18,0 
Контейнер типа 

"универсал" 6х3 - 1 шт 

Административные 

10. Прорабская. 15 4,00 60,0 

144 Административный 

блок 12х12 

11. Диспетчерская 2 7,00 14,00 144 Административный 

блок 12х12 12. Кабинет охраны труда и ТБ. 20,00 20,00 

144 Административный 

блок 12х12 

13. Комната проведения совещаний 36,00 36,00 

144 Административный 

блок 12х12 

ИТОГО: 130 



4.3.2 Размещение временных зданий и сооружений 

При размещении зданий и сооружений руководствуются следующими 

правилами: 

- бытовые сооружения размещают вблизи входов на строительную 

площадку; 

- размещение бытовых помещений исключает нарушение техники 

безопасности, не производится в опасной зоне крана; 

- здания располагаются с соблюдением пожарных разрывов. 

4.3.3 Расчет складских помещений и площадок 

Расчет площадей складов производится в следующей последовательности: 

1) По календарному плану определяется максимальная суточная 

потребность с учетом неравномерности поступления и потребления материалов 

и конструкций 

2) Определяется запас хранимых материалов 

3) Выбирается тип хранения 

4) Рассчитывается потребная площадь (с учетом норм размещения) 

5) Выбирается место для склада на строительной площадке 

6) Производится привязка складов 

7) Осуществляется поэлементное размещение конструкций и изделий на 

открытых складах 



Склады для хранения материально-технических ресурсов сооружаются с 

соблюдением нормативов складских помещений и норм производственных 

запасов. 

Площадь складов рассчитывается по количеству материалов: 

бзап = • " • П • к ' 

где Q3an - запас материалов на складе; 

бобщ - общее количество материалов, необходимых для строительства; 

Т - продолжительность расчетного периода выполнения работы, дн (из 

календарного плана); 

а - коэффициент неравномерности поступления материалов на склады, 

принимаемый для автомобильного и железнодорожного транспорта 1,1; 

п - норма запасов материалов, дн; 

Принимаются следующие нормы запаса материалов: 

- для местных - 2-5 дней; 

- для привозных - 10-15 дней. 

k - коэффициент неравномерности потребления, принимаемый 1,3. 

Полезная площадь склада F без проходов определяется по формуле: 

Q з F = ^зап 

q 

где q- количество материалов, укладываемое на 1 м2 площади склада 

Общая расчетная площадь склада S определяется по формуле: 

s = F , 
b 



где в - коэффициент, учитывающий проходы 
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4.3.4 Расчет потребности строительства в воде 

Сети временного водопровода предназначены для удовлетворения производственных, хозяйственно-бытовых и 

противопожарных нужд строительства. 

Размещать водопровод на объекте надо по кольцевой схеме, которая является наиболее надежной. 

Проектирование состоит из следующих этапов: 

- расчет потребности в воде 

- выбор источников водоснабжения 

- размещение сети на площадке 

- расчет диаметра трубопровода 

Период максимального водопотребления определяется по календарному плану производства работ. Общий 

расход воды определяется по формуле 

Q б = Q + Q + Q , общ пр хоз пож 

где Qnp - расход воды на производственные нужды 



QX03 - расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 

Qnox - расход воды на противопожарные нужды 

Расход воды на производственные нужды определяется по формуле 

Км Чар К 
Qnp 8 • 3600 

где VaM - сменный объем работы в натуральном измерении 

1.2 - коэффициент на неучтенные расходы 

Чар - средний производственный расход воды в смену 

k1 - коэффициент неравномерности потребления воды в смену, k1 = 1.6 

8 - количество часов в смену 



Таблица 4.4 - Расход воды на производственные нужды 

Наименование потребителей Ед. изм. 
Кол - во в 

смену 

Удельн. 

расх. 

К-т 

неравн. 

Расход 

воды, л/с 

Автомашина шт 10 300 1,6 0,20 

Штукатурные работы м2 360 8 1,6 0.19 

Малярные работы м2 434 1 1,6 0,03 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле: 

QX03 
Г N m 

3600 
qxk 2 

+ q
2
 k

 3 

где Nmax - наибольшее количество работающих в смену, Nmax = 130 

ql - норма потребления воды на 1 чел. в смену, ql = 15л 

8 



q2 - норма потребления воды на прием одного душа, q2 = 30л 

к3 = 0.4 

k2 - коэффициент неравномерности потребления воды, к2 = 1.25 

Qxo3 = 86/3600 • (15 • 1.25/8 + 30 • 0.4) = 0.35 л / с 

Расход воды на противопожарные нужды принимают исходя из трехчасовой продолжительности тушения одного 

пожара. Минимальный расход воды определяют из расчета одновременного действия двух струй из пожарных 

гидрантов по 5л/с на каждую струю. 

Q n o X = 1 0 л / с 

Общий расход воды: 

Q о б щ = 0 . 4 2 + 0 . 3 5 + 0 . 1 = 0 . 7 8 л / с 

Площадь строительной площадки 7613 м2, расход воды принимаем 10л/с. 

Диаметр труб временного водопровода определяем по формуле: 



D = 4 • Qo6l4 -1000 
p • V 

где V - скорость движения воды по трубам, V = 1.5 м/с 

^ 4•10•1000 ^ D = = 92 мм 
V 3.14 • 1.5 

Диаметр трубопровода для временного водоснабжения из условий пожаротушения принимается не менее 

100мм. 

4.3.5 Освещение строительной площадки 

На строительных площадках проектируется рабочее, аварийное и охранное освещение. 

Для снабжения электроэнергией осветительных сетей применяется кольцевая схема, для снабжения силовых 

механизмов - тупиковая. 

Количество прожекторов определяется по формуле 



n = , 

Рл 

где p - удельная мощность 

E - освещенность 

S - площадь, подлежащая освещению 

Рл - мощность лампы прожектора 

Охранное освещение 

n = 0.25 • 0.5 • 7613/1000 = 1 
Аварийное освещение 

n = 025 • 0.2 • 7613/1000 = 1 

Освещение для монтажа строительных конструкций 

n = 0.25 • 20 • 7613/1000 = 38 

Принимаем 40 прожекторов ПЗС-35. 



4.3.6 Обеспечение строительства электроэнергией 

Расчет производим в следующей последовательности: 

- определяем потребители энергии и их мощность; 

- выбираем источник электроснабжения электроэнергией. 

Расчет по установленной мощности электроприемников и коэффициентам спроса с дифференциацией по видам 

потребителей производим по формуле 

Pp = а • i f — V i f — V i к3СРовP cos j cos j OH 

где а - коэффициент, учитывающий потери в сети, а = 1.05 

к1с,k2c,к3с - коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей 

Рс - мощность силовых потребителей 

PT - мощность для технологических нужд 

Ров - мощность устройств внутреннего освещения 



POH - то же, наружного освещения 

Таблица 4.5 - Определение мощности электрооборудования 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Кол-
во 

Уд. 
мощн. 

Коэф. 
спроса 

Коэф. 
мощн. 

Устан. 
мощн. 

Силовая электроэнергия: 

Кран башенный КБ-504 шт 1 50 0,7 0,5 17,5 

Сварочный трансформатор шт 2 300 0,35 0,6 126 

Итого 143,5 

Внутренее освещение: 

Адм. и быт. помещения м2 312 0,015 0,8 1 3,74 

Итого 3,74 

Наружное освещение: 

Территория строительства 100 
м2 76,13 0,015 1 1 1,14 

Итого 1,14 

Всего 148,38 



Принимаем трансформаторную подстанцию СКТП-180/10/6/0,4 мощностью 180кВт. 



4.3.7 Технико-экономические показатели стройгенплана 

2 

1. Площадь застройки - 7613 м ; 

2. Площадь возводимого здания - 588 м ; 

3. Площадь временных зданий и сооружений - 312 м2; 

4. Площадь складов - 963 м ; 

5. Протяженность временных дорог - 267 м; 

6. Протяженность временных электросетей - 318 м. 





ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 



5.1 Определение сметной стоимости объекта 

Показатель сметной стоимости (цены) - один из важных, характеризующих экономичность проектного решения 

и определяющих сумму средств (инвестиций) на реализацию проекта. Цена строительства является предметом 

проведения подрядных торгов (тендеров), переговоров заказчика с подрядчиком, инвестиционных конкурсов, является 

основой при заключении контракта, финансировании, расчетах и т. д. Таким образом, достоверность определения 

сметной стоимости приобретает первостепенное значение для всех сторон, участвующих в строительстве. 

Из состава сметной документации в данном дипломном проекте рассчитываются локальная смета на 

общестроительные работы, объектная смета и сводный сметный расчет стоимости строительства. Стоимостные 

показатели даны в базисных ценах на 01.01.2001г. для районов I зоны строительства (г. Пенза), при строительстве в 

других районах Пензенской области применять поправочные коэффициенты по сборнику ТСЦм-2001. 

5.2 Локальная смета 

Локальные сметы - это сметы на отдельные виды работ. Они составляются по ТЕРам-2001 года на основе ведомости 

подсчета объемов работ по каждому виду СМР и отдельным элементам зданий и сооружений. Из ТЕРов выбираются 

составляющие прямых затрат и группируются по следующим графам: всего прямые затраты, основная зарплата, 

эксплуатация машин и механизмов, в том числе зарплата машинистов и трудозатраты на единицу измерения. 



Умножением соответствующих граф на объем СМР получают соответствующие затраты на весь объем выполняемых 

работ. Далее осуществляют суммирование всех затрат и определение накладных расходов, сметной прибыли и сметной 

стоимости в ценах 2001 года. Перевод в текущие цены 2017 года осуществляется путем умножения на коэффициент 

удорожания К=5,74. 



5.3 Объектная смета 

- Объектная смета составляется по проектным материалам на отдельные объекты. Ее основой служат 

локальные сметы и расчеты на отдельные виды работ, конструктивные элементы и лимитированные затраты. При 

наличии в здании основной и обслуживающей части их сметные стоимости выделяются отдельно. Отдельными 

строками в объектной смете показываются все виды работ и затрат, осуществляемых при возведении объекта, на 

которые составлены соответствующие локальные сметы и расчеты. Например, общестроительные работы, отопление, 

водоснабжение и т. д. по всему комплексу специальных строительных работ (инженерного оборудования объекта). 

Затраты на технологическое оборудование и его монтаж определяются в % к сметной стоимости СМР. 

Кроме того, в объектных сметах начисляются: средства на временные здания и сооружения (в % к сметной 

стоимости СМР); зимнее удорожание (в % к сметной стоимости СМР); резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты (в % от суммарного итога предыдущих расчетов); показатель единичной стоимости. 

5.4 Сводный сметный расчет стоимости строительства 

Сводный сметный расчет стоимости строительства является итоговым документом, определяющим цену 

строительства. Все затраты, связанные с осуществлением строительства, по своему экономическому содержанию и 

целевому назначению сгруппированы в отдельные главы. 

В этом сметном документе показываются итоги по каждой главе и суммарные по главам 1-7, 1-8, 1-9, 1-12 



После начисления резерва средств на непредвиденные работы и затраты подсчитывается общий итог в следующей 

записи: «Всего по сводному сметному расчету». Итоговая сумма по главам сводного сметного расчета определяет 

величину капитальных вложений на строительство проектируемого объекта. 

После итога сводного сметного расчета указываются возвратные суммы, получаемые от разборки временных 

зданий и сооружений в размере 15 % их сметной стоимости по гл. 8, а также материалов, полученных от разборки 

сносимых и переносимых зданий и сооружений - в размере, определяемом по расчету. На основе данных сводного 

сметного расчета определяются показатели сметной стоимости строительства. 

Расчет отдельных глав сводного сметного расчета ведется по укрупненным сметным нормативам. Главное 

внимание необходимо уделить определению затрат по главе 2 «Основные объекты строительства». Для этой цели 

используются данные титульного списка стройки и укрупненные нормативы сметной стоимости. Затраты по главе 3 

«Объекты подсобного и обслуживающего назначения» определяются сметными расчетами в соответствии с проектными 

данными. Главы 4-6. Определение сметной стоимости здесь требует специального расчета. Определяется количество 

инженерных коммуникаций в натуральных показателях, а затем - сметная стоимость. Затраты по главе 7. 

«Благоустройство и озеленение территорий» рассчитываются аналогично главе 6 по нормативам. Главы 8, 9, 10 

принимаются по нормативам. Главы 11 и 12 принимаются по нормативам. 

В сводном сметном расчете показываются итоги по каждой главе и суммарно по главам 1-7, 1-8, 1-9, 1-12. 

За итогом 12 глав начисляется резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Величина резерва для объектов 

жилищно-гражданского назначения принимается в размере 2 % , производственных зданий - 3 % от итога по 12-м 



главам. Общая сумма выносится в титул сводного сметного расчета. После итога сметы указываются возвратные суммы 

от реализации или дальнейшего использования материалов, получаемых при разборке временных зданий и сооружений. 

Эта величина составляет 18% от суммы главы 8. 

5.5 Годовые эксплуатационные расходы 

Затраты по эксплуатации объектов представляют собой себестоимость годового объема продукции (работ, услуг), в 

том числе по содержанию непосредственного объекта [13]. 

Расчет текущих затрат ведется по номенклатуре статей технологической части проекта производственного объекта 

или по жилым и общественным зданиям. Однако в курсовом и дипломном проектировании рассчитывается не полная 

себестоимость продукции (работ, услуг), а только те затраты, которые зависят от объемно-планировочных, 

конструктивных решений, затрат на содержание необходимого персонала, а также расходов на санитарно-

гигиеническое обслуживание объектов. Это достаточный перечень при оценке проектных решений и сравнений 

вариантов. 

1) Холодное водоснабжение: 21,17*Q*N* 12=21,17*1*10*12=2540,4 руб./год 

2) Водоотведение: 14,04*Q*N*12=14,04*1*10*12=1684,8 руб./год 

3) Электроснабжение: 2,92 *600КВт*12=20880 руб./год 



4) Уборка территории 8000*Краб*12 = 8000*1*12 = 96 000 руб./год 

Общая сумма на эксплуатацию равна 121 105,2 руб./год 

5.6 Экономическая оценка проектного решения 

Расчет чистого дисконтированного дохода при норме дисконта Е=18% 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, 

приведенная к начальному шагу, или как превышение интегральных результатов над интегральными затратами. 

Величина ЧДД для постоянной нормы дисконта Е вычисляется по формуле 

T 
Э = ЧДД = 2 (Rt - З ) — 

t=0 (1 + E) 

где Rt . результаты, достигаемые на t-м шаге расчета; Зt _ затраты, осуществляемые на том же шаге; Т - горизонт 

расчета (продолжительность расчетного периода), равный номеру шага расчета, на котором производится закрытие 

проекта; Э = ( ^ _ З^ _ эффект, достигаемый на t-м шаге; Е -постоянная норма дисконта, равная приемлемой для 

инвестора норме дохода на капитал.(18%) 



Если ЧДД проекта положителен, проект является эффективным (при данной норме дисконта) и может 

рассматриваться вопрос о его принятии. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект. Если проект будет осуществлен 

при отрицательном ЧДД, то инвестор понесет убытки, значит проект неэффективен. 

Ki= Ссм= 76,68 млн. руб. 

R2=0,6*1,3 млн. руб. *Кмест=57,72 млн. руб. 

R3=0,4*1,5 млн. руб. *Кмест=44,4 млн. руб. 

Расчёт чистого дисконтированного дохода (при норме дисконта Е = 18%) 

Год 

существо 

вания 

проекта 

Резуль-

таты, 

млн 

руб 

Затраты 3t, млн. руб. Разница 

между 

результата 

ми и 

затратами 

Коэф. 

дискон-

тирова-

ния 

Чистый 

дисконт. 

доход по 

годам 

проекта 

Ч Д Д 

нарастаю 

щим 

итогом 

Год 

существо 

вания 

проекта 

Резуль-

таты, 

млн 

руб 

Кап. 

вложения 

Экспл. 

издержки 

Разница 

между 

результата 

ми и 

затратами 

Коэф. 

дискон-

тирова-

ния 

Чистый 

дисконт. 

доход по 

годам 

проекта 

Ч Д Д 

нарастаю 

щим 

итогом 

t R t Kt (Rt - 3 t ) 1 

(1 + Е ) 
R - Зt 
(1 + Е)' 

£ЧДД 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0 76,68 0 -76,68 0,847 -64,94 -64,94 

2 57,72 0 0,121 57,599 0,718 41,36 -23,58 

3 44,4 0 0,121 44,279 0,608 26,92 3,34 

Вывод: так как ЧДД = 3,34 млн. руб./год > 0, проект признается экономически эффективным при заданной норме 

дисконта Е = 18%. По результатам расчета ЧДД выполняем построение жизненного цикла объекта. 



5.7 Расчёт индекса рентабельности 

Индекс рентабельности инвестиций (Эк) определяется как отношение суммы приведённой разности результата и 

затрат к величине капитальных вложений. Если капитальные вложения осуществляются за многолетний период, то они 

также должны браться в виде приведенной суммы. В общем случае индекс рентабельности инвестиционных вложений 

определяется зависимостью 

Т 

- 3t h 
Э = = 57,599- 0,718+ 44,279- 0,608+ 0,029- 0,516+0,029- 0,437+ 0,0029- 0,37 = 1 Эк — т1 — — I,0 5 2 

к Ъ 76,68- 0,847 
Z K h 

t=0 

где Rt - результат в t-й год; 3t - затраты в t-й год; 

Kt - инвестиций в t-й год; %- коэффициент дисконтирования; 

t - год существования проекта; Тр - расчётный период. 
1 

h t =' t 

Коэффициент дисконтирования nt при постоянной норме дисконта Е определяется выражением: (1 + Е ) 

Индекс рентабельности инвестиций идентичен показателям, имеющим следующие названия: "индекс 

доходности (ИД)", "индекс прибыльности" 



Индекс рентабельности инвестиционных вложений тесно связан с интегральным эффектом. Если интегральный 

эффект инвестиций Эинт положителен, то индекс рентабельности Эк>1, и наоборот. При Эк>1 инвестиционный проект 

считается экономически эффективным. В противном случае (Эк<1) проект неэффективен. 

Вывод: Так как Эк=1,052>1, проект является экономически эффективным. 



5.8 Построение жизненного цикла объекта 

По результатам расчета ЧДД выполняется построение жизненного цикла объекта. 

Жизненный цикл объекта - временной период от момента технико- экономического обоснования необходимости 

его возведения или обновления до момента физического или морального старения после определенного времени 

эксплуатации. 



Сводный сметный расчет в сумме 

В том числе возвратных сумм 

14901,273 тыс.руб 

30,911 тыс. руб 

5.9 Сводный сметный расчет 
стоимости строительства 

Составлен в ценах на 2017 г. 

№ п/п 

Номер смет и 
расчетов 

Наименование глав, объектов, работ и затрат Сметная стоимость, тыс.руб. Общая 
сметная 

стои-
мость, 

тыс.руб 

№ п/п 

Номер смет и 
расчетов 

Наименование глав, объектов, работ и затрат 

СМР Оборудова-
ния и при-

способлений 
Прочие 

затраты 

Общая 
сметная 

стои-
мость, 

тыс.руб 

1 2 3 4,000 5,000 6,000 7,000 

"лава 1. Подготовка территории строительства 

1 Сметный расчет № 1 
Отвод территории 

строительства(0,4%):67376,74*0,004 - - 269,507 269,507 

Итого по главе 1 - - 269,507 269,507 

Глава 2. Основные объекты строительства 

Объектная смета 
№1 Паркинг 62968,918 3778,135 629,689 67376,742 



Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения 

3 Сметный расчет №3 
Объекты подсобного и обслуживающего 

назначения(1,4%):0,014*глава 2 2518,757 52,894 8,816 943,274 

Итого по главам 2-3 65487,675 3831,029 638,505 68320,017 

Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения, канализации и газоснабжения 

4 Сметный расчет №4 

Наружние сети и сооружение водоснабжения, 
канализации и газоснабжения 

(0,42%):0,0042*итого 2-3 275,048 16,090 2,682 286,944 

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 

5 Сметный расчет №5 
Благоустройство 

территории(0,5%):0,005*67376,74 336,884 - - 336,884 

Итого по главам 1-7 66099,607 7931,953 660,996 74692,555 

Глава 8. Временные здания и сооружения 

6 Сметный расчет №6 
Временные здания и сооружения 

(0,15%):0,0015*74692,56 112,039 - - 112,039 

Итого по главам 1-8 66211,645 7931,953 660,996 74804,594 

Глава 12. Проектные и изыскательские работы для типовых объектов 

8 Сметный расчет №8 
Проектные и изыскательские 

работы:0,01*117630,763 - - 748,046 748,046 

Итого по главам 1-12 66211,645 7931,953 1409,042 75552,640 



Резерв средств на непредвиденные 
расходы( 1,5%):0,015 *итого 1-12 993,175 118,979 21,136 1133,290 

Итого по главам 1-12+резерв 67204,820 8050,932 1430,178 76685,930 

Возвратные суммы (15% от главы 
8):0,15*1700,688 (временные здания и 

сооружения) 16,806 - - 16,806 

5.10 Объектная смета 
на строительство 

паркинга 
Сметная стоимость 11815,03 тыс.руб. 

Средства на оплату труда 2717,46 тыс.руб 
Расчетный измеритель единичной стоимости 17,85 тыс. руб/м2 

Составлена в ценах на 2017 г. 

Средства на Показатели 

№ п/п Номера смет Работы и затраты Сметная стоимость, тыс. руб. оплату единичной 
стоимости, и расчетов 

Работы и затраты Сметная стоимость, тыс. руб. 
труда, 

тыс.руб. тыс. руб. 



С М Р 

оборудо-
вания, 

мебели, 
инвентаря 

прочих 
затрат Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Локальная 
смета № 1 Общестроительные работы: 59367,28 3562,04 593,67 63829,67 14680,82 17,21 

С а н и т а р н о - т е х н и ч е с к и е р а б о т ы 

3 

Укрупненный 
показатель 

Вентиляция-1,7%:0,017*63829,67 1085,10 65,11 10,85 1161,06 267,04 0,31 

4 Укрупненный 
показатель 

Внутренний водопровод-
0,12%:0,0012*63829,67 76,60 9,19 0,77 86,55 19,91 0,02 

5 

Укрупненный 
показатель 

Канализация -0,35%: 0,0035*63829,67 223,40 13,40 2,23 239,04 54,98 0,06 

Итого по сан-тех.работам 1385,10 83,11 13,85 1482,06 340,87 0,40 

Накладные расходы: 

128% от зар.платы:1,28*359,99 
436,32 - - 436,32 - -

Сметная прибыль-83%: 0,83*359,99 282,93 - 282,93 - -

Всего по сан-тех.работам 2104,35 126,26 21,04 2251,65 517,88 0,61 

6 

Укрупненный 
показатель 

Электроосвещение здания-0,125 %: 
0,00125*63829,67 79,79 4,79 0,80 85,37 19,64 0,02 



Накладные расходы: 105% от зарплаты: 
1,05*20,74 20,62 - - 20,62 - -

Сметная прибыль-60%: 0,6*20,74 11,78 - - 11,78 - -

Всего по электроосвещению 112,19 6,73 1,12 120,04 27,61 0,03 

ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ 62968,92 3778,14 629,69 67376,74 15496,65 17,85 



^^ ^^ • ф Шй «^^ ^^ ш^ж • ^^ • * ш ы 

2017 г. 2017 г. 

(наименование стройки) 

5.11 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ 
РАСЧЕТ № 

(локальная 
смета) 

н Подземный 
а паркинг 

(наименование работ и затрат, 
наименование объекта) 

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ тыс. 
53772036,15 руб. 



Средства на оплату труда тыс. 
3276,845 руб. 

Сметная трудоемкость чел.час 

348819,89 

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 

№ 
пп 

Шифр и номер позиции 
норматива 

Наименование работ и 
затрат, единица измерения 

Количество Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, 
руб. 

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин 

всего эксплуат 
а-

ции 
машин 

мат 
е-

риа 
лы 

Всего оплаты 
труда 

эксплуата-

ции 

машин 

мате-

риалы 

оплаты 
труда 

в т.ч. оплаты 
труда 

в т.ч. оплаты труда на 
единицу 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Раздел 1. 



1 ТЕР01 -02-027-02 Планировка площадей: 
механизированным 
способом, группа грунтов 2 

(1000 м2 спланированной 
площади) 

5,12 111,72 111,72 

14,43 

572,01 572,01 

73,88 

2 ТЕР01-01-013-08 Разработка грунта с 
погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью: 0,65 
(0,5-1) м3, группа грунтов 2 

(1000 м3 грунта) 

0,01536 4332,73 

86,49 

4235,07 

434,14 

11,1 
7 

66,55 1,33 65,05 

6,67 

0,17 11,41 0,18 

3 ТЕР01 -02-057-02 Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 

(100 м3 грунта) 

0,01536 1167,32 

1167,32 

17,93 17,93 154 2,37 

4 ТЕР06-01-012-01 Устройство опалубки (снизу) 
и поддерживающих ее 
конструкций для высоких 
ростверков 

(100 м2 площади 
горизонтальной проекции 
ростверков) 

37,08672 2324,61 

788,46 

46,28 

3,56 

148 
9,87 

86212,16 29241,4 1716,37 

132,03 

55254,3 
9 

95,92 3557,36 

5 ТЕР06-01-104-01 Установка арматуры в 
мелкощитовую опалубку 
перекрытий 

(1 т арматуры) 

2,86096 5897,58 

100,14 

52,63 

4,59 

574 
4,81 

16872,74 286,5 150,57 

13,13 

16435,6 
7 

13,09 37,45 



6 ТЕР06-01-001-16 Устройство фундаментных 
плит железобетонных: 
плоских 

(100 м3 бетона, бутобетона 
и железобетона в деле) 

0,096425 122623,56 

1829,27 

3044,79 

357,49 

117 
749, 

5 

11823,98 176,39 293,59 

34,47 

11354 220,66 21,28 

7 ТЕР06-01-087-01 Монтаж и демонтаж: 
крупнощитовой опалубки 
стен 

(10 м2 конструкций) 

157,4912 730,39 

125,9 

521,9 

66,12 

82,5 
9 

115030 19828,14 82194,66 

10413,32 

13007,2 16,61 2615,93 

8 ТЕР06-01-092-01 Установка каркасов и сеток: 
в стенах массой одного 
элемента до 20 кг 

(1 т арматуры, закладных 
деталей) 

5,192141 7339,71 

253,37 

82,07 

8,79 

700 
4,27 

38108,81 1315,53 426,12 

45,64 

36367,1 
6 

32,82 170,41 

9 ТЕР06-01-031-04 Устройство железобетонных 
стен и перегородок высотой: 
до 3 м, толщиной 300 мм 

(100 м3железобетона в 
деле) 

281,97888 185960,27 

9912,7 

10966,13 

1033,46 

165 
081, 

44 

52436869 2795172 3092217,06 

291413,89 

4654948 
0 

1166,2 328843, 
77 

10 ТЕР08-01-003-05 Гидроизоляция стен, 
фундаментов: боковая 
оклеечная по выровненной 
поверхности бутовой кладки, 
кирпичу и бетону в 2 слоя 

(100 м2 изолируемой 
поверхности) 

11,74912 5447,36 

432,9 

171,22 484 
3,24 

64001,69 5086,19 2011,68 56903,8 
2 

46,8 549,86 



11 ТЕР01-01-033-02 Засыпка траншей и 
котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), 
группа грунтов 2 

(1000 м3 грунта) 

0,001536 567,41 567,41 

100,05 

0,87 0,87 

0,15 

12 ТЕР12-01-015-01 Устройство пароизоляции: 
оклеечной в один слой 

(100 м2 изолируемой 
поверхности) 

37,08672 2735,61 

160,04 

92,52 

2,36 

248 
3,05 

101454,8 5935,36 3431,26 

87,52 

92088,1 
8 

17,51 649,39 

13 ТЕР08-02-002-04 Кладка перегородок из 
кирпича: армированных 
толщиной в 1/2 кирпича при 
высоте этажа свыше 4 м 

(100 м2 перегородок (за 
вычетом проемов)) 

1,93088 12428,08 

1124,62 

434,64 

53,92 

108 
68,8 

2 

23997,13 2171,51 839,24 

104,11 

20986,3 
8 

135,66 261,94 

14 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: 
цементных толщиной 20 мм 

(100 м2 стяжки) 

50,3626 1589,84 

305,02 

52,95 

16,66 

123 
1,87 

80068,48 15361,6 2666,7 

839,04 

62040,1 
8 

39,51 1989,83 

15 ТЕР11-01-005-01 Устройство гидроизоляции 
из полиэтиленовой пленки 
на бутилкаучуковом клее с 
защитой рубероидом: 
первый слой 

(100 м2 изолируемой 
поверхности) 

25,1813 5583,85 

1521,08 

89,44 

48,36 

397 
3,33 

140608,6 38302,77 2252,22 

1217,77 

100053, 
61 

153,18 3857,27 



16 ТЕР15-04-005-01 Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами простая по 
штукатурке и сборным 
конструкциям: стен, 
подготовленным под окраску 

(100 м2 окрашиваемой 
поверхности) 

33,4344 1025,86 

132,37 

6,83 

0,13 

886, 
66 

34299,01 4425,71 228,36 

4,35 

29644,9 
4 

15,18 507,53 

17 ТЕР15-04-005-02 Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами простая по 
штукатурке и сборным 
конструкциям: потолков, 
подготовленным под окраску 

(100 м2 окрашиваемой 
поверхности) 

26,4108 1127,41 

147,72 

7,64 

0,13 

972, 
05 

29775,8 3901,4 201,78 

3,43 

25672,6 
2 

16,94 447,4 

18 ТЕР15-02-017-02 Штукатурка внутренних 
поверхностей наружных 
стен, когда остальные 
поверхности не 
оштукатуриваются, 
известковым раствором по 
камню и бетону: улучшенная 

(100 м2 оштукатуриваемой 
поверхности) 

33,4344 2287,85 

814,28 

131,77 

62,26 

134 
1,8 

76492,89 27224,96 4405,65 

2081,63 

44862,2 
8 

89,09 2978,67 

19 ТЕР10-01-039-01 Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах: в 
каменных стенах, площадь 
проема до 3 м2 

0,15 30846,82 

931,22 

1439,8 

148,91 

284 
75,8 

4627,02 139,68 215,97 

22,34 

4271,37 104,28 15,64 



(100 м2 проемов) 

20 ТЕР15-02-002-01 Высококачественная 
штукатурка фасадов 
цементно-известковым 
раствором по камню стен: 
гладких 

(100 м2 оштукатуриваемой 
поверхности) 

8,12065 2623,59 

1129,42 

69,98 

24,07 

142 
4,19 

21305,26 9171,62 568,28 

195,46 

11565,3 
6 

117,16 951,42 

21 ТЕР12-01-015-04 Устройство пароизоляции: 
обмазочной в один слой 

(100 м2 изолируемой 
поверхности) 

37,08672 2080,91 

89,34 

40,05 

0,92 

195 
1,52 

77174,13 3313,33 1485,32 

34,12 

72375,4 
8 

10,51 389,78 

22 ТЕР12-01-002-07 Устройство кровель плоских 
трехслойных из рулонных 
кровельных материалов на 
битумно-полимерной 
мастике 

(100 м2 кровли) 

37,08672 11126,83 

239,65 

273,64 

4,33 

106 
13,5 

4 

412657,63 8887,83 10148,41 

160,59 

393621, 
39 

26,22 972,41 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 9602149,3 2969961,2 3206091,17 

306883,54 

4759598 
4 

348819, 
89 

Накладные 
расходы 

617770,31 

Сметная прибыль 381380,37 

ВСЕГО по смете 10601300 348819, 
89 



ИТОГО по смете в ценах 2017 г. 59367280 348819, 
89 



б.Экология и безопасность жизнедеятельности 

ЛИСТ 



6.1 ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы безопасности труда рабочих строителей разрабатываются на 

стадии проектирования. При этом необходимо выявить все опасные и 

вредные производственные факторы, которые могут возникнуть при 

производстве работ. 

Все виды по организации безопасности условий труда выполняются с 

учетом требований по СНиП 12.03-01 «Безопасность труда в строительстве». 

Строительство требует выполнения довольно сложных и многообразных 

организационно-технологических решений в процессе подготовки 

производства и на стадии его осуществления. Это выдвигает повышенные 

требования к созданию и обеспечению безопасных условий труда на 

производстве, совершенствованию технологических процессов и 

осуществлению мероприятий по охране труда в строительстве. Новая 

техника, научно-обоснованные правила безопасности труда, высокая 

квалификация персонала и правильные условия эксплуатации технических 

средств являются необходимыми факторами в решении проблем 

безопасности труда. Возникновение нетрудоспособности у работника 

вследствии опасных условий труда сопровождается значительными 

экономическими потерями в виде потерь производительности труда и 

денежных средств. Условия профессионального труда неразрывно связаны с 

технической культурой производства и научной организацией труда, которая 

обуславливает нормальные санитарно-гигиенические, эстетические и 

безопасные условия труда и является основой культуры производства. 

ЛИСТ 



6.2 ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

Ограждение строительной площадки и опасных зон 

На монтажной площадке существуют зоны, где постоянно или 

потенциально действуют опасные производственные факторы. 

Защитные ограждения служат для предотвращения непреднамеренного 

доступа посторонних в опасную зону, а сигнальные - для предупреждения о 

границах опасной зоны. Защитно-охранные и защитные ограждения 

применяются для обозначения границ опасных зон, где постоянно действуют 

опасные производственные факторы, а сигнальные - где потенциально 

действуют опасные факторы. 

В указанных опасных зонах не допускается: нахождение посторонних 

лиц; выполнение работ, несвязанных с монтажом строительных 

конструкций; размещение временных сооружений. 

Работающих в опасной зоне людей обеспечивают соответствующими 

средствами защиты и инструктируют по правилам безопасности 

производства работ в данной конкретной зоне. 



В дополнение к ограждениям опасной зоны обозначаются подписями, 

само ограждение территории стройплощадки размещается на расстоянии 8-

10 м от строящегося объекта со стороны движения пешеходов и транспорта. 

Ограждение строительной площадки производится из железобетонных плит 

высотой 2 м. 

6.3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ РАБОТ 
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При разработке стройгенплана следует проанализировать возможность 

использования существующих постоянных дорог. 

Временные дороги по возможности должны быть кольцевыми. На 

тупиковых участках следует устраивать разворотные (участки) площадки 

размерами 12x12 м. 

Ширина проезжей части временной дороги при движении транспорта в 

одном направлении должна быть равной 3,5 м, в двух направлениях - 6 м. В 

зоне складирования конструкций и материалов дорогу с одной полосой 

движения необходимо уширить до 6 м, длина участка уширения при этом 

должна быть 12-18 м. 

Размеры закругления дорог в плане следует принимать в зависимости от 

маневровых свойств транспорта в пределах 12-30 м. Радиус закругления 

принят равным 12 м. 

6.4 СКЛАДИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ 

Складирование материалов и конструкций должно обеспечивать 

безопасность ведения погрузочно-разгрузочных работ, исключать 

самопроизвольное смещение, просадку, осыпание и раскатывание 

материалов. 

На стройплощадке для временного хранения материалов и конструкций 

устраивают открытые, полузакрытые и закрытые склады. Площадки для 

складирования с уклоном в 2...5° для отвода воды должны иметь подсыпку 

щебнем или песком 5-10 см. 

В зоне действия грузоподъемных механизмов площадки складирования 

должны отделятся защитным ограждением. 



При складировании сборных элементов и других штучных деталей 

удобство и безопасность работ должны обеспечивать: 

- укладкой деталей в штабели с учетом их устойчивости и удобства 

отпуска; 

- формированием штабелей из однородных деталей с учетом допустимой 

их высоты по прочности; 

- разметкой границ штабелей и проходов между ними с учетом 

минимальной ширины прохода для рабочих не менее 1 м. 

При складировании в отвалах песка, щебня и др. сыпучих материалов 

безопасность работ допускается: 

- формированием отвала с углом естественного откоса; 

- размещением отвалов у бровок выемок на безопасном расстоянии. 

При хранении опасных и вредных веществ и материалов безопасность 

должна обеспечиваться: 

- складированием в отдельных закрытых вентиляционных помещениях; 

- размещением складов на территории стройплощадки с учетом «розы 

ветров» и изоляций от пункта приема пищи и водоемов; 

- требуемой огнестойкостью складских помещений; 

- оснащением эффективными средствами пожаротушения. 

При складировании плит в штабели используются между ними 

прокладки размерами 15x15 см. высота штабеля не должна превышать 2 м. 

6.5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Для обеспечения защиты людей от поражения электрическим током 

выполняются требования ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ «Электробезопасность». 

Допуск к опасным местам разрешается только спецперсоналу. 

Временная электропроводка выполняется на высоте не менее 2,5 м 

изолированным проводом. 

Рабочие с ручным электроинструментом работают в защитной 

спецодежде и обуви. 

Пути крана башенного заземляются. 

б.б ВОПРОСЫ ПОЖАРНОЙ БЕСОПАСНОСТИ 

Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий 

и сооружений на территории строительной площадки делятся в соответствии 

с учетом требований техники безопасности. 

На территории 5 га и более предусматриваются не менее 2-х выездов. 

Ворота для выезда предусматривают шириной не менее 4 м. 

При производстве кровельных работ с площадью покрытия 1000 м и 

более, с применением горючего или трудногорючего утеплителя, на кровле 

для целей пожаротушения следует предусматривать устройство временного 

противопожарного водопровода. 

Сварочные и другие огнеопасные работы производят в соответствии с 

правилами пожарной безопасности. После окончания сварочных работ 

ответственный за проведение этих работ обязан обеспечить удаление из 

здания сварочных агрегатов в отдельное место. 



Расчет первичных средств пожаротушения производится в табличной 

форме. 

Средства пожаротушения. 

№ 

п/ 

п 

Наименование объекта 
Огнетушете 

ль, шт. 

Ящик с 

песком и 

лопатой, 

шт. 

Бочки с 

водой, шт. 

Строящееся здание 

1 (4519,84 24 12 10 

м ) 

2 Дворовая площадь 5 2 -

6.7 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

.Основной причиной травматизма при выполнении земляных работ 

является обрушения грунта в процессе его разработки и при последующих 

работах нулевого цикла, которое может происходить вследствии превышения 

нормативной глубины разработок выемок без креплений; неправильного 

устройства или недостаточной устойчивости и прочности крепления стенок 

выемок; нарушения правил их разработки; отсутствия водопровода или его 

устройства без учета геологических условий строительной площадки. 

При производстве земляных работ травмы и аварии могут произойти в 

результате отсутствия или неправильного устройства в необходимых местах 



защитных ограждений и сигнализирующих устройств, несоблюдения правил 

работ вблизи опасных подземных коммуникаций. Они могут также 

происходить из-за недостаточной квалификации рабочих, управляющих 

машинами, самопроизвольго перемещения землеройных машин, потери 

машинами устойчивости. 

Для предотвращения опасных факторов необходимо: 

- до начала производства земляных работ в местах расположения 

действующих подземных коммуникаций должны быть разработаны и 

согласованы с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, 

мероприятия по безопасным условиям труда, а расположение подземных 

коммуникаций на местности обозначено соответствующими знаками или 

подписями; 

- во избежании обрушения откосов необходимо грунт, извлеченный из 

котлована, размещать на расстоянии не менее 0, 5 м от бровки выемки; не 

допускать разработку грунта «подколом»; устанавливать крепление 

откосов согласно документации; 

- во избежании падения людей необходимо предусматривать ограждение с 

учетом требования нормативной документации; на ограждении 

необходимо устанавливать предупредительные знаки или подписи; 

- перед допуском рабочих в котлованы или траншеи глубиной 1,3 м должно 

быть проверено крепление откосов или устойчивость стен. 

6.8 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

Анализ причин травматизма при монтаже строительных конструкций 

показывает, что большая часть несчастных случаев вызвана : обрушением 

(падением монтируемых конструкций; падением рабочих с высоты; 

несовершенством или неисправным состоянием механизмов и машин, а 
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также электроустановок; несовершенством и ошибками при выборе 

монтажной оснастки (такелажные работы) и другими факторами 

(недостаточной освещенностью, неудовлетворительной 

последовательностью выполнения рабочих операций). 

Технология монтажа конструкций имеет ряд особенностей, связанных с 

конструктивным решением возводимого объекта, что диктует выбор способа 

монтажа конструкций и методы механизации и выдвигает требования 

безопасного производства. 

Для избежания опасных факторов необходимо исчерпывающе знать 

технологию выполнения работ, все рабочие должны знакомиться с 

правилами техники безопасности. Сборные конструкции необходимо до их 

подъема очищать от грязи и наледи, а во время самого подъема удерживать 

от раскачивания и вращения; нельзя допускать подтягивание сборных 

конструкций при установке их в проектное положение. При скорости ветра 

10 м/с и более монтаж вертикальных панелей прекращается. Приступая к 

выполнению работ на высоте, рабочий должен убедиться в прочности и 

устойчивости защитных и оградительных устройств, а также в удобстве и 

безопасности передвижения к рабочему месту. 

Для работы монтажников применяют подвесные люльки, монтажные пояса, 

защитные каски и т.д. при выполнении сварочных работ используют 

подвесные подмости. Лестницы и скобы, применяемые для спуска (подъема) 

работающих на рабочие места, расположенные на высоте 5 м и более, 

оборудованы для закрепления предохранительного пояса. Переносные 

лестницы для подъема монтажника на высоту перед эксплуатацией 

необходимо испытать статической нагрузкой 1800 Н, приложенной к одной 

из ступеней в середине пролета лестницы. Лестницы испытываются: 

деревянные - каждые полгода, металлические - раз в год. 
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6.9 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ 

Причины возникновения опасных факторов: 

- возможность получения травмы при заготовке арматуры; 

- небрежность при изготовлении опалубки, вследствии чего она не имеет 

достаточной прочности; 

- наличие неисправностей в используемых механизмах и приспособлениях; 

- деформация и разрушение бетонных конструкций; 

- вредность действия бетонной смеси на человека; 

- значительный шум и вибрация при уплотнении бетонной смеси. 

Для избежания опасных факторов необходимо: 

- при выполнении работ по заготовке арматуры необходимо предусмотреть 

ограждение рабочего места; при натяжении арматуры устанавливаются 

ограждения высотой не менее 1,8 м; устойчиво для натяжения 

оборудована сигнализацией, не допускается пребывание людей ближе чем 

на 1 м от стержней; 

- перед бетонированием конструкций ежедневно проверяется состояние 

опалубки, подмостей, ограждений и лестниц, обнаруженные 

неисправности устраняют до начала работ; 

- производить разборку опалубки следует только после приобретением 

бетоном прочности, перед разборкой необходимо установить отсутствие 

нагрузок и дефектов в работе, которые могут повлечь за собой 

деформации или обрушение конструкций; 

- персонал, работающий на бетонных работах, должен быть обеспечен 

средствами индивидуальной защиты и должен соблюдать правила 

производственной безопасности; 

- при уплотнении бетонной смеси электровибраторами необходимо перед 

началом работ тщательно проверить их исправность и принять меры 
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защиты от поражения электрическим током; во время работы необходимо 

следить за прочностью крепления вибратора; в качестве индивидуальных 

средств защиты от вибрации применяют виброзащитные рукавицы и 

виброзащитную обувь. 

6.10 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Основной задачей этого раздела настоящего проекта является оценка 

экологии локального пространства: воздух, акустика, благоустройство, 

эстетика, рекультивация земли и утилизация отходов. 

Охрана почвы. 

Одним из основных мероприятий по охране почв является рекультивация 

наружных земель. 

Рекультивация земель _ это комплекс работ, направленных на 

восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности 

наружных земель, а также улучшение условий окружающей среды в 

соответствии с интересами общества. 

В соответствии ГОСТ 17.5.3.04-83 рекультивации подлежат наружные 

земли всех категорий, а также прилегающие земельные участки, полностью 



или частично утратившие продуктивность в результате отрицательного 

воздействия наружных земель. 

Рекультивация наружных земель должна осуществляться в два 

последовательных этапа: технический и биологический в соответствии с 

требованиями ГОСТ 17.5.1.01-83. 

При проведении технического этапа рекультивации земель в 

зависимости от направления рекультивируемых земель должны быть 

выполнены следующие основные работы: 

- грубая и чистовая планировка поверхности откосов, отвалов, засыпка 

нагорных, водоотводных каналов, выхолаживание и трассировка откосов; 

- освобождение рекультивируемой поверхности от крупногабаритных 

обломков пород, производственных (обломков) конструкций и 

строительного мусора; 

- строительство подъездных путей к рекультивируемым участкам; 

- устройство при необходимости дренажной отводящей, оросительной сети 

и строительство других гидротехнических сооружений; 

- создание и улучшение структуры рекультивируемого слоя, мелиорация 

токсичных пород и загрязненных почв, если возможна их засыпка слоем 

потенциально плодородных почв; 

- создание при необходимости экранируемого слоя; 

- покрытие поверхности потенциально плодородными слоями почвы. 

В соответствии с Земельным кодексом РФ предприятия, организации, 

учреждения, осуществляющие промышленное или иное строительство, 

разрабатывающие месторождение полезных ископаемых открытым 

способом, а также производящие другие работы, связанные с нарушением 

почвенного покрова, обязаны снимать и хранить плодородный слой почвы в 

целях использования его для рекультивации земель и повышения плодородия 

малопродуктивных угодий. 



В соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 снятие и рациональное 

использование плодородного слоя почвы при производстве земельных работ 

следует производить на землях всех категорий. 

Снятие плодородного и потенциально-плодородного слоев почв следует 

производить селективно. Плодородный слой почвы должен быть использова 

для землевания малопродуктивных угодий и биологической 

рекультивации земель. 

Потенциально-плодородный слой почвы должен быть использован в 

основном для биологической рекультивации земель. Плодородный слой 

почвы, неиспользованный в ходе работ, должен быть сложен в бурты, 

соответствующие требованиям ГОСТ 17.5.3.04-83. Поверхность бурта и его 

откосы должны быть засеяны многолетними травами, если срок хранения 

плодородного слоя почвы может превышать 2 года. плодородный слой почвы 

может храниться в буртах в течении 20 лет. 
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7.НИР 
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В данной выпусконой квалификационной работе представлена научно-

исследовательская работа на тему «Напряжённо-деформированное состояние 

опорных зон узла сопряжения ригеля с колонной» 

7.1 Актуальность этой темы. 

В последнее время в нашей стране существенно увеличелся объём 

применения монолитно железобетона в гражданском строительстве. 

Широкое применение монолитных конструкций при возведении зданий с 

безригелином каркасом объясняется снижением трудозатрат, капитальных 

вложений и расхода стали. Возведение зданий из монолитного железобетона 

позволяет избежать монтажных стыков в несущих конструкциях и повысить 

их жёскость. При проектировании и строительстве особое внимание 

необходимо уделять наиболее ответственным их узлам, к которым относятся 

стыки колонн с балками в железобетонных несущих конструкциях типа рам. 



При проектировании узлов которые обеспечивают совместную работу 

несущих элементов каркаса 80% арматуры подбирается по конструктивным 

требованиям. Причиной этого является несовершенство методов расчёта. 

При этом густо расположенная арматура препятствует качественному 

бетонированию, возникает опасность разрушения узловых зон каркаса. Такое 

расположение снижает безопасность каркасов зданий и препятствует 

созданию развития несущих систем здания. Кроме того, неэффективное 

армирование является доказательством непродуктивного использования 

ресурсов. 

Следует отметить что важнейшим резервом повышения эффективности 

стыковых соединений является применение высокопрочной напряжённой 

арматуры. Недостаточность исследований по данной проблеме, отсутствие 

принципиальных решений и практических установок с неоходимым научным 

обоснованием сдерживает внедрение в практику таких конструктивных 

решений, позволяющих достигать значительной экономии материала. 

Действующие нормы проектирования железобетонных конструкций, 

разработанные в основном много лет назат, насыщенны услоно принятыми, 

искусственно упрощёнными предпосылками и методами, не отражающие 

реальной картины напряжённо-деформированного состояния элемента под 

нагрузкой. Необходимо отметить,что принятые прямоугольные эпюры 

напряжений в нормальном сечении железобетонного элемента, отказ от 

гипотезы плоских сечений, сведение нелинейных процессов к условно 

линейным и другие положения норм в значительной степени отклоняют 

расчётную модель конструкций от её фактического состояния. 

Поэтому, особенно при использовании новых конструктивных решений, 

необходимо провести дополнительное исследование, связанные с 

уточненным расчётом напржённо-деформированого состояния данного узла 

констукций. По результатам расчёта возможна оценка эффективности 



различных типов конструкции стыка при конкретных типах нагрузки на 

конструкцию в целом. 

7.2Пример расчёта узлов сопряжения колонн и балок монолитного 

каркаса. 

Статический расчёт монолитных каркасов определяет все виды усилий, 

которые действуют в узловых соединениях колонн и балок (ригелей). При 

действии вертикальных нагрузок в монолитных узлах действуют 

отрицательные моменты и поперечные силы в нормальных и наклонных 

сечениях, проходящие по грани колонн и в приопорных зонах балок. В 

центральной части колонн действуют продольные сжимающие усилия, 

приложенные к сечению с эксцентриситетом либо без него. 

При современном действии вертикальных и горизонтальных сил в узлах 

монолитных каркасов действуют более сложный характер напряжённого 

состояния. Коротко особенности сопротивления узлов можно 

охарактеризовать как сопротивление при кососимертичном нагружении. 

Расчёт узлов в этом случае также производится по нормальным и наклонным 

сечениям балок в приопорной зоне. Нормативные методы расчёта 

центральной части узлов отсутствует. 

При проектировании используют приближённые методы расчёта. Расмотрим 

наиболее распространённые методы оценки прочности центральной части 

узлов. Следует отметить что наклонные трещины в бетоне в центральной 

части узлов образуются при относительно небольших усилиях. При этом 

происходит снижение прочности узлов. 

Существует оценка прочности центральной части узлов по усилиям, которые 

образуют трещины диогонального хорактера. Расчётная зависимость имеет 

следующий вид: 

= Rbt 



где о-j- главные растягивающие напряжения бетона центральной части узлов 

Величину касательных напряжений определяется по формуле при упругой 

работе материала 

где b,h- ширина и высота сечения колонн 

Q- поперечная сила в горизонтальном сечении колонн, которая 

рассчитывается по формуле 

Q = QS + <??- + QD 

здесь Q "-поперечные силы в опорных сечениях, примыкающие к узлу 

колонн; 

0:г О,: -поперечные силы в в центральной части узлов при действии 

изгибающих моментов Мр.Мр в опорных сечениях, которые определяются по 

формуле 

Мл м" 
Г7Л — w П п — -Н Vp - дл И Vp - zn-

В рассмотренном расчёте не допускается образование шарниров 

пластичности и образования трещин в монолитных узлах, поэтому при 

определении и С* в расчёт вводится напряжения R sn которые 

учитываются в формулах: 

ryi _ О дл ry и _ п , дп 
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Также предоленно рассчитывать центральную часть узлов по наклонной 

сжатой зоне бетона. Расчётная зависимость выглядит следующим образом; 

Ny3 < 0,8ЯЬ •* b * Н * 

где Nyz -расчётное сжимающее усилие в наклонной бетонной призме 

центральной части узлов. Это усилие определяется как равнодействующая 

горизонтальных Wr, и вертикальных Wb внутренних усилий, действующих 

по опорным сечениям ригелей (балок). 

Н-расчётная высота сжатой призмы; wiy 3- к о э ф ф и ц и э н т условия работы узла 

при длительном действии нагрузки равной 0,8; т.ф-коэффициэнт, 

учитывающий кратковременный характер приложения нагрузки, равный 1,2; 

0,8-коэффициэнт, учитывающий наличие наклонной трещины в сжатой зоне 

бетонной призме перед разрушением. 

Расчётная высота сжатой призы определяется по формуле 

где Z- коэффициэнт принимаемый в зависимости от высоты сжатой зоны 

колонны. 

В отечественных нормах проектирования, в зданиях с повышенной 

ответственностью не допускается образование трещин в узлах. 

В рекомендациях по расчёту и конструированию железобетонных 

конструкций в тех случаях, когда в центральной зоне узлов не допускается 

наклонные трещины, касательные напряжения ограничиваются условием: 

т < •Rd 



где тк^-расчётное сопротивление сдвигу при растяжении, определяемое в 

зависимости от цилиндрической прочности/?;. 

Величина поперечной силы, действующей в центральной части узлов, 

рассчитывается по формуле: 

В случае когда в центральной зоне узла допускается образование наклонной 

трещины, необходимо что бы выполнянось следующее условие 

где Ойгсреднее напряжение в сжатой зоне бетона колонны. 

При конструктивном армировании центральной зоны узлов требуется 

постановка вертикальных хомутов с шагом не более 20 см. 

Прочность центральных зон узлов сопряжения поперечных и продольных 

рам каркасов предлагается определять по прочности наклонной сжатой 

бетонной полосы при действии кососиметричных усилий в сечениях по 

границам центральной зоны. Сечение и армирование примыкающих к узлу 

колонн считаются известными. Прочность нормальных и наклонных сечений 

где (^-поперечная сила в колонне, которая находится по формуле: 

ЛИСТ 



обеспеченна.В центральной зоне узла действуют изгибающие моменты, 

продольные и поперечные силы в колонне и ригелях. 

Определяем угол наклонна 0 сжатой наклонной полосы по формулам: 

"р ' -
2h- (д̂+д-ЙГ) - для средних узлов 

-для крайних узлов 
; (jck+jcK) 

Высота сжатой зоны определяется по формуле: 

н = 
Ну3 + Н:;3 

Равнодействующая вертикальных усилий для среднего и крайнего узла 

определяется по формулам: 

н _ПЛ 
Ьк zrsk 

^b — Щк ^sk 

Расчётное сжимающее усилие в наклонной полосе определяется как 

проекция равнодействующей вертикальных усилий на ось наклонной полосы 

17 В 
Ъ 

У* 

Условие прочности центральной части узлов имеет следующий вид 

УЗ. ья < •m17Ji2RbHyLh 

При не выполнении этого условия, прочность центральной части узлов 

может быть увеличена путём учёта поперечной арматуры. 

7.3 Анализ результатов исследования узлов сопряжения колонн и балок. 
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Расмотренный вопрос армирования узловых соединений показывает новые 

виды армирования узловых соединений, анкеровки рабочей растянутой 

арматуры для препядствия образования различных видов трещин в узлах 

сопряжения ригелей с колонной. 

Наиболее неизученными являются сопротивление колонн в зоне узловых 

напряжений при внецентренном нагружении колонн, а также влияние 

напряжённо-деформированного состояния узловой зоны на сопротивление 

узлов в целом. Другим актуальным для настоящего времени является 

влияние высокопрочного бетона на прочность узлов каркасов монолитных 

многоэтажных зданий. 

Наиболее рассмотренными являются узлы сопряжения среднего ряда колонн. 

Следовательно, узлы крайнего ряда колонн являются малоизученными. 

Наиболее опасным для узлов среднего ряда является кососимертичное 

воздействие на узел изгибающих моментов и поперечных сил. Крайние узлы 

находятся в наиболее опасной зоне воздействия усилий независимо от вида 

нагрузки. Анкеровка продольной арматуры ригелей оказывает существенное 

влияние на характер сопротивления центральной части крайних узлов. 

В наклонных направлениях при отгибах продольной арматуры формируются 

зоны, в пределах которых концентрируются главные напряжения. При 

анкеровке продольных стержней ригелей с помощью шйб происходит 

растяжение арматуры с передачей реакции на горизонтальную зону бетона, 

окружающую растянутую арматуру. Однако оценка напряжённого состояния 

центральной зоны узлов, особенно крайнего ряда, является теоретически 

сложной. Следовательно, развитие теории сопротивления узлов является 

актуальным сегодняшний день. 
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s 
1 

УслоВнье обозначения 

- монолитный железобетонный каркас 

\ > / / / / / / / / / / \ 

Дш. 
- перегородки и стена из 
полнотелого 

обикнойенного кирпича ГОСТ 
531д£ф§£^ационный шов 

Экспликация о т в е р с т и й 

Поз. 
Размер 

bxh / м м 
Отм. низ 

' отЬ. / м 
Жазна-
'чение 

Примечат 

1 1180)600 -1,150 ОВ 
2 900x400 -0 ,680 ов 
3 900x400 -1,160 ОВ 
4 250x300 -0 ,580 ов 
5 400x300 -0 ,910 ов 
6 450x300 -0 ,580 ов 
7 250x250 -1,110 ов 
8 250x250 -0 ,860 ов 

Марка, 
паз. Обозначение Наименование 

еО 

О V 

Масса 
eg, кз Примечаж 

Кл1 Колесоотбоаник 20 ЮШ,12 

Элементы крепления кирпичных перегородок 

К1 Сетка арматурная 12К 0,41 

К2 Сетка арматурная 12К 0,17 

К5 Сетка арматурная , п.м 4-14-Й 0,16 

ММ1 Деталь металлическая Ml 11240 0,28 

ММ13 Деталь металлическая Ml 113 0,12 

bug А 
Деталь крепления 

колесоотбоОникоб Кл1 

а- а, б- б 
Деталь устройства 

колесоотбоОника из бетона 
О 

Деталь деформационного 

шба (ниже планиробочноО 

отметки земли) 

Деталь деформационного 
ш б а б перегородках © 

Деталь деформационного между 

блок-секциями (ниже планироЬочной 

отметки земли) 
Прокладка резинобая 

ПРП-40.К-60.300 ГОСТ 19177-81 
Минеральная бата по 

Болта самоанкерующиеся 
БСР12Х100 ГОСТ 28778-90 М шт) 

Прокладка резинобая 

Пенополистирол ПСБ-С марки 35 (ГОСТ 15588-86) 
на бао длин/ шба 

Минеральная бата по ГОСТ 4640-93 

ГОСТ 4640-93 обернутая ПРП-40.К-30.300 ГОСТ 19h?7-81 / обернутая рубероидом по ГОСТ 10923-93* 
рубероидом по ГОСТ 

ж/б фундамент 

ттташ 
коррозионностойкой 
нержавеющей стали шаг 
200 мм 

Минеральная бата по ГОСТ 4640-93 
обернутая рубероидом по ГОСТ 10923-93* 

Прокладка резинобая 
ПРП-40. К-60.300 ГОСТ 19177-81 

самоанкерующиеся болт 
~ПТ2Ю0 из 
коррсвионностоакоо 
нержабеющеО стали шаг 
200 мм 

1. Наружное и внутренние стена дополнить из монолитного железобентона, см 
чертежи комплекта КЖ Наружние и бнутренние кирпичные стена толщиной 250мм 
выполнить из обыкновенного кирпича КОРПо 1НФ/100/2.0/25/Г0СТ 530-2007 на 
растборе М50. Указания по кладке и армиробанию кирпичных стен, детали их 
крепления к несущим элементам каркаса см. листа АС-26,27 шифр 3 РП-14-2-АС 
2. Перегородки толщиной 120 мм баполнить из обыкновенного кирпича КОРПо 
1НФ/Ю0/2.О/25/ГОСТ 530-2007 на растборе М50. 
3. Перегородки, примыкающие обоими ториами к поберхностям железобетоннах 
элементов и кирпичнах стен и не обязанные с ними перевязкой шбоб кладки, крепить 
к этим поберхностям согласно узлам "7" "14", "29" серии 2.230-1, 65. Места 
крепления перегородок см. указания серии 2. 230-1, 6.5. 
4. Ведомость перемычек см. лист АС-12. Деталь крепления перемычки ПР1, ПР4 к 
монолитным железобетонным стенам см лист АС-12. 
5. Размеры и привязку отверстий для пропуска сантехнических коммуникаиий б 
монолитных железобетоннах стенах см чертежи комплекта КЖ Над отберстиями 
пролетом до 600 мм 6 кирпичнах перегородках уложить 2 Ф8 А400 б слое цем. 
растбора толщ 30 мм с заведением кониоб б стену на 250 мм б обе сторона Над 
отберстиями шириной 600-900мм положить перемачку из L125xB0xB, пребашающего 
ширину отверстия на 150мм б каждую сторону. 
6. Данной лист см. совместно с планом отделочных работ комплекта АР. 
7. Утепление наружных стен см чертежи комплекта АР. 
8. Кирпичные перегородки ограждающие инженерные коммуникации, возвести после 
завершения работ по монтажу коммуникаций. 
9. Под ли<рт №1 выполнить засыпку песком средней крупности с послойным 
трамбованием с отметки верха монолитной железобетонной плита фундамента 
(-3,800) и до низа плита монолитного железобетонного днища приямка (-1,650). 
10. Поверхности стен, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячей битумной 
мастикой за 2 раза. 
11. После пропуска инженерных коммуникаций все отверстия, оставленные в стенах 
заделать бетоном класса В 7,5, изготовленном на мелком заполнителе 
12. Производство работ вести по требованиям СНиП 3.03.01-87. 
13. Обратную засыпку пазух фундаментов производить непучинистам грунтом слоями 
толщиной не более 300 мм с уплотнением каждого слоя ( Ксот=0.95) равномерно по 
периметру здания после устройства перекратия над подвалом. 
14. Своевременно произвести вертикальную планировф территории, не дожидаясь 
полного окончания строительных работ. 
15. Вокруг здания устроить ipfye/fflpffiyq f.p^tf^fi мнщ^ом 3% в 
сторону от здания. 
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s 
1 

Деталь деформационного 
^ ^ tuQa наружной стены 
Прокладка резинобая Минеральная дата по ГОСТ 4640-91ипсобай клей 

обернутая рубероидом по ГОСТ 1О923ф0ИЬ<рюллер 

Плита перекрытия 

Герметизирующая мает) 
по Г0СП4791-79 

Эмаль ХВ-1100 

Деталь деформационного 
^^ ш&а б перегородках 

Прокладка резиновая Минеральная дата по ГОСТ <640-93 К°"'тГУХ«"« 
: 1 * -• 1/147 ЯП. контент t Р обернутая рубероидом по ГОСТ 10923-. 

Марка 
поз 

Обозначение Наименование К ал 
Масса 

ед,ке 

ПМ1 Металлическая перегороди ПИ 68,59 

Элементы крепления кирпичных перегородок 

Сетка арматурная 7 * 0,41 

Сетка арматурная 74С 0,17 

Сетка арматурная , ги 1 "71 К! 0,16 

ММ1 Деталь металлическая Mf 1112 0,28 

ММ13 Деталь металлическая Mf 13 0,12 

Условные обозначения 

у / / / / / / / 7 7 ^ - монолитньО железобетонныО кар! 

/ / У / / / / / У / 7 ^ - стена, перегородки из 
керамического 

кирпича ГОСТ530-2007 
- перегородки из гипсобах 
пазогребнебах плит 
cucmeMbi'KNAUF" толщ 80 мм 

Деталь утепления 

потолка тамбура (см. 

п. 10) Дш. 
Полоса 6*0, 1=80 ГОСТ 103-2006 
шаг 500мм (пристрелить xf\qume) 

Монолитная плита 

- дбойнае перегородки из 
гипсобах пазогребнебах плит 
система "KNAUF" толщ, 220мм 
с теплозбукоизоляционнам 
заполнением из минералобатнах 
плит М125, толщ. 50мм по 

поэлементной 
сборки система "KNAUF" 

из листоб ГКВЛВО серия 
1.031.9-2.00, бьтуск 1. Тип С/У/. 

Толщина перегородки 90мм 
(зашиЬка канализационнах 

стоякоб) 
- д е ф о р м а ц и о н н ы й ш о В 

Экспликация о т в е р с т и й 

Поз. Размер 
bxh /мм 

Отм. низ 
' отВ. /м, 

1 Назна-
чение 

1 1000Х50С +2.550 ОВ 

.30 2 250x250 +3.150 ов 

3 1300Х50С +0.050 ОВ 

4 900x550 +2.550 ов 

Деталь деформационного Деталь 
^ между секциями ^ ^ tuba 

Пенополистирол ПСБ-С марки 35 (ГОСТ 15588-81 
на дао длину tuba 

Минеральная бата по ГОСТ 4640-93 
обернутая рубероидом по ГОСТ 10923-93* 

Саморе$4,1.=45ыы 

-0.280 

Гипсобие пазогребнеб) 
плита 

Антисептиробаннай деребянний/ бр) 

Саморез 5*120 

шаг по Вертикали 200 мм 
Антисептиробаннай реребяннай брус 

(3 шт. на уеош 

пристрелять дюбелями 
(2 шт. на уголок) 

? 6 /240 Г0С15781-82* L=300 
б каждом воризонтальном^тпбе 17} 

?63х5,1=200мм 
пристрелять дюбелями 

Плита перекрытия 

Минеральная б о т о по ГОСТ 4640-93 
обернутая рубероидом по ГОСТ 10923-93* 

1. За услобную отмету 0.000 принят уробень пола пербого этажа, что соотбетстбует абсолютной 
отметке 254,60 м 
2. Кладку наружнах и Внутренних (между блок-секциями 2 - 16-го этажей) стен баполнить из камня 
керамического щелебого КР 2,1 НФ/100/1,2/25/ ГОСТ 530-2007 на растборе М50. 
3. Для кладки ограждений лоджий (балконоб) применять керамический полнотелой нормального формата 
кирпич пластического формобания КОРПо 1НФ/100/2.0/35/ ГОСТ 530-2007 на растборе №50. 
4. Стена парапетоб бозбести из керамического полнотелого нормального формата кирпича 
пластического (рормобания КОРПо 1НФ/100/2.0/35/ ГОСТ 530-2007 на растборе М50. 
5. Перегородки толщиной 80 и 220мм баполнить из пазогребнебах плит система "KNAUF". Указания по 
бозбедению, узла крепления к стенам и плитам перекратия, детали устройстба дбернах проемоб см 
Альбом рабочих чертежей, шифр М8.10/2007. Перегородки санузлоб баполнить из гидрофобизиробаннах 
пазогребнебах плит. 
6. Кирпичное перегородки толщиной 120мм баполнить из камня керамического щелебого КР 
2,1 НФ/100/1,2/25/ ГОСТ 530-2007 на растборе М50. Крепление кирпичнах перегородок к стенам и 
потолку осущестблять по указаниям и узлам "7" "14", "29" серии 2.230-1, 65. 
7. Указания по кладке и армиробанию наружнах стен и детали их крепления к несущим элементам 
каркаса см. листа АС-26,27 шифр 3 РП-14-2-АС 
8. Размера и привязку отберстий для пропуска сантехнических коммуникаций б монолитнах 
железобетоннах стенах см. чертежи комплекта КЖ. 
9. Ведомость перемачек см лист АС-12. Деталь крепления перемачек ПР1, ПР2, ПР6 к монолитном 
железобетонном стенам см лист АС-12. 
10. Перегородки и потолки тамбуроб утеплять минералобатнами плитами М125 по ГОСТ 9573-96 с 
последующей штукатуркой по сетке толщиной 30 мм Толщину утеплителя см чертежи комплекта АР. 
Крепление утеплителя к потощ тамбура (см на данном листе), стена и потолки до укладки 
утеплителя обмазать горячим битумом 
11. Утепление наружнах стен услобно не показано см. чертежи комплекта АР. 
12. Данной лист см собместно с фасадами и отделочнами планами этажа комплекта АР. 
13. Васоту дбернах проемоб б перегородках, баполненах из пазогребнебах плит, (кроме огобореннах) 
принять 2.070 м от уробня пола 
14. Перегородки, ограждающие инженерное коммуникации, бозбести после забершения работ по монтажу 
коммуникаций 
15. Сборку произбодить по ГОСТ 5264-80* электродами марки Э42 ГОСТ 9467-75*. Длина сбарнах шбоб 
рабна длине примакания сбарибаемах элементов Васоту катета сбарнах шбоб принять по наименьшей 
толщине сбарибаемах элементоб 
16. Приямки б полу для обслужибания арматура отопления закрать съемнами люками по месту. 
17. Все металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-115 по грунтобке ГФ-021 ГОСТ 25129-82* б 
соотбетстбии с требобаниями СНиП 2.03.11-85. 
18. Над отберстиями шириной до 600 мм б кирпичнах перегородках уложить 2П8А400 б слое цем 
растбора толщ 30 мм с забедением концоб б стену на 250 мм б обе сторона. 
19. Детали деформационнах шбоб б эксплуатируемой инберсионной кробле баполнить б соотбетстбии с 

дефОрмацШяР№&ИРом по Проектиробанию и устройстбу эксплуатируемах кробель с применением 
(К MamePuajl0& компании "ТехноНИКОЛЬ". Состаб пократия см чертежи комплекта АР. 
и '^Р^^Р^^д.^геталличес^ю перегородку ПМ 1 крепить к плите перекратия и стенам самоанкерующимися 

болтами БСР 12X110. 

Компенсатор из 
оцинкобанной cmt 

конструкция noj 
и Минеральная бата по ГОСТ 4640-93 

обернутая рубероидом по ГОСТ 10923-93* 
монолитная плита 

перекратия 
Проклеить ткащ 

шириной 200 

ПРП-40.К-60.300 ГОСТ 19177-1 

ПРП-40.К-60.300 ГОСТ 19177-81 
Проклеить тканью 

шириной 200 
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AC-28 uiJ РП-14-2-АС 

& 1 

Паз. Размер 
bxh /мм 

Отм. низ 
' отВ. / м 

з Назна-
чение 

Примечаж 

1 505x1255 +3.150 ОВ 
2 800*600 +6.800 ов 

750*150 +5.920 ОВ 
4 1250)600 +6.250 ов 
5 250)250 +6.500 ов 
6 540)250 +6.500 ов 
7 650)250 +6.500 ов 

Дш. - Деформационный шоЬ 

Спецификация э л е м е н т о в крепления кирпичных пере 

Марка, 
поз. Обозначение Наименование 

т£3 
О V 

Масса 
eg., кй 

К1 серия 2.230-1, Вып.5 Сетка арматурная 2SK 0,41 

К2 серия 2.230-1, Вып.5 Сетка арматурная 28|С 0,17 

К5 серия 2.230-1, Вып.5 Сетка арматурная , п> 32,ft 0,16 

ММ1 серия 2.230-1, Вып.5 Деталь металлическая Mf Ц40 0,28 

Услобные обозначения 

ty/////////^ - монолитный железобетонный каркас 

У///////Щ 

с 3 

вв 
Дш. 

- стена, перегородки из 
керамического 

кирпича ГОС1530-2007 

- перегородки из гипсобых 
пазогребнебых 

..._.., cucmeMb'KNAUF" толщ. 80 
двойные перегородки из гипсооых 

пазогребнебых 
плит системы "KNAUF" толщ, 220мм с 
теплозбукоизоляционным заполнением из 
минералобатных плит М125, толщ 50мм 
по ГОСТ 9573-96 

- перегородка поэлементной сборки системы 
KNAUF" 

из листоб ГКВЛВО серия 1.031.9-2.00, 
быпуск /. Тип С111. 

Толщина перегородки 90мм (зашибка 
ю н & т Щ 0 М № Воронка 

стоякоб) 
- деформационный шоо 

1. Общие указания к планам см лист АС-3. 
2. Ведомость перемычек см. лист АС-12. Деталь крепления перемычки ПР6 к 
монолитной железобетонной стене см. лист АС- 12. 
3. Конструкцию кробли козырька крыльца см чертежи комплекта АР. 
4. Утепление наружных стен и тамбуроб см чертежи комплекта АР. 
5. Перегородки санузлоб быполнить из гидрофобизиробанных пазогребнебых плит. 
6. Перегородки, ограждающие инженерные коммуникации бозбести после 
забершения работ по монтажу коммуникаций 
7. Высоту дберных проемоб 6 перегородках быполненных из пазогребнебых плит, 
(кроме огоборенных) принять 2,070 м от уробня пола 
8. Фрагмента лоджий и устройстбо их ограждений см лист АС-29 и лист 
АС-30 ши<рр 3 РП-14-2-АС 
9. Стены парапетоб бозбести из керамического полнотелого нормального 
формата кирпича пластического формобания КОРПо 1НФ/100/2.0/35/ ГОСТ 
530-2007 на растборе М50. 
10. Размеры и прибязку отберстий для пропуска сантехнических коммуникаций б 
монолитных железобетонных стенах см. чертежи комплекта КЖ 

КомпоноВочная схема 
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Разроез /-; 

з 8 

S 

1 

Верхний слой из битумно-полимерного материала 
'Техноэласт ЭКГГ по ТУ 5774-003-00287852-99 
Нижний смой из битумно-полимерного материала 
"УнифлексЭПГТ по ТУ 5774-001-17925162-99 
Праймер битумный по ТУ 5775-011-1792162-2003 
Стяжка из цем.-песч раствора Ml50 (осадка конуса до 30 4б14^ 
армированная сеткой по ГОСТ 23279-85 -50мм _N 

Керамзитовой градир ГОСТ 9757-90 У=600кг/мЗ по уклону 20-120мм 
Разделительный слой - пергамин по ГОСТ 2697-83 +44 8?Б 
Минеральное плита Rackwoo! Р/ФФ БАТТС У=160кг/мЗ- 200 ЯЯ— 
Пароизоляция - Бикрост ТПП ТУ 5774-042-00288739-99 
Праймер Битумный по ТУ 5775-011-1792162-2003 
Монолитная ж/б плита 

Верхний слой из битумно- полимерноао материала 
"Техноэласт ЭКГГ по ТУ 5774-003-00287852-99 
Нижний слоО из битумно-полимерного материала 
•УнифлексЭПГТ по ТУ 5774-001-17925162-99 
Праймер битумный по ТУ 5775-011-1792162-2003 
Стяжка из цем.-песч растбора Ml50 (осадка конуса до 30 
армированная сеткой по ГОСТ 23279-85 - 5 0 м м 
КерамзитаВнО гробиа ГОСТ 9757-90 У=600ке/мЗ по уклону 20-220 ум-
Монолитная ж / б плота +32.61Ю 

Узел 3 
Защитный слой - бетонная плитка 
Цем-песч. растбор М100 -30мм 
Балласт (гардий фракцией 20-40мм) 
Термоскрепленнай веотекстиль ТехноНИКОПЬ 150е/м2 
Утеплитель - экструзионные полистирольнае плита ТехноНИЬ 
30-250 ТУ 2244-047-17925162-2006 -50мм 
Иглопробивной геотекстиль ТехноНИКОЛЬ 300а/м2 
Гидроизоляция - 2 слоя битумно-полимерного материала +23.4оР 
Техноэласт ЭПП ТУ 5774-003-00287852-99 
Праймер битумной по ТУ 5775-011-1792162-2003 r 
Стяжка из цем-песч раствора М100 (осадка конуса до 30mm#l22JMJ 
армированная сеткой по ГОСТ 23279-85 -50мм 
Керамзитовый гравий ГОСТ 9757-90 У=600кг/мЗ по уклону -20-11 
Монолитная ж/б плита +20. 

Узел 4 
Верхний слой из битумно-поли мерного материала 
'Техноэласт ЭКГГ по ТУ 5774-003-00287852-99 
Нижний т о й из битумно-полимерного материала 
"УнирлексЭПГГ по ТУ 5774—001 -17925162-99 
Праймер битумный по ТУ 5775-011-1792162-2003 
Стяжка из цем.-песч рост Бора Ml 50 (осадка конуса до 30 мм), 
армиробанная сеткой по ГОСТ 23279-85 - 5 0 мм 
Керамзитобый еробий ГОСТ 9757-90 У=600ке/мЗ по уклону 20-120мм 
Монолитная ж / б плита 

Узел 5 

Стяжка из цем-песч растбора М 200 - 40 мм 
Утеплитель-плиты ячеистоао бетона У=400кг/мЗ (ГОСТ 574-2—761—120мм 
Утеплитель - пенополистерос ПСБ-С-35 марки 35 У=25..кг/мЗ ГОСТ 15588-86-100мм 
Пароизоляция - слой пераамина (ГОСТ 2597 -83 ) -1 мм 
Монолитная ж / б плита 

Узел 6 

Грунт обратной засыпки 
Экструзионные пенополистирольные плиты ТехноНИКОЛЬ XPS 
30-250 Стандарт ТУ 2244-047-17925162-2006 - 5 0 м м 
Профилированная мембрана PLANTER standart 
ГОСТ 16337-77. ГОСТ 26359-84 
Техноэласт ЭПП ТУ 5774-003-00287852-99 
Праймер битумный по ТУ 5775-011-1792162-2003 
Монолитный железобетон 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ: 
1. Данный лист см. совместно с чертежами АС 
2. За относительную отм. 0,000 принята отметка уровня чистого пола 
1 этажа, что соответствует абсолютное отметке 254,60. 
3. Разрез 1-1 см листа АР данного шифра. 
4. Пола подобрана по серии 2.244-1, вап.6 "Детали полов общественных 
зданий", 

серии 2.144-1/88 "Узла полов жилах зданий". 
5. Индивидуальнае оконнае блоки, индивидуальнае двернае блоки 
см. листа 20-22 марки АР. 
6. Ведомость внутренней отделки помещений см. лист 23 марки АР. 
7. Спецификации заполнения проемов см. лист АР 22 данного шифра. 

Компоновочная схема 
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Исполнил Стадия Лист Листоб 
1ро6ерил Жилой дом 6. Секция 2. П Жилой дом 6. Секция 2. П 

оом. конт. А1 



Схема расположения монолитных балок на отм . -0 ,100 . 

КомпоноЬочная схема 
(35) 

Спецификация элементов 
Т=И 

Поз Обозначение Наименование К О Л 
Масса 
eg, кг 

Приме-
чание 

Балка монолитная Бм-16 

Детали 

1 d=16 А500С ГОСТ 52544-2006 I =g4< 310.164 

2 d=16 А500С ГОСТ 52544-2006 I =214 ) 3.378 

3 d=16 А500С ГОСТ 52544-2006 I = 4 1 8 ) 6.597 

4 d=12 А500С ГОСТ 52544-2006 I =82: 3 5.531 

5 d=14 А500С ГОСТ 52544-2006 I =25f 3 9.136 

6 d=16 А500С ГОСТ 52544-2006 I =«18 1 1.862 

7 d=16 А500С ГОСТ 52544-2006 I =25( 311.932 

8 см. Вед дет. d=10 А240 ГОСТ 5781-82» L=2i 524 1.396 

9 см. Вед дет. d=6 А240 ГОСТ 5781-82» L=16i 322 0.373 

10 см. Бед дет. d=12 А240 ГОСТ 5781-82» L=2; 302 2.069 

11 см. Вед дет. d=6 A240 ГОСТ 5781-82» L=47! 14 0.105 

Материалы 

Бетон марки В25, F 50 1.43 tyfi. 

Ведомость расхода с т али на элемент, кг 

Марка элемента 

Изделия арматурные 

Всего Марка элемента 

Арматура класса 

Всего Марка элемента А240 А500С Всего Марка элемента 

ГОСТ 5781-82* ГОСТ 52544-2006 

Всего Марка элемента 

d=6 d=10 d=12 Итозо d=12 d=14 d=16 Итого 

Всего 

Балка Бм-16 9,676 33,504 45.51Е 88,698 11,062 Со
 

111,70 ) 141,04 229,741 

Ведомость деталей 

Эскиз 

_R15/ 1_общ=226 

1_общ.=168 

Эскиз 

Lo6lu=233 

1_общ.=47; 

Спецификация к схеме расположения монолитных с т е н на 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса е 
кг Прим. 

Бм-1 ЗРП-14-2А-КЖ (Л 24) Балка монолитная Бм-1 1 

Бм-2 ЗРП-14-2А-КЖ (л. 25) Балка монолитная Бм-2 4 

Бм-3 ЗРГМ4-2А-КЖ (л. 26) Балка монолитная Бм-3 1 

Бм-4 ЗРП-14-2А-КЖ (л. 27) Балка монолитная Бм-4 1 

Бм-5 ЗРП-14-2А-КЖ (л. 28) Балка монолитная Бм-5 1 

Бм-6- ЗРП-14-2А-КЖ-1 (л. 2) Балка монолитная Бм-6-1 1 

Бм-7- ЗРП-14-2А-КЖ-1 (л. 3) Балка монолитная Бм-7-1 2 

Бм-8- ЗРП-14-2А-КЖ-1 (Л 4) Балка монолитная Бм-8-1 1 

Спецификация к схеме расположения монолитных с т е н на с 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса е 
кг '' Прим. 

Бм-9 ЗРП-14-2А-ЮК (л. 33) Балка монолитная Бм-9 1 

Бм-10 ЗРП-14-2А-КЖ (Л 34) Балка монолитная Бм-10 3 

Бм-11 ЗРП-14-2А-КЖ (л. 35) Балка монолитная Бм-11 2 

Бм-12 ЗРП-14-2А-КЖ (л. 36) Балка монолитная Бм-12 1 

Бм-13 ЗРП-14-2А-КЖ (л. 37) Балка монолитная Бм-13 1 

Бм-14 ЗРП-14-2А-КЖ (л. 38) Балка монолитная Бм-14 1 

Бм-15 ЗРП-14-2А-КЖ (л. 39) Балка монолитная Бм-15 3 

Бм-16 ЗРП-14-2А-КЖ (Л 40) Балка монолитная Бм-16 1 

-АС 

СЕЯ Е Ж НИЗ! l i b M i l ПИЗ I 1 
rjihiw.lll.l.!. Стааи Лист Листов 

1 1 

О О О м Р и с а н П р о е к 1 i О О О м Р и с а н П р о е к 1 i О О О м Р и с а н П р о е к 1 i 

Формат А1 



1 - 1 
" О 

Опалубочный чертеж Бм -

Г1 

25 55 55 25 

а - а 

Р1 
кг 

\зоо 6400 

7QD0 

5 0 7 ) . J , 

Шов 
бетониробония 

Схема продольного 

2 - 2 

50 , ,95,110,95, ,50 

3 - 3 

5 [2шт . ) 
1_[2шт.) ( 

15 (ш.50(1 

1 [Ш.25Д: 

[ворс 
255 

400 

6 ( 2 ш т . ) 

> [ 2шт . ) 

22 

© 
Арматура колонны 
показано усло&нН . Гнуть 6 (2шт . ) 

Колонна/ 

4 - 4 

Т 
Схема поперечного 
• р м и р я ^ Ш Бм—1 

~Т~Г ~Т~Г 
\ и 

шаг 1Ь 

Спецификация элементов 

Опалубочный чертеж Бм—16 Ь - Ь 

Арматура колонны у ^ 
7 показано услоВно / ] ^ 

9 1 2 , 

5 - 5 
2шт . ) 10 

Поперечная орм. балки 
не показана 

ц-
300/ \30Р " 

(5Г 
\зоо 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса 
eg., ке 

Приме-
чание 

Балка монолитная Бм—1 

Детали 

1 d=20 А500С ГОСТ 52544-2006 I =04' 015.882 

2 d=20 А500С ГОСТ 52544-2006 I =27( 06.659 

3 d=20 А500С ГОСТ 52544-2006 I =22' 33.058 

4 d=20 А500С ГОСТ 52544-2006 I =84; 010.925 

5 d=12 А500С ГОСТ 52544-2006 1 =218 ) 4.599 

6 d=12 А500С ГОСТ 52544-2006 1 ="25! 3 6.712 

7 d=16 А500С ГОСТ 52544-2006 1 =И42 ) 2.241 

8 d=16 А500С ГОСТ 52544-2006 1 =84' 310.164 

9 d=16 А500С ГОСТ 52544-2006 1 ="25( 311.932 

10 d=16 А500С ГОСТ 52544-2006 1 =44( 36.945 

11 см. Бед дет. d=10 А240 ГОСТ 5781-82* L=2I >05 1.393 

12 см. Бед дет. d=6 А240 ГОСТ 5781-82* L=16E 322 0.368 

13 см. Бед дет d=6 А240 ГОСТ 5781-82* L=47! 14 0.105 

Материалы 

Бетон марки В25, F 50 1.43 куб. 

41 

20 1380 

Схема продольного армироВания 
ĴL bM-pJz6 

820 3780 2ЗД 1550 

2 (2ш п) 1(2шт) В20 1380 3 (5шт . ) 

_ / ПО Апр 
2шт . ) 1 

Арматура колонна 
показано услоВно ^ 4 1 2 , 

9 - 9 
Л— 

Поперечная арм. балки 
не показана 

Арматура колонны 
показано услоВно 

(40 ) 

W h r ^ 

Схема поперечного армироВания Бм—16 

21 «300=5500 

1 шаг 120 / шаг 300 

10 
шаг 120 

130 11^00=2200 130 

I 10 
шаз 12[ 

мотуро колонны 
показано ycjo&HQ х 

7 (2шт . ) 

1 0 - 1 0 

I Сгшт.) Поперечная арм. балки 
не показана 

Ведомость расхода стали на элемент, кз 

Изделия арматурные 

Арматура класса 

Марка элемента А240 А500С Всего 

ГОСТ 5781-82* ГОСТ 52544-2006 

d=6 d=10 Итого d=12 d=16 d=20 Итого 

Балка Бм—1 9,566 48,75! 58,321 22,62; 60,10' 79,70" 162,43 220,751 

Ведомость деталей 

Поа Эскиз Поз. Эскиз 

11 

820 

12 

835 

11 

L I s N " i 
12 j i ^ 

W 680 |_общ.=166( 11 

В 1 5 / 1145 
1_общ.=226 1 13 о | 315 1 ° 

^ ^ 1_общ=475 

( 40 ) (4Г) Изм. Км у Jlucr ? QOI Поап. Дат 
Стааи Лист Листов 

Формот А1 



Опалубочный чертеж Б м - 4 

Г1
 8 

-олШ 

Схема продольного 
н3- армиробань!- Б м - 4 Й -
1 1940 250 Й?п 

4 - 4 
Поперечная ори, балки 

не показана \ 1 [2шт.) 5 (2ш 3 (2ш 
Арматура колонны 
показано услоВно 

30 

|2шт.) ДРмат/Р° °>">""° 
к ппкггепип иГЛПГИ-||Ч\ v 

Н1 
Схема продольного 
армиробан|Ш Бм-11 ^л 

10-10 
155D 250 

3 (2ц. ^ 5 [2шт.)^ 4 (2шт.) ^ 1 

250 1550 

3 (2шт.) 

VH2, 

4400 

54DD 

-т 

Арматура колонны g 
показано услоВно^^? ^ 

Поперечная ари, бола 
не показано 

hr Ц- Ц- См 

Схема поперечного армироВания Бм-11 
21 к5Р0=Б30Р 

6 - 6 
20 20 5РТ\501605 

7 - 7 

§118 F̂  9 * 

12 [ LU.50[-
11 (ш.ЗОС' ID (ш.158-

Арматура колонны 
показано услобнН Гнуть 

1 + 5,000 

50 

Спецификация элементов " О 
Поа Обозначение Наименование Кол Масса 

eg, кг 
Приме-
чание 

Балка монолитная Бм-4 

Детали 

1 d=25 А500С ГОСТ 52544-2006 = 0 4 ' 024.816 

2 d=25 А500С ГОСТ 52544-2006 = 3 9 ' 011.329 

3 d=25 А500С ГОСТ 52544-2006 =24( 35.395 

4 d=20 А500С ГОСТ 52544-2006 =25" 011.27 

5 d=12 А500С ГОСТ 52544 -2006 I =Э0' 34.475 

6 d=12 А500С ГОСТ 52544 -2006 I =25( 3 6.712 

7 d=16 А500С ГОСТ 52544 -2006 I =«11 1.752 

8 d=16 А500С ГОСТ 52544 -2006 I =24 ' 310.164 

9 d=16 А500С ГОСТ 52544 -2006 I =25! 311.932 

10 см. Вед. дет. d=10 А240 ГОСТ 5781-82» L=2: З&З 1.421 

11 см. Вед. дет. d=8 А240 ГОСТ 5781-82» L=16' 525 0.649 

12 см. Вед. дет. d=6 А240 ГОСТ 5781-82» L=47! 14 0.105 

13 d=16 A500C ГОСТ 52544 -2006 I =«>: 3 7.213 

Материала 

Бетон марки В25, F 50 1.43 куб. 

Балка монолитная Бм-11 

Детали 

1 d=20 А500С ГОСТ 52544-2006 = 0 4 ' 015.882 

2 d=20 А500С ГОСТ 52544-2006 =81! 310.309 

3 d=16 А500С ГОСТ 52544 -2006 I =гз; 33.756 

4 d=12 А500С ГОСТ 52544 -2006 I =эзс 3 2.93 

5 d=12 А500С ГОСТ 52544 -2006 I =ш 3 6.712 

6 d=16 А500С ГОСТ 52544 -2006 I =1118 1 1.862 

7 d=16 А500С ГОСТ 52544 -2006 I =®4' 310.164 

8 d=16 А500С ГОСТ 52544 -2006 I =ш 311.932 

9 d=16 А500С ГОСТ 52544 -2006 I =44( 36.945 

10 см. Вед. дет. d=10 А240 ГОСТ 5781-82» L=2I 538 1.396 

11 см. Вед. дет. d=6 А240 ГОСТ 5781-82» L=17( 322 0.377 

12 см. Вед. дет. d=6 А240 ГОСТ 5781-82» L=47E 14 0.105 

Материала 

Бетон марки В25, F 50 1.43 куб. 

Ведомость расхода с т али на элемент, кг 

Марка элемента 

Балка Бм-11 

Изделия арматурные 

Арматура класса 

ГОСТ 5781-82» 

1,47 16,22 561,10: 

Зодо>' 

ГОСТ 52544-2006 

'Юсть д 
22,37' 65,626 

те неи-
94,40! 204,95 283,747 

Поа Эскиз Поз. Эскиз 

10 

850 
11 

830 

10 

L I Й ч 
" I 

11 

- W 6 6 5 1_общ=164 10 

В 1 5 / 1145 
1_общ=230 i 12 315 

^ ^ Lo6 i4=47f 

Ведомость расхода с т а л и на элемент, кг 

Марка элемента 

Изделия арматурнае 

Всего Марка элемента 

Арматура класса 

Всего Марка элемента А240 А500С Всего Марка элемента 

ГОСТ 5781-82» ГОСТ 52544 -2006 

Всего Марка элемента 

d=6 d=10 Итово d=12 d=16 d=20 Итово 

Всего 

Балка Бм-11 9,764 5 3 , 0 4 362,812 19,284 73,60! 83,30! 176,2 239,014 

Ведомость деталей 

Поа Эскиз Поа Эскиз 

10 

520 
11 

655 

10 

L I 
s Ч i 

11 Ш 
w 650 Lo6i4=170 10 

В 1 5 / 1145 
1_обт=226 

. 12 S I -315 
^ ^ Lo6 ia=47f 

Изм. Код v Писг f QOI Поа a Д а т 
Cmaau Л и с т Л и с т о Ь 

Ф о р м а т А1 



® р 
310 У / 3200 

Схема расположения монолитных 
колонн 

2 - 2 

9 \_5_(5u j r r i ) 
10 см. п.6 см.прим.п.5 

шаг 175 

300 . 300 1 

Стена монолит! 
Т шт. 

Стена монолитная 

5 (4 шт.) 

2 шт. 
12 (шаг 100) шаг 175 

4 

Стенд монолитная 

Спецификация 

Поз. Обозначение Наименование Кол 
Аасса е 

кг ^ Прим. 

Км—1 — 0 0 - 0 0 - К Ж ( л и с т 00) Колонна монолитная Км—1—1 2 

К м - 2 - 0 0 - 0 0 - К Ж ( л и с т 00) Колонна монолитная К м - 2 - 1 2 

К м - 3 - 0 0 - 0 0 - К Ж ( л и с т 00) Колонна монолитная К м - 3 - 1 22 

К м - 4 - 0 0 - 0 0 - К Ж ( л и с т 00) Колонна монолитная К м - 4 - 1 18 

Км-5 0 0 - 0 0 - К Ж ( л и с т 00) Колонна монолитная Км-5 2 

Км-6 0 0 - 0 0 - К Ж ( л и с т 00) Колонна монолитная Км-6 2 

Км-7 0 0 - 0 0 - К Ж ( л и с т 00) Колонна монолитная Км-7 1 

К м - 8 - 0 0 - 0 0 - К Ж ( л и с т 00) Колонна монолитная Км—8—1 1 

Поз Обозначение Наименование Кол. Масса 
eg., кг 

Приме-
чание 

Колонна монолитная Км—1 

Детали 

1 d=20 А500С ГОСТ 52544-2006 I =?5: 018,544 

2 d=16 А500С ГОСТ 52544 -2006 1 =1551 311,867 

4 см Бед. деталей на данном ldef6eA240 ГОСТ 5781-82» L=50( 74 0,111 

5 см Вед. деталей на данном iderM А500С ГОСТ 52544 -2006 I =311 I 3,757 

6 см Бед. деталей на данном i d a M А500С ГОСТ 52544 -2006 I =С90 ) 2,295 

9 см Бед. деталей на данном ider6eA240 ГОСТ 5781 -82* L=29( 24 0,064 

10 см Бед. деталей на данном idafleA240 ГОСТ 5781 -82* L=20; 037 0,802 

11 см Бед. деталей на данном idafi2 A240 ГОСТ 5781 -82* L=2C 303 1,830 

12 см Бед. деталей на данном iderii2 A240 ГОСТ 5781 -82* L=5C 326 0,444 

Материала 

Бетон марки В25, Г 50 1,50 1^6. 

Lo6 iu ,=22 j ) 

Ведомость расхода с т а л и на элемент, кг 

Изделия арматурные 

Арматура класса 

Марка элеменгт а А240 A500C 
Всего 

ГОСТ 5781-82* ГОСТ 52544-2006 
Всего 

d=6 d=8 d=10 d=12 и т о г о d=14 d=16 d=20 и т о г о 

Км-1 9,75 29,67 - 35,33 74,75 25,67 71,20 74,18 171,05 245,80 

КомпоноВочная схема 

Lo6ui=292 i 

1_общ=29( 

Изм. Кол у Лисп ? qoK noqn. Дат( 
Cmaqu Лист ЛистоВ 

Ф о р м а т А1 



арматура плиты 
+3.630 показана yonoBi 

H i см. n5 
контур 

плиты покрытия 
шоБ бетониробацш 

1 

1 

1 - 1 

400 
140 

S 

160 jjO 8 (5шпр см.прим.п.4 +3.63С 

7_ 5 (5шт.1 
см. прим. п.5 

шоЬ бетонирования 

I4 

/ шаг 175 7 
/ шаг 160 

i 
/ шаг 160 

r j w b 
роетВерк 

Выпуски арм-ры 
из ростберка из ростБерка 

Колонна 
Км -6 

1 (2 шпр 
2 (2 и т ) 

1 (2 шт.) 

Спецификация 

Ведомость расхода с т али на элемент, кг 

Марка элеменп 

Изделия арматурные 

Марка элеменп 

Арматура класса 

Всего 
Марка элеменп а А240 A500C 

Всего 
Марка элеменп 

ГОСТ 5781-82* ГОСТ 52544-2006 
Всего 

Марка элеменп 

d=6 d=8 d=10 d=12 и т о г о d=14 d=16 d=20 и т о г о 

Всего 

Км-6 25,70 - - - 25,70 25,78 47,47 74,18 147,43 173,13 

Км-8 32,37 - - - 32,37 36,45 71,20 74,18 181,83 214,20 

Колонна монолитная Км-8 

Детали 

1 d=20 А500С ГОСТ 52544-2006 =?5: 018,544 

2 d=16 А500С ГОСТ 52544-2006 1 =«5; 311,867 

4 см. бед. деталей на данном idsrfieA240 ГОСТ 5781-82* L=50( 86 0,111 

5 см. бед. деталей на данном idsrM А500С ГОСТ 52544-2006 I =311 1 3,757 

7 см. Вед. деталей на данном ldef6eA240 ГОСТ 5781-82* L=22; 043 0,495 

8 см бед. деталей на данном iderM А500С ГОСТ 52544-2006 I =29; 53,533 

9 см. бед. деталей на данном ider6eA240 ГОСТ 5781-82* L=29( 24 0,064 

Материалы 

Бетон марки В25, F 50 2,0 куб. к 

Колонна монолитная Км-6 

Детали 

1 d=20 А500С ГОСТ 52544 -2006 1 018,544 

2 d=16 А500С ГОСТ 52544-2006 1 =»5; 311,867 

3 см. бед. деталей на данном idsrfieA240 ГОСТ 5781-82* L=20; 043 0,451 

4 см. бед. деталей на данном lder6eA240 ГОСТ 5781-82* L=50( 43 0,111 

5 см. бед. деталей на данном idsrM А500С ГОСТ 52544-2006 1 =511 1 3,757 

6 см. бед. деталей на данном iderM А500С ГОСТ 52544-2006 1 =153 ) 2,331 

9 см. бед. деталей на данном ider6eA240 ГОСТ 5781-82* L=29( 24 0,064 

Материалы 

Бетон марки В25, F 50 1,50 куб. 

Выпуски арматуры 
/ j / из ростБерка 

9 - 9 
1 (2 шт.) 

2 (2 шт) 

10-10 

50,,160 ,140, , 50 

ГГЙ 
5 f4 шт) 

Г 
V 

i 
3 шт.Я 

(22)—«421} 
Компонобочная схема 

/ М А— 

2 Ж © 

л л L I4® 4 

© @ 

Иэм. Кол y Лисп ? док Под п. Дате 

В е р ш и н а Cmaqu Л и с т Л и с т о Ь 

КареВ 
2 5 2 5 

ООО" РисанПроекг ООО" РисанПроекг ООО" РисанПроекг 

Ф о р м а т А1 



П л и т а перекрытия на о т м . - 0 , 7 5 0 . Опалубка 

Ведомость деталей 

Поэ. Эскиз 

R25 
410\ 

Се1 

410 

R25 
Сг2 

7 0 0 

Lf=8d, Kf=4MM 

Изм. Кол у Писг ? до» Подп. Дат< 
Исполнил С т а д и Л и с т Л и с т о б 
Проверил 

Норм, контр 
Ф о р м а т А1 



Схема аримроВания п л и т ы перекрытия на о т м . - 0 , 7 5 0 . 3 - и й ряд армироВания 

® © 
Плита на отм.-0,75$ю , / 3200 31QQ 

'I Т и? 
1 

j 
,1050J. 1050 ,1050J, ^ , 9 5 0 

T1 fvl IT 

ih 

J_fS r 

,1150 J. 
1,1050 ,, ,,950 j , 1150 

/1050jy 

' mgg10Q\ 

M 

ь 

J-3|,—LJ J-3J. 
1150 .950 J , ,1050 ,1Q5oJ^ 

£1 

950 „ „1050 1,1050 

Деформационный uioB 

шагЮЩч 

Схема аримроВания п л и т ы перекрытия на о т м . - 0 , 7 5 0 . 4 - ы й ряд арми 

©© 
Плита на отм.-0,7§фо / / 3200 

Gio3\ U j 

J, 1400 _ SoJ, J, 1200 

пЙсй\ 

J, 1200 ̂  

Т 
Деформационный ujb6 я 

Т М 
600 

a 

,, 350 350 ,, 

| , 2 

= = / 
1 

= = 

t_j с 

Чп-

\ О 

I I 

VR-I 

т - 0 . 7 W 

2 - 2 
Бетон В25 Стержни осноВново и дополнительного 

армироВания плиты 

у Ф1 
шаг <600 

П л и т а перекрытия на о т м . - 0 , 7 5 0 . Поперечное а р м щ 

Плита на отм.-0,75$Ю 
секция ?1 \ 

)Ш 
/ 3200 

Ф- ТП 

mm mm 650I, 

1205201, 1206201, 

i5cj, л
 _L- Jz; 

щ i 

mm 

120 6201, 12052a, §20621 

Деформационный и/ой © 
кпт 

шаг 70 

-£t 

кпт 
шаг 70 

ĴOj, 240 Jj, 
. J . 

1 

Г 

350 [ 350 т. 

Ф2 

1 

Г 

350 350 Т. 

.60 , 4x70=280 .60 , 5x70=350 , 3x70=210 -ВО , 5x70=350 

У с л о б н ь е о б о з н а ч е н и я : 

- у ч а с т к и плиты с поперечным 
армированием 

1 " 1 

5 - 5 

Стержни основного и дополнительного 
армироВания плиты 

4 - 4 

6 - 6 

t Г 
350 350 

Иэм. Кол у Лисп ? док Под п. Дат< 
Исполнил Cmaqu Л и с т Л и с т о Ь 
ПроВерил 

Норм, контр! 
Ф о р м а т А1 



Деталь расположения основной 

арматуры (поз.1, шаг 200) 

Деталь установки дополнительной 

арматуры, шаг 200 

(показан один ряд стержней) 

Де т аль установки дополнительной 

арматуры, шаг 100 

(показан один ряд стержней) 

Де т аль установки дополнительной 

арматуры, шаг 200+шаг100 

(показан один ряд стержней) 

Стержни осноВноао армироВания 
1 - г о слоя ( 4 - г о слоя) 

Нг 

Стержни основного армирования 1 

2 - г о слоя ( 3 - г о слоя) 

Деталь с тыка внахлестку стержней 
основной арматуры 010 А500С 

-V 

J. 600 

Соединить вязальной проволокой 

Стержни основного 
армирования 

к 
Стержни дополнительного 

армироВания, шаг200 
Стержни основного 

армироВания 

УстаноВлиВоть Впло! 
к оснобной арматуре 

Г ~ 1ГГ пую 

Стержни дополнительного 
армироВания, шаг100 

Стержни основного 
армироВания 

Стержни дополнительного 
армироВания, шаг200 

Стержни дополнительного армироВания, шав 100 
(устанаВлиВать Вплотную к стержням осн. и доп. арм-ния) 

Ведомость расхода стали, кг 

© © 
КПП 

шаг 70 
КПШ . 

шаг 74} _ L 

Л — 

КПШ 
шаг 70 

КПШ 
шаг 70 

£0 

Марка элементе 

Изделия арматурные 

Марка элементе 

Арматура класса 

Всезо 
Марка элементе А240 А500С 

Всезо 
Марка элементе 

ГОСТ 5781-82* ГОСТ Р 52544 -200 ! 
Всезо 

Марка элементе 

06 08 Итог ( 010 012 Итог ( 

Всезо 

1лита перек-ия на отм - 4 И Б 2 399,5< 871,82 343,Of 6621,1f 6964,2 7836,0 

Ведомость деталей 

Паз. Эскиз 

R25 

410 \ 
Сг1 

ей 
410 

R25 

Сэ2 

700 

Марка 
изде-
лия 

Поз. 
дет. Наименование Кол. 

Масса 
eg , к г 

Масса 
вделия 

кг 

КПП2 
1 7 6А240 ГОСТ 5781-82* 1= 6120 0,13 

0,71 КПП2 
7 6А240 ГОСТ 5781-82* 1= 155 0,03 

0,71 

КППЗ 
1 7 6А240 ГОСТ 5781-82* 1= 4(20 0,09 

0,48 КППЗ 
7 6А240 ГОСТ 5781-82* 1= Ш 0,03 

0,48 

КПП4 
1 7 6А240 ГОСТ 5781-82* |: 560 0,12 

0,66 КПП4 
7 6А240 ГОСТ 5781-82* 1= Ш 0,03 

0,66 

КПП5 
1 7 6А240 ГОСТ 5781-82* 1= 440 0,10 

0,53 КПП5 
7 6А240 ГОСТ 5781-82* 1= 1ВБ 0,03 

0,53 

КПП1 
1 7 6А240 ГОСТ 5781-82* 1= 320 0,09 

0,48 КПП1 
2 7 6А240 ГОСТ 5781-82* 1= 285 0,05 

0,48 

Спецификация на плиту перекрытия на отм . - 0 , ' 

КПП2 КПП5 
ГОСТ 14098-91 - К1-Кт 

2 - 2 КПП1 

ГОСТ 14098-91 - К1-Кт 

3 - 3 

шаг 70 шаг 70 

1 - 1 

8x70=560 

Грань монолит! 
ж /б колонны 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса 
eg., кг 

Приме-
чание 

Летали 

1 ?12 А500С ГОСТ Р 52544-2006 =602 0*868 

2 ?10 А500С ГОСТ Р 5 2 5 4 4 - 2 0 0 i 371 =2qao 
3 710 А500С ГОСТ Р 5 2 5 4 4 - 2 0 0 i 201 =31 (Ш 

4 ?10 А500С ГОСТ Р 5 2 5 4 4 - 2 0 0 ИЗЭ и в д а 

5 ?10 А500С ГОСТ Р 5 2 5 4 4 - 2 0 0 i 671 =2560 

6 ?12 А500С ГОСТ Р 5 2 5 4 4 - 2 0 0 >439 =21 ® 7 

7 ?12 А500С ГОСТ Р 5 2 5 4 4 - 2 0 0 i 141 =16ДО 

8 712 А500С ГОСТ Р 5 2 5 4 4 - 2 0 0 i 461 -2щ>а 
9 710 А500С ГОСТ Р 5 2 5 4 4 - 2 0 0 i 251 = 1 № 

10 712 А500С ГОСТ Р 5 2 5 4 4 - 2 0 0 i 641 =12®7 

Сг1 712 А500С ГОСТ Р 5 2 5 4 4 - 2 0 0 >262 =11312 

Ф1 Фиксатор Ф1 850 0,47 

КПП1 Каркас КПП1 984 0,48 

Материалы 

Бетон кл. В25 71,6 h 

Изм. Кол у Лисп ? qoK Под п. Д а т ; 

Исполнил Crrmqu Л и с т Л и с т о В 
Проверил 

Наом контр 
Форм 

5( 



Схема расположения монолитных с т е н на отм . - 3 , 700 . Узел с тыка Внахлест 
стержней осноВной 
арматуры ^10 А500С 

Общий узел расстаноВки 
конструктивной поперечной 

арматуры В сте^ а т у р п поперечная (шпильки) 

" О 

см. чертежи проекта 

Монолитной/ 15Q 
ж / б фундамент 

Иэм. Км у Jlucr ? QOt Поап. Дат Длексанцр! > Стааи Лист Листов 

Ф о р м а т А1 



Стена монолитная С2.0. 

Вертикальное армироВание стены (со стороны помещения) 

Стена монолитная С2.0. 

Горизонтальное армиробание стены (со стороны помещения) 

н- г2- ^ 
10D 100 100 100 1QD 

8 5 , , 7x200=1400 ^ .30D. Л 7^00=1400 1~7х200=1400 \ ,ЗР0,( 7х2РО=140Р L L85 

^ p . 

2 T 
Стена монолитная С2.0. 

Вертикальное армиробание стены (со стороны грунта) 

2 ГТ 
Стена монолитная С2.0. 

Горизонтальное армиробание стены (со стороны грунта) 

н- г2- ^ 
100 100 100 100 1QD 

8 5 , , 7k200=14DQ i ,30Р,А 7»g0D=14Q0 1~7х200=1400 \ ,3D0,( 7х2РО=140Р L L85 

^ p . 

5L 

6L 
-З.эАГ 

Выпуски gph 
(показаны /сдобно) 

фундаменты 

" 1 Г " —н— 

Ш М50 
Ось стены 

3100 
5670 Ш 

Ц- С к 

л2Р0=бЦ] 

ш 

Xl5Q 
Ось стены 

10, Вплстн. к п.5,15 10, Вплотн.к п.5,15 
14, шаг по п.1 
Вплотн.к п.1 

J 

J 

5 - 5 

1 14, ш 
шаг 200 / Бпло! 

1 _ 
шаг 2 

f 

11 
/ шаг 400 

1 
шаг 200 

Ар-ние 07.0 
показано услоВно, см.п.5 

7x200=1400 

/ шаг 200 / шаг 200 шаг 20ty 

\ • • п • • п ^ 
1 _ 

шаг 2 

шаг 200 шаг 200 шаг 200 

14 
шаг 21 

шаг 2D0 
Ар-ние С7.0 

показано услоВно, см.п.5 

7x200=1400 

"О 
1 - 1 2 - 2 

показано условно, см.п.5 

6 - 6 

1 2, шаг по 
шаг 200 Вплотн.к i 

/ шаг 200 f ~ i 

Г 
шаг 200 

Ар-ние С7.0 
показано услоВно, см.п.5 

2, шаг по п.1 
&плотн.к п\1 ^ 

\ 1 2, шаг по /i,1 \ 5 
шог 200 Вплотн.к п.1 шог 1D0 шаг 2D0 

Ар-ние С7.0 
показано услоВно, см.п.5 

Ось стены 
С7.0 

Ось стена 
С7.0 

410 40. ,150, , 60 

ГЖ 

шаг 20 

5 

шаг 10( 

11 шаг 200 

шаг 100 

14(ш. 20С 
к поз.1 

10, 5плотн.к n.5i 

15 
шаг 100 

шое 20Э— 

15 
шаг 100 

\ 2 (ш.200) 
к поз.1 

3-3 
410 40, ,150 

5 
шав 15( 

5 

мяк 

шав 20 

5 
шав 10CJ 

шав 200 

17 

5 / 
шав 100 

15 
шав100 

15 
шав100 \ 2 (ш.200) 

к поз.1 

ГгаК 

Ц 
шав 400 

14(ш. 200) 

Выпуски а ^ р ы из'фу^дГ 
(показаны услоВно) ^50 

4 - 4 

14[ш. 200) 
К ПОЗ.1 

410 40, ,150 

5_ 
шав 15 

5 

шаг 20 

5 
шаг Шб 

шаг 200 

16 

5_ 
шаг 1D0 

10, Вплотн.к n.5i 

шаг 400 

17 

10, Вплотн.к п.5 
см. п. 5 

17 
шаг 200 

15 

шаг 100 с 

10, Вплотн.к n.t! ' с С 

см. п. 5 ч 
17 ц 

15 
шаг 100 

Иэм. Кол у Лисг ? QOI Поап. Дат 
Александре Стааи Лист Листов 

Формат А1 



Формот А1 



4-4 7-7 2 - 2 3-3 
745 40 220 

показано услоВно, см. п 3 

В е д о м о с т ь д е т а л е й 

Эскиз 

1_общ.=102 h 

1_общ=250 

Lo6i4=185 i 

Lo6m=104 I 18 

R30 

Lo6m=263 

1®. 

Lo6ui=152 

g | j B Q _ | 8 

Lo6m=36E 

Эскиз 

5pBQ_|g 
Lo6ui=37( 

LO6LU=231 

Lo6m=130 

Lo6m=144 

Lo6ui=262 

22 

23 

Эскиз 

LO6lu=416 

^ R3D 
Lo6ui=408 

Lo6m=277 

1_общ.=155 

Lo6l4=2Q7 

34 

36 

Эскиз 

Lo6ui=395 

i | _ 2 5 0 - | g 

LO6lh=43; 

Lo6iu=200 

Lo6m=221 

R35 

D 
Lo6ui=184 

Lo6iu=40( 

Lo6ui=200 

i | _ 2 1 Q - | g 

1_общ.=39; 

В е д о м о с т ь расхода с т а л и на элемент , кг 

Марка элемента 

Изделия арматурные Изделия закладнь 3 

Всего Марка элемента 

Арматура класса Прокат марки 

3 

Всего Марка элемента А240 А500С С 235 

3 

Всего Марка элемента 

ГОСТ 5781-82* ГОСТ 52544-2006 ГОСТ 10704-91 

3 

Всего 

d=6 d=8 d=10 Итозо d=10 d=12 d=14 d=20 Итово 057)6.5 Итого 

3 

Всего 

Стена С2.0 17,82 2 0 , 4 4 38,26 371,536 42,574 414,11 452,37 

Стена СЗ.О 37,26 3 5 , 7 7 73,03 880,945 880,95 953,975 

Стена С5.0 3,686 43,83 47,516 17,16 48,016 65,18 112,692 

Стена С6.0 3,492 41,395 44,887 66,396 66,4 0,93 0,93 112,213 

Стена С7.0 6,111 60,875 66,986 82,076 82,08 0,93 0,93 149,992 

Спецификация э л е м е н т о в 
"О 

П01 Обозначение Наименование Кол Масса 
ед., к; 

Приме-
чание 

Стена С2.0 

Детали 

1 d=10 А500С ГОСТ 52544-2006 1 = в « 32.084 

2 см. бед. дет. d=10 А500С ГОСТ 52544-2006 1 =202 > 0.632 

5 d=10 А500С ГОСТ 52544-2006 >255 0.617 кг/м.п. 

11 см. Вед. дет. d=6 А240 ГОСТ 5781-82» L=36E 220 0.081 

12 см. Вед. дет. d=8 А240 ГОСТ 5781-82» L=37( 140 0.146 

13 см. Вед. дет. d=10 А500С ГОСТ 52544-2006 I =331 >1.427 

14 см. Вед. дет. d=10 A500C ГОСТ 52544-2006 I =382 > 0.879 

15 d=12 A500C ГОСТ 52544-2006 I =ff8f 36.082 

16 d=10 A500C ГОСТ 52544-2006 I =119 ) 0.795 

17 d=10 A500C ГОСТ 52544-2006 I =188 ) 1.159 

Материалы 

Бетон марки B25, F 75 5.5 куб. к 

Бетон марки В7,5, F 50 0.2 куб. к 

Стена СЗ.О 5 Детали 

1 d=10 А500С ГОСТ 52544-2006 1 4ИЕ 32.084 

2 см. Вед. дет. d=10 А500С ГОСТ 52544-2006 1 =492 > 0.632 

4 см. Вед. дет. d=10 А500С ГОСТ 52544-2006 1 =885 > 1.144 

5 d=10 А500С ГОСТ 52544-2006 N63.1 0.617 кг/м.п. 

6 см. Вед. дет. d=10 А500С ГОСТ 52544-2006 1 =204 >0.644 

7 d=10 А500С ГОСТ 52544-2006 1 = и : 31.492 

9 d=10 А500С ГОСТ 52544-2006 1 =«оо ) 0.617 

10 см. Вед. дет. d=10 А500С ГОСТ 52544-2006 1 =262 ) 0.937 

11 см. Вед. дет. d=6 А240 ГОСТ 5781-82* L=36! 460 0.081 

12 см. Вед. дет. d=8 А240 ГОСТ 5781-82» L=37( 245 0.146 

13 см. Вед. дет. d=10 А500С ГОСТ 52544-2006 I =831 >1.427 

17 d=10 A500C ГОСТ 52544-2006 I =688 ) 1.159 

18 см. Вед. дет. d=10 A500C ГОСТ 52544-2006 I =1144 > 0.891 

Материалы 

Бетон марки В25, F 75 11.5 куб. 

Бетон марки В7,5, F 50 0.5 куб.( 

Стена С5.0 

Детали 

4 см. Вед. дет. d=10 А500С ГОСТ 52544-2006 1 =185 > 1.144 

30 см. Вед. дет. d=10 А240 ГОСТ 5781-82» L=3? 308 2.435 

31 см. Вед. дет. d=6 А240 ГОСТ 5781-82* L=43! 38 0.097 

32 d=12 А500С ГОСТ 52544-2006 I =SS£ 3 3.001 

Материалы 

Бетон марки В25, F 75 1.4 куба 

Стена С6.0 

П см. ЗРП-14-2А-КЖ (л.4) Гильза П 1 0.93 

Детали 

29 см. Вед. дет. d=12 А500С ГОСТ 52544-2006 1 = Я 7 31.838 

30 см. Вед. дет. d=10 А240 ГОСТ 5781-82» L=3E >07 2.435 

31 см. Вед. дет. d=6 А240 ГОСТ 5781-82» L=43E 36 0.097 

32 d=12 А500С ГОСТ 52544-2006 I =Ш 3 3.001 

Материалы 

Бетон марки В25, F 75 1.4 куби> 

Стена С7.0 

П см. ЗРП-14-2А-КЖ (л.4) Гильза Г1 1 0.93 

Детали 

29 см. Вед. дет. d=12 А500С ГОСТ 52544-2006 1 =22)7 31.838 

30 см. Вед. дет. d=10 А240 ГОСТ 5781-82» L=3E 505 2.435 

31 см. Вед. дет. d=6 А240 ГОСТ 5781-82» L=43! 63 0.097 

32 d=12 А500С ГОСТ 52544-2006 I = Ж 3 3.001 

Материалы 

Бетон марки В25, F 75 1.4 куб» 

Бетон марки В25, F 75 0.3 куб.( 

Изм. Км v Лисг ? ш>| Поагг Вот 
Алексанар( i Стааи Лист ЛистоЬ 

Формат А1 



СОЗДАНО УЧЕБНОЙ ВЕРСИЕИ ПРОДУКТА AUTODESK 

Схема расположения фундаментов 

K 
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D 
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1. Производство работ Вести В строгом с о о т в е т с т в и и с требованиями 
СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" и проектом 
произВодстба работ. 
2. Данный лист см. совместно с листами 2, 3 . 
3. Проектом разработана монолитные индивидуальные фундаменты из 
бетона нормальной плотности класса В20, W6 . Заполнителем для 
бетона служит щебень тВердых пород, наибольшая фракция щебня не 
должна превышать 70 мм. 
4. Рабочая арматура фундаментов принята : 

- кл. А500С ГОСТ 52544-2006 - термомеханически упрочненная. 
Остальная арматура принята: 
- кл. A - l (А240) ГОСТ 5 7 8 1 - 8 2 * - марка стали СтЗпс ГОСТ 380-94 . 

5. Под Всеми монолитными фундаментами предусмотреть п о д г о т о в ь по 
зачищенной поверхности грунта из бетона кл.В 7.5 толщиной 100 мм 
(кроме оговоренных), выходящую за габариты фундаментов на 100 мм . 
На схеме бетонная подготовка условно не показана. 
6. Перед бетонированием арматуру и основание, на которое 
укладывается бетонная смесь, очистить о т ржавчины и грязи. 
7. Бетонирование отдельного фундамента должно быть непрерывным. 
8. В процессе бетонирования обеспечить соблюдение защитных слоев и 
мест положения рабочей арматуры согласно проекту. Величина 
защитного слоя рабочей арматуры у нижней грани фундаментных плит 
должна быть не менее 40 мм, ч т о обеспечивается постановкой 
фиксаторов для рабочей арматуры. 

Материал фиксаторов для нижней арматуры фундаментных плит 
Выбирается проектом 

производства работ, исходя из конкретных Возможностей 
строительной организации. 

9. Крестообразные соединения стержней арматуры выполнить вязкой 
термообработанной проволокой диаметром 1,6 - 2,0 мм по ГОСТ 
3282-74* . 

10. Обратную засыпку Выполнить негостированным песком слоями не 
более 30 см и уплотнением до К=0.95 к природной объемной массе 
грунта 

11. Поверхности монолитных фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, 
обмазать горячим битумом за 2 раза. 

12. Относительная о т м е т к а низа фундаментов -4 ,600 . Относительная 
о т м е т к а низа бетонной подготовки -4 ,700 , кроме оговоренных 

13. За условную о т м е т у 0,000 принята о т м е т к а уровня пола первого 
этажа, ч т о с о о т в е т с т в у е т абсолютной о т м е т к е 254,60 м. 

-4.600 

Спецификация к схеме расположения фундаментов 

АБС. ОТМ. УСТЬЯ, М 253,7 253.8 253,9 
Расстояние, м I 40,0 1 39,0 1 
Дата ПРОХОДКИ 21,03,12 19,03,12 19,03,12 

Марка 
Поз Обозначение Наименование Кол Масса 

eg., № 1римечан1 

Ф-1 Фундамент монолитный Ф - 1 24 

Ф - 2 Фундамент монолитный Ф - 2 1 

Ф - 3 Фундамент монолитный Ф - 3 1 

Ф - 4 Фундамент монолитный Ф - 4 22 

Ф - 5 Фундамент монолитный Ф - 5 1 

Ф - 6 Фундамент монолитный Ф - 6 4 

Ф - 7 Фундамент монолитный Ф - 7 14 

Ф - 8 Фундамент монолитный Ф - 8 1 

Ф - 9 Фундамент монолитный Ф - 9 1 

Ф-10 Фундамент монолитный Ф-10 1 

Ф—11 Фундамент монолитный Ф— 11 1 

Ф—12 Фундамент монолитный Ф-12 1 

Ф-13 Фундамент монолитный Ф-13 1 

Ф—14 Фундамент монолитный Ф-14 1 

Ф—15 Фундамент монолитный Ф-15 1 

Ф-16 Фундамент монолитный Ф-16 1 

Ф—17 Фундамент монолитный Ф-17 1 

^ s g a o i n v viMAHodu и д и э н д д н о н д д ь л онх/ t feoo 



СОЗДАНО УЧЕБНОЙ ВЕРСИЕИ ПРОДУКТА AUTODESK 
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Ф - 1 . Опалубка. 

2 

П о д г о т о в к а из б е т о н а р I X 

т о л щ . 100 мм, о т м . н.=-4,7100-

- 3 , 9 0 0 

St. 
- 4 , 6 0 0 

0 250 ,0 
St. 

П о д г о т о б к а 

б е т о н а В 7,5 

2 

з - з 

Ф - 1 . АрмироВание. 

_3 п 4 
К к л 

L 

2 Ш1 I-L-
' 2 ш т 

4 - 4 

и 

2 
6 ШГГ 

/ 

7 
2 ш т 3 
2 ш т 

П̂Гт Ig 

\ 0 - 1 

591 

h r 1-Г 3 "Ч 
Спецификация элементов фундамента Ф - 1 

Поа Обозначение Наименование Кол Масса 
eg., кг 

Приме-
чание 

Сборочные единииы и детали 

0-1 3 РП-14-ЮКИ- 0-1 Сетка С-1 1 48,44 

1 «10 А500С ГОСТ 52544-2006, L=1600 8 0,99 

2 «12 А500С ГОСТ 52544-2006, L=1200 12 1,07 

3 •10 А-1 (А240 ) ГОСТ 5781-82» L=16B0 4 1,04 

4 •10 А-1 (А240 ) ГОСТ 5781-82» L=13B0 4 0,85 

5 «10 A-l (А240 ) ГОСТ 5781-82» L=280 4 0,17 

Б •10 A-l (А240 ) ГОСТ 5781-82' L=210 4 0,13 

7 •10 А500С ГОСТ 52544-2006. L=1200 16 0,74 

Марка элемента 

Изделия арматурные 

Всего Марка элемента 

Арматура класса 

Всего Материалы Марка элемента A-l (А240) А500С Всего 

Бетон класса B20, W6, Г50 3,14 к/6. м 
Марка элемента 

ГОСТ 5781-82» ГОСТ 52544-2006 

Всего 

Бетон класса 07.5 0,54 tybM 

Марка элемента 

«10 Итого «10 «12 Итого 

Всего 

Фундамент Ф-1 14,09 14,09 19,76 55,95 

2 - 2 

лЛ-

контур с т е н 

(показан условно) 

- 3 , 9 0 0 

контур с т е н 

(показан услоВно) 

-2-й С-1 кД-шаг20р 

П о д г о т о в к а и. 

б е т о н а В 7,5 

1 - 1 

Т 1 

£44 Схема нагрузок 

КрестоВае соединения стержней 
продольной и поперечной арматура 
ваполнить Вязкоа отожженноа 
про&олокоа диаметром 1,6 - 2,0 мм. 
Соединения Ваполнить Во Всех узлах 
пересечения арматура. 

Таблица нагрузок В точке А 

напраблй̂о) 

к 

Марка 
фундамент ? PCH Hx т Ну, т N, т M* т м My, т м 

Ф - 1 1 12,76 11,13 68,08 -11,19 1,74 

з 2 - 2 

2 

7>jy \ Точно приложения наеруии 

Г 

t60 

5 - 5 6 - 6 

А* 
Т 1 

4 
2 ш т 

2 ш т 

J 

_б 
2 Ш1 

BflJ ЕПН« 

8 ш т 

7 
4 ш т 

аде ч}г~1<г 

Нагр^ка приложена к центру тяжести Вертикальной проекции фундамента 

N - по берху фундамента 

М и H - 6 уроБне подошйь фундамента 

Ведомость деталей 

Поз Эскиз 

1 (2) 
R30 R30 

1 | / 2675 ( 1 4 7 5 Г \ | ! 

Спецификация арматуры на изделие 

Поз Наименование Кол. 
Масса 
ед.,ке 

1 А500С ГОСТ 52544-2006,L=29 08 2,637 

2 А500С ГОСТ 52544-2006,L=17" 014 1,572 

3 А240 ГОСТ 5781-82», L=27 502 1,703 

4 А240 ГОСТ 5781-82», L=1 М 0,963 

Масса 
изд., кг 

48,44 

viMAflOeiu мдиондд и о н д д ь л онх/Иеоо 



СОЗДАНО УЧЕБНОЙ ВЕРСИЕИ ПРОДУКТА AUTODESK 
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s: 
С Р Е В 
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Н 
Б Е Ч У 
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А Д 
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О 

Ф - 3 . Опалубка. 

2 

П о д г о т о в к а из б е т о н а р 7, 

т о л щ . 100 мм, о т м . н.=—4,7 

2 - 2 

- 3 , 900 

- 4 , 600 
250 ,00 

Ф - 3 . Армиробаниа 

3 

Сборочные единииы и детали 

С-4 3 РП-14 -КЖИ- С-4 Сетка С-4 1 41,26 

1 «20 А5А0С ГОСТ 52544-20А6, L=14-00 8 5,45 

2 •16 А5А0С ГОСТ 52544-2006, L=1250 8 1,97 

3 «10 A-l (А240 ) ГОСТ 5781-82*, L=760 4 0,47 

4 «10 A-l (А24А ) ГОСТ 5781-82*, L=560 8 0,55 

Материалы 

Бетон класса В2й, W6, F50 2,24 tybM 

Бетон класса В7.5 0,40 tybM 

П о д г о т о в к а и: 

б е т о н а В 7,5 

контур колонн 

(показан услоВно) 

, 2534 , 1690 

4224 

С-3 г К 

4 - 4 
1 

4-Jr-

W 

з 2 - 2 

2 

- 3 , 900 

- 4 , 600 

П о д г о т о в к а ц 

б е т о н а В 7,5 

1 - 1 

Щ 

Схема нагрузок 
(положите! ьн не 

напра6лей|ю) 

ТТ 
120 120 

К К, 

Точка приложения нагрузки 

контур колонн 

(показан услоВно) 

КрестоВые соединения стержней 
продольной и поперечной арматура 
Выполнить Вязкой отожженной 
проВолокой диаметром 1,6 - 2,0 мм. 
Соединения Выполнить Во Всех узлах 
пересечения арматуры. 

Таблица нагрузок В точке А 

Марка 
фундамент ? ген Нк т Ну, т N,m М* т м Мх т м 

Ф - 3 1 -0,07 11,60 74,48 -4,914 -0,084 

Нагрузка приложена к центру тяжести Вертикальной проекции фундамент 

N - по бер/у фундамента 

М и H - Ь уробне падошБы фундамента 

В е д о м о с т ь деталей 

Поз Эскиз 

1 (2) R30 R30 
8|/ 1875 (1475Г\|° 

Спецификация арматуры на изделие 

Поз. Наименование Кол. 
Масса 
ед.,кг 

1 А500С ГОСТ 52544-2006,L=21 011 1,927 

2 А500С ГОСТ 52544-2006,L=17 013 1,572 

3 А240 ГОСТ 5781-82* L=1960 2 1,209 

4 А240 ГОСТ 5781-82* L=1560 2 0,963 

Масса 
изд., кг 

45,98 

Марка элемента 

Изделия арматурные 

Арматура класса 

A-l (А240) 

ГОСТ 5781-82» 

010 Итойо 

Фундамент Ф - 3 9,03 9,03 36,92 15,^6, 

ГОСТ 52544-2006 

«12 016 «20 Итога 
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